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Dohoda o finančním vypořádání nároků 
na dodatečnou platbu

uzavřená mezi:

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

Korespondenční adresa: 

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Společnost „MTS + HT CZ - Podchody hl.n."

vedoucí společník 

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B758, 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 1124310144/0100

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

a

druhý společník

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00,
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IČO: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B6229

zastoupena: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a

David Alonso Rodríguez, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel")

dále společně jako „smluvní strany“

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s ná -
zvem „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 
9. 4. 2020 smlouvu o dílo - číslo smlouvy Objednatele: E618–S-1115/2020; číslo smlouvy Zhotovi-
tele: 20050050 (dále jen „Smlouva“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele dané Dílo
provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho Smluvní ceny. Tato Smlouva pak v souladu s § 6
odst.  1 zák. č.  340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti  
dne 15. 4. 2020 zveřejněním v registru smluv.

2. V průběhu provádění  díla  dle  rubrikované  Smlouvy uzavřené  mezi  smluvními  stranami  byl
v souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 Usnesením vlády České repub-
liky č.  957 ze dne 30.  9.  2020 vyhlášen od 5.  10.  2020 nouzový stav,  který byl  prodlužován  
do 14. 2. 2021, následně byl Usnesením vlády České republiky č. 125 ze dne 14. 2. 2021 vyhlášen 
od  15.  2.  2021  nouzový  stav  na  dobu  14  dnů  a  Usnesením  vlády  České  republiky  č.  196  
ze dne 26. 2. 2021 byl dne 27. 2. 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně
Usnesením vlády České republiky č.  314 ze dne 26.  3.  2021 prodloužen do dne 11.  4.  2021  
(dále jen „Nouzový stav“).

3. Omezující  opatření  přijatá  na  základě  vyhlášeného  Nouzového  stavu  a  důsledky  šíření
onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele
při provádění prací na Díle a vyvolaly vznik dodatečných Nákladů.

4. Svým dopisem ze dne 26. 10. 2020 Zhotovitel oznámil Správci stavby dne 28. 10. 2020 vznik
claimu na prodloužení Doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve Smlouvě a dále claimu na
dodatečnou platbu náhrady Nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a
šířením onemocnění COVID-19 (dále jen „Claim“).

5. Svým dopisem ze dne 29. 9. 2021 pak předložil Zhotovitel Správci stavby dne 29. 9. 2021 po-
stupem dle pod-čl.  20.1 smluvních podmínek finanční část závěrečného Claimu z  důvodů uve-
dených v bodě 2. Při vyčíslování finanční části svého Claimu Zhotovitel postupoval dle závazného
pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 6. 2021 (dále jen „Závazný
pokyn vlády ČR“). 
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6. Správce stavby finanční část Claimu Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních
podmínek. Správce stavby Claim Zhotovitele posuzoval i dle Závazného pokynu vlády ČR.

7. Svým  určením  ze  dne  14.  3.  2022  Správce  stavby  rozhodl  o  finanční  části  Claimu  
a  určil  oprávněnou  výši  dodatečné  platby  uplatněnou  v  závěrečném  Claimu  Zhotovitele  
ze dne 29. 9. 2021. Na podkladě tohoto určení Správce stavby uzavírají smluvní strany tuto doho -
du o finančním vypořádání.

8. Dne 24. 3. 2022 Správce stavby vydal opravu určení Správce stavby o Claimu Zhotovitele, kte-
rým byla odstraněna administrativní chyba v psaní.  Ve výroku určení a ve 4. bodu odůvodnění ur-
čení bylo chybně konstatováno, že vyčíslení finanční části závěrečného Claimu Zhotovitele bylo
Správci stavby předloženo 1. 10. 2021. Dopisem oprava určení Správce stavby o Claimu Zhotovite-
le bylo předmětné nedopatření napraveno a uvedeno na pravou míru v tom, že vyčíslení finanční
části závěrečného Claimu Zhotovitele bylo předloženo k 29. 9. 2021. 

9. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě určení Správce stavby 
finanční závazky z Claimu Zhotovitele, o němž Správce stavby rozhodl určením dne 14. 3. 2022,
a v rozsahu tohoto určení Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo  
a z předloženého Claimu.

10. Zhotovitel v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu závazně prohlašuje, že u prací,  
jež jsou předmětem jeho Claimu, nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění  
COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci, a že tyto práce byly skutečně fy-
zicky provedeny v období nouzového stavu a v období pro zotavení.

11. Zhotovitel dále v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu závazně prohlašuje, že mu
škody v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19 uplatněné v rámci jeho Claimu nebyly
nebo nebudou vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a
o změně některých zákonů v aktuálním znění)  nebo na základě Pandemického zákona (zákon
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně někte -
rých souvisejících zákonů).

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky Zhotovi-
tele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho Claimu, o kterých Správce stavby rozhodl dne 14. 3.
2022 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.

2. Předmětem dohody strany jsou následující nároky na dodatečnou platbu:

a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými  podmínkami za  práci  v
Nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná Zhotovitelem ve výši 1 579 068, 33 Kč.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I.
této dohody následujícím způsobem.

2. Paušalizovanou  kompenzaci  Nákladů  způsobených  ztíženými  podmínkami  za  práci  
v Nouzovém stavu a období pro zotavení Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši,  
tj. 1 579 068, 33 Kč.
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3. Příslušné  části  dílčích  nároků  uvedených  výše  v čl.  I.  této  dohody  tedy  Objednatel  uhradí
v částce 1 579 068, 33 Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovi-
tele z těchto dílčích nároků, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel pří-
padně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s těmito dílčími nároky
věcně souvisí.

4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I. této dohody potvrzuje a souhla-
sí s ním.

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody za-
hrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek jak z  důsled-
ků vyhlášeného Nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České
republiky i mimo ně do dne předložení závěrečného Claimu 29. 9. 2021. Jakýchkoliv dalších claimů
na finanční vyrovnání z těchto příčin, které nebyly uplatněny do dne uzavření dohody či nebyly
Správcem stavby zamítnuty, se Zhotovitel vzdává. 

III.

1. Částku finančního narovnání dle odstavce 2. článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotovi-
teli na základě daňového dokladu (Faktury), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně
Faktur sjednány ve Smlouvě o dílo, s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury je účinná
dohoda. Splatnost Faktury se bude řídit podmínkami Smlouvy.

2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po
účinnosti této dohody.

3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od
data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.

4. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli některým z níže uvedených způsobů:

 v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

 v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

 datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti ně-
kterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořa-
dového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále
jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně sou-
hlasí se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu
uzavření této dohody. Obě strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz dohody a meta-
data vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nebude-li tato dohoda za-
slána  k uveřejnění  a/nebo  uveřejněna  prostřednictvím  registru  smluv,  není  žádná  ze  stran
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oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými
elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

V.

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně

a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze

smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů

a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany dispo-

nují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

Objednatel:
V Praze 

……………………………………..
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Zhotovitel:
V Praze  

………………………………………..           ………………………………………..
        Ing. František Kočí                Ing. Jaroslav Heran 
        předseda představenstva            člen představenstva  
        Metrostav a.s.                                Metrostav a.s. 

   
        

       

V Praze

          ………………………………………..                    ……………………………………..
          Ing. Tomáš Koranda                                David Alonso Rodríguez
          předseda představenstva                       člen představenstva 

HOCHTIEF CZ a.s.                                      HOCHTIEF CZ a.s.              
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