

DODATEK č. 2
ke smlouvě č. MUZNJ/01031/2021 na zhotovení projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru 
a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
„Stavební úpravy zámku Nová Horka – využití 2. a 3. NP“
Smluvní strany:
1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem
IČO:	00096296
DIČ:	CZ00096296
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     (dále jen „objednatel“)
2. ATRIS, s.r.o.
se sídlem:	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena:	Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO:	28608909
DIČ:	CZ28608909
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	2200639369/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely mezi sebou dne 21.12.2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy zámku v Novém Jičíně – využití 2. a 3. NP ve východním křídle zámku“ (dále jen „Smlouva“).
K uvedené Smlouvě č. MUZNJ/01031/2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.3.2022 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 tohoto znění:
I.
1. Smluvní strany konstatují, že po provedeném zaměření stávajícího stavu a po provedení podrobných průzkumů stavby nelze provést projekční práce na schodišti spojujícím 2. a 3. nadzemní podlaží zámku Nová Horka tak, aby bylo vyprojektováno v souladu s architektonickou studií schválenou Národním památkovým ústavem a v souladu s platnými obecně závaznými požadavky na výstavbu bez současného extrémního navýšení rozpočtových nákladů na realizaci takového schodiště. Objednatel se v této souvislosti rozhodl, že plánované využití 3. nadzemního podlaží zámku Nová Horka k ubytovacím účelům nebude realizovat a není proto nutno provádět projekční práce potřebné k takovému využití.
2. Smluvní strany se proto dohodly na snížení rozsahu díla (méněpracích) tak, že zhotovitel nebude realizovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu schodiště spojujícího 2. a 3. NP zámku Nová Horka a stavebních úprav 3. NP zámku Nová Horka dle studie (tj. tyto části budou z předmětu díla vyňaty). Stavební úpravy 3. NP budou vyprojektovány v nezbytně nutném rozsahu. 
3. Adekvátně ke snížení rozsahu díla se snižuje i sjednaná cena za dílo podle čl. VII. odst. 1 Smlouvy, konkrétně pak:
a) v 2. části (Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)) se cena snižuje o 20.000,- Kč bez DPH, tedy cena za tuto část díla nově činí částku 570.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 119.700,- Kč činí upravená cena částku 689.700,- Kč včetně DPH;
b) v 3. části (Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)) se cena snižuje o 40.000,- Kč bez DPH, tedy cena za tuto část díla nově činí částku 390.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 81.900,- Kč činí upravená cena částku 471.900,- Kč včetně DPH;
tedy cena části B díla sjednaná v článku VII. odst. 1 SoD po provedené úpravě činí částku 1.190.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 249.900,- Kč činí cena části B díla částku 1.439.900,- Kč. 
4. Protože výše odměny zhotovitele za provedení části C díla sjednaná v článku XIII. odst. 1 SoD se tímto dodatkem nemění, činí celková cena díla po provedené úpravě částku 1.320.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 277.200,- Kč činí celková cena díla částku 1.597.200,- Kč. 
5. S ohledem na úpravy rozsahu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení (dokončení a předání objednateli) DSP podle ust.  článku IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy do 31.05.2022.

II.
1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.
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--------------------------------                                       ----------------------------------
        za objednatele				 		za zhotovitele 
PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.                                              Barbora Kyšková
             ředitel                                                                  jednatelka
PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost stavby
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