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	Režim úkolu
	Název úkolu
	Práce
	Doba trvání
	Zahájení
	Dokončení
	Náklady
	Nabíhání pevných nákladů
	
	2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. čtvrtletí
	3. čtvrtletí
	4. čtvrtletí
	1. čtvrtletí
	2. čtvrtletí
	3. čtvrtletí
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	únor
	březen
	duben
	květen
	červen
	červenec
	srpen
	září
	říjen
	listopad
	prosinec
	leden
	únor
	březen
	duben
	květen
	červen
	červenec
	srpen
	září
	říjen
	listopad
	

	1
	
	[image: ]
	Převzetí staveniště
	0 hodin
	0 dny
	27.02. 22
	27.02. 22
	0,00 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	[image: ]
	Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod R
	0 hodin
	652,88 dny
	10.02. 22
	02.11. 23
	138 745 051,00 Kč
	Na začátku
	1 791 303,6...
	7 318 777,54 ...
	8 951 276,32...
	6 435 476,88 ...
	13 495 822,8...
	10 419 021,8...
	9 607 149,30 ...
	7 748 169,51...
	4 365 642,42 ...
	3 723 440,44...
	5 861 337,61 ...
	2 496 217,83 ...
	1 870 149,8...
	1 848 604,11 ...
	1 780 942,44...
	3 878 696,26 ...
	12 101 267,5...
	14 482 072,0...
	8 727 255,08 ...
	6 100 694,57...
	5 723 773,11 ...
	17 959,76 Kč
	

	3
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	Zařízení staveniště, počáteční
	0 hodin
	1 den
	28.02. 22
	28.02. 22
	83 918,73 Kč
	Průběžně
	83 918,73 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	[image: ]
	Zařízení staveniště, měsíční
	0 hodin
	631,75 dny
	01.03. 22
	31.10. 23
	1 780 941,84 Kč
	Průběžně
	
	90 209,95 Kč
	87 743,28 Kč
	90 562,34 Kč
	87 390,89 Kč
	90 914,72 Kč
	90 209,95 Kč
	87 390,89 Kč
	90 914,72 Kč
	87 390,89 Kč
	90 562,34 Kč
	90 562,34 Kč
	81 752,77 Kč
	90 209,95 Kč
	88 095,66 Kč
	90 209,95 Kč
	87 390,89 Kč
	90 914,72 Kč
	90 209,95 Kč
	87 743,28 Kč
	90 562,34 Kč
	
	

	5
	
	[image: ]
	Výrobní dokumentace, statika
	0 hodin
	1 den
	28.02. 22
	28.02. 22
	302 409,83 Kč
	Na začátku
	302 409,83 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	[image: ]
	VRN ostatní
	0 hodin
	253,75 dny
	01.03. 22
	31.10. 22
	657 513,08 Kč
	Průběžně
	
	82 917,91 Kč
	80 650,62 Kč
	83 241,80 Kč
	80 326,72 Kč
	83 565,70 Kč
	82 917,91 Kč
	80 326,72 Kč
	83 565,70 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
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	Kácení stromů
	0 hodin
	2 dny
	10.02. 22
	11.02. 22
	350 722,57 Kč
	Průběžně
	350 722,57 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	[image: ]
	DEPOZITÁŘ
	0 hodin
	647,63 dny
	15.02. 22
	02.11. 23
	135 569 544,95 Kč
	Průběžně
	1 054 252,5...
	7 145 649,68 ...
	8 782 882,42...
	6 261 672,74 ...
	13 328 105,1...
	10 244 541,4...
	9 434 021,44 ...
	7 580 451,90...
	4 191 162,00 ...
	3 636 049,55...
	5 770 775,27 ...
	2 405 655,49 ...
	1 788 397,1...
	1 758 394,16 ...
	1 692 846,78...
	3 788 486,31 ...
	12 013 876,6...
	14 391 157,3...
	8 637 045,13 ...
	6 012 951,29...
	5 633 210,77 ...
	17 959,76 Kč
	

	9
	
	[image: ]
	Geodetické zaměření stavebni jámy
	0 hodin
	1 den
	18.02. 22
	18.02. 22
	22 909,00 Kč
	Průběžně
	22 909,00 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	[image: ]
	Bourací práce
	0 hodin
	17,5 dny
	15.02. 22
	03.03. 22
	1 228 165,00 Kč
	Průběžně
	1 017 622,4...
	210 542,57 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	[image: ]
	Výkop stavební jámy
	0 hodin
	10 dny
	28.02. 22
	10.03. 22
	274 421,42 Kč
	Průběžně
	13 721,07 Kč
	260 700,35 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	[image: ]
	Návoz kameniva (vytvoření
pilotovací roviny)
	0 hodin
	14 dny
	10.03. 22
	23.03. 22
	2 286 859,69 Kč
	Průběžně
	
	2 286 859,69 ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	[image: ]
	Provedení pilot
	0 hodin
	35 dny
	23.03. 22
	26.04. 22
	8 888 440,34 Kč
	Průběžně
	
	2 158 621,23 ...
	6 729 819,11...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	[image: ]
	Základové k-ce
	0 hodin
	7 dny
	26.04. 22
	03.05. 22
	1 373 301,25 Kč
	Průběžně
	
	
	907 359,75 Kč
	465 941,50 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	[image: ]
	Provedení ležaté kanalizace
	0 hodin
	7 dny
	03.05. 22
	09.05. 22
	717 083,00 Kč
	Průběžně
	
	
	
	717 083,00 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	[image: ]
	Návoz pěnového skla
	0 hodin
	7 dny
	10.05. 22
	16.05. 22
	1 518 312,19 Kč
	Průběžně
	
	
	
	1 518 312,19 ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	[image: ]
	MONOLIT
	0 hodin
	192 dny
	16.05. 22
	18.11. 22
	45 956 882,93 Kč
	Průběžně
	
	
	
	3 560 336,05 ...
	13 328 105,1...
	8 900 503,31 ...
	8 446 176,87 ...
	7 580 451,90...
	3 388 708,48 ...
	752 601,13 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	[image: ]
	Provedení podkladního betonu
	0 hodin
	5 dny
	16.05. 22
	21.05. 22
	685 114,23 Kč
	Průběžně
	
	
	
	685 114,23 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	[image: ]
	Provedení skladby izolace
	0 hodin
	7 dny
	21.05. 22
	28.05. 22
	1 506 380,76 Kč
	Průběžně
	
	
	
	1 506 380,76 ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	[image: ]
	Provedení desky (podlahy 1.N.p-)
	0 hodin
	20 dny
	28.05. 22
	16.06. 22
	7 300 485,66 Kč
	Průběžně
	
	
	
	1 368 841,06 ...
	5 931 644,60...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	[image: ]
	Provedeni 1.N.P. (stěny+strop)
	0 hodin
	30 dny
	07.06. 22
	05.07. 22
	8 965 406,77 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	7 396 460,59...
	1 568 946,18 ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	[image: ]
	Povedení MEZANINU (stěny+stro
	0 hodin
	50 dny
	06.07. 22
	23.08. 22
	13 576 957,64 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	7 331 557,13 ...
	6 245 400,51 ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	[image: ]
	Provedení 2.N.P. (stěny+strop)
	0 hodin
	50 dny
	23.08. 22
	10.10. 22
	12 226 535,32 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	2 200 776,36 ...
	7 580 451,90...
	2 445 307,06 ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	[image: ]
	Provedení nosné konstrukce stře
	0 hodin
	40 dny
	10.10. 22
	18.11. 22
	1 696 002,55 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	943 401,42 Kč
	752 601,13 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	[image: ]
	Provedení kompletní skladby
střechy včetně klempířských prvků
	0 hodin
	40 dny
	18.11. 22
	26.12. 22
	7 621 932,86 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 524 765,26...
	5 097 167,60 ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	[image: ]
	Vyzdívky
	0 hodin
	145,63 dny
	10.10. 22
	28.02. 23
	1 008 902,30 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	154 149,88 Kč
	214 770,62 Kč
	222 564,71 Kč
	222 564,71 Kč
	194 852,38 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	[image: ]
	Obvodové výplně (okna ,dveře)
	0 hodin
	74,5 dny
	21.11. 22
	31.01. 23
	1 045 998,47 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	143 912,54 Kč
	451 042,96 Kč
	451 042,96 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	[image: ]
	Omítky
	0 hodin
	120 dny
	01.01. 23
	27.04. 23
	3 922 761,42 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 041 983,50 ...
	948 000,68 Kč
	1 046 069,71 ...
	886 707,53 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	[image: ]
	Vnitřní výplně (dveře)
	0 hodin
	30 dny
	01.10. 23
	30.10. 23
	2 066 780,58 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 066 780,58 ...
	
	

	30
	
	[image: ]
	Ocelová k-ce schodiště, výtah
	0 hodin
	60 dny
	07.06. 23
	03.08. 23
	13 851 096,80 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 713 577,43...
	7 444 964,53 ...
	692 554,84 Kč
	
	
	
	

	31
	
	[image: ]
	Malby + nátěry
	0 hodin
	30 dny
	27.04. 23
	26.05. 23
	803 708,35 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110 509,90 Kč
	693 198,45 Kč
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	[image: ]
	VZT
	0 hodin
	90 dny
	26.05. 23
	20.08. 23
	7 829 901,92 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	532 868,33 Kč
	2 696 966,22...
	2 805 714,85 ...
	1 794 352,52 ...
	
	
	
	

	33
	
	[image: ]
	Elektroinstalace (silnoproud +
slaboproud)
	0 hodin
	281,88 dny
	02.01. 23
	30.09. 23
	4 088 861,38 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450 083,28 Kč
	421 045,65 Kč
	464 602,09 Kč
	453 712,98 Kč
	464 602,09 Kč
	450 083,28 Kč
	468 231,80 Kč
	464 602,09 Kč
	451 898,13 Kč
	
	
	

	34
	
	[image: ]
	ZTI
	0 hodin
	281,88 dny
	02.01. 23
	30.09. 23
	2 180 150,29 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	239 981,04 Kč
	224 498,39 Kč
	247 722,36 Kč
	241 916,37 Kč
	247 722,36 Kč
	239 981,04 Kč
	249 657,69 Kč
	247 722,36 Kč
	240 948,70 Kč
	
	
	

	35
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	Vytápění
	0 hodin
	90 dny
	26.05. 23
	20.08. 23
	4 024 869,61 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	273 914,74 Kč
	1 386 343,98...
	1 442 244,94 ...
	922 365,95 Kč
	
	
	
	

	36
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	M+R
	0 hodin
	60 dny
	20.08. 23
	17.10. 23
	1 910 374,00 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	362 175,07 Kč
	991 006,51 Kč
	557 192,42 Kč
	
	

	37
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	Podlahy (finální úprava dle PD)
	0 hodin
	60 dny
	07.08. 23
	03.10. 23
	2 856 261,06 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 225 812,04 ...
	1 481 685,42...
	148 763,60 Kč
	
	

	38
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	Zámečnické výrobky
	0 hodin
	126,63 dny
	03.07. 23
	02.11. 23
	1 653 930,62 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	391 849,31 Kč
	417 972,59 Kč
	406 543,66 Kč
	419 605,30 Kč
	17 959,76 Kč
	

	39
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	Fasáda
	0 hodin
	189,5 dny
	01.05. 23
	30.10. 23
	9 333 942,96 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 576 180,34 ...
	1 526 924,71...
	1 588 494,25 ...
	1 576 180,34 ...
	1 533 081,66...
	1 533 081,66 ...
	
	

	40
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	Přípojka NN
	0 hodin
	7 dny
	14.03. 22
	20.03. 22
	158 619,40 Kč
	Průběžně
	
	158 619,40 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	[image: ]
	Areálová kanalizace
	0 hodin
	30 dny
	01.07. 22
	29.07. 22
	1 000 000,00 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	1 000 000,00 ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
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	Areálový vodovod
	0 hodin
	30 dny
	01.08. 22
	29.08. 22
	67 210,18 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	67 210,18 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
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	Požární nádrž
	0 hodin
	30 dny
	01.08. 22
	29.08. 22
	920 634,39 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	920 634,39 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
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	ČOV
	0 hodin
	30 dny
	01.07. 22
	29.07. 22
	344 038,14 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	344 038,14 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
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	Primární okruh TČ
	0 hodin
	40 dny
	07.03. 22
	14.04. 22
	3 216 010,00 Kč
	Průběžně
	
	2 070 306,44 ...
	1 145 703,56...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	[image: ]
	Zpevněné plochy
	0 hodin
	94,25 dny
	01.08. 23
	30.10. 23
	2 748 881,76 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	933 307,33 Kč
	907 787,21 Kč
	907 787,21 Kč
	
	

	47
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	Sadové úpravy
	0 hodin
	30 dny
	01.10. 22
	30.10. 22
	648 303,64 Kč
	Průběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	648 303,64 Kč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
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	Předání stavby
	0 hodin
	0 dny
	27.11. 23
	27.11. 23
	0,00 Kč
	Průběžně
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