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Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 8/2016/504203 
Č.j. objednatele: SPU 151869/2022 

 

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 8/2016/504203, číslo smlouvy zhotovitele -), uzavřené dne 14. 7. 2016 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k. ú. Stará Lhota, Starý Láz, Milence, Dešenice a 
Žížnětice“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Dešenice (dále jen „smlouva“). 

 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy 

Adresa:                 Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy 

Telefon:                + 420 727 956 729; + 420 727 956 729 

E-mail:                klatovy.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r. o.  

Sídlo:                 Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxx 

Telefon:                xxxxxx 

E-mail:                 xxxxxx 

ID DS:                 7s47464 

Bankovní spojení:             KB Plzeň 

Číslo účtu:                21106-381/0100 

IČ:                      25227751 

DIČ:                  CZ25227751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ:  - - - 

 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) je 
změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V průběhu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků zhotovitele s jednotlivými vlastníky 
pozemků vyšly najevo některé, z hlediska vlastníků pozemků, neřešené problémy mimo obvyklých 
požadavků na úpravu návrhu nového uspořádání pozemků. Někteří vlastníci samot a přilehlých 
pozemků zcela neporozuměli procesu pozemkových úprav, a vyvstala potřeba dalších jednání, během 
kterých bude znovu vysvětlen návrh nového uspořádání tak, aby vlastníci pochopili, že pozemková 
úprava jim přinese diametrálně vyšší právní jistoty oproti stávajícímu stavu. Zároveň se tímto dalším 
jednáním eliminuje riziko případných neodůvodněných námitek a odvolání, aby byla pozemková 
úprava úspěšně dokončena. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna  termínu 
plnění dílčí části díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto: 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 
termíny 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona  

ha 457 800 365 600 16. 5. 2022 30. 6. 2022 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 6 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
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Příloha č. 1 - Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

 
V Klatovech dne 09. 05. 2022         V Plzni dne 09. 05. 2022 

 
Za objednatele:             Za zhotovitele: 

 
               
 
 
 
 
 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Zbyněk Weber  Ing. Zdeněk Hrubý 

vedoucí Pobočky Klatovy  jednatel 
Státní pozemkový úřad  GEO Hrubý spol. s r. o. 
   



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH 

celkem v Kč
Termín ukončení 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 2 500 62 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 457 800 365 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ                    

v trvalých porostech
ha 134 1 300 174 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 109 1 400 152 600 31. 7. 2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 3 7 000 21 000 31. 7. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle                      

§ 2 zákona
 100 bm 408 1 500 612 000 31. 7. 2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 591 300 177 300 30. 11. 2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 591 400 236 400 31. 1. 2019

1 801 600 31. 1. 2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 457 700 319 900

3.2.1.1.

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty                      - více 

práce (dodatek č. 5)

ha 18 10 000 180 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami - více práce (dodatek č. 5)

100 bm 41 2 000 82 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami                        - více práce 

(dodatek č. 5) 

100 bm 8 10 000 80 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 457 800 365 600

30. 6. 2022 

(dodatek č. 7)

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 047 500

3.3 Mapové dílo ha 591 400 236 400

do 3 měsíců od 

N.P.M. 

1.rozhodnutí

236 400

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 508 800 406 400

nejpozději do dne 

30. 9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

KN

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 406 400

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností

Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.1.

3.1.2. 31. 10. 2017

3.1.3

30. 05. 2017

31. 12. 2021 

(dodatek č. 6)

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč



vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

Ing. Zbyněk Weber

…………………………………………

Za objednatele:

1 801 600 Kč

4 225 199 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

V Klatovech dne 09. 05. 2022 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

               GEO Hrubý spol. s r.o.

               …………………………………………

               Ing. Zdeněk Hrubý

               jednatel

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč 1 047 500 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 3 491 900 Kč

733 299 Kč

406 400 Kč

236 400 Kč

1)  V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

DPH 21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Za zhotovitele:

V Plzni dne 09. 05. 2022


