Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
„ Přístavba šaten základní školy ul. Prachovická 340, Vinoř ˝
Dnešního dne uzavřeli:

Objednatel :

Městská část Praha - Vinoř

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř

zastoupený: Františkem Švarcem, starostou 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Švarc

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: František Švarc
IČO: 002 40 982
DIČ: CZ00240982
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 2000710319/0800
(dále jen "Objednatel") 

na straně jedné

a

Zhotovitel :

Z & D stavební společnost, spol. s r.o.

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice            

zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ondřej Baťa
IČO: 452 44 618


DIČ: CZ45244618
bankovní spojení: Komerční banka Praha 9

číslo účtu: 348543081/0100


(dále jen "Zhotovitel") 

na straně druhé

tento 

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12.9.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 28.11.2016 a dodatku č. 2 ze dne 21.2.2017  (dále jen „dodatek“).
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:
1. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12.9.2016 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je provedení stavebních prací v této smlouvě uvedených, souvisejících s realizací veřejné zakázky  uveřejněné Objednatelem jako zadavatelem pod názvem ,,Přístavba šaten základní školy 

ul. Prachovická 340, Vinoř “  (dále jen „Smlouva o dílo“).
1.2. Smluvní strany dále prohlašují, že dne 28.11.2016 uzavřely dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo jehož předmětem byla změna rozsahu díla jakož i úprava ceny díla ( dále jen ,,Dodatek č.1“)

1.3. Smluvní strany dále prohlašují, že dne 21.2.2017 uzavřely dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo jehož předmětem byla změna rozsahu díla jakož i úprava ceny díla ( dále jen ,,Dodatek č.2“)

1.4. S ohledem na skutečnost, že v rámci provádění díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací ve Smlouvě o dílo nespecifikovaných, upravuje se v této souvislosti předmět díla (rozsah) a cena o tyto dodatečné stavební práce.  
2. Předmět dodatku
2.1 Na základě požadavku Objednatele se smluvní strany dohodly, že se předmět díla rozšiřuje 
o provedení dodatečných stavebních prací, odsouhlasených oběma smluvními stranami, jejichž nutnost vyplynula v průběhu realizace.  
2.2  Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou změnového listu (ZL), který je společně s položkovým rozpočtem nedílnou přílohou tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.  
2.3  V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že pro poskytnutí plnění dle tohoto dodatku platí pravidla stanovené ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č.1 a Dodatku č.2, není-li v tomto dodatku stanoveno jinak.
3. Změna ceny díla
3.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku znamená navýšení ceny díla o částku  689 203,- Kč bez DPH.
3.2  Při realizaci dodatečných stavebních prací dle ZL se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty ve Smlouvě o dílo, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Jedná se o nepodstatnou změnu Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kterou nemusí Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ.         Dále v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ cenový nárůst související se změnou Smlouvy o dílo provedenou dle § 222 odst. 5 ZZVZ nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
3.3  S ohledem na skutečnosti uvedené výše v tomto článku dodatku se smluvní strany dohodly, že celková cena díla vymezená v ustanovení čl. V. odst.5.1.Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 odst. 3.2 a Dodatku č.2 odst. 3.2. se mění a nově činí  7 236 582,- Kč bez DPH.  
4. Změna doby plnění
4.1 Na základě požadavku objednatele se z důvodu nutnosti provedení stavebních prací ve stávajícím provozu školy a v souvislosti s realizací nástavby tříd prodlužuje lhůta provedení a termín pro dokončení a předání díla se mění a nově stanovuje na den 18.8.2017 

5. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 a Dodatku č.2.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 a Dodatku č.2, výše v tomto dodatku neuvedená, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

 – Změnový list (ZL) vč. položkového rozpočtu 
Tento dodatek je uzavřen ve 4 vyhotoveních, z nichž MČ obdrží dvě paré stejnopisu.
 Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy:

V Praze dne 27.3.2017                                 
      V Praze dne  27.3.2017

  Za objednatele                                             
      Za zhotovitele
     ………………………………………….

  ……………………………………
              František Švarc 


      
     
Ing. Jaroslav Mikan

        starosta městské části  


       

jednatel společnosti

D.č. 3 k SOD č.017/2016„Přístavba šaten základní školy ul. Prachovická 340, Vinoř“.             

D.č. 3 k SOD č. 017/2016 „Přístavba šaten základní školy ul. Prachovická 340, Vinoř“.             

D.č. 3 k SOD 017/2016  ,,Přístavba šaten základní školy  ul. Prachovická 340, Vinoř “

