
Alter. kód Popis Cena Hmotn. Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Střecha na základní škole 2 715 936,06 13,2 570 346,57 3 286 282,63

003: Svislé konstrukce 10 550,25 0,9 2 215,55 12 765,80

006: Úpravy povrchu 3 001,80 1,6 630,38 3 632,18

009: Ostatní konstrukce a práce 319 946,50 67 188,77 387 135,27

096: Bourací práce 194 262,03 40 795,03 235 057,06

099: Přesun hmot HSV 1 611,11 338,33 1 949,44

712: Povlakové krytiny 158 302,93 33 243,62 191 546,55

742: Hromosvody a uzemnění 166 090,07 34 878,91 200 968,98

762: Konstrukce tesařské 565 408,94 10,3 118 735,88 684 144,82

764: Konstrukce klempířské 257 846,17 54 147,70 311 993,87

765: Krytiny tvrdé 823 003,49 172 830,73 995 834,22

766: Konstrukce truhlářské 49 350,00 10 363,50 59 713,50

783: Nátěry 94 062,77 0,4 19 753,18 113 815,95

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 72 500,00 15 225,00 87 725,00

Celkem (bez DPH) 2 715 936,06

DPH 570 346,57

DPH 21% ze základny: 2 715 936,06 570 346,57

Celkem (včetně DPH) 3 286 282,63
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Poř. Kód Alter. kód Typ Popis MJ Výměra Ztratné (prořez) Výměra celkem Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotn. Jedn. suť Suť DPH Cena DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

SO_01: Střecha na základní škole 2 715 936,06 13,2 11,5 570 346,57 3 286 282,63

003: Svislé konstrukce 10 550,25 0,9 – 2 215,55 12 765,80
1. 314231164/00 SP Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování m3 0,338 – 0,338 22 300,00 7 526,25 2,23751 0,8 – 21 1 580,51 9 106,76 SO_01 003

0,75*0,45*1,0  0,338

2. 316381117/00 SP Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm m2 0,54 – 0,54 5 600,00 3 024,00 0,30500 0,2 – 21 635,04 3 659,04 SO_01 003
0,9*0,6  0,54 

006: Úpravy povrchu 3 001,80 1,6 – 630,38 3 632,18
3. 631311136/00 SP Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,3 – 0,3 4 010,00 1 203,00 2,45329 0,7 – 21 252,63 1 455,63 SO_01 006

Chodník-uzemnění –   

3,0*0,5*0,2  0,3  

4. 631319023/00 SP Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 0,3 – 0,3 315,00 94,50 0,01000 0,0 – 21 19,85 114,35 SO_01 006

5. 631319175/00 SP Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,3 – 0,3 83,00 24,90 – – 21 5,23 30,13 SO_01 006

6. 631362021/00 SP Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,009 – 0,009 90 000,00 835,65 1,05306 0,0 – 21 175,49 1 011,14 SO_01 006
3,0*0,5*4,952*0,001*1,25  0,009

7. 635111242/00 SP Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 0,375 – 0,375 2 250,00 843,75 2,16000 0,8 – 21 177,19 1 020,94 SO_01 006
Chodník –   

3,0*0,5*0,25  0,375

009: Ostatní konstrukce a práce 319 946,50 – – 67 188,77 387 135,27
8. 941111121/00 SP Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 

m

m2 642,0 – 642,0 88,00 56 496,00 – – 21 11 864,16 68 360,16 SO_01 009

(23,8+13,2+14,2+1,5*2)*10,0+(2,2+10,3)*8,0  642,0  

9. 941111221/00 SP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den 

použití

m2 48 150,0 – 48 150,0 1,90 91 485,00 – – 21 19 211,85 110 696,85 SO_01 009

642*30*2,5  48 150,0  

10. 941111821/00 SP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 

10 m

m2 642,0 – 642,0 57,00 36 594,00 – – 21 7 684,74 44 278,74 SO_01 009

11. 944111111/00 SP Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 66,7 – 66,7 139,00 9 271,30 – – 21 1 946,97 11 218,27 SO_01 009

23,8+13,2+14,2+1,5*2+2,2+10,3  66,7  

12. 944111811/00 SP Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 

15°

m 66,7 – 66,7 86,00 5 736,20 – – 21 1 204,60 6 940,80 SO_01 009

13. 945231111/00 SP Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 15 m den 60,0 – 60,0 1 360,00 81 600,00 – – 21 17 136,00 98 736,00 SO_01 009

14. 945962006 SP Zakrývání stávající střešní krytiny m2 55,8 – 55,8 80,00 4 464,00 – – 21 937,44 5 401,44 SO_01 009
18,6*3  55,8  

15. 949611111/00 SP Montáž shozu suti v do 10 m m 10,0 – 10,0 571,00 5 710,00 – – 21 1 199,10 6 909,10 SO_01 009

16. 949611811/00 SP Demontáž shozu suti v do 10 m m 10,0 – 10,0 581,00 5 810,00 – – 21 1 220,10 7 030,10 SO_01 009

17. 952351001 SP Demontáž a zpětná montáž TV antény kus 2,0 – 2,0 1 580,00 3 160,00 – – 21 663,60 3 823,60 SO_01 009

18. 960381001 SP Provedení větrací mezery ve zdivu okolo zhlaví vazného trámu soub 12,0 – 12,0 1 635,00 19 620,00 – – 21 4 120,20 23 740,20 SO_01 009

096: Bourací práce 194 262,03 – 11,2 40 795,03 235 057,06
19. 762341811/00 SP Demontáž bednění střech z prken m2 183,837 – 183,837 85,00 15 626,13 – 0,01500 2,8 21 3 281,49 18 907,61 SO_01 096

(373,844+3,072)*0,3+70,762  183,837

20. 762355802/00 SP Demontáž komínových lávek m 1,5 – 1,5 164,00 246,00 – 0,04000 0,1 21 51,66 297,66 SO_01 096

21. 764312822/00 SP Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2 m2 70,762 – 70,762 168,00 11 888,02 – 0,00751 0,5 21 2 496,48 14 384,50 SO_01 096

22. 764331830/00 SP Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 330 mm do 30° m 7,0 – 7,0 85,00 595,00 – 0,00205 0,0 21 124,95 719,95 SO_01 096

23. 764331850/00 SP Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 500 mm do 30° m 13,89 – 13,89 115,00 1 597,35 – 0,00298 0,0 21 335,44 1 932,79 SO_01 096

24. 764339831/00 SP Demontáž lemování komínů hladká krytina v ploše do 45° m2 2,5 – 2,5 230,00 575,00 – 0,00721 0,0 21 120,75 695,75 SO_01 096

25. 764348814/00 SP Demontáž sněhový zachytač do 45° kus 50,0 – 50,0 23,00 1 150,00 – 0,00416 0,2 21 241,50 1 391,50 SO_01 096
23+6+13+8  50,0  

26. 764352810/00 SP Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° m 10,33 – 10,33 94,00 971,02 – 0,00336 0,0 21 203,91 1 174,93 SO_01 096

27. 764352811/00 SP Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45° m 65,22 – 65,22 94,00 6 130,68 – 0,00336 0,2 21 1 287,44 7 418,12 SO_01 096
75,55-10,33  65,22 

28. 764359810/00 SP Demontáž kotlík kónický do 30° kus 1,0 – 1,0 45,00 45,00 – 0,00115 0,0 21 9,45 54,45 SO_01 096

29. 764359811/00 SP Demontáž kotlík kónický do 45° kus 3,0 – 3,0 45,00 135,00 – 0,00115 0,0 21 28,35 163,35 SO_01 096

30. 764391820/00 SP Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30° m 15,5 – 15,5 62,00 961,00 – 0,00192 0,0 21 201,81 1 162,81 SO_01 096

31. 764392851/00 SP Demontáž střešní úžlabí rš 660 mm do 45° m 13,6 – 13,6 115,00 1 564,00 – 0,00377 0,1 21 328,44 1 892,44 SO_01 096

32. 764454801/00 SP Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm m 7,4 – 7,4 83,00 614,20 – 0,00226 0,0 21 128,98 743,18 SO_01 096

33. 764454802/00 SP Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm m 32,1 – 32,1 95,00 3 049,50 – 0,00285 0,1 21 640,40 3 689,90 SO_01 096

34. 765321810/00 SP Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon na bednění s lepenkou do suti m2 376,916 – 376,916 165,00 62 191,14 – 0,01400 5,3 21 13 060,14 75 251,28 SO_01 096
373,844+3,072  376,916

35. 765328811/00 SP Demontáž vláknocementové krytiny hladké hřebenů a nároží do suti m 58,84 – 58,84 98,00 5 766,32 – 0,00200 0,1 21 1 210,93 6 977,25 SO_01 096

36. 765328840/00 SP Příplatek k demontáži vláknocementové krytiny hladké hřebenů a nároží do suti za sklon do 45° m 58,84 – 58,84 15,00 882,60 – – 21 185,35 1 067,95 SO_01 096

37. 766351001 SP Demontáž dřev okna ve vikýři 4000x600 mm kus 1,0 – 1,0 450,00 450,00 – – 21 94,50 544,50 SO_01 096

38. 766351002 SP Demontáž střešních výlezových oken kus 4,0 – 4,0 250,00 1 000,00 – – 21 210,00 1 210,00 SO_01 096

39. 962032631/00 SP Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3 0,338 – 0,338 8 500,00 2 868,75 – 1,59400 0,5 21 602,44 3 471,19 SO_01 096
0,75*0,45*1,0  0,338

40. 965042231/00 SP Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 

m2

m3 0,3 – 0,3 3 560,00 1 068,00 – 2,20000 0,7 21 224,28 1 292,28 SO_01 096

3,0*0,5*0,2  0,3  

41. 965082932/00 SP Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl do 2 m2 m3 0,375 – 0,375 678,00 254,25 – 1,40000 0,5 21 53,39 307,64 SO_01 096
3,0*0,5*0,25  0,375

42. 979011111/00 SP Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 11,196 – 11,196 839,00 9 393,37 – – 21 1 972,61 11 365,98 SO_01 096

43. 979011121/00 SP Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 22,392 – 22,392 449,00 10 054,01 – – 21 2 111,34 12 165,35 SO_01 096
11,196*2  22,392

44. 979081111/00 SP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 11,196 – 11,196 376,00 4 209,66 – – 21 884,03 5 093,69 SO_01 096

45. 979081121/00 SP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 22,392 – 22,392 386,00 8 643,31 – – 21 1 815,10 10 458,41 SO_01 096
11,196*2  22,392

46. 979082111/00 SP Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 11,196 – 11,196 857,00 9 594,89 – – 21 2 014,93 11 609,82 SO_01 096

47. 979082121/00 SP Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t 22,392 – 22,392 195,00 4 366,44 – – 21 916,95 5 283,39 SO_01 096
11,196*2  22,392

48. 979088212/00 SP Nakládání suti a vybouraných hmot t 11,196 – 11,196 168,00 1 880,91 – – 21 394,99 2 275,90 SO_01 096

49. 979171001 SP Poplatek za skládkování suti t 5,801 – 5,801 1 730,00 10 035,73 – – 21 2 107,50 12 143,23 SO_01 096
11,196-5,277-0,118  5,801
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50. 979171002 SP Polatek za skládkování nebezpečného odpadu t 5,395 – 5,395 3 050,00 16 454,75 – – 21 3 455,50 19 910,25 SO_01 096
5,277+0,118  5,395

099: Přesun hmot HSV 1 611,11 – – 338,33 1 949,44
51. 998011002/00 SP Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2,479 – 2,479 650,00 1 611,11 – – 21 338,33 1 949,44 SO_01 099

712: Povlakové krytiny 158 302,93 – – 33 243,62 191 546,55
52. 712351001 SP Montáž a dod modifikovaný bitumenový separační pás tl. 1,5 mm pod krytinu m2 514,83 – 514,83 195,00 100 391,79 – – 21 21 082,28 121 474,07 SO_01 712

(373,844+3,072+70,762)*1,15  514,83 

53. 712351002 SP Montáž a dod pojistné difúzně otevřené folie na bednění m2 433,453 – 433,453 115,00 49 847,14 – – 21 10 467,90 60 315,04 SO_01 712
(373,844+3,072)*1,15  433,453

54. 998712202 SP Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 3,15 – 3,15 2 560,00 8 064,00 – – 21 1 693,44 9 757,44 SO_01 712

742: Hromosvody a uzemnění 166 090,07 – – 34 878,91 200 968,98
55. 742351001 SP Hromosvody a uzemnění - viz samostatný výkaz výměr Soub 1,0 – 1,0 166 090,07 166 090,07 – – 21 34 878,91 200 968,98 SO_01 742

762: Konstrukce tesařské 565 408,94 10,3 0,3 118 735,88 684 144,82
56. 60511041 H Řezivo jehličnaté - SM jakost I, 4 - 5 m m3 2,292 – 2,292 11 500,00 26 360,29 0,55000 1,3 – 21 5 535,66 31 895,94 SO_01 762

sloupky 150/180 –   

0,15*0,18*2,0*6*1,1  0,356

vazný trám 230/260 –   

(1,79+1,65)*0,23*0,26*1,1  0,226

příložka vazného trámu 100/160 –   

0,1*0,16*23,7*1,1  0,417

příložka vazného trámu 100/260 –   

0,1*0,26*(1,79+1,65)*2*1,1  0,197

příložka krokve 50/150 –   

0,05*0,15*2,4*1,1  0,02 

náhrada krokve 120/150 –   

0,12*0,15*12,0*1,1  0,238

příložka pozednice 50/170 –   

0,05*0,17*11,65*1,1  0,109

náhrada pozednice 150/170 –   

0,15*0,17*4,0*1,1  0,112

příložka krokve 50/150 –   

0,05*0,15*74,8*1,1  0,617

57. 60511060 H Řezivo jehličnaté omítané SM prkna tl. 24 mm jakost I m3 14,448 – 14,448 10 500,00 151 701,11 0,55000 7,9 – 21 31 857,23 183 558,34 SO_01 762
(373,844+3,072)*0,025*1,1  10,365

((373,844+3,072)*0,3+70,762*0,5)*0,025*1,1  4,083

58. 60514114 H Řezivo jehličnaté,kontralatě impregnované dl 4 - 5 m m3 1,241 – 1,241 10 850,00 13 466,98 0,55000 0,7 – 21 2 828,07 16 295,04 SO_01 762
470,15*0,04*0,06*1,1  1,241

59. 762213601 SP Osekání sloupku délky 2000 mm a doplnění protézou do původ profilu se svorníky pr.10 po 500 mm soub 6,0 – 6,0 4 500,00 27 000,00 – – 21 5 670,00 32 670,00 SO_01 762

60. 762213602 SP Náhrada konce vaz trámu 230/260 protézou dl.1700 mm, zesílení příložkami 100/260 se svorníky 

pr.16

soub 2,0 – 2,0 5 650,00 11 300,00 – – 21 2 373,00 13 673,00 SO_01 762

61. 762213603 SP Osekání napadeného vazného trámu, náhrada příložkou 100/160 se svorníky pr.10 mm m 23,7 – 23,7 1 850,00 43 845,00 – – 21 9 207,45 53 052,45 SO_01 762
7,9*3  23,7  

62. 762213604 SP Osekání krokve, zesílení příložkou 50/150 mm se svorníky pr.10 mm po 500 mm m 2,4 – 2,4 1 680,00 4 032,00 – – 21 846,72 4 878,72 SO_01 762

63. 762213605 SP Celková náhrada krokve 120/150 mm vč.podchycení m 12,0 – 12,0 585,00 7 020,00 – – 21 1 474,20 8 494,20 SO_01 762

64. 762213606 SP Osekání pozednice, zesílení příložkou 50/170 se svorníky pr.10 mm po 500 mm m 11,65 – 11,65 1 750,00 20 387,50 – – 21 4 281,38 24 668,88 SO_01 762
9,85+1,8  11,65 

65. 762213607 SP Celková náhrada pozednice 150/170 mm m 4,0 – 4,0 615,00 2 460,00 – – 21 516,60 2 976,60 SO_01 762

66. 762213608 SP Zesílení krokve příložkou zajištěnou svorníky pr.10 mm po 500 mm m 74,8 – 74,8 480,00 35 904,00 – – 21 7 539,84 43 443,84 SO_01 762
7,25*10+2,3  74,8  

67. 762213609 SP Osekání pásku dl. 1200 mm kus 1,0 – 1,0 850,00 850,00 – – 21 178,50 1 028,50 SO_01 762

68. 762331922/00 SP Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m m 4,0 – 4,0 157,00 628,00 0,00017 0,0 0,01232 0,0 21 131,88 759,88 SO_01 762

69. 762331924/00 SP Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky přes 8 m m 12,0 – 12,0 185,00 2 220,00 0,00017 0,0 0,01232 0,1 21 466,20 2 686,20 SO_01 762

70. 762331951/00 SP Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m m 3,44 – 3,44 215,00 739,60 0,00017 0,0 0,03300 0,1 21 155,32 894,92 SO_01 762
1,79+1,65  3,44 

71. 762341210/00 SP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 824,594 – 824,594 158,00 130 285,85 – – 21 27 360,03 157 645,88 SO_01 762
373,844+3,072  376,916

373,844+3,072+70,762  447,678

72. 762342441/00 SP Montáž kontralatí na střechách sklonu do 60° m 470,15 – 470,15 55,00 25 858,25 – – 21 5 430,23 31 288,48 SO_01 762
8,8*18+8,8*6+7,2*4+5,7*4+4,4*4+3,0*4+1,8*4+8,6+7,5*2+6,0*2+4,7*2  344,6  

3,4*2+2,05*2+3,4+5,8+5,5+4,2+3,4+2,05+1,1+0,8+0,7+0,6+3,95*2+2,3*2  50,95 

6,8*2+11,0*4+3,4*5  74,6  

73. 762395000/00 SP Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 17,981 – 17,981 1 370,00 24 633,97 0,02431 0,4 – 21 5 173,13 29 807,10 SO_01 762
2,292+14,448+1,241  17,981

74. 998762202 SP Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 5,58 – 5,58 6 580,00 36 716,40 – – 21 7 710,44 44 426,84 SO_01 762

764: Konstrukce klempířské 257 846,17 – – 54 147,70 311 993,87
75. 764325201 SP Podokapní žlab z barevného AL plechu r.š.330 mm vč.háků, čel, rohů, dilatací m 75,55 – 75,55 975,00 73 661,25 – – 21 15 468,86 89 130,11 SO_01 764

14,24+13,22+23,82+9,58+4,04+10,33+0,16*2  75,55 

76. 764325202 SP Svod z barevného AL svitkového plechu DN 120 vč.zdeří, kolen odskoků m 32,1 – 32,1 915,00 29 371,50 – – 21 6 168,02 35 539,52 SO_01 764
9,1+1,0+0,2+9,6+0,5+0,2+10,5+0,8+0,2  32,1  

77. 764325203 SP Kotlík kónický DN 120 z AL plechu kus 3,0 – 3,0 5 650,00 16 950,00 – – 21 3 559,50 20 509,50 SO_01 764

78. 764325204 SP Závětrná lišta z barevného AL svitkového plechu r.š.330 mm m 15,5 – 15,5 535,00 8 292,50 – – 21 1 741,43 10 033,93 SO_01 764
7,05+2,75+2,85*2  15,5  

79. 764325205 SP Lemování stěn z barevného AL svitkového plechu r.š.330 m 7,0 – 7,0 550,00 3 850,00 – – 21 808,50 4 658,50 SO_01 764
Vikýř –   

3,5*2  7,0  

80. 764325206 SP Oplechování komína z barevného AL svitkového plechu m2 2,5 – 2,5 2 580,00 6 450,00 – – 21 1 354,50 7 804,50 SO_01 764
(2,0+0,5)*2*0,5  2,5  

81. 764325207 SP Lemování zdí z barevného AL svitkového plechu r.š.500 mm m2 13,89 – 13,89 615,00 8 542,35 – – 21 1 793,89 10 336,24 SO_01 764
9,85+4,04  13,89 

82. 764325208 SP Oplechování úžlabí z barevného AL svitkového plechu r.š.650 mm m 13,6 – 13,6 655,00 8 908,00 – – 21 1 870,68 10 778,68 SO_01 764
6,8*2  13,6  

83. 764325209 SP Oplechování parapetu z barevného AL svitkového plechu r.š.150 mm m 4,0 – 4,0 440,00 1 760,00 – – 21 369,60 2 129,60 SO_01 764

84. 764325210 SP Oplechování prostupů ZTI a VZT DN 250 mm z barevného AL svitkového plechu kus 3,0 – 3,0 6 580,00 19 740,00 – – 21 4 145,40 23 885,40 SO_01 764

85. 764325211 SP Nástavec prostupu ZTI DN 125 mm vč. oplech z barevného AL svitkového plechu kus 1,0 – 1,0 1 850,00 1 850,00 – – 21 388,50 2 238,50 SO_01 764

86. 764325212 SP Kotlík kónický DN 100 z AL plechu kus 1,0 – 1,0 5 150,00 5 150,00 – – 21 1 081,50 6 231,50 SO_01 764

87. 764325213 SP Svod z barevného AL svitkového plechu DN 100 vč.zdeří, kolen odskoků m 7,4 – 7,4 890,00 6 586,00 – – 21 1 383,06 7 969,06 SO_01 764
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6,6+0,6+0,2  7,4  

88. 764325214 SP Okapový plech z barevného AL plechu m 75,55 – 75,55 353,00 26 669,15 – – 21 5 600,52 32 269,67 SO_01 764

89. 764325215 SP Podkladní pás pro šablonu z barevného AL plechu m 65,22 – 65,22 411,00 26 805,42 – – 21 5 629,14 32 434,56 SO_01 764
75,55-10,33  65,22 

90. 998764202 SP Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1,56 – 1,56 8 500,00 13 260,00 – – 21 2 784,60 16 044,60 SO_01 764

765: Krytiny tvrdé 823 003,49 – – 172 830,73 995 834,22
91. 765412801 SP Krytina z falcovaných hliníkových šablon 29x29 cm vč.sněhových háků m2 373,844 – 373,844 1 480,00 553 288,68 – – 21 116 190,62 669 479,30 SO_01 765

Střecha se sklonem 41,52 –   

(14,24+1,6)*0,5*9,0*2  142,56 

Střecha se sklonem 42,8 –   

13,22*8,8*0,5*2-9,18*3,27*0,5-4,0*3,25  88,327

Střecha vikýře –   

4,12*2,85  11,742

Střecha se sklonem 35,0 –   

9,58*5,75*2+3,66*5,75*0,5*2  131,215

92. 765412802 SP Krytina drážkovaná hliníková ze svitkového plechu 650x0,70 mm m2 70,763 – 70,763 1 368,00 96 803,10 – – 21 20 328,65 117 131,75 SO_01 765
9,85*7,05+0,48*2,75  70,763

93. 765412803 SP Střešní výlezové okno 600x600 mm vč. rámu, kování a oplechování ze svitkového Al plechu kus 4,0 – 4,0 6 750,00 27 000,00 – – 21 5 670,00 32 670,00 SO_01 765

94. 765412804 SP Stoupací plošina 250x800 mm kus 2,0 – 2,0 3 875,00 7 750,00 – – 21 1 627,50 9 377,50 SO_01 765

95. 765412805 SP Stěna pult vikýře malá fasád šablona 20x20 cm z barevného legov hliníku m2 3,072 – 3,072 1 480,00 4 546,56 – – 21 954,78 5 501,34 SO_01 765
2,56*1,2*0,5*2  3,072

96. 765412806 SP Hřeben a nároží odvětrávaný dvouplášťový z barevného legov hliníku s kapacitou odvětrání 260 

cm2/m

m 58,84 – 58,84 1 560,00 91 790,40 – – 21 19 275,98 111 066,38 SO_01 765

13,24+1,6+11,0*4  58,84 

97. 765412807 SP Ochraná mřížka proti ptákům m 75,55 – 75,55 155,00 11 710,25 – – 21 2 459,15 14 169,40 SO_01 765

98. 998765202 SP Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m % 5,33 – 5,33 5 650,00 30 114,50 – – 21 6 324,05 36 438,55 SO_01 765

766: Konstrukce truhlářské 49 350,00 – – 10 363,50 59 713,50
99. 766382001 SP Montáž a dod dřevěného okna do vikýře 4000x600 mm osmidílného s jednoduchým zasklením kus 1,0 – 1,0 48 000,00 48 000,00 – – 21 10 080,00 58 080,00 SO_01 766

100. 998766202 SP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 – 1,08 1 250,00 1 350,00 – – 21 283,50 1 633,50 SO_01 766

783: Nátěry 94 062,77 0,4 – 19 753,18 113 815,95
101. 783783311/00 SP Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v 

interiéru

m2 1 303,695 – 1 303,695 38,00 49 540,40 0,00015 0,2 – 21 10 403,48 59 943,89 SO_01 783

Střecha se sklonem 35 –   

krokve 120/160 –   

(0,12+0,16)*2*8,8*18+(0,12+0,16)*2*(3,95*2+2,3*2)  95,704

vaznice 150/180 –   

(0,15+0,18)*2*9,8*2  12,936

pozednice 150/170 –   

(0,15+0,17)*2*10,0*2  12,8  

kleštiny 80/160 –   

(0,08+0,16)*2*5,4*6  15,552

vzpěry 120/130 –   

(0,12+0,13)*2*2,4*6  7,2  

pásky 100/120 –   

(0,1+0,12)*2*1,3*8  4,576

sloupky 150/180 –   

(0,15+0,18)*2*1,94*3  3,841

sloupky 160/170 –   

(0,16+0,17)*2*1,94  1,28 

sloupky 160/190 –   

(0,16+0,19)*2*1,94  1,358

sloupky 140/170 –   

(0,14+0,17)*2*1,94  1,203

vazný trám 230/260 –   

(0,23+0,26)*2*7,9  7,742

vazný trám 220/260 –   

(0,22+0,26)*2*7,9*2  15,168

kleština 100/100 –   

0,1*4*0,8*2  0,64 

vrcholová vaznice 140/140 –   

0,14*4*3,74  2,094

úžlabní krokev 120/160 –   

(0,12+0,16)*2*6,8*2  7,616

Střecha se sklonem 41,5 a 42,8 –   

krokve 120/150 –   

(0,12+0,15)*2*(8,8*6+7,2*4+5,7*4+4,4*4+3,0*4+1,8*4)  76,248

(0,12+0,15)*2*(8,6+7,5*2+6,0*2+4,7*2+3,4*2+2,05*2)  30,186

(0,12+0,15)*2*(3,4+5,8+5,5+4,2+3,4+2,05+1,1+0,8+0,7+0,6)  14,877

vazný trám 210/260 –   

(0,21+0,26)*2*12,0*2  22,56 

vazný trám 210/270 –   

(0,21+0,27)*2*12,0  11,52 

vaznice 160/180 –   

(0,16+0,18)*2*(8,5+7,2)  10,676

vaznice 150/170 –   

(0,15+0,17)*2*(8,5+7,2)  10,048

nárožní krokev 120/150 –   

(0,12+0,15)*2*11,0*4  23,76 

kleštiny 80/160 –   

(0,08+0,16)*2*(3,9*2+8,4*2+3,0*4+4,2*8)  33,696

vzpěry 110/140 –   

(0,11+0,14)*2*4,4*2  4,4  

vzpěry 140/140 –   

0,14*4*3,6*3  6,048

vzpěry 110/150 –   

(0,11+0,15)*2*3,6*3  5,616

pozednice 160/160 –   

0,16*4*(13,5+12,2+4,3)  19,2  
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pozednice 160/170 –   

(0,16+0,17)*2*(13,3+0,7)  9,24 

vrcholová vaznice 140/140 –   

0,14*4*1,8  1,008

pásek 80/80 –   

0,08*4*0,7*2  0,448

pásek 100/120 –   

(0,1+0,12)*2*1,4*16  9,856

sloupky 130/160 –   

(0,13+0,16)*2*3,5  2,03 

sloupky 160/170 –   

(0,16+0,17)*2*3,15  2,079

sloupky 140/160 –   

(0,14+0,16)*2*3,15  1,89 

sloupky 130/170 –   

(0,13+0,17)*2*3,15*2  3,78 

sloupky 140/150 –   

(0,14+0,15)*2*3,15*2  3,654

sloupky 150/170 –   

(0,15+0,17)*2*3,15*2  4,032

krokev vikýře 120/150 –   

(0,12+0,15)*2*3,4*5  9,18 

sloupky okna vikýře 70/70 –   

0,07*4*0,7*5  0,98 

vaznice vikýře 100x120 –   

(0,1+0,12)*2*4,1*2  3,608

Střecha se sklonem 20 –   

krokve 120/150 –   

(0,12+0,15)*2*(3,0+7,25*8)  32,94 

pozednice 160/160 –   

0,16*4*10,3  6,592

Bednění –   

373,844*2+3,072*2  753,832

102. 783783312/00 SP Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v 

exteriéru

m2 989,386 – 989,386 45,00 44 522,37 0,00016 0,2 – 21 9 349,70 53 872,07 SO_01 783

kontralatě 60/40 –   

470,15*(0,06+0,04)*2  94,03 

bednění –   

373,844*2+3,072*2+70,762*2  895,356

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 72 500,00 – – 15 225,00 87 725,00
103. 07 ON Zařízení staveniště % 2,9 – 2,9 25 000,00 72 500,00 – – 21 15 225,00 87 725,00 SO_01 VRN
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