
Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0004-2021-046

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0004-2021-046 uzavřené dne 7.12.2021

(dále také jen „dodatek")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162604
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohrané, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP
- ve věcech technických: Ing. Jan Burkert, technik PS

Ing. Jan
- ve věcech BOZP na st
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: PS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9, PSČ 197 00
dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. KATRMONT s. r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp.zn.: C 22057

Sušice, Klostermannova 675, PSČ 342 02
28031997
CZ280031997
ČSOB, a.s.
222717445/0300
Štěpán Katrušák, jednatel

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Štěpán Katrušák, jednatel,
- ve věcech technickýc okura,
E-mail:

gssfbytDatová schránka:
Adresa pro doručování: KATRMONT s.r.o., Sušice, Klostermannova 675, PSČ 342 01
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

Článek X
Smluvní strany

se dohodly podle ČI. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných
okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);

- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
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Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0004-2021-046

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2
Změny a doplnění

V ČI. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce 
specifikované v příloze č. 2 - Čenová nabídka, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
V ČI. 3 Cena za dílo - se mění a doplňuje takto:

1.

2.

Původní cena:
Cena bez DPH v Kč 
21% DPH v Kč 
Cena celkem s DPH v Kč 
Slovy: Devětsetdvacetšesttisícosmsetčtyřicetčtyři 27/100 korun českých

765 987,00 
160 857,27 
926 844,27

Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč:
21% DPH v Kč:
Cena celkem s DPH v Kč:
Slovy: stojednatisícpětsetpadesátsedm 72/100 korun českých

83 932,00 
17 625,72 

101 557,72

Celková cena:
Cena celkem bez DPH v Kč 
21% DPH v Kč:
Cena celkem s DPH v Kč 
Slovy: Jedenmiliondvacetosmtisícčtyřistajedna 99/100 korun českých

849 919,00 
178 482,99 

1 028 401,99

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 
plnění, včetně dopravy.
Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále 
v platnosti.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl 
uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost 
originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

3.

4.

5.

6.
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Dodatek č. 1 kSoD-MO evid. č. smi.: 6440-0004-2021-046

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací na akci - počet listů: 2
Příloha č. 2 - Cenová nabídka - vícepráce - počet listů: 1
Příloha č. 3 - Zápis zjednání ve SD - počet listů: 2
Příloha č. 4 - Fotografie poškozených částí oplocení - počet listů: 4

1 0 -05- 2022
V Praze dneV Praze dne

Za objednatele:

KATRMONT s. r.o.
jednatel

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
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Příloha č.l 
Počet listů: 2

Protokol

posuzující potřebu víceprací na akci:

„PS 0004 - LM Kbely - Oprava oplocení, oprava plechové střešní krytiny, oprava nátěrů 

kovových prvků a konstrukcí4*

Realizace díla byla zahájena dne 5. 4. 2022 předáním a převzetím staveniště na základě uzavřené 
Smlouvy o dílo č. 6440-0004-2021-046 ze dne 7. 12. 2021 se zhotovitelem: Katrmont, s.r.o., IČO: 
28031997, se sídlem: Klostermannova 675, Sušice, PSČ 342 02.

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením 

výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Při provádění prací na opravě nátěru oplocení byl zhotovitelem zjištěn havarijní stav u spodních 

částí plotových polí a sloupků oplocení (plotové pole rozměr-2,70 x 1,50 m je tvořeno Jeklem 
80x40 rám pole/ 7,4 bm, 18 ks sloupků z Jeklu 40x20/ 27 bm). Spodní rámy části plotových polí 
jsou prorezivělé a sloupky polí jsou ve spodní části uhnilé. Poškozeno je 9 polí z Jeklu 80x40- 
spodní část a 24 ks svislých sloupků z Jeklu 40x20. Zhotovitel navrhuje poškozené prvky oplocení 
demontovat (vyřezat) a nahradit novými (přivařit), provést nátěr opravovaných prvků základní 
barvou. Tyto práce nejsou zahrnuty v cenové nabídce původní smlouvy (zápis ve stavebním deníku 

ze dne 14.4.2022 a 20.4. 2022).

Změna termínu dokončení plnění:

Změnu termínu dokončení díla zhotovitel nepožaduje.

Souhrnná cenová kalkulace:
Veškeré náklady a změny v provádění zakázky vícepráce jsou kompletně vyspecifikovány 
v Příloze č. 2 - Cenová nabídka - víceprací ze dne 22.4.2022 v položkovém rozpočtu, který je 
nedílnou součástí dodatku č. 1 k SoD. K vyčíslení víceprací byly použity ceny v místě a čase 
obvyklé.

V tomto případě se jedná o úpravu, navýšení smluvní ceny.

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a o finanční 
částku řešící tuto úpravu navýšit cenu akce.

Cena vícenrací:

Cena díla dle SoD;
Cena bez DPH v Kč 
21% DPH v Kč 

Cena celkem s DPH v Kč 
Slovy: Devětsetdvacetšesttisícosmsetčtyřicetčtyři 27/100 korun českých

765 987,00 

160 857,27 

926 844,27
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Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč:
21% DPH v Kč:
Cena celkem s DPH v Kč:
Slovy: Stojednatisícpětsetpadesátsedm72/100 korun českých

83 932,00
17 625,72

101 557,72

Celková cena díla dle dodatku č. 1:
Cena celkem bez DPH v Kč
21% DPH v Kč:
Cena celkem s DPH v Kč
Slovy: Jedenmiliondvacetosmtisícosmsetčtyřicet 99/100 korun českých

849 919,00
178 482,99

1 028 401,99

Cena za dílo bude tedy navýšena o 101 557,72 Kč, tzn. o 10,96 % z ceny díla dle SoD.

Navýšení ceny je zcela v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Proto, aby bylo možné práce řádně dokončit, komise doporučuje vedoucímu OdP AHNM Praha
výše uvedené práce odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit formou dodatku ke stávající
SoD č. 6440-0004-2021-046 ze dne 7. 12. 2021.

Podpisy členů komise:

Za PS 0004 Kbely:
Za zhotovitele:
Za uživatele:

Vyjádření vedoucí PS 0004: fyJ&i

Vyjádření vedoucího skupiny provoz

Vyjádření vedoucího oddělení provozu Praha: ^ lift
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Příloha č.2

Počet listů: 1

Cenová nabídka na vícepráce

PS 0004-LM Kbely-Oprava oplocení, oprava plechové střešní krytiny,oprava nátěrů kovových prvků a
konstrukcí

VÍCEPRÁCE

položka
číslo

položka množství jedn.cena celkem bez DPHm.j.

CE 00 09 27. Ič. 158-oplocení s podezdívkou

Oprava oplocení

bm1 Dodávka Jekl 80x40

bm2 DodávkaJekl 40x20

kplDemontáž Jekl 80x40 vodorovné profily3

kplDemontáž Jekl 40x20 svislé kovové výplně4

Montáž Jekl 80x40 vodorovné; profily ( m sváru) bm5

bmMontáž Jekl 40x20 svislé kovové výplně( m sváru)6

Příplatek za ztíženou montáž 40% -( 15 120,00-poL 5+6) kpl7

kpl8 Zámečnické pnpomoce( řezy na rozměr, zabroušení sváru)

9 Základní nátěr antikorozní barvou ( + dodávka barvy) m2

10 tPřesuny hmot

Doprava -přesun materiálu, odvoz materiálu -odpadu na určené
místo

kpl11

Úklid kpl12

83 932,00Celkem bez DPH - vícepráce

17 625,72DPH 21%

101 557,72Celkem s DPH 21% vícepráce

Katrmont s.r.o.
Klostermannova 675,
Sušice, PSČ 342 01
22.04.2022
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