


ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:3

Organizační jednotka

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

Oblastní ředitelství Východní Cechy - 947
Název akce PPO Markovický potok

Zhotovitel akce sdružení "VZEkomonitor - Bauset Markovický potok"

Charakter akce (l/N) Účetní číslo akce S 953/2020/153
Zdroj financování PPO

Druh zakázky ZPR
Číslo SoD, datum uzavření 226-Vy-16/2020 Cena za dílo (v Kč bez DPH) 10 564 188,85 Kč
Dodatky SoD, datum uzavření Dod. č. 1 a Dod. č. 2 - z 27.8,2021 a 29.11.2021
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH) 10 567 169,60

Specifikace (popis) změny
Situování:
Vícepráce:
SO-03:

Doplnění opevnění z lomového kamene ke stávajícímu betonovému prahu mostu ve staničení 0,187 km - 0,191 km.

Doplnění lks schodiště na pravém břehu pro přístup k manipulačnímu objektu na jezovém tělese ve staničení 0,200 km.

Odstranění a likvidace části původního opevnění nádrže, betonové panely a bet. konstrukce z pravé strany nádrže a částečně ze dna ve staničení 
0,204-0,246.

SO-04:
Úprava koryta toku v horní části stavby ve staničení PB 0,670 - 0,690 (u p. Zlatohlávka), doplnění či úprava přechodových opevnění (kámen do 
betonu) na kamenou rovnaninu ve staničení PB 0,711-0,715 (nad p. Zlatohlávkem), LB 0,658 - 0,662 (u p. Bartóga), LB 0,570 - 0,584 (u dubu).

Vyhotovení a vybudování ocelového zábradlí a poplastovaného plotu ve staničení 0,537 km - 0,566 km (u paní Kockové).

Zkrácení opěrné zdi v horním úseku SO-04 LB ve staničení 0,538-0,573 o cca 3 m a prodloužení zdi na PB ve staničení 0,537 - 0,564 o cca 3 m.

Méněpráce;

SO-04:
Změna provedení 2ks schodišť v horním úseku SO-04 (LB 0,598km a 0,636km).
Změna provedení opevnění přechodových klínů v ř. km LB 0, 573 - 0,576 a PB 0,564 - 0,567.
Změna provedení výtokových čel ve staničení 0,644km, 0,657km a 0,659km.
Popis:
Vícepráce:
SO-03:

Stávající opevnění z nádrže je v PD zakončeno kamenným prahem ve staničení 0,191 km a následují 4 m neopevněného úseku k stávajícímu 
betonovému prahu mostu. Navrženo je doplnění této neopevněné plochy o 38,0 m2 záhozu z LK na sucho.

Doplnění schodiště pro přístup na jezové těleso ve staničení PB 0,200km z rovnaniny z lomového kamene do štěrkového podsypu.
Odstranění zbylého pravobřežního opevnění nádrže (betonových panelů vč. betonového základu původního zábradlí nádrže). Demolované betonové 
konstrukce se nacházely v podzemní části na svislé a vodorovné části původní požární nádrže (v pravém svahu nádrže a částečně ve dně).

SO-04:
Na pravobřežní části koryta ve staničení 0,690 km - 0,670 km dochází k nevhodnému přechodu sklonů z rovnaniny na navrženou kamennou úpravu, 
bude řešeno snížením sklonu kamenné úpravy, bude vyztuženo kari sítí 150 x 150 x 8 v délce 17,0 m. Dojde k odkupu části pozemků v majetku p. 
Zlatohlávka a obce Sobětuchy.

Doplnění či úprava přechodových opevnění, která se nachází u jednotlivých úprav. Ve staničení PB 0,711-0,715 bude vybudováno opevnění z 
rovnaniny z lomového kamene (nad p. Zlatohlávkem), LB 0,658 - 0,662 bude opevnění svahu kamenem do betonu (u p. Bartóga), LB 0,570 - 0,584 
bude záměna přechodového klínu z kamene do betonu za rovnaninu z lomového kamene (u dubu) a PB 0,564-0,567 bude záměna přechodového 
klínu z kamene do betonu za zeď z lomového kamene (naproti dubu).

Prodloužení a zkrácení opěrných zdí v horním úseku SO 04 LB i PB. LB zídka byla zkrácena o 3m ve staničení 0,570 (místo původního staničení 0,573), 
PB zídka byla prodloužena o 3 m do staničení 0,567 (místo 0,564).



Vybudování plotu ve staničení PB 0,537 - 0,558 km s poplastovanými sloupky (6 ks) včetně vzpěr na koncích, napínáky a pletivem výšky 1,6 m o délce 
21 m, plot bude umístěn po pravé straně PB zdi. Ve staničení 0,558 km - 0,566 km je navrženo jeklové zábradlí výšky 1,1 m v nezbytné délce tj. 8 m, s 
odsazením 0,lm a s upevněním za hranou zhlaví kamenné zdi viz. schéma. Zhotovitel provede poplastované provedení plotu za stejné finanční 
prostředky jako pozinkový plot. Zábradlí bude umístěno z pohledové části a následně bude nahrazeno levnějším plotem.

Méněpráce:

SO-04:
U 2ks schodišť v horním úseku namísto kamenů zděných do betonu se budou provádět schodiště z rovnaniny z LK do štěrkového podsypu (jako u 
jezového tělesa).

Změna úpravy opevnění opěrné zdi v km 0, 570 - 0,573 a přechodového klínu z LK do betonu v km 0,573 - 0,576 (v prostoru u dubu) na rovnaninu z 
lomového kamene.

Změna provedení výtokových čel ve staničení 0,644km, 0,657km a 0,659km, byla vypuštěna výtoková čela v podobě kamenů do betonu.

Příčina - důvod vzniku změny

Důvodv změn isou následující:
Bez vlivu na cenu:

Z důvodu nutné ochrany kořenového systému vzrostlého dubu (cenného stromu pro obec) bylo provedeno zkrácení opěrné zdi na LB a prodloužení 
opěrné zdi na PB o stejnou délku 3 m z důvodu zachování průtočného profilu koryta toku.

Vícepráce:
SO-03:
Doplnění opevnění z lomového kamene je z důvodu řádného opření kamenného opevnění do nové konstrukce mostu SUS. PD neřešila navázání 
stavby na most SUS ve dně toku, bylo ukončeno před mostem k projektovanému prahu. Opevnění (zához z LK) bude prodlouženo k prahu mostu SUS 
včetně urovnání.

Z důvodu zjištěného objemu demolovaných betonových konstrukcí (betonových panelů a betonového základu původního zábradlí nádrže) v 
podzemní části v pravém svahu a částečně ve dně původní nádrže, bylo s ohledem na nutnost řádného založení vymezujících zídek a řádného 
provedení pravobřežního svahu nutné navýšit objem demolic nad rámec objemu prací uvedeného v PD, která kolizi se stávajícím opevněním 
nepodchytila. Jedná se o chybu PD.
Pro přístup do jezového tělesa bude vhodné zřídit schodiště na pravém břehu u přelivného hrany, Schodiště bude sloužit pro budoucí údržbu nebo 
manipulaci na výpustném zařízení. V PD nebylo řešeno. Byl vznesen požadavek na vyhotovení ze strany obce Sobětuchy během realizace.

SO-04:

Zábradlí i plot se umisťuje z důvodu bezpečnosti (proti pádu do koryta VT). Mělo být řešeno v rámci PD, jedná se o chybu PD. Hloubka zdi je hlubší 
nežli přípustná (převýšení je vyšší než 1,5 m), pohledový úsek je ze vsi, z tohoto důvodu a z důvodu bezpečnosti bude osazeno nejprve zábradlí 0,558 
km - 0,566 km a dále bude navazovat pouze levnější plot 0,537 - 0,558 km. Zábradlí bude odsazeno o 0,1 m od zdi z důvodu manipulace a vjezdu za 
nemovitost (požadavek vlastníka nemovitosti). PB byla původně zajištěna vzrostlým smrkovým porostem a navazujícím instalovaným oplocením 
pobřežníka.

Původně navržené opevnění pravého břehu ve staničení 0,564 km - 0,567 km (naproti dubu) přechodovým klínem z kamene do betonu bylo 
nahrazeno zdí z LK do betonu s plynulým navázáním na navazující opevnění z důvodu zachování navržené průtočné kapacity koryta toku dle PD.

Přechodový klín z kamene do betonu v ř. km 0,573 - 0,576 (u dubu) byl nahrazen rovnaninou z lomového kamene, která byla prodloužená až do km 
0,584. Změna opevnění byla navržena na doporučení dendrologa z důvodu ochrany kořenového systému vzrostlého dubu - cenného stromu 
(dendrologická zpráva k provedení opevnění-financuje obec Sobětuchy). Požadavek na záchranu vzrostlého dubu vznesla obec a LČR, s.p., správce 
toků, jedná se o významný strom pro obec (v PD bylo uvažováno s odstraněním).

V ř. km 0,658 - 0,662 (u p. Bartóga) je z důvodu zvýšení kapacity méně kapacitní části toku navrženo přisazení břehové hrany o cca 1,0 m. Tato 
úprava bude následně vyžadovat rozšíření opevnění svahu kamenem do betonu a následným pružným přechodem z rovnaniny,

Vzhledem k dohodě o odkupu části pozemku pobřežníka (od p. Zlatohlávka) u profilu ve staničení 0,670 - 0,690 km bylo možné zlepšit odtokové 
poměry zvýšením sklonu navržené kamenné úpravy a odstraněním nevhodného přechodu sklonů v tomto staničení. V PD nebylo možné lépe dořešit 
z důvodu majetkoprávního omezení v době přípravy projektu ze strany pobřežníka. Pojednání s dotčeným v rámci realizace projektu došlo k dohodě 
o odkupu další části pozemku. Tato změna bude mít drobný vliv na provádění konstrukce a projektant navrhuje doplnit dané opatření z důvodu 
pevnosti a odolnosti zdi o výztuž v podobě kari sítě 150 x 150 x 8.

V ř.km 0,715 - 0,711 (nad p. Zlatohlávkem) z důvodu výskytu kořenových systémů, které po odstranění zanechaly výrazné výmoly, je navržena sanace 
tohoto stavu, doplněním opevnění v podobě rovnaniny z lomového kamene.

Méněpráce:
SO-03:
Na žádost obce a správce toku s ohledem na přírodní ráz úpravy toku a jeho dlouhodobou údržbu nebudou schody v horním úseku ukládány do 
betonu, ale budou pouze v provedení z kamenné rovnaniny z lomového kamene.



SO-04:
Změna úpravy opevnění opěrné zdi v km 0, 570 - 0,573 a přechodového klínu z LK do betonu v km 0,573 - 0,576 (v prostoru u dubu) na rovnaninu z 
lomového kamene z důvodu nutné ochrany kořenového systému vzrostlého dubu (cenného stromu pro obec).
Byla vypuštěna výtokové čela v podobě kamenů do betonu, byla nahrazena kamennou rovnaninou tzv. obskládanými kameny okolo výustí.

VRN:
Vypuštění nákladů zhotovitele na aktualizaci plánu BOZP z důvodu zabezpečení plánu BOZP koordinátorem investora hrazených napřímo.

Současně
Příloha č. 1 Technická zpráva změny
Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)
Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)
Příloha č. 4 schéma zábradlí
Příloha č. 5 záznamy ze SD

Vliv změny na cenu díla ano

Vliv na závazné parametry ne

Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení ne

Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 74 383,14
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 298 938,18
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 220 600,14
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 448 135,93
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) 4,24

Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) 10 791 724,64
Vypracování, potvrzení a schválení

Funkce Datum

projektant 14.04.2022

zhotovitel
stavbyvedoucí
TDS 14.04.2022
správce toků
NVHI-OŘ

ředitel OŘ/závodu

Záznamy o změnách ve SD

datum 16.7.2021, 3.2.2022 číslo strany SD : 4537294, 4218022





REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: rozpočet ZL č. 3 "PPO Markovický potok" (Sobětuchy)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 224 555,04

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 224 555,04 47 156,56

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 271 711,6o|

Projektant Zpracovatel

m\ 

Datum a po Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba: rozpočet ZL č. 3 "PPO Markovický potok" (Sobětuchy)

Místo: Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 224 555,04

Objekťl vícepráce
Objekt2 méněpráce

298 938,18 
74 383,14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rozpočet ZL č. 3 "PPO Markovický potok" (Sobětuchy) 

Objekt:
Objekťl -vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 298 938,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 298 938,18 21,00% 62 777,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 361 715,20

Projektant Zpracovatel

y

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

rozpočet ZL č. 3 "PPO Markovický potok" (Sobětuchy)
Objekt:

Objektl - vícepráce

Místo: Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 298 938,18
37 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 

m se zabetonováním kus 6,000 320,00 1 920,00

36 M 55342256 R sloupek plotový dl. 2,40 kus 6,000 980,00 5 880,00

39 K 348401120 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu m 21,000 89,00 1 869,00

40 M 31324773 pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,Omm v 1600mm m 21,000 79,00 1 659,00

41 M 15615300 drát kruhový Pz napínací D 2,80mm m 63,000 5,00 315,00
42 M 31197012 R napínák plotový - pozink kus 3,000 51,00 153,00

25 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kq m3 22,800 1 890,00 43 092,00

38 m2 x 0,6 (před SUS mostem)

72 K 767161117 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do
45 kq m 8,000 303,00 2 424,00

73 M 55391534.SFR_
R zábradelní systém m 8,000 4 950,00 39 600,00

44 K 451315136_R Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 
200 mm m2 5,600 655,00 3 668,00

w rovnanina u opěrné zdi: = 4.0 x 1.4 = 5.6

45 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce m3 31,380 2 646,00 83 031,48

w Schodiště 1 (SO-04): 4.8 4,800
w Schodiště 2 (SO-04): 4.8 4,800
w Schodiště 3 (SO-03):3.6 3,600
w rovnanina u dubu: (5.5mx0.59m2)+(23m2x0.4m) 12,450
w rovnanina u opěrné zdi: = 1.0 x 0.4 = 0.4 0,400

w rovnanina za panem zlatohiávkem : =7mx 0.59m2 + 3m2 x 
0.4m = 5.33 5,330

50 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 22,000 104,00 2 288,00
schodiště (SO04 + SO04 + SO03)
3,9x2 + 4x2 + 3,1x2 = 22

35 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze
svařovaných sfti t 0,184 32 000,00 5 875,20

w Výztuž síti KARI (8x150x150), - 34 m2 (17*2)
w 34 x 5,4 kg/m2

42 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 107,942 350,00 37 779,70

1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 306,400 85,00 26 044,00
w Rozebrání opevnění z betonových panelů 

část dna nádrže 172 m2 172,000
w pravý břeh, svahy (84*1,6) m2 134,400

62 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,160 2 280,00 11 764,80

w Odstranění betonových konstrukcí okolo nádrže

w 43*0,3*0,4 5,160

41 K 997_R Likvidace vybouraných hmot (suti) v souladu s platnou 
leaislativou soubor 1,000 26 823,00 26 823,00

likvidace základu: 5.16 x 2.3 = 11.87

Likvidace panelů: 306.4 X 0.20 X 2.3 = 140.94
součet: 11.87 + 140.94 152,81

XX K 767161117_R Změna kotvení zábradlního systému včetně navýšení 
olochv zábradlí o 12% m 8,000 594,00 4 752,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zábradelnt systém bude odsazen od hrany opěrné zdi 
směrem do toku. Práce budou obsahovat všechny potřebné 
činnosti s montáží a navýšením plochy materiálu zábradelniho 
systému vč. zajištění mezery mezi zábradlím a hranou zdi 
oproti původnímu návrhu v PD (objekt SO-04 zábradlí u 
opěrné zdi ve staničení 0,665 - 0,696). Změna kotvení 
spočívá v provedení kotvení z boku do nové opěrné zdi. 
Kotvení sloupků bude realizováno závitovými tyčemi na 
chemickou kotvu o délce min 400 mm osazených do 
předvyvrtaných otvorů. Jedná se o navýšení položky z SOD 
55391534.SFR_R zábradelní systém o 12%.
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Stavba:
rozpočet ZL č. 3 "PPO Markovický potok" (Sobětuchy) 

Objekt:
Objektž - méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

14.04.2022

Cena bez DPH 74 383,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 46 363,20 21,00% 9 736,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 84119,41

Projektant Zpracovatel

in\ 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

rozpočet ZL č. 3 "PPO Markovický potok" (Sobětuchy)
Objekt:

Objekt2 - méněpráce

Místo: Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem jCZK]

Náklady soupisu celkem 74 383,14
47 K 465210121 Schody z lomového kamene na maltu cementovou s 

vyspárováním tl 200 mm m 15,840 1 980,00 31 363,20
w 3,9*2+4,02*2 15,840
w Součet 15,840

48 K 465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace m2 3,840 1 850,00 7 104,00

w Výtokové čela, výkres č. 04.7
w Spárovací hmota min. pevnost 25 MPa
w (1,28*1)*3 3,840

44 K 451315136_R Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 
200 mm m2 10,800 655,00 7 074,00

w Podklad pod dlažbu výtokových čel, výkres č. 04.7
w Beton C20/35 konzistence S2
w Tloušťka 0,15 m
w 2 2,000

w Lože pod kamennou rovnaninou, tl. 0,15; beton C25/30 
konzistence S2, výkres č. 04.7 - přechody LB a PB
U dubu - 4.95 4,950
U zábradlí - 3.85 3,850

45 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3m3z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce m3 2,640 2 646,00 6 985,44
Kamenná rovnanina do betonu C25/30 XF3 S3 , výkres č.
04.7 - betonové přechody LB a PB 
beton počítán zvlášť
2,64 2,640

42 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 19,590 350,00 6 856,50

9 K 912_R Plán BOZP Soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
w 1 1,000
w Součet 1,000
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