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DODATEK Č. 3 

ke Smlouvě o dílo č. 226-VY-16/2020 (PPO Markovický potok) ze dne 27. 1. 2021 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: , na základě 

pověření ze dne 21. 12. 2020 

ve věcech technických jedná: 

  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

                              číslo účtu: 26300511/0100 
 

(dále jako „objednatel“)  

 

a 

 

Obec Sobětuchy  

se sídlem: Sobětuchy-Pouchobrady 4, 537 01 Chrudim  

IČO: 002 70 938  

zastoupena: Jiřím Sokolem, starostou obce a oprávněným zástupcem  

bankovní spojení: Česká spořitelna  

                              číslo učtu: 1141589319/0800  

 

(dále jen „Obec Sobětuchy“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Společnost „VZ Ekomonitor - Bauset Markovický potok“  

Vedoucí účastník společnosti: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se sídlem Píšťovy 820, 537 

01 Chrudim III., IČO: 150 53 695, DIČ: CZ15053695  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

1036 

 

Účastník společnosti: BAUSET CZ, a.s.  

se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, IČO: 632 17 139, DIČ: CZ63217139  
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

1231  

zastoupená: 

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: ČSOB CHRUDIM  

                              číslo účtu: 272199033/0300 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel, Obec Sobětuchy a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý 

jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 226-VY-

16/2020 ze dne 27. 1. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 29. 

11. 2021 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2021 Smlouvu o dílo č. 226-VY-16/2020 (dále jen 

„smlouva"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 

náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo PPO Markovický potok, evidenční číslo zakázky: 

S953/2020/153 (dále jen ,,dílo“). Dne 27. 8. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dne 

29. 11. 2021 dodatek č. 2. Předmětem těchto dodatků byla specifikace potřebných víceprací 

a méněprací a úprava ceny za dílo. 

2. Při realizaci díla „PPO Markovický potok" dle smlouvy byla zjištěna potřeba dalších prací 

a změn oproti původní dokumentaci, a to:  

     Objekt SO 03: 

- doplnění opevnění nezpevněné plochy koryta toku záhozem z lomového kamene na 

sucho v úseku od opevnění z nádrže k betonovému prahu mostu ve staničení 0,187 km - 

0,191 km z důvodu řádného opření kamenného opevnění do nové konstrukce mostu 

SUS. Projektová dokumentace (dále jen „PD“) neřešila navázání stavby na most SUS ve 

dně toku. 

- doplnění schodiště pro přístup na jezové těleso ve staničení PB 0,200 km z rovnaniny z 

lomového kamene do štěrkového podsypu. Schodiště bude sloužit pro budoucí údržbu a 

manipulaci na výpustném zařízení. V PD nebylo řešeno. Požadavek byl vznesen ze 

strany obce Sobětuchy během realizace. 

- navýšení objemu odstranění a likvidace části původního opevnění nádrže (betonové 

panely a bet. konstrukce) z pravé strany a částečně ze dna ve staničení 0,204 – 0,246, 

z důvodu nutnosti řádného založení vymezujících zídek a řádného provedení 
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pravobřežního svahu, nad rámec objemu prací uvedeného v PD, která kolizi se stávajícím 

opevněním nepodchytila. Jedná se o chybu PD. 

Objekt SO 04: 

- vyhotovení a vybudování ocelového zábradlí a poplastovaného plotu ve staničení km 

0,537 km až 0,566 (u paní Kockové). Zábradlí i plot se umisťuje z důvodu bezpečnosti 

(proti pádu do koryta VT) na nově vybudované zdi z lomového kamene vyšší než 1,5 m. 

Mělo být řešeno v rámci PD, jedná se o chybu PD. Bude osazeno nejprve zábradlí v km 

0,558 až 0,566 a dále bude navazovat pouze levnější plot v km 0,537 až 0,558. 

- z důvodu nutné ochrany kořenového systému vzrostlého dubu (cenného stromu pro obec) 

bylo provedeno zkrácení opěrné zdi v horním úseku SO-04 LB ve staničení 0,538-0,573 

o cca 3 m na staničení 0,570 (místo původního staničení 0,573), zároveň došlo k 

prodloužení opěrné zdi na PB ve staničení 0,537 – 0,564 o stejnou délku 3 m do staničení 

0,567 (místo 0,564) z důvodu zachování průtočného profilu. 

- změna provedení opevnění opěrné zdi v km 0,570 – 0,573 a přechodového klínu z 

kamene do betonu v km 0,573 – 0,576 (v prostoru u dubu) na rovnaninu z lomového 

kamene z důvodu nutné ochrany kořenového systému vzrostlého dubu (cenného stromu 

pro obec). Změna opevnění byla navržena na doporučení dendrologa. 

- na žádost obce a správce toku s ohledem na přírodní ráz úpravy toku a jeho dlouhodobou 

údržbu nebudou 2 ks schodišť v horním úseku SO-04 (LB 0,598 km a 0,636 km) 

ukládány do betonu, ale budou pouze v provedení z kamenné rovnaniny z lomového 

kamene do štěrkového podsypu. 

- výtoková čela z kamenů do betonu ve staničení 0,644 km, 0,657 km a 0,659 km byla 

nahrazena pružným a levnějším opevněním z rovnaniny z lomového kamene. 

- vzhledem k dohodě o odkupu části pozemku pobřežníka p. Zlatohlávka u profilu ve 

staničení 0,670 - 0,690 km, bylo možné zlepšit odtokové poměry zvýšením sklonu 

navržené kamenné úpravy a odstraněním nevhodného přechodu sklonů v tomto 

staničení. V PD nebylo možné lépe řešit z důvodu majetkoprávního omezení v době 

přípravy projektu. Z důvodu pevnosti a odolnosti zdi projektant navrhl doplnit dané 

opatření o výztuž v podobě kari sítě 150 x 150 x 8 v délce 17 m. 

- původní opevnění pravého břehu ve staničení km 0,564 až 0,567 km (naproti dubu) 

přechodovým klínem z kamene do betonu bylo nahrazeno zdí z LK do betonu 

s plynulým navázáním na navazující opevnění z důvodu zachování navržené průtočné 

kapacity koryta toku dle PD. 

- v ř. km 0,658 – 0,662 (u p. Bartóga) je z důvodu zvýšení průtočného profilu méně 

kapacitní části toku navrženo přisazení břehové hrany (paty svahu) k levému břehu o cca 

1,0 m a opevnění tohoto břehu kamenem do betonu.  

- v ř. km 0,715 - 0,711 (nad p. Zlatohlávkem) byla z důvodu výskytu výmolů po odstranění 

kořenových systémů navržena sanace tohoto stavu, doplněním opevnění rovnaninou z 

lomového kamene. 

Objekt VRN: 

- aktualizace plánu BOZP byla provedena koordinátorem BOZP. 
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Potřeba víceprací a méněprací byla odsouhlasena zápisem ve stavebním deníku dne 16. 7. 

2021 a 3. 2. 2022, práce jsou nutné k dokončení stavby.  

 

Jejich ocenění bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:  

     - méněpráce 74.383,14 Kč bez DPH,  

     - vícepráce 298.938,18 Kč bez DPH,  

tj. rozdíl a navýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 224.555,04 Kč bez DPH. 

3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:  

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 

11.186.853,76 Kč bez DPH, slovy: jedenáct milionů jedno sto osmdesát šest tisíc osm set 

padesát tři korun českých a sedmdesát šest haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši 

dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH"), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena 

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedeni díla, včetně poskytnuli všech práv a 

plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

 

Celková cena je složena z části dle investorů:  

Investor Lesy České republiky, s.p. (všechny objekty kromě SO-01.1b)  

Cena celkem bez DPH: 10.791.724,64 Kč  

Investor Obec Sobětuchy (objekt SO-01.1b)  

Cena celkem bez DPH: 395.129,12 Kč“ 

4. Objednatel dále informuje zhotovitele o změně v osobě TDS - viz údaje o objednateli v 

záhlaví tohoto dodatku. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti 

smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, 

zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Pokud tento 

dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 6 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
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Příloha č. 1 - Změnový list stavby ze dne 14. 4. 2022 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací. 

 

 

V Hradci Králové, dne …………….                     V ………………. , dne ……………. 

 

Za objednatele:                Za zhotovitele: 

 

  

 

Lesy České republiky, s.p.   

 

 

 

za Obec Sobětuchy:  

 

V ……………….. dne: ……………  

 

 

 

………………………………………  

Jiří Sokol  

starosta  

Obec Sobětuchy   




