
SPRÁVA
ŽELEZNtC

Dodatek č. 3 ke Sm!ouvě o dí!o na zpracování 
Projektové dokumentace pro spo!ečné povoiení, 
včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a 
autorského dozoru projektanta při reaiizaci 
stavby

Název zakázky: „Výstavba PZS km 17,454 
(P1243) trati Rokycany - Nezvěstice"
číslo smlouvy objednatele: E618-S-3420/2020/PH  číslo smlouvy zhotovitele: 120-096 ISPROFIN/ISPROFOND: 532 353 0039/327 351 4800(dále jen „Smlouva") mezi
1.1. Objednate!em:

Správa žeteznic, státní organizacese sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 zastoupená Ing. Petrem Hofhanz!em , ředitelem Stavební správy západ(dále jen „oů/eďnafe/") a
1.2. Zhotovite!em:

SAGASTA s.r.o.se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116 zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti (dále jen „zAofoy/fe/")
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PREAMBULESmluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 3 je  úprava 
harmonogramu p!nění a s tím spojená úprava 3b. dí!čí etapy p!nění dí!a a 4. dí!čí etapy 
p!nění dí!a -  ukončení dí!a.K prodloužení termínu odevzdání 3b. dílčí etapy plnění díla dochází z důvodu, že ke smluvními stranami původně předpokládanému termínu odevzdání Drážní úřad jako příslušný správní orgán nevydal společné povolení (řzn. an/ nemo^/o naůýř právn/ moc/), přičemž veškeré poklady nezbytné pro vydání společného povolení zhotovitel již předložil.Z výše uvedeného důvodů se smluvní strany, v souladu s ustanovením odst. 7.8. Smlouvy, a na základě informací výše uvedeného správního orgánu, dohodly na následujícím novém termínu odevzdání 3b. dílčí etapy, který je stanoven nejpozději do 13. 05. 2022.Z  důvodů přidělení výluk ze strany odborných složek Objednatele též dochází k úpravě4. dílčí etapy plnění díla -  ukončení díla, jejíž realizace se nyní předpokládá v termínu 04/2023 -  10/2023.Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (v/z roz^oďnuí/ Me/vyšš/^o souďu CP, napň sp.zn. 23 Cďo 5457/2014, sp.zn. 23 Cďo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít tento dodatek č. 3, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný v dodatku č. 2, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je pouze dodatkem termínovým, z něhož objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto dodatku č. 3 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.Zhotovitel dále bere na vědomí, že u objednatele došlo ke změně korespondenční adresy a ke změně způsobu a adresy pro zasílání daňových dokladů -  faktur.Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1 Smlouvy, článku 4, odst. 4.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3420/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 120-096, uzavřené dne 30. 09. 2020, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:
1) Čiánek 1 -  Smiuvní strany- ruš/ se sřáva//c/ řexř odsřavce 1.1. Sm/ouvy a na^razu/e se ř/mřo novým řexřem řo^ořo zněn/;
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1.1 Objednate):

Správa že!eznic, státní organizacese sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 zastoupená Ing. Petrem Hofhanz!em , ředitelem Stavební správy západ
Korespondenční adresa:Správa železnic, státní organizaceStavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 
Adresa pro doručování faktur:• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárnaČechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjmčíslo smlouvy objednatele: E618-S-3420/2020/PH  ISPROFIN/ISPROFOND: 532 353 0039/327 351 4800(dále jen „oh/ednafe/")

2) Čiánek 4 -  Lhůty provedení díia- ruš/ se sřáva//c/ řexř odsřavce 4.2, ve zněn/ ďoďaíku č. 2 Sm/ouvy a nahrazuje se ř/mřo novým řexřem řohořo zněn/;4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách/
Harmonogram pinění

Pfapa 7ermín p/nění^ne/zazš/ řerm/n pro předán/ př/s/ušně čásř/ d//â
Pop/s č/nnosfí 

prováděných v dí/čí efapě
Podmínky 
dokončení 
dí/čí efapy

Zahájení prací
po nabytí účinnosti 

SOD
- -

1. dí!čí etapa
do 8 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám
Předávacíprotokolpodepsanýzadavatelem

2. dí!čí etapa
do 11 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DUSP v podrobnostech PDPS vč.EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby,oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu

Předávacíprotokolpodepsanýzadavatelem
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3a. dí)čí etapa do 30. 11. 2021 Kompletní majetkové vypořádání Předáníkompletníhomajetkovéhovypořádání
3b. dí)čí etapa nejpozději 

do 13. 05. 2022
Společné povolení v právní moci

Předání společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dí)čí etapa -  
ukončení dí)a

7 měsíců 
(předpok)ad 

04/2023 -  10/2023)

Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 7 měsíců

Výkazposkytnutých služeb (1x za čtvrtletí) -  stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Zhotovíte) se zavazuje předat komptetní Projektovou dokumentaci pro spotečné povotení 
v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně spotečného 
povo)ení s nabytím právní moci.

3) Čiánek 6 -  Piatební podmínky- ruš/ se sřáva//c/ řexř oďsřavce 6.2, ve zněn/ ďoďař^u č. 2 Sm/ouvy a na^razu/e se ř/mřo novým řexřem řo^ořo zněn/;
6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, budezhotovitel fakturovat cenu takto:a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dí)čí etapa p)nění - do 8 měsíců od nabytí 

účinnosti SOD, max. 40 % ce)kové ceny dí)a bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ........ ........- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 
převzetí této části dí)a.b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dí)čí etapa p)nění -  do 11 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD, max. 30 % ce)kové ceny dí)a bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ........ .......... Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této 
části dí)a.c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3a. dí)čí etapa p)nění -  do 30.11.2021 , max. 30
% ce)kové ceny dí)a bez AD (poďm/něno přeď/ožen/m ^omp/eřn/ ma/eř^ově čásř/ ďo^umenřace). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ........ ........- Kč předloží zhotovitel 
do 15 dnů po předání a převzetí ce)ého dí)a.d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3b. dí)čí etapa p)nění -  nejpozději do 13. 05.
2022, (poďm/něno přeď/ožen/m spo/ečně^o povo/en/ s naůyř/m právn/ moc/). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ..............- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 
převzetí ce)ého dí)a.e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy -  Ukončení dí)a -  do ukončení SOD na rea)izaci stavby 
(předpok)ad 12/2022), fakturace ceny za Autorský dozor ve výši odpovídající po)ožce 
č. 17 tabu)ky uvedené v bodě 5.2 této Sm)ouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ................- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části dí)a.
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Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb ., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH").
II.

Závěrečná ustanovení1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).2. Zaslání dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3420/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120-096, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
Za objednatete: Za zhotovíte!e:V Praze V Praze

10.05,2022 16:17 Po dep sán o elektronicky Datum: 2022.05.09 12:52:31 +02'00'
Ing. Petr Hofhanz!ředitelStavební správy západ Správa železnic, státní organizace

Ing. Jiří Čurdagenerální ředitel a jednatel společnosti SAGASTA s.r.o.
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