
Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 31/2021/I/Ple

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

a

1. Objednatelem: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: ........ .............................., starostkou města
Zastoupený ve věcech technických: .............................., referent odboru investic

a údržby majetku města
Telefon:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

...................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
..........................................

2. Zhotovitelem: Ing. Lenka Macková
Sokolská 20, 783 86 Dlouhá Loučka
Ing. Lenka Macková 
mBank S.A.
.......................................... 
CZ8060134302 
06280455 
.......................... 
.......................................

Zastoupený ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo úč tu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail: __
Společnost je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě 
v Uničově od 19.7.2017, pod č.j. ŽÚ/711/2017/Vy 
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
3 1/2021/I/Ple k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Bílovec, ul. Za Nemocnicí - 
rekonstrukce místní komunikace včetně podloží, chodníkového tělesa a stávajících ul. 
vpustí včetně napojení“, dále jen „Smlouva o dílo“

t o h o t o  o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části 
„Předmět smlouvy“ a „Doba plnění“, a to s ohledem na projednávání zpracovaného 
návrhu projektové dokumentace s objednatelem, které se týkalo změny využití 
chodníkové plochy na plochu zpevněnou a z důvodu navýšení množství účastníků 
řízení v průběhu doby plnění zapříčiněné majetkoprávním vyrovnáváním pozemků:



Článek I. Předmět smlouvy, bod 4. Místo plněni, se mění takto:

4. Místo plnění: ulice Za nemocnicí, Bílovec. Pozemky parcelní číslo 2213/11 -ostatní 
komunikace, 2200/20-ostatní komunikace, 2213/12-jiná plocha, 2213/28-jiná plocha, 2213/29- 
jiná plocha, 2213/30-jiná plocha, 2213/31-jiná plocha, 2213/32-jiná plocha, 2213/33-jiná 
plocha, 2213/34-jiná plocha, 2213/35-jiná plocha, 2213/36-jiná plocha, 2213/37-jiná plocha, 
2570-ostatní komunikace v k.ú Bílovec-město.
Místo předání projektové dokumentace: Městský úřad Bílovec, ul. 17. listopadu 411, Odbor 
investic a údržby majetku města, kancelář-dveře č.l 18.

Článek lil. Doba plnění, bod 1„ se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DUS včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí 
a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUS a předání pravomocného 
územního souhlasu:

do 16 týdnů od podpisu Dodatku č. 2

b) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí 
a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a 
předání pravomocného vydání stavebního povolení :

do 16 týdnů od podpisu Dodatku č. 2

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace 
v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr, podrobného položkového rozpočtu vše bez 
obchodních názvů a značek.

do 4 týdnů od nabytí právní moci DSP

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny,

3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.



4) Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu 
objednatel.


