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Horkovod Velké náměstí

[bookmark: _E0]
Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo
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[bookmark: _Toc466548378]A.	smlouva a její výklad
[bookmark: _Toc1458269][bookmark: _Toc3629798][bookmark: _Ref382823236][bookmark: _Ref382823265][bookmark: _Toc466548379]1.	Smluvní strany
objednatel
	Obchodní firma
	Teplárna Písek, a.s.

	se sídlem
	Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 

	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16532]zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích

	jednající
	Karel Vodička, předseda představenstva
JUDr. Jan Taraba, místopředseda představenstva

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.

	technických
	Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROT
[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16527][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16529]Ing. Roman Kubiš, Zástupce vedoucího ROT

	IČ / DIČ
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16514][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16533]608 26 801 / CZ60826801

	Bankovní spojení: 
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16535][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16536]ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300


a
zhotovitel
	Obchodní firma
	SYSTHERM s.r.o.
	

	se sídlem
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň
	

	zapsaná v obchodním rejstříku 	v Plzni, oddíl C, vložka 7209
	

	jednající
	Jan Kazda, jednatel
	

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 
	

	smluvních
	Jan Kazda, jednatel
	

	technických
	Tomáš Slavík, Senior Manager
Jakub Kazda, Výrobní ředitel
	

	adresa obchodního styku: 
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň
	

	IČ / DIČ
	64 83 04 54 / CZ64830454
	

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300
	





uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Horkovod Velké náměstí“ ev. č. Objednatele 26/2021, ev. č. Zhotovitele 21-9710-000621-0, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno.

I. V Článku B. – 10. Termíny provedení díla v SoD ev. č. Objednatele 26/2021, ev. č. Zhotovitele 21-9710-000621-0 se ruší původní text:
10.	Termíny provedení díla
[bookmark: _Ref382824640]10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	a)	Aktualizace Časového harmonogramu realizace DÍLA v souladu s odstavcem 22.2 SMLOUVY
	Do patnácti (15) dnů po podpisu SoD.

	b)	Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY.
	01. 06. 2021

	c)	Předání ostatní dokumentace DÍLA dle Přílohy 1 SMLOUVY
	V termínech uvedených v Příloze 5 SMLOUVY

	d)	Předání STAVENIŠTĚ (po splnění bodu 10.1 (b)
	01. 06. 2021


	e)	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
	Nejpozději 14 DNŮ před UVEDENÍM DO PROVOZU příslušné části DÍLA  

	f)	UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU:
	15. 09. 2021

	g)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 16. 09. 2021 do 15. 11. 2021

	h)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 
	 15. 11. 2021 

	i)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.



a nahrazuje se novým textem:

10.	Termíny provedení díla
10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	a)	Aktualizace Časového harmonogramu realizace DÍLA v souladu s odstavcem 22.2 SMLOUVY
	Do patnácti (15) dnů po podpisu SoD.

	b)	Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY.
	01. 06. 2021

	c)	Předání ostatní dokumentace DÍLA dle Přílohy 1 SMLOUVY
	V termínech uvedených v Příloze 5 SMLOUVY

	d)	Předání STAVENIŠTĚ (po splnění bodu 10.1 (b)
	01. 06. 2021


	e)	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
	Nejpozději 14 DNŮ před UVEDENÍM DO PROVOZU příslušné části DÍLA  

	f)	UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU:
	15. 09. 2021

	g)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 16. 09. 2021 do 15. 11. 2021

	h)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 
	 15. 11. 2021 

	i)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.

	j)      Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
	15.11.2021

	k)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA
	31.01.2022

	l)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Předání STAVENIŠTĚ
	01.03.2022

	m)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU:
	31.05.2022

	n)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01.06.2022 do 01.08.2022

	o)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - předběžné převzetí díla
	01.08.2022

	p)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.






II. V Článku C. – 13. Smluvní cena v SoD ev. č. Objednatele 26/2021, ev. č. Zhotovitele 21-9710-000621-0 se ruší původní text:

13.	smluvní cena
13.1	smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí 
12 514 000,- Kč
(slovy: .dvanáctmilionůpětsetčtrnácttisíc korun českých)
Z toho:
	Část horkovodních rozvodů
	9 961 883,30 Kč

	Část předávacích stanic a objektových rozvodů
	1 053 000,00 Kč 



a nahrazuje se novým textem:

13.	smluvní cena
13.1	smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí 
16 535 920,- Kč
(slovy: .šestnáctmilionůpětsettřicetpěttisícdevětsetdvacet korun českých)
Z toho:
	Část horkovodních rozvodů
	9 961 883,30 Kč

	Část předávacích stanic a objektových rozvodů
	1 053 000,00 Kč 

	Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Část horkovodních rozvodů
	  3 438 920,- Kč

	Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Část předávacích stanic a objektových rozvodů
	  583 000,00 Kč


Případné odchylky při realizaci stavby budou vyúčtovány na základě položek ve výkazu výměr, který je Přílohou Smlouvy o Dílo ze dne 20.05.2021.
Na Etapu č.2 bude vytvořena samostatná bankovní záruka dle podmínek, které jsou obsaženy v uzavřené Smlouvě o Dílo ze dne 20.05.2021.

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 1, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 1. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 20. 05. 2021, která nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněna zůstávají bez změny.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek                 č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

	V Písku, dne		
za objednatele:
	V Plzni dne 
za zhotovitele:

	............................................................
[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16541][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16542]Karel Vodička
předseda představenstva
Teplárna Písek, a.s.
	............................................................
Jan Kazda
jednatel
SYSTHERM s.r.o.

	............................................................
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místopředseda představenstva
Teplárna Písek, a.s.
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