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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2489/2021 

"Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:              107-64825900257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Integra stavby a.s. 

se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec 

IČO: 25014391 

DIČ: CZ25014391 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Ondřej Hušek, zástupce při výkonu funkce člena 

správní rady: OPTILEAD s.r.o., IČ: 11880651, se sídlem Mašov 249, 511 01 Turnov 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 43-3778870297/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955 

dále jen „zhotovitel“ 
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takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/2489/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu s názvem „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“ (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce  tak, jak vyplývá 

z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 10.131.707,30 Kč bez DPH, tj. 12.259.365,83 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH    96.844.331,28 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH- vícepráce 

  10.131.707,30 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

                  0,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) bez DPH 

106.976.038,58 Kč 

DPH   22.464.968,10 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) včetně DPH 

129.441.006,68 Kč 

      

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění: 
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"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 

do 295 dnů od předání a převzetí staveniště." 

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 

do 360 dnů od předání a převzetí staveniště".     

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 682/22/RK ze dne 19. 4. 2022. 

 

V Liberci dne 9. 5. 2022 V Liberci dne        

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Mgr. Ondřej Hušek 

náměstek  hejtmana  zástupce při výkonu funkce  

člena správní rady: 

OPTILEAD s.r.o., 

IČO: 11880651                                                                                                                                                    
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“, která 

byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 

V rámci zpracování RDS a projednání dopravních opatření pro realizaci stavby byl zástupci 

Dopravního inspektorátu Policie ČR (dále jen „DI-PČR“) a Odboru dopravy Magistrátu města 

Liberec (dále jen „OD MML“) vznesen požadavek nad rámec platné projektové dokumentace 

týkající se objektů řady 200 (opěrné zdi), který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

SO 201.02 NV, Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537 

Odůvodnění víceprací (§ 222 odst. 6 zákona): 

V rámci projednání dopravních opatření pro realizaci stavby byl zástupci DI-PČR a OD MML 

vznesen požadavek na zajištění bezpečného průjezdu dopravy stavbou v minimální šíři 3,5 m pro 

průjezd standardního autobusu. Soutěžní dokumentace ve stupni PDPS (projektová dokumentace 

pro provedení stavby) byla zpracována tak, že svahovaný výkop jámy pro zeď sahá min. do 1/2 

jízdního pruhu, v mnohých případech, kde zeď je v zatáčce nebo je silnice užší, sahá výkop až do 

1/2 vozovky a není potom v žádném případě bezpečné vést okolo dopravu. Z toho důvodu bude 

nutné provést svahy jam pro jednotlivé opěrné zdi mnohem příkřejší, čímž bude zúžen zábor stavby 

a rozšířen průjezdný pruh. Toho lze dosáhnout pouze pomocí osazení záporového pažení 

s výdřevou, neboť geologické poměry nedovolí provést pouze prosté svahování v tak příkrém 

sklonu. Bude proto nutno provést změnu v technickém řešení stavby SO 201.02 NV. Tyto 

skutečnosti nebylo možné předpokládat ve fázi projektové přípravy.  

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

22694  ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 6,590 24 900,00 164 091,00 

22695  VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 

(KUBATURA) 
M3 12,900 5450,00 70 305,00 

264815 1 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 107,500 2650,00 284 875,00 
  Vícepráce celkem    519 271,00 

SO 201.03 ZH, Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832 

Odůvodnění víceprací (§ 222 odst. 6 zákona): 

V rámci projednání dopravních opatření pro realizaci stavby byl zástupci DI-PČR a OD MML 

vznesen požadavek na zajištění bezpečného průjezdu dopravy stavbou v minimální šíři 3,5 m pro 

průjezd standardního autobusu. Soutěžní dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována tak, že 

svahovaný výkop jámy pro zeď sahá min. do 1/2 jízdního pruhu, v mnohých případech, kde zeď je 
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v zatáčce nebo je silnice užší, sahá výkop až do 1/2 vozovky a není potom v žádném případě 

bezpečné, vést okolo dopravu. Z toho důvodu bude nutné provést svahy jam pro jednotlivé opěrné 

zdi mnohem příkřejší, čímž bude zúžen zábor stavby a rozšířen průjezdný pruh. Toho lze dosáhnout 

pouze pomocí osazení záporového pažení s výdřevou, neboť geologické poměry nedovolí provést 

pouze prosté svahování v tak příkrém sklonu. Bude proto nutno provést změnu v technickém řešení 

stavby SO 201.03 ZH. Tyto skutečnosti nebylo možné předpokládat ve fázi projektové přípravy. 

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

22694  ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 9,042 24 900,00 225 145,80 

22695  VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 

(KUBATURA) 
M3 17,700 5450,00 96 465,00 

264815 1 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 147,500 2650,00 390 875,00 
  Vícepráce celkem    712 485,80 

SO 201.04 ZH, Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297 

Odůvodnění víceprací (§ 222 odst. 6 zákona): 

V rámci projednání dopravních opatření pro realizaci stavby byl zástupci DI-PČR a OD MML 

vznesen požadavek na zajištění bezpečného průjezdu dopravy stavbou v minimální šíři 3,5 m pro 

průjezd standardního autobusu. Soutěžní dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována tak, že 

svahovaný výkop jámy pro zeď sahá min. do 1/2 jízdního pruhu, v mnohých případech, kde zeď je 

v zatáčce nebo je silnice užší, sahá výkop až do 1/2 vozovky a není potom v žádném případě 

bezpečné, vést okolo dopravu. Z toho důvodu bude nutné provést svahy jam pro jednotlivé opěrné 

zdi mnohem příkřejší, čímž bude zúžen zábor stavby a rozšířen průjezdný pruh. Toho lze dosáhnout 

pouze pomocí osazení záporového pažení s výdřevou, neboť geologické poměry nedovolí provést 

pouze prosté svahování v tak příkrém sklonu. Bude proto nutno provést změnu v technickém řešení 

stavby SO 201.04 ZH. Tyto skutečnosti nebylo možné předpokládat ve fázi projektové příprav. 

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

22694  ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 42,297 24 900,00 1 053 195,30 

22695  VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 

(KUBATURA) 
M3 82,800 5450,00 451 260,00 

264815 1 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 690,000 2650,00 1 828 500,00 
  Vícepráce celkem    3 332 955,30 

SO 201.05 ZH, Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777 

Odůvodnění víceprací (§ 222 odst. 6 zákona): 

V rámci projednání dopravních opatření pro realizaci stavby byl zástupci DI-PČR a OD MML 

vznesen požadavek na zajištění bezpečného průjezdu dopravy stavbou v minimální šíři 3,5 m pro 

průjezd standardního autobusu. Soutěžní dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována tak, že 

svahovaný výkop jámy pro zeď sahá min. do 1/2 jízdního pruhu, v mnohých případech, kde zeď je 

v zatáčce nebo je silnice užší, sahá výkop až do 1/2 vozovky a není potom v žádném případě 

bezpečné, vést okolo dopravu. Z toho důvodu bude nutné provést svahy jam pro jednotlivé opěrné 

zdi mnohem příkřejší, čímž bude zúžen zábor stavby a rozšířen průjezdný pruh. Toho lze dosáhnout 

pouze pomocí osazení záporového pažení s výdřevou, neboť geologické poměry nedovolí provést 
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pouze prosté svahování v tak příkrém sklonu. Bude proto nutno provést změnu v technickém řešení 

stavby SO 201.05 ZH. Tyto skutečnosti nebylo možné předpokládat ve fázi projektové příprav. 

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

22694  ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 19,769 24 900,00 492 248,10 

22695  VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 

(KUBATURA) 
M3 38,700 5450,00 210 915,00 

264815 1 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 322,500 2650,00 854 625,00 
  Vícepráce celkem    1 557 788,10 

SO 201.06 ZH, Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975 

Odůvodnění víceprací (§ 222 odst. 6 zákona): 

V rámci projednání dopravních opatření pro realizaci stavby byl zástupci DI-PČR a OD MML 

vznesen požadavek na zajištění bezpečného průjezdu dopravy stavbou v minimální šíři 3,5 m pro 

průjezd standardního autobusu. Soutěžní dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována tak, že 

svahovaný výkop jámy pro zeď sahá min. do 1/2 jízdního pruhu, v mnohých případech, kde zeď je 

v zatáčce nebo je silnice užší, sahá výkop až do 1/2 vozovky a není potom v žádném případě 

bezpečné, vést okolo dopravu. Z toho důvodu bude nutné provést svahy jam pro jednotlivé opěrné 

zdi mnohem příkřejší, čímž bude zúžen zábor stavby a rozšířen průjezdný pruh. Toho lze dosáhnout 

pouze pomocí osazení záporového pažení s výdřevou, neboť geologické poměry nedovolí provést 

pouze prosté svahování v tak příkrém sklonu. Bude proto nutno provést změnu v technickém řešení 

stavby SO 201.06 ZH. Tyto skutečnosti nebylo možné předpokládat ve fázi projektové příprav. 

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

22694  ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 8,122 24 900,00 202 237,80 

22695  VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 

(KUBATURA) 
M3 15,900 5450,00 86 655,00 

264815 1 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 132,500 2650,00 351 125,00 
  Vícepráce celkem    640 017,80 

SO 201.07 ZH, Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431 

Odůvodnění víceprací (§ 222 odst. 6 zákona): 

V rámci projednání dopravních opatření pro realizaci stavby byl zástupci DI-PČR a OD MML 

vznesen požadavek na zajištění bezpečného průjezdu dopravy stavbou v minimální šíři 3,5 m pro 

průjezd standardního autobusu. Soutěžní dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována tak, že 

svahovaný výkop jámy pro zeď sahá min. do 1/2 jízdního pruhu, v mnohých případech, kde zeď je 

v zatáčce nebo je silnice užší, sahá výkop až do 1/2 vozovky a není potom v žádném případě 

bezpečné, vést okolo dopravu. Z toho důvodu bude nutné provést svahy jam pro jednotlivé opěrné 

zdi mnohem příkřejší, čímž bude zúžen zábor stavby a rozšířen průjezdný pruh. Toho lze dosáhnout 

pouze pomocí osazení záporového pažení s výdřevou, neboť geologické poměry nedovolí provést 

pouze prosté svahování v tak příkrém sklonu. Bude proto nutno provést změnu v technickém řešení 

stavby SO 201.07 ZH. Tyto skutečnosti nebylo možné předpokládat ve fázi projektové příprav. 

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku. 
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Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

22694  ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 5,517 24 900,00 137 373,30 

22695  VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 

(KUBATURA) 
M3 10,800 5450,00 58 860,00 

264815 1 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 90,0000 2650,00 238 500,00 
  Vícepráce celkem    434 733,30 

SO 201.08 ZH, Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563 

Odůvodnění víceprací (§ 222 odst. 6 zákona): 

V rámci projednání dopravních opatření pro realizaci stavby byl zástupci DI-PČR a OD MML 

vznesen požadavek na zajištění bezpečného průjezdu dopravy stavbou v minimální šíři 3,5 m pro 

průjezd standardního autobusu. Soutěžní dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována tak, že 

svahovaný výkop jámy pro zeď sahá min. do 1/2 jízdního pruhu, v mnohých případech, kde zeď je 

v zatáčce nebo je silnice užší, sahá výkop až do 1/2 vozovky a není potom v žádném případě 

bezpečné, vést okolo dopravu. Z toho důvodu bude nutné provést svahy jam pro jednotlivé opěrné 

zdi mnohem příkřejší, čímž bude zúžen zábor stavby a rozšířen průjezdný pruh. Toho lze dosáhnout 

pouze pomocí osazení záporového pažení s výdřevou, neboť geologické poměry nedovolí provést 

pouze prosté svahování v tak příkrém sklonu. Bude proto nutno provést změnu v technickém řešení 

stavby SO 201.08 ZH. Tyto skutečnosti nebylo možné předpokládat ve fázi projektové příprav. 

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

22694  ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 9,348 24 900,00 232 765,20 

22695  VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 

(KUBATURA) 
M3 18,300 5450,00 99 735,00 

264815 1 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 152,500 2650,00 404 125,00 
  Vícepráce celkem    736 625,20 

SO 201.09 ZH, Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704 

Odůvodnění víceprací (§ 222 odst. 6 zákona): 

V rámci projednání dopravních opatření pro realizaci stavby byl zástupci DI-PČR a OD MML 

vznesen požadavek na zajištění bezpečného průjezdu dopravy stavbou v minimální šíři 3,5 m pro 

průjezd standardního autobusu. Soutěžní dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována tak, že 

svahovaný výkop jámy pro zeď sahá min. do 1/2 jízdního pruhu, v mnohých případech, kde zeď je 

v zatáčce nebo je silnice užší, sahá výkop až do 1/2 vozovky a není potom v žádném případě 

bezpečné, vést okolo dopravu. Z toho důvodu bude nutné provést svahy jam pro jednotlivé opěrné 

zdi mnohem příkřejší, čímž bude zúžen zábor stavby a rozšířen průjezdný pruh. Toho lze dosáhnout 

pouze pomocí osazení záporového pažení s výdřevou, neboť geologické poměry nedovolí provést 

pouze prosté svahování v tak příkrém sklonu. Bude proto nutno provést změnu v technickém řešení 

stavby SO 201.09 ZH. Tyto skutečnosti nebylo možné předpokládat ve fázi projektové příprav. 

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku. 
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Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

22694  ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 27 892 24 900,00 694 510,80 

22695  VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 

(KUBATURA) 
M3 54,600 5450,00 297 570,00 

264815 1 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 455,000 2650,00 1 205 750,00 
  Vícepráce celkem    2 197 830,80 

Termín 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem na stavbě, konkrétně k dodatečným požadavkům 

dotčených orgánů státní správy je nezbytné prodloužení realizace stavby o 65 dní na celkem 

360 dní od předání a převzetí staveniště. Toto navýšení je nezbytné z nepředvídatelného 

důvodů. 

S ohledem na konečný termín stavebních prací z uzavřené smlouvy o dílo (295 dní výstavby od 

předání a převzetí staveniště) bylo dle schválené projektové dokumentace (soutěžní ve stupni 

PDPS) uvažováno s prováděním zemních prací tak, že svahovaný výkop jámy pro zeď sahá min. do 

1/2 jízdního pruhu, v mnohých případech, kde zeď je v zatáčce nebo je silnice užší, sahá výkop až 

do 1/2 vozovky. To ovšem, vzhledem k zastiženým geologickým podmínkám, způsobí zúžení 

průjezdného profilu druhého pruhu vozovky a v některých místech zkomplikuje průjezd autobusu 

veřejné dopravy. Při projektování realizační dokumentace stavby a projednání dopravních opatření 

pro realizaci stavby byl zástupci Dopravního inspektorátu Policie ČR a Odboru dopravy Magistrátu 

města Liberec vznesen požadavek na zajištění zabezpečeného průjezdu veřejné dopravy stavbou a 

z toho důvodu bude nutné zúžit výkop jam pro jednotlivé opěrné zdi za pomocí záporového pažení 

a osadit betonové svodidlo podél výkopů tak, aby zůstal bezpečný průjezdný profil v minimální šíři 

3,5 m. To znamená realizaci pažení ještě před zahájením výstavby každé jednotlivé opěrné zdi a 

časová potřeba pro tuto realizaci činí celkem dalších 65 dnů. 
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Souhrn 

 

Zhotovitel : Integra stavby a.s. Mgr. Ondřej Hušek 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………………… 

Projektant/AD  : ADVISIA, s.r.o. Ing. Miroslav Větrovský 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………………… 

TDI : 
REALSTAV MB 

spol. s r.o. 
Bc. Jaroslav Postl 

 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………………… 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa 

silnic Libereckého 

kraje, příspěvková 

organizace  

Ing. Martin Verner 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………………… 

 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona 10 131 707,30 Kč 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona -0,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 odst. 6 

zákona 
10 131 707,30 Kč 

Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 6 zákona) 10,46 % 



3.1.2

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP_18.1 O2 - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč]  106 976 038,58

OC + DPH [Kč]  129 441 006,68

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady  2 151 000,00  451 710,00  2 602 710,00

 451 710,00 2 151 000,00SO 000 Všeobecné a ostatní náklady  2 602 710,00

SO_101.1 ZH Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150  33 319 045,74  6 996 999,61  40 316 045,35

 6 996 999,61 33 319 045,74SO_101.1 ZH Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 

0,700-3,150

 40 316 045,35

SO_101.2 ZH Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace  2 104 685,55  441 983,97  2 546 669,52

 441 983,97 2 104 685,55SO_101.2 ZH Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace  2 546 669,52

SO_101.3 ZV Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících  1 281 048,83  269 020,25  1 550 069,08

 269 020,25 1 281 048,83SO_101.3 ZV Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících  1 550 069,08

SO_101.4 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště  369 124,80  77 516,21  446 641,01

 77 516,21 369 124,80SO_101.4 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště  446 641,01

SO_101.5 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany  234 676,13  49 281,99  283 958,12

 49 281,99 234 676,13SO_101.5 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v 

K.Ú. Křižany

 283 958,12

SO_101.6 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246  2 417 877,99  507 754,38  2 925 632,37

 507 754,38 2 417 877,99SO_101.6 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic 

III/2784 a III/27246

 2 925 632,37

SO_101.7 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305  7 630 035,99  1 602 307,56  9 232 343,55

 1 602 307,56 7 630 035,99SO_101.7 NV Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 

0,017-0,700 a km 3,150-3,305

 9 232 343,55

SO_151.01 NV Propustek č.1 km 0,076 00  41 827,96  8 783,87  50 611,83

 8 783,87 41 827,96SO_151.01 NV Propustek č.1 km 0,076 00  50 611,83

SO_151.02 NV Propustek č.2 km 0,144 53  238 853,26  50 159,18  289 012,44

 50 159,18 238 853,26SO_151.02 NV Propustek č.2 km 0,144 53  289 012,44

SO_151.03 NV Propustek č.3 km 0,377 85  278 490,63  58 483,03  336 973,66

 58 483,03 278 490,63SO_151.03 NV Propustek č.3 km 0,377 85  336 973,66

SO_151.04 NV Propustek č.4 km 0,533 02  299 792,50  62 956,43  362 748,93

 62 956,43 299 792,50SO_151.04 NV Propustek č.4 km 0,533 02  362 748,93

SO_151.05 ZH Propustek č.5 km 1,088 57  1 118 779,29  234 943,65  1 353 722,94

 234 943,65 1 118 779,29SO_151.05 ZH Propustek č.5 km 1,088 57  1 353 722,94

SO_151.06 ZH Propustek č.6 km 1,248 00  39 294,00  8 251,74  47 545,74

 8 251,74 39 294,00SO_151.06 ZH Propustek č.6 km 1,248 00  47 545,74

SO_151.07 ZH Propustek č.7 km 2,683 13  717 223,74  150 616,99  867 840,73

 150 616,99 717 223,74SO_151.07 ZH Propustek č.7 km 2,683 13  867 840,73
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Soupis objektů s DPH

Strana: 2Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP_18.1 O2 - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč]  106 976 038,58

OC + DPH [Kč]  129 441 006,68

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO_151.51 ZH Vyústění příkopu č.1 km 1,544 52  144 334,84  30 310,32  174 645,16

 30 310,32 144 334,84SO_151.51 ZH Vyústění příkopu č.1 km 1,544 52  174 645,16

SO_151.52 ZH Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54  140 840,42  29 576,49  170 416,91

 29 576,49 140 840,42SO_151.52 ZH Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54  170 416,91

SO_151.53 ZH Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20  118 505,30  24 886,11  143 391,41

 24 886,11 118 505,30SO_151.53 ZH Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20  143 391,41

SO_151.A ZH Propustek č.A v km 0,839 00  177 071,95  37 185,11  214 257,06

 37 185,11 177 071,95SO_151.A ZH Propustek č.A v km 0,839 00  214 257,06

SO_151.B ZH Propustek č.B v km 1,430 00  163 405,94  34 315,25  197 721,19

 34 315,25 163 405,94SO_151.B ZH Propustek č.B v km 1,430 00  197 721,19

SO_151.C ZH Propustek č.C v km 2,359 50  224 970,64  47 243,83  272 214,47

 47 243,83 224 970,64SO_151.C ZH Propustek č.C v km 2,359 50  272 214,47

SO_151.E ZH Propustek č.E v km 2,576 00 pod sjezdem  99 845,77  20 967,61  120 813,38

 20 967,61 99 845,77SO_151.E ZH Propustek č.E v km 2,576 00 pod sjezdem  120 813,38

SO_181.ZV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  634 400,00  133 224,00  767 624,00

 133 224,00 634 400,00SO_181.ZV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  767 624,00

SO_201.02 NV Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537  2 663 165,45  559 264,74  3 222 430,19

 559 264,74 2 663 165,45SO_201.02 NV Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537  3 222 430,19

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 1  628 317,91 109 046,91 519 271,00

SO_201.03 ZH Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832  3 615 895,61  759 338,08  4 375 233,69

 759 338,08 3 615 895,61SO_201.03 ZH Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832  4 375 233,69

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 2  862 107,82 149 622,02 712 485,80

SO_201.04 ZH Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297  16 993 275,64  3 568 587,88  20 561 863,52

 3 568 587,88 16 993 275,64SO_201.04 ZH Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297  20 561 863,52

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 3  4 032 875,91 699 920,61 3 332 955,30

SO_201.05 ZH Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777  8 245 395,24  1 731 533,00  9 976 928,24

 1 731 533,00 8 245 395,24SO_201.05 ZH Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777  9 976 928,24

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 4  1 884 923,60 327 135,50 1 557 788,10

SO_201.06 ZH Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975  3 930 741,70  825 455,76  4 756 197,46

 825 455,76 3 930 741,70SO_201.06 ZH Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975  4 756 197,46
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Strana: 3Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: I-ROP_18.1 O2 - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč]  106 976 038,58

OC + DPH [Kč]  129 441 006,68

Název OC DPH OC + DPH Objekt

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 5  774 421,54 134 403,74 640 017,80

SO_201.07 ZH Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431  2 171 192,26  455 950,37  2 627 142,63

 455 950,37 2 171 192,26SO_201.07 ZH Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431  2 627 142,63

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 6  526 027,29 91 293,99 434 733,30

SO_201.08 ZH Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563  3 730 825,73  783 473,40  4 514 299,13

 783 473,40 3 730 825,73SO_201.08 ZH Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563  4 514 299,13

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 7  891 316,49 154 691,29 736 625,20

SO_201.09 ZH Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704  11 680 415,68  2 452 887,29  14 133 302,97

 2 452 887,29 11 680 415,68SO_201.09 ZH Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704  14 133 302,97

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV 8  2 659 375,27 461 544,47 2 197 830,80
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Čas: 15:55:5328.03.2022Datum:3.6.1.10

Kč 3 222 430,19Cena s daní:

Kč 559 264,74DPH:

Kč 2 663 165,45Cena celková:

Kč 2 143 894,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.02 NV

Objekt: SO_201.02 NV

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 15:55:5328.03.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  569,282  10,00  5 692,82

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 130,232*1,9*2=494,882 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (19,6+17,6)*2=74,400 [H]  

  

Celkem: A+H=569,282 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  51,920  10,00  519,20

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

(23,6)*2,2=51,920 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  6 212,020

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  37,200  490,00  18 228,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 40* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=19,600 [A]  

MZ - délka zdi 40* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=17,600 [B]  

  

a+b=37,200 [C]
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Čas: 15:55:5328.03.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  23,600  990,00  23 364,00

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

kce stávající vozovky z VPR:  

AC - délka zdi 40* šířka 2,95* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=23,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  16,212  490,00  7 943,88

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ2 40*(1,93)=77,200 [A]  

a*1,05=81,060 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=16,212 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  58,380  190,00  11 092,20

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 58,38=58,380 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  130,232  490,00  63 813,68

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ2 39,5*(0,91+2,23)=124,030 [A]  

a*1,05=130,232 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 5

Čas: 15:55:5328.03.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  16,212  10,00  162,12

uložení ornice na deponii

pol. 12110 16,212=16,212 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  88,000  21,00  1 848,00

vč. zkoušek zhutnění

vozovka - 88=88,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  58,380  100,00  5 838,00

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

  

OPZ3 40*(1,39)=55,600 [A]  

a*1,05=58,380 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  132 289,881

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  5,693  2 990,00  17 022,07

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ2 40=40,000 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=5,693 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 1  6,590  164 091,00
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aktuální množství  164 091,00 6,590

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 1  12,900  70 305,00

aktuální množství  70 305,00 12,900

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  206,800  1 500,00  310 200,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

  

OPZ2 44=44,000 [A]  

a*(4,70)=206,800 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  82,720  1 500,00  124 080,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ2 44=44,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=82,720 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 8

Čas: 15:55:5328.03.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  124,080  1 500,00  186 120,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ2 44=44,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=124,080 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 1  107,500  284 875,00

aktuální množství  284 875,00 107,500

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  21,550  6 700,00  144 385,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ2 21,55=21,550 [A]
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Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,586  34 000,00  87 924,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

21,55*0,120=2,586 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 10

Čas: 15:55:5328.03.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  1 389 002,072

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  11,290  14 000,00  158 060,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ2 11,29=11,290 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,032  34 000,00  69 088,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

11,29*0,180=2,032 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  21,550  9 500,00  204 725,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ2 21,55=21,550 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,233  34 000,00  109 922,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

21,55*0,150=3,233 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  541 795,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  7,800  2 990,00  23 322,00

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

  

OPZ2 7,8=7,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  51,312  790,00  40 536,48

výplně za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ2 39,5*(0,38*1,94+1,0*0,5)=48,869 [A]  

a*1,05=51,312 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  63 858,484

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  98,000  170,00  16 660,00

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 40*2,45=98,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  88,000  100,00  8 800,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 40*2,2=88,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  108,000  14,00  1 512,00

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 40*2,70=108,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  236,000  12,00  2 832,00

PS CP 0,35 kg/m2

plocha - vozovka -2* 40*2,95=236,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  118,000  305,00  35 990,00

ACL 16+, PMB 25/55-60

plocha - vozovka - 40*2,95=118,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  1,600  4 800,00  7 680,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

40*0,04=1,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  108,000  305,00  32 940,00

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 40*2,70=108,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  106 414,005

Přidružená stavební výroba7

 30 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  78,960  50,00  3 948,00

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi
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dle situace a VPŘ  

OPZ2 40*(0,88+0,5+0,5)=75,200 [A]  

a*1,05=78,960 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 31 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  58,000  250,00  14 500,00

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ2 40=40,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=58,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 32 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  12,000  350,00  4 200,00

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ2 40=40,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=12,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  22 648,007

Potrubí8

 33 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  42,000  290,00  12 180,00

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ2 40=40,000 [A]  

a*1,05=42,000 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 34 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  5,400  790,00  4 266,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ2 2=2,000 [A]  

a*2,7=5,400 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  16 446,008

Ostatní konstrukce a práce9
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  43,000  8 900,00  382 700,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ3 40+3=43,000 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 36 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,150  12 000,00  1 800,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ2 2=2,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,150 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  384 500,009

 2 663 165,45Celkem:
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Kč 4 375 233,69Cena s daní:

Kč 759 338,08DPH:

Kč 3 615 895,61Cena celková:

Kč 2 903 409,81Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.03 ZH

Objekt: SO_201.03 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  774,480  10,00  7 744,80

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 176,4*1,9*2=670,320 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (52,08)*2=104,160 [H]  

  

Celkem: A+H=774,480 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  66,528  10,00  665,28

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

30,24*2,2=66,528 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  8 410,080

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  52,080  490,00  25 519,20

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 56* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=27,440 [A]  

          délka zdi 56* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=24,640 [B]  

  

a+b=52,080 [C]
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Objekt:

Rozpočet:
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SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  22,697  490,00  11 121,53

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ3 56*(1,93)=108,080 [A]  

a*1,05=113,484 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=22,697 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  80,160  190,00  15 230,40

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 80,16=80,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  176,400  490,00  86 436,00

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ3 56*(0,86+2,14)=168,000 [A]  

a*1,05=176,400 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  22,697  10,00  226,97

uložení ornice na deponii

pol. 12110 22,697=22,697 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  80,156  120,00  9 618,72

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

  

OPZ3 54,92*(1,39)=76,339 [A]  

a*1,05=80,156 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  148 152,821
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Základy2

 9 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  7,970  2 990,00  23 830,30

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56=56,000 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=7,970 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 2  9,042  225 145,80

aktuální množství  225 145,80 9,042

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 2  17,700  96 465,00

aktuální množství  96 465,00 17,700

 10 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  310,200  1 500,00  465 300,00

kompletní provedení miktropilot
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ  

  

OPZ3 66=66,000 [A]  

a*(4,70)=310,200 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 11 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  124,080  1 500,00  186 120,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ3 66=66,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=124,080 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 12 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  186,120  1 500,00  279 180,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ3 66=66,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=186,120 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 2  147,500  390 875,00

aktuální množství  390 875,00 147,500

 13 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  30,800  6 700,00  206 360,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ3 30,8=30,800 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 14 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,696  34 000,00  125 664,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

30,8*0,120=3,696 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  1 998 940,102

Svislé konstrukce3

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  16,100  14 000,00  225 400,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ3 16,1=16,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,898  34 000,00  98 532,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

16,1*0,180=2,898 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  29,610  9 500,00  281 295,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ3 29,61=29,610 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,992  34 000,00  135 728,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

26,61*0,150=3,992 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  740 955,003

Vodorovné konstrukce4

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,100  2 990,00  33 189,00

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

  

OPZ3 11,1=11,100 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  130,859  790,00  103 378,61

výplně za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56*(0,35*4,93+1,0*0,5)=124,628 [A]  

a*1,05=130,859 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  136 567,614
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 21 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  108,780  50,00  5 439,00

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56*(0,85+0,5+0,5)=103,600 [A]  

a*1,05=108,780 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 22 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  81,200  250,00  20 300,00

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56=56,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=81,200 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 23 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  16,800  350,00  5 880,00

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56=56,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=16,800 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  31 619,007

Potrubí8

 24 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  58,800  290,00  17 052,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ3 56=56,000 [A]  

a*1,05=58,800 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 25 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  8,100  790,00  6 399,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ3 3=3,000 [A]  

a*2,7=8,100 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    
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- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  23 451,008

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  59,000  8 900,00  525 100,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ3 56+3=59,000 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 27 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,225  12 000,00  2 700,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ3 3=3,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,225 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  527 800,009
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 3 615 895,61Celkem:
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Kč 20 561 863,52Cena s daní:

Kč 3 568 587,88DPH:

Kč 16 993 275,64Cena celková:

Kč 13 660 320,34Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.04 ZH

Objekt: SO_201.04 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 790,679  10,00  17 906,79

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 676,494 * 1,9=1 285,339 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (133,13+119,54)*2=505,340 [H]  

  

Celkem: A+H=1 790,679 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  429,882  10,00  4 298,82

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

195,401*2,2=429,882 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  22 205,610

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  252,672  490,00  123 809,28

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 271,69* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=133,128 [A]  

MZ - délka zdi 271,69* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=119,544 [B]  

  

a+b=252,672 [C]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  195,481  990,00  193 526,19

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

odstranění stávající kce:  

 délka zdi 271,69* šířka 2,95* *tloušťka vrstvy tl. 0,07=56,104 [A]  

 délka zdi 271,69* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,09=66,021 [B]  

  

 délka zdi 271,69* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,1=73,356 [D]  

  

  

a+b+d=195,481 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  94,141  490,00  46 129,09

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ4 271,69*(1,65)=448,289 [A]  

a*1,05=470,703 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=94,141 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  470,700  190,00  89 433,00

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 470,7=470,700 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  676,494  490,00  331 482,06

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ4 273*(0,63+1,73)=644,280 [C]  

c*1,05=676,494 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    
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- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  94,140  10,00  941,40

uložení ornice na deponii

pol. 12110 94,14=94,140 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  597,720  21,00  12 552,12

vč. zkoušek zhutnění

vozovka - 597,72=597,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  470,703  120,00  56 484,36

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ4 271,69*(1,65)=448,289 [A]  

a*1,05=470,703 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  854 357,501

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  38,669  2 990,00  115 620,31

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ4 271,69=271,690 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=38,669 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:
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Dodatek č.1ZBV 3  42,297  1 053 195,30

aktuální množství  1 053 195,30 42,297

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 3  82,800  451 260,00

aktuální množství  451 260,00 82,800

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  1 395,900  1 500,00  2 093 850,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ4 297=297,000 [A]  

a*(4,70)=1 395,900 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  558,360  1 500,00  837 540,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ4 297=297,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=558,360 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  837,540  1 500,00  1 256 310,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ4 297=297,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=837,540 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 3  690,000  1 828 500,00

aktuální množství  1 828 500,00 690,000

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  150,130  6 700,00  1 005 871,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ4 150,13=150,130 [A]
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Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  18,016  34 000,00  612 544,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

150,13*0,120=18,016 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 10

Čas: 15:55:5328.03.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  9 254 690,612

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  78,550  14 000,00  1 099 700,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ4 78,55=78,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  14,139  34 000,00  480 726,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

78,55*0,180=14,139 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  117,850  9 500,00  1 119 575,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ4 117,85=117,850 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  17,678  34 000,00  601 052,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

117,85*0,150=17,678 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  3 301 053,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  54,250  2 990,00  162 207,50

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ4 54,25=54,250 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  249,386  790,00  197 014,94

výplně za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273 * (0,20*1,85+1,0*0,5)=237,510 [A]  

a*1,05=249,386 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  359 222,444

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  665,641  170,00  113 158,97

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 271,69*2,45=665,641 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  597,718  100,00  59 771,80

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 271,69*2,2=597,718 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  733,563  14,00  10 269,88

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 271,69*2,70=733,563 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  733,563  12,00  8 802,76

271,69*2,7=733,563 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  10,868  4 800,00  52 166,40

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

271,69*0,04=10,868 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  733,563  305,00  223 736,72
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ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 271,69*2,70=733,563 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  467 906,535

Přidružená stavební výroba7

 29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  484,439  50,00  24 221,95

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273*(0,69+0,5+0,5)=461,370 [A]  

a*1,05=484,439 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  395,850  250,00  98 962,50

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273=273,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=395,850 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 31 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  81,900  350,00  28 665,00
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nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273=273,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=81,900 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  151 849,457

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  286,650  290,00  83 128,50

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ4 273=273,000 [A]  

a*1,05=286,650 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 33 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  37,800  790,00  29 862,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 18

Čas: 15:55:5328.03.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OPZ4 14=14,000 [A]  

a*2,7=37,800 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  112 990,508

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  276,000  8 900,00  2 456 400,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273+3=276,000 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  1,050  12 000,00  12 600,00



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 19

Čas: 15:55:5328.03.2022Datum:3.6.1.10

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ4 14=14,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=1,050 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  2 469 000,009

 16 993 275,64Celkem:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 1

Čas: 15:55:5328.03.2022Datum:3.6.1.10

Kč 9 976 928,24Cena s daní:

Kč 1 731 533,00DPH:

Kč 8 245 395,24Cena celková:

Kč 6 687 607,14Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.05 ZH

Objekt: SO_201.05 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 039,500  10,00  10 395,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173  424,316*1,9=806,200 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (61,46+55,19)*2=233,300 [H]  

  

Celkem: A+H=1 039,500 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  111,758  10,00  1 117,58

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

50,799*2,2=111,758 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  11 512,580

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  116,650  490,00  57 158,50

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 125,43* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=61,461 [A]  

          délka zdi 125,43* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=55,189 [B]  

  

a+b=116,650 [C]
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Objekt:
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SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  50,799  990,00  50 291,01

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

kce stávající vozovky z VPR:  

  

délka zdi 125,43* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,15=50,799 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  53,207  490,00  26 071,43

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ5 125,43*(2,02)=253,369 [A]  

a*1,05=266,037 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=53,207 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  266,004  190,00  50 540,76

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 266,004=266,004 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  424,316  490,00  207 914,84

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ5 125,5*(0,94+2,28)=404,110 [A]  

a*1,05=424,316 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  53,210  10,00  532,10

uložení ornice na deponii

pol. 12110 53,21=53,210 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  338,661  21,00  7 111,88

vč. zkoušek zhutnění na požadovaný parametr Edef,2=70MPa

vozovka -délka zdi 125,43* šířka 2,70=338,661 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  266,037  120,00  31 924,44

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ5 125,43*(2,02)=253,369 [A]  

a*1,05=266,037 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  431 544,961

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  17,862  2 990,00  53 407,38

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5=125,500 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=17,862 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 4  19,769  492 248,10
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  492 248,10 19,769

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 4  38,700  210 915,00

aktuální množství  210 915,00 38,700

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  672,100  1 500,00  1 008 150,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ5 143=143,000 [A]  

a*(4,70)=672,100 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  268,840  1 500,00  403 260,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ5 143=143,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=268,840 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  403,260  1 500,00  604 890,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ5 143=143,000 [A]]  

a*(4,70)*0,6=403,260 [B]]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě I

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 4  322,500  854 625,00

aktuální množství  854 625,00 322,500

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  69,000  6 700,00  462 300,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ5 69=69,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  8,280  34 000,00  281 520,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

69*0,120=8,280 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  4 371 315,482

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  36,140  14 000,00  505 960,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ5 36,14=36,140 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,505  34 000,00  221 170,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

36,14*0,180=6,505 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  70,230  9 500,00  667 185,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ5 70,23=70,230 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  10,535  34 000,00  358 190,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

70,23*0,150=10,535 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  1 752 505,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  24,900  2 990,00  74 451,00

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ5 24,9=24,900 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  131,775  790,00  104 102,25

výplně za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5=125,500 [A]  

a*1,05=131,775 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  178 553,254

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  307,304  170,00  52 241,68

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 125,43*2,45=307,304 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  275,946  100,00  27 594,60

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 125,43*2,2=275,946 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  338,661  14,00  4 741,25

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 125,43*2,70=338,661 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  338,661  12,00  4 063,93

125,43*2,7=338,661 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  5,000  4 800,00  24 000,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

125*0,04=5,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  338,661  305,00  103 291,61
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ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 125,43*2,70=338,661 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  215 933,075

Přidružená stavební výroba7

 29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  250,373  50,00  12 518,65

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5*(0,90+0,5+0,5)=238,450 [A]  

a*1,05=250,373 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  181,975  250,00  45 493,75

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5=125,500 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=181,975 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 31 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  37,650  350,00  13 177,50
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nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5=125,500 [A]  

a*(0,150+0,150)=37,650 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  71 189,907

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  125,500  290,00  36 395,00

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ5 125,5=125,500 [A]]  

a*1,0=125,500 [B]] včetně přirážky na ohyby a výškové zlom

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 33 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  18,900  790,00  14 931,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry
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OPZ5 7=7,000 [A]  

a*2,7=18,900 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  51 326,008

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  128,500  8 990,00  1 155 215,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ5 125,5+3=128,500 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,525  12 000,00  6 300,00
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opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ5 7=7,000 [A]]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,525 [B]]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  1 161 515,009

 8 245 395,24Celkem:
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Kč 4 756 197,46Cena s daní:

Kč 825 455,76DPH:

Kč 3 930 741,70Cena celková:

Kč 3 290 723,90Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.06 ZH

Objekt: SO_201.06 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  780,513  10,00  7 805,13

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 362,786*1,9=689,293 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (24,03+21,58)*2=91,220 [H]  

  

Celkem: A+H=780,513 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  58,260  10,00  582,60

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

26,482 *2,2=58,260 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  8 387,730

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  45,608  490,00  22 347,92

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 49,04* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=24,030 [A]  

MZ - délka zdi 49,04* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=21,578 [B]  

  

a+b=45,608 [C]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  26,482  990,00  26 217,18

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

kce stávající vozovky z VPR:  

  

ACP - délka zdi 49,04* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,20=26,482 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  33,882  490,00  16 602,18

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ6 49,04*(3,29)=161,342 [A]  

a*1,05=169,409 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=33,882 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  169,410  190,00  32 187,90

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 169,41=169,410 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  362,786  490,00  177 765,14

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ6 49,5*(2,5+4,48)=345,510 [A]  

a*1,05=362,786 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  33,880  10,00  338,80

uložení ornice na deponii

pol. 12110 33,88=33,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  132,408  21,00  2 780,57

vč. zkoušek zhutnění

vozovka -132,408=132,408 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  169,409  120,00  20 329,08

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ6 49,04*(3,29)=161,342 [A]  

a*1,05=169,409 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  298 568,771

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  7,045  2 990,00  21 064,55

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5=49,500 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=7,045 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 5  8,122  202 237,80
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aktuální množství  202 237,80 8,122

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 5  15,900  86 655,00

aktuální množství  86 655,00 15,900

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  258,500  1 500,00  387 750,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ6 55=55,000 [A]  

a*(4,70)=258,500 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  103,400  1 500,00  155 100,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ6 55=55,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=103,400 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  155,100  1 500,00  232 650,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ6 55=55,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=155,100 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 5  132,500  351 125,00

aktuální množství  351 125,00 132,500

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  27,230  6 700,00  182 441,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ6 27,23=27,230 [A]
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Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,268  34 000,00  111 112,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

27,23*0,120=3,268 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  1 730 135,352

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  14,230  14 000,00  199 220,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ6 14,23=14,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,561  34 000,00  87 074,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

14,23*0,180=2,561 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  49,500  9 500,00  470 250,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ6 49,5=49,500 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  7,425  34 000,00  252 450,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

49,5*0,150=7,425 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  1 008 994,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  49,500  2 990,00  148 005,00

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ6 49,5=49,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  158,680  790,00  125 357,20

výplň za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5*(1,11*2,3+1,0*0,5)=151,124 [A]  

a*1,05=158,680 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  273 362,204

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  121,275  170,00  20 616,75

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 49,5*2,45=121,275 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  108,900  100,00  10 890,00

plocha - vozovka - 49,5*2,2=108,900 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  133,650  14,00  1 871,10

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 49,5*2,70=133,650 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  133,650  12,00  1 603,80

49,5*2,7=133,650 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  1,980  4 800,00  9 504,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

49,5*0,04=1,980 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  133,650  305,00  40 763,25

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 49,5*2,70=133,650 [D]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  85 248,905

Přidružená stavební výroba7

 29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  135,135  50,00  6 756,75

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5*(1,60+0,5+0,5)=128,700 [A]  

a*1,05=135,135 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  71,775  250,00  17 943,75

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5=49,500 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=71,775 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 31 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  14,850  350,00  5 197,50

nátěr odrazné hrany římsy
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dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5=49,500 [A]  

a*(0,150+0,150)=14,850 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  29 898,007

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  51,975  290,00  15 072,75

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ6 49,5=49,500 [A]  

a*1,05=51,975 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 33 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  8,100  790,00  6 399,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OPZ6 3=3,000 [A]  

a*2,7=8,100 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  21 471,758

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  52,500  8 990,00  471 975,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5+3=52,500 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,225  12 000,00  2 700,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ6 3=3,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,225 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  474 675,009

 3 930 741,70Celkem:
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Kč 2 627 142,63Cena s daní:

Kč 455 950,37DPH:

Kč 2 171 192,26Cena celková:

Kč 1 736 458,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.07 ZH

Objekt: SO_201.07 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Objekt:
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SO_201.07 ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  270,495  10,00  2 704,95

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 110,534*1,9=210,015 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (15,93+14,31)*2=60,480 [H]  

  

Celkem: A+H=270,495 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 704,950

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  30,244  490,00  14 819,56

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 32,52* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=15,935 [A]  

         - délka zdi 32,52* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=14,309 [B]  

  

a+b=30,244 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  13,727  490,00  6 726,23

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ7 32,52*(2,01)=65,365 [A]  

a*1,05=68,633 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=13,727 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  546,000  190,00  103 740,00

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 546=546,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  110,534  490,00  54 161,66

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ7 33*(0,93+2,26)=105,270 [A]  

a*1,05=110,534 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  13,730  10,00  137,30

uložení ornice na deponii

pol. 12110 13,73=13,730 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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Objekt:
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SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  68,633  100,00  6 863,30

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ7 32,52*(2,01)=65,365 [A]  

a*1,05=68,633 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  186 448,051

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  4,697  2 990,00  14 044,03

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=4,697 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 6  5,517  137 373,30

aktuální množství  137 373,30 5,517

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 6  10,800  58 860,00

aktuální množství  58 860,00 10,800

 9 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  155,100  1 500,00  232 650,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(4,70)=155,100 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 10 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  62,040  1 500,00  93 060,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=62,040 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 11 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  93,060  1 500,00  139 590,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=93,060 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 6  90,000  238 500,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  238 500,00 90,000

 12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  18,150  6 700,00  121 605,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ7 18,15=18,150 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,178  34 000,00  74 052,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

18,15*0,120=2,178 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  1 109 734,332

Svislé konstrukce3

 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  9,500  14 000,00  133 000,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ7 9,5=9,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,710  34 000,00  58 140,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

9,5*0,180=1,710 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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 16 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  18,360  9 500,00  174 420,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ7 18,36=18,360 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,754  34 000,00  93 636,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

18,36*0,150=2,754 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  459 196,003

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,560  2 990,00  19 614,40

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ7 6,56=6,560 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  44,352  790,00  35 038,08

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33*(0,40*1,95+1,0*0,5)=42,240 [A]  

a*1,05=44,352 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  54 652,484

Přidružená stavební výroba7

 20 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  65,489  50,00  3 274,45

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33*(0,89+0,5+0,5)=62,370 [A]  

a*1,05=65,489 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace
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 21 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  47,850  250,00  11 962,50

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=47,850 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 22 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  9,900  350,00  3 465,00

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=9,900 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  18 701,957

Potrubí8

 23 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  34,650  290,00  10 048,50

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*1,05=34,650 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 24 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  5,400  790,00  4 266,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ7 2=2,000 [A]  

a*2,7=5,400 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  14 314,508

Ostatní konstrukce a práce9

 25 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  36,000  8 990,00  323 640,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ7 33+3=36,000 [A] vč. přesahu zábradlí
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Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 26 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,150  12 000,00  1 800,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ7 2=2,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,150 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  325 440,009

 2 171 192,26Celkem:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.08 ZH

Objekt: SO_201.08 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  491,236  10,00  4 912,36

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 202,256*1,9=384,286 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (53,475)*2=106,950 [H]  

  

Celkem: A+H=491,236 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  4 912,360

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  53,475  490,00  26 202,75

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 57,5* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=28,175 [A]  

           délka zdi 57,5* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=25,300 [B]  

  

a+b=53,475 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  25,113  490,00  12 305,37

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)
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dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ8 57,77*(2,07)=119,584 [A]  

a*1,05=125,563 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=25,113 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  125,560  190,00  23 856,40

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 125,56=125,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
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 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  202,256  490,00  99 105,44

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ8 57,5*(0,99+2,36)=192,625 [A]  

a*1,05=202,256 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  25,110  10,00  251,10

uložení ornice na deponii

pol. 12110 25,11=25,110 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  125,563  120,00  15 067,56

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ8 57,77*(2,07)=119,584 [A]  

a*1,05=125,563 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  176 788,621

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  8,184  2 990,00  24 470,16

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5=57,500 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=8,184 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    
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Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 7  9,348  232 765,20

aktuální množství  232 765,20 9,348

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 7  18,300  99 735,00

aktuální množství  99 735,00 18,300

 9 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  310,200  1 500,00  465 300,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ8 66=66,000 [A]  

a*(4,70)=310,200 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 10 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  124,080  1 500,00  186 120,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ8 66=66,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=124,080 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II
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Rozpočet:
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SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 11 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  186,120  1 500,00  279 180,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ8 66=66,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=186,120 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 7  152,500  404 125,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  404 125,00 152,500

 12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  31,640  6 700,00  211 988,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ8 31,64=31,640 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,797  34 000,00  129 098,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

31,64*0,120=3,797 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  2 032 781,362

Svislé konstrukce3

 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  16,500  14 000,00  231 000,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ8 16,5=16,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,970  34 000,00  100 980,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

16,5*0,180=2,970 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  33,270  9 500,00  316 065,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ8 33,27=33,270 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,991  34 000,00  169 694,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

33,27*0,150=4,991 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  817 739,003

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,430  2 990,00  34 175,70

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ8 11,43=11,430 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  81,331  790,00  64 251,49

výplně za rubem zdí

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5*(0,43*1,97+1,0*0,5)=77,458 [A]  

a*1,05=81,331 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  98 427,194

Přidružená stavební výroba7

 20 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  116,524  50,00  5 826,20

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5*(0,93+0,5+0,5)=110,975 [A]  

a*1,05=116,524 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 21 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  83,375  250,00  20 843,75
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nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5=57,500 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=83,375 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 22 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  17,250  350,00  6 037,50

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5=57,500 [A]  

a*(0,150+0,150)=17,250 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  32 707,457

Potrubí8

 23 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  60,375  290,00  17 508,75

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ8 57,5=57,500 [A]  

a*1,05=60,375 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 24 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  5,400  790,00  4 266,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ8 2=2,000 [A]  

a*2,7=5,400 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  21 774,758

Ostatní konstrukce a práce9

 25 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  60,500  8 990,00  543 895,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ8 57,5+3=60,500 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 26 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,150  12 000,00  1 800,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ8 2=2,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,150 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  545 695,009

 3 730 825,73Celkem:
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Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.09 ZH

Objekt: SO_201.09 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 473,533  10,00  14 735,33

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 600,312*1,9=1 140,593 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (166,47)*2=332,940 [H]  

  

Celkem: A+H=1 473,533 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  158,528  10,00  1 585,28

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

(72,058)*2,2=158,528 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  16 320,610

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  166,470  490,00  81 570,30

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 179* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=87,710 [A]  

          délka zdi 179* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=78,760 [B]  

  

a+b=166,470 [C]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  72,058  990,00  71 337,42

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

kce stávající vozovky z VPR:  

  

AC - délka zdi 177,92* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,15=72,058 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  75,100  490,00  36 799,00

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ9 177,92*(2,01)=357,619 [A]  

a*1,05=375,500 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=75,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  375,500  190,00  71 345,00

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 375,5=375,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  600,312  490,00  294 152,88

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ9 179*(0,93+2,264)=571,726 [A]  

a*1,05=600,312 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  75,100  10,00  751,00

uložení ornice na deponii

pol. 12110 75,1=75,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  483,300  21,00  10 149,30

vč. zkoušek zhutnění

vozovka 483,3=483,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  375,500  120,00  45 060,00

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ9 177,92*(2,01)=357,619 [A]  

a*1,05=375,500 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  611 164,901

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  25,477  2 990,00  76 176,23

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179=179,000 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=25,477 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 100 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,000  24 900,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 8  27,892  694 510,80
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aktuální množství  694 510,80 27,892

 101 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  0,000  5 450,00  0,00

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 8  54,600  297 570,00

aktuální množství  297 570,00 54,600

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  930,600  1 500,00  1 395 900,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ9 198=198,000 [A]  

a*(4,70)=930,600 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  372,240  1 500,00  558 360,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ9 198=198,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=372,240 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  558,360  1 500,00  837 540,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ9 198=198,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=558,360 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 102 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  0,000  2 650,00  0,00

Technická specifikace: - zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- v případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV 8  455,000  1 205 750,00

aktuální množství  1 205 750,00 455,000

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  98,620  6 700,00  660 754,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ9 98,62=98,620 [A]
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Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  11,834  34 000,00  402 356,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

98,62*0,120=11,834 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  6 128 917,032

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  51,620  14 000,00  722 680,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ9 51,62=51,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  9,292  34 000,00  315 928,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

51,62*0,180=9,292 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  99,620  9 500,00  946 390,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ9 99,62=99,620 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  14,943  34 000,00  508 062,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

99,62*0,150=14,943 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  2 493 060,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  35,560  2 990,00  106 324,40

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ9 35,56=35,560 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  240,576  790,00  190 055,04

výplně za rubem zdí

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179*(0,40*1,95+1,0*0,5)=229,120 [A]  

a*1,05=240,576 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  296 379,444

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  438,550  170,00  74 553,50

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 179*2,45=438,550 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  393,800  100,00  39 380,00

plocha - vozovka - 179*2,2=393,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  483,300  14,00  6 766,20

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 179*2,70=483,300 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 056,100  12,00  12 673,20

PS CP 0,35 kg/m2

plocha - vozovka - 2*179*2,95=1 056,100 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  7,160  4 800,00  34 368,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

179*0,04=7,160 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  483,300  305,00  147 406,50

ACP 22+, 50/70
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plocha - vozovka - 179*2,70=483,300 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  315 147,405

Přidružená stavební výroba7

 29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  355,226  50,00  17 761,30

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179*(0,89+0,5+0,5)=338,310 [A]  

a*1,05=355,226 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  259,550  250,00  64 887,50

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179=179,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=259,550 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 31 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  53,700  350,00  18 795,00

nátěr odrazné hrany římsy
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dle situace a VPŘ  

OPZ9 179=179,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=53,700 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  101 443,807

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  187,950  290,00  54 505,50

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ9 179=179,000 [A]  

a*1,05=187,950 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 33 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  24,300  790,00  19 197,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OPZ9 9=9,000 [A]  

a*2,7=24,300 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  73 702,508

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  182,000  8 990,00  1 636 180,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ9 179+3=182,000 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,675  12 000,00  8 100,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ9 9=9,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,675 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  1 644 280,009

 11 680 415,68Celkem:


