
Harmonogram postupu výstavby

Stavba 

doba realizace 180 dní od vstupního jednání stavby 

termíny 1.6.-5.6. 6.6.-12.6. 13.6.-19.6. 20.6.-26.6. 27.6.-30.6. 1.7.-3.7 4.7.-10.7. 11.7.-17.7. 18.7.-24.7. 25.7.-31.7. 1.8.-7.8. 8.8.-14.8. 15.8.-21.8. 22.8.-28.8. 29.8.-31.8. 1.9.-4.9. 5.9.-11.9. 12.9.-18.9. 19.9.-25.9. 25.9.-30.9. 1.10.-9.10. 10.10.-16.10. 17.10.-23.10. 24.10.-31.10. 1.11.-6.11. 7.11.-13.11. 14.11.-20.11. 21.11.-27.11. 28.11.-30.11.

popis činnosti

Jana Růžičky 1201 

vyřizování záborů, DIO, nájemní smlouvy 

Zemní práce ( rozebrání dlažby, odstranění podkladu,odkopávky, zásypy, 
založení trávníku )

Zakládání  ( zřízení vrstvy geotextílie )

Svislé a kompletní konstrukce ( zdivo z cihel )

Komunikace (podklad ze štěrkodrtě, osazení dlažby )

Úprava povrchů ( opravy venkovních omítek, nová fasáda )

Úprava povrchů ( opravy podest, prahu, mazanina )

Ostatní konstrukce ( lešení, kotvy, oprava fasádnách prvků )

Izolace proti vodě ( hydroizolace, penetrace, nopová fólie )

Zdravotechnika ( přetěsnění potrubí hrdlového )

Vzduchotechnika ( osazení VZT mřížek se síťovinou )

Klempířské konstrukce ( oplechování říms )

Truhlářské konstrukce ( montáž plastových oken ) 

Zámečnické konstrukce ( VZT žaluzie, dveře protipožární, oplocení, 
žebřík, zábradlí )

Lité podlahy ( broušení, odstranění nátěrů, vyrovnání podkladu, 
penetrační nátěr, posyp, krycí a uzavíratelný nátěr )

Nátěry a malby ( oprava vnitřních omítek, ometení, penetrace a výmalba 
)

Nátěry ocelových konstrukcí ( čištění, nátěr )

U zeleného ptáka 1202

vyřizování záborů, DIO, nájemní smlouvy 

Zemní práce ( rozebrání dlažby, odstranění podkladu,odkopávky, zásypy, 
založení trávníku )

Zakládání  ( zřízení vrstvy geotextílie, základové pasy )

Svislé a kompletní konstrukce ( zdivo z cihel )

Komunikace (podklad ze štěrkodrtě, osazení dlažby )

Úprava povrchů ( opravy venkovních omítek, nová fasáda )

Úprava povrchů ( opravy podest, prahu, mazanina )

Ostatní konstrukce ( lešení, kotvy, oprava fasádnách prvků )

Izolace proti vodě ( hydroizolace, penetrace, nopová fólie )

Zdravotechnika ( přetěsnění potrubí hrdlového, dmt + mt vpustí, dmt + 
mt klozetu, umyvadla a baterie )

Vzduchotechnika ( osazení VZT mřížek se síťovinou, dmt a mt škrtící 
klapky)

Truhlářské konstrukce ( montáž plastových oken ) 

Zámečnické konstrukce ( VZT žaluzie, dveře protipožární, oplocení, 
žebřík, zábradlí )

Podlahy z dlaždic ( vysátí, penetrace a mt keramických podlah )

Lité podlahy ( broušení, odstranění nátěrů, vyrovnání podkladu, 
penetrační nátěr, posyp, krycí a uzavíratelný nátěr )

Obklady stěn ( ometení, penetrace, vyrovnání, mt keramického obkladu 
)

Nátěry a malby ( oprava vnitřních omítek, ometení, penetrace a výmalba 
)

Nátěry ocelových konstrukcí ( čištění, nátěr )

Jana Růžičky 1203

vyřizování záborů, DIO, nájemní smlouvy 

Zemní práce ( rozebrání dlažby, odstranění podkladu,odkopávky, zásypy, 
založení trávníku )

Zakládání  ( zřízení vrstvy geotextílie, základové pasy )

XI.22

Oprava převodových uzlů kolektoru Jižní Město
VIII.22 IX.22 X.22VII.22VI.22



Svislé a kompletní konstrukce ( zdivo z cihel )

Komunikace (podklad ze štěrkodrtě, osazení dlažby )

Úprava povrchů ( opravy venkovních omítek, nová fasáda )

Úprava povrchů ( opravy podest, prahu, mazanina )

Ostatní konstrukce ( lešení, kotvy, oprava fasádnách prvků )

Izolace proti vodě ( hydroizolace, penetrace, nopová fólie )

Zdravotechnika ( přetěsnění potrubí hrdlového, dmt + mt vpustí )

Elektroinstalace ( dmt a mt roštu  a lávky )

Vzduchotechnika ( osazení VZT mřížek se síťovinou, dmt a mt škrtící 
klapky)

Truhlářské konstrukce ( montáž plastových oken ) 

Zámečnické konstrukce ( VZT žaluzie, dveře protipožární, oplocení, 
žebřík, zábradlí )

Lité podlahy ( broušení, odstranění nátěrů, vyrovnání podkladu, 
penetrační nátěr, posyp, krycí a uzavíratelný nátěr )

Nátěry a malby ( oprava vnitřních omítek, ometení, penetrace a výmalba 
)

Nátěry ocelových konstrukcí ( čištění, nátěr )

Malenická 1788

vyřizování záborů, DIO, nájemní smlouvy 

Zemní práce ( rozebrání dlažby, odstranění podkladu,odkopávky, zásypy, 
založení trávníku )

Zakládání  ( zřízení vrstvy geotextílie )

Svislé a kompletní konstrukce ( zdivo z cihel )

Komunikace (podklad ze štěrkodrtě, osazení dlažby )

Úprava povrchů ( opravy venkovních omítek, nová fasáda )

Úprava povrchů ( opravy podest, prahu, mazanina )

Ostatní konstrukce ( lešení, kotvy, oprava fasádnách prvků )

Izolace proti vodě ( hydroizolace, penetrace, nopová fólie )

Zdravotechnika ( přetěsnění potrubí hrdlového, dmt + mt vpustí, nové 
potrubí kamenina )

Elektroinstalace ( dmt a mt roštu  a lávky )

Vzduchotechnika ( osazení VZT mřížek se síťovinou, dmt a mt škrtící 
klapky)

Klempířské konstrukce ( oplechování říms a ozdobných prvků, 
oplechování atik a nadezdívek )

Truhlářské konstrukce ( montáž plastových oken ) 

Zámečnické konstrukce ( VZT žaluzie, dveře protipožární, oplocení, 
žebřík, zábradlí )

Lité podlahy ( broušení, odstranění nátěrů, vyrovnání podkladu, 
penetrační nátěr, posyp, krycí a uzavíratelný nátěr )

Nátěry a malby ( oprava vnitřních omítek, ometení, penetrace a výmalba 
)

Nátěry ocelových konstrukcí ( čištění, nátěr )

Jarníkova 1871 

vyřizování záborů, DIO, nájemní smlouvy 

Zemní práce ( rozebrání dlažby, odstranění podkladu,odkopávky, zásypy, 
založení trávníku )

Zakládání  ( zřízení vrstvy geotextílie )

Svislé a kompletní konstrukce ( zdivo z cihel )

Komunikace (podklad ze štěrkodrtě, osazení dlažby )

Úprava povrchů ( opravy venkovních omítek, nová fasáda )

Úprava povrchů ( opravy podest, prahu, mazanina )

Ostatní konstrukce ( lešení, kotvy, oprava fasádnách prvků )

Izolace proti vodě ( hydroizolace, penetrace, nopová fólie )

Zdravotechnika ( přetěsnění potrubí hrdlového, dmt + mt vpustí, nové 
potrubí kamenina )



Elektroinstalace ( dmt a mt roštu  a lávky )

Vzduchotechnika ( osazení VZT mřížek se síťovinou, dmt a mt škrtící 
klapky)

Klempířské konstrukce ( oplechování říms a ozdobných prvků, 
oplechování atik a nadezdívek )

Truhlářské konstrukce ( montáž plastových oken ) 

Zámečnické konstrukce ( VZT žaluzie, dveře protipožární, oplocení, 
žebřík, zábradlí )

Lité podlahy ( broušení, odstranění nátěrů, vyrovnání podkladu, 
penetrační nátěr, posyp, krycí a uzavíratelný nátěr )

Nátěry a malby ( oprava vnitřních omítek, ometení, penetrace a výmalba 
)

Nátěry ocelových konstrukcí ( čištění, nátěr )

Kloknerova 2213

vyřizování záborů, DIO, nájemní smlouvy 

Zemní práce ( rozebrání dlažby, odstranění podkladu,odkopávky, zásypy, 
založení trávníku )

Zakládání  ( zřízení vrstvy geotextílie )

Svislé a kompletní konstrukce ( zdivo z cihel )

Komunikace (podklad ze štěrkodrtě, osazení dlažby )

Úprava povrchů ( opravy venkovních omítek, nová fasáda )

Úprava povrchů ( opravy podest, prahu, mazanina )

Ostatní konstrukce ( lešení, kotvy, oprava fasádnách prvků )

Izolace proti vodě ( hydroizolace, penetrace, nopová fólie )

Zdravotechnika ( přetěsnění potrubí hrdlového, dmt + mt )

Elektroinstalace ( dmt a mt roštu  a lávky )

Vzduchotechnika ( osazení VZT mřížek se síťovinou, dmt a mt škrtící 
klapky)

Klempířské konstrukce ( oplechování říms a ozdobných prvků, 
oplechování atik a nadezdívek )

Truhlářské konstrukce ( montáž plastových oken ) 

Zámečnické konstrukce ( VZT žaluzie, dveře protipožární, oplocení, 
žebřík, zábradlí )

Lité podlahy ( broušení, odstranění nátěrů, vyrovnání podkladu, 
penetrační nátěr, posyp, krycí a uzavíratelný nátěr )

Nátěry a malby ( oprava vnitřních omítek, ometení, penetrace a výmalba 
)

Nátěry ocelových konstrukcí ( čištění, nátěr )

Vypracoval : Michal Šlak, stavbyvedoucí akce , 11.05.2022


