
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 
název stavby: Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 Park & Ride II 
 
Změna č.: 1 Číslo SoD:  

zhotovitel:  
Prefa Kompozity a.s. 
Kulkova 4231/10 
615 00 Brno 
 

objednatel: 
Město Ivančice 
Palackého náměstí 196/6,  
664 91 Ivančice 

Popis změny: změna objemu financi v rámci etap výstavby 
 

I. Předmět změny 

Součástí veřejné zakázky bylo mimo jiné zhotovení projektové dokumentace pro provádění 

stavby. Cenová nabídka do veřejné zakázky byla vypracována pouze podle dokumentace pro 

stavební povolení, která nepojímá veškerá specifika výstavby a je jen orientačním podkladem 

pro tvorbu ceny. Při návrhu realizace prováděcí dokumentace se ukázalo, že celá stavba je 

ekonomicky mnohem náročnější, a to zejména s ohledem na technické řešení stavby a zajištění 

statiky objektu. Toto jsme na základě podkladů z veřejné zakázky nemohli i přes naše vysoké 

profesionální a odborné znalosti předpokládat. Optimalizací spodní stavby se nám podařilo 

navrhnout takové řešení, které má za následek úsporu finančních prostředků v rámci 1. etapy 

stavby oproti původní cenové nabídce. Na základě zpracování detailnějšího geologického 

posudku jsme mohli změnit způsob založení z deskového na roštový, víc využívající únosnost 

základové půdy. Tím jsme sice dosáhli úsporu betonu, ale na druhé straně zemní práce budou 

komplikovanější, jelikož se jedná o členitější půdorys a výztuž nebude rozložena do plochy, ale 

bude koncentrovanější v pasech. Nicméně řešení spočívající v pasech je jednodušší v následné 

montáži horní stavby. Souvisí to s osazením kalichů a sloupů. 

 

2. etapa stavby (tj. její nadzemní část) vyžaduje větší objem prefabrikované konstrukce, a to 

z důvodu zajištění požadované statiky samotného objektu. 

Výsledkem je tak to, že jsme i s ohledem na nepříznivé okolnosti vyplývající z dokumentace 

pro provádění stavby dokázali optimalizovat finanční náročnost celého projektu tak, že cenový 

rozpočet zůstává stejný, jen dochází k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých 

položek. 

Výsledkem je i uživatelsky přívětivější řešení stavby oproti návrhu z dokumentace pro stavební 

povolení. Optimalizace nám umožnila využít samotný spád stavby (netradiční řešení, kdy 

plocha parkování není vodorovná ale celá v mírném spádu) a nesnažili jsme se odvodnit plochu 

proti směru klesání, ale z rozdílu výšek jsme vyrobili přednost a linii směru odtoku a kolmo k ní 

vytvořili směr spádu. Proto nebyla zapotřebí vysoká nadbetonávka nad panely, pouze nutná pro 
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konstrukci vozovky. Navíc (abychom odlehčili základům) jsme průvlaky naklonili do spádu, 

takže spádovou rovinu netvoří dobetonávka, ale samotná konstrukce. Tím pádem je po celé 

ploše výška vozovky stejná. Naše provedení je značně novátorské a způsobilo odlehčení 

konstrukce ve vztahu k podloží.  Nicméně toto řešení vyžaduje náročnější provedení pojížděné 

plochy, než předpokládal původní návrh pro stavební povolení. 
II. Změna ceny díla 
 
Celková cena beze změny. 

III. Změna termínu realizace díla 

 
Termín dokončení díla se nemění. 
 

IV. Potvrzení změny 

zhotovitel:  objednatel: 

datum: 
 

datum: 

jméno, příjmení: Ing. Pavel Vyroubal, Ph.D. 
 

jméno, příjmení: Milan Buček 
 

podpis: 
 

podpis: 

 


