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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
	bankovní účet číslo: ……………….
	                                 ……………….
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Ulehla Ivan s.r.o.
	IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375
	sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy  
zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
	zastoupen Ivanem Ulehlou, jednatelem 
	bankovní účet číslo: ……………….
		- dále jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.3.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Havárie části jednotné kanalizace na ul. Dimitrovova, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.3.2022.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 337 200,25 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -12 113,89 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, přičemž z důvodů daných změn je nutno i prodloužit termín plnění do 31.5.2022.
Vlastník pozemků, ve kterých je opravovaná kanalizace uložena, společnost MACHALA GROUP SE, požádal objednatele o změnu termínu dokončení finálních povrchů v návaznosti na jím plánované práce. Z důvodu zabránění poškození finálních povrchů se strany dohodly na úpravě termínu pro provedení díla tak, že v termínu do 31.5.2022 bude proveden pouze objekt SO 101 (Rekonstrukce jednotné kanalizace) a celé dílo, tedy i objekt IO 102 (Konečná úprava povrchů), bude provedeno až do 19.8.2022. V návaznosti na danou změnu se strany dohodly i na změně podmínek fakturace. 

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
a) stavební objekt SO 101:	do 31.5.2022;
b) celé dílo: 		do 19.8.2022.“
c) stávající znění bodu 2.5. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.5.	V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením:
a) stavebního objektu SO 101, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny SO 101 za každý den prodlení;
b) celého díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu Celkové ceny díla a ceny SO 101 za každý den prodlení.“
d) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 092 371,36 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
e) stávající znění bodu 4.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.4.	Další faktury bude zhotovitel objednateli vystavovat takto:
a) po provedení SO 101 vystaví zhotovitel fakturu na cenu za objekt SO 101, která doposud nebyla fakturována, a na cenu části objektu OVN ve výši odsouhlasené zástupcem pro věci technické objednatele. 
b) po provedení celého díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu na cenu za provedené práce a dodávky, která doposud nebyla fakturována. 
Den uskutečnění zdanitelného plnění je v těchto případech vždy den podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele a předávací protokol.“
f) stávající znění bodu 4.7. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.7.	V případě, že dílo, resp. jeho část, bude objednatelem převzato s vadami či nedodělky, neuhradí objednatel zhotoviteli částku vedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí:
a) u faktury vystavené dle bodu 4.4. písm. a) této smlouvy 10 % ceny SO 101
b) u faktury vystavené dle bodu 4.4. písm. b) této smlouvy 10 % z rozdílu Celkové ceny díla a ceny SO 101. 
Příslušnou pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v příslušném předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo, resp. jeho část, předá objednateli a objednatel dílo, resp. jeho část, převezme.“
g) stávající znění článku IX. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„IX.
Předání díla, resp. jeho části
9.1st Po provedení díla, resp. dohodnuté části, zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo, resp. dohodnutá část, je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo, resp. jeho dohodnutou část, předá a objednatel převezme.
9.2nd Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
9.3rd Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo, resp. dohodnutá část, připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla, resp. dohodnuté části, objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo, resp. dohodnutá část, nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.  
9.4th Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo, resp. dohodnutá část, připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení. 
9.5th Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení mimo jiné:
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
· stavební deník.
Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo, resp. dohodnutou část, za provedené. Veškeré doklady předávané v rámci přejímacího řízení musí být předány ve 3 tištěných vyhotoveních, pokud tato smlouva nestanoví jinak (např. bod 5.3.).
9.6th O předání díla, resp. dohodnuté části, sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
1. označení smluvních stran,
1. prohlášení objednatele o tom, že si dílo, resp. dohodnutou část, prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo, resp. dohodnutou část, z důvodu těchto vad nepřebírá,
1. datum podpisu předávacího protokolu,
1. podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
1. podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
9.7th Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo, resp. dohodnutou část, od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo, resp. dohodnutou část, nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla, resp. dohodnuté části, v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
9.8th V případě, že objednatel převezme dílo, resp. dohodnutou část, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen zápis.
9.9th Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
9.10th V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 800,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.“
h) stávající znění článku IX. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„10.2.	Záruční doba počne běžet dnem provedení díla, resp. dohodnuté části předávané samostatným předávacím protokolem.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 9.5.2022.

Ve Svitavách dne 10.5.2022

Za objednatele:		Za zhotovitele:









	..........................................................	..........................................................
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ivan Ulehla 
	starosta města Svitavy	jednatel Ulehla Ivan s.r.o.
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