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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník") 

 
 
 
 

1. Objednatel 

Sídlo 

Zastoupená 

IČ 

DIČ 

Tech. zást. objednatele 
 

Technický dozor 

Číslo účtu 

Číslo smlouvy 

I. 
Smluvní strany 

Technická univerzita v Liberci 

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I, 

XXXXX, kvestor  

46747885 

CZ46747885 

XXXXX, vedoucí technického úseku 

Technický úsek TUL  

 
XXXXX 
21/9615/104 

 
 

2. Zhotovitel 

Sídlo 

 
Zástupce  

 

IČ 

DIČ 

Stavbyvedoucí 

 
Zapsaný v 

Číslo účtu                                                                    

B R E X, spol. s r.o. 

Karlovská 205,460 10 Liberec XXII Horní 
Suchá 

XXXXX, jednatel  

40232549 

CZ40232549 

XXXXX, stavbyvedoucí, autorizovaný 
technik v oboru pozemní stavby 

KS v Ústí nad Labem, C/1054  

XXXX 

 
II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakáz- 
ky na stavební práce s názvem „104_JZ_TUL - Rekonstrukce tělocvičen suterénu bloku C kolejí 
Harcov", bližší specifikace viz příslušná dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr (dále jen jako „výchozí podklady"). 

2.2. Vymezení některých pojmů: 
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a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel, účastník zadávacího řízení, po uzavření smlouvy na plnění veřej- 
né zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel zhotovitele pro plnění veřejné zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
169/2016 Sb„ Jedná se o projektovou dokumentaci zpracovanou pro tento účel společností 
UNIARCH CZ, spol. s.r.o., se sídlem Vesecká 97. Liberec 6, IČO: 01833014 pod názvem 
,,Rekonstrukce tělocvičen suterén bloku C kolejí". 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek sta- 
vebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství a 
je přílohou č. 3 této smlouvy. 

f) Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. 

g) Dokončením díla se rozumí, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objed- 
natel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Smluvní strany touto smlouvou vylučují 
použití § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést včas a řádně na své nebezpečí a na vlastní 
náklad toto dílo: 

,, 104_JZ_TUL - Rekonstrukce tělocvičen suterénu bloku C kolejí Harcov,, 

(bližší specifikace viz příslušná dokumentace) 

Součástí předmětu plnění je i vypracování výrobní dokumentace konstrukčních dílů nebo částí  stav- 
by a zaměření stávajícího stavu konstrukcí v rozsahu nutném pro řádné provedení díla. Dílo bude 
provedeno v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vztahující- 
mi se k dílu prováděnému dle této smlouvy, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné. Dále 
bude dílo provedeno v souladu s výchozími podklady, zejména s příslušnou dokumentací,  položko- 
vým rozpočtem a dalšími podmínkami zadání výše uvedené veřejné zakázky a nabídkou zhotovite- 
le. 

2.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených ve výchozích podkladech, a to bez ohledu na to, v které části těchto podkladů jsou uve- 
deny, resp. bez ohledu na to, z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce 
a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitní- 
mu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi a závazným techno- 
logickým postupům při realizaci děl podobného nebo srovnatelného charakteru. Zhotovitel je povi- 
nen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané příslušné dokumentace 
nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
zjevné vady a nedostatky, nejpozději však do deseti dnů od předání staveniště, po této lhůtě nelze 
zjevné vady příslušné dokumentace uplatnit. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané příslušné 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 
objednateli. Pokud se na základě předaného soupisu zjištěných vad a nedostatků příslušné doku- 
mentace objeví potřeba provedení činností, v době podání nabídky zhotovitele nepředvídaných 
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(např. zjištění skutečností na základě výrobní přípravy zhotovitele apod.), jejichž provedení je ne- 
zbytně nutné pro provedení díla dohodnutým způsobem a pro splnění závazku založeného touto 
smlouvou, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté ceny o cenu 
takto provedených činností, která podléhá písemné dohodě obou stran (dodatek smlouvy). 
2.5. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o zadávání veřej- 
ných zakázek a dodatkem smlouvy, není-li uvedeno jinak. 
2.6. Zhotovitel obdržel příslušnou dokumentaci v elektronické podobě jako podklad pro zpraco- 
vání nabídky v rámci zadávacího řízení, v listinné podobě obdrží zhotovitel příslušnou dokumentaci 
při předání staveniště. 
2.7. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky provedení díla prověřil a že je schopen splnit závazek 
založený touto smlouvou za dohodnutou cenu. Zhotovitel dále závazně prohlašuje a svým podpisem 
stvrzuje, že je řádně seznámen s veškerým obsahem zadávací dokumentace. 
2.8. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit cenu 
díla. 
2.9. Podmínky  pro  změnu   podzhotovitele,   prostřednictvím   kterého   zhotovitel   prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci: nový podzhotovitel musí prokázat příslušnou část kvalifikace ve stejném 
rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního podzhotovitele. 
Změna podzhotovitele je možná jen ve výjimečných případech a jen se souhlasem objednatele. 
2.1O. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu, která bude vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi při předání staveniště. 

2.11. Zhotovitel je kromě předmětu díla sjednaného ve smlouvě povinen zajistit, po dobu záruky za 
jakost, běžný servis a seřizování systémů technického zařízení díla, zejména vytápění, větrání, 
chlazení a měření a regulace, u kterých je prováděním tohoto servisu podmíněna záruka za jakost 
(dále v této smlouvě jako „záruční servis"). Po ukončení záručního servisu předá zhotovitel objed- 
nateli dokumentaci obsahující průběh záručního servisu technických zařízení díla a závěrečnou 
hodnotící zprávu, která bude obsahovat časový a technický popis průběhu seřizování a nastavení 
systémů, popis vad a jejich odstraňování (pokud se v této době vyskytnou) a případná doporučení pro 
objednatele. Cena záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 

2.12. Seznam technických zařízení, u kterých je vyžadován záruční servis, je jako příloha nedílnou 
součástí této smlouvy (příloha č. 5 smlouvy). 

 
 

 
 

Název stavby: 

Stavebník: 

Místo provádění díla 

Zhotovitel stavby: 

III. 
Identifikační údaje 

,,Rekonstrukce tělocvičen suterén bloku C kolejí" 

Technická univerzita v Liberci 

17. listopadu 586/6, 46015 Liberec 
B R E X, spol. s r.o. 

 
 

IV. 
Cena díla, platební podmínky 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI I Studentská 1402/2 I 46117 Liberec 1 ■- 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ••■■• 

http://www.tul.cz/


••• 

ITT TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 
W www.tul.a ■ 

MINISTERSTVO ŠKOLSTV , 
MLA.DEŽE P.  T LOVÝGHOV) 

4.1. Cena díla je sjednána ve výši 9 430 069.00 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, výše 
sazby DPH je 21% %, částka DPH je 1 980 314,49 Kč a celková cena s DPH je 11 410 383,49 Kč. 
Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou 
k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem 
o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady 
související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a 
také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná 
pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši  
DPH. 

Cena bude uvedena a rozdělena: 
zpracování nabídkové ceny ve struktuře: 

Cena bez DPH, DPH, cena s DPH. 
- v rozlišení: 
z toho činí (bez DPH): 

- Opravy a udržování: 1 528 920,63 Kč, výše sazby DPH 21, částka DPH 321 073,33 a cena 
s DPH 1 849 993,96, 

- Technické zhodnocení: 7 901 148,37 Kč, výše sazby DPH 21, částka DPH 1 659 241,16 a 
cena s DPH 9 560 389,53, 

4.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na cenu díla. 

4.3. Platba ceny díla bude prováděna měsíčně na základě zhotovitelem vystavených faktur v sou- 
ladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vý- 
hradně na základě soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokol), který bude potvrzen 
technickým dozorem stavby dle čl. 6.2.18 smlouvy, a je nedílnou součástí faktury, při absenci toho- 
to soupisu je faktura neúplná. Doba splatnosti se sjednává do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
oprávněně vystavené faktury objednateli. 

4.4. Oprávněně vystavenou fakturou se rozumí faktura, která bude mít odpovídající náležitosti dle  
příslušných právních  předpisů  a  její  součástí  bude  potvrzený  soupis  provedených  prací. V 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění nebo opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

4.5. Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu se nepovažuje za prodlení 
splatnosti faktur. Cena díla dle této smlouvy bude zhotovitelem při fakturaci rozdělena na část, která 
je oprava a část, která je technickým zhodnocením. V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně 
práce a činnosti hrazené z investičních prostředků a z neinvestičních prostředků. 

4.6. Platby ceny díla budou prováděny do výše 90 % ceny díla bez DPH, zbývajících 10 % tvoří 
zádržné. Soupis vad a nedodělků včetně termínu odstranění bude součástí protokolu o předání a 
převzetí díla. Objednatel uvolní neproplacenou část 1O % z ceny díla bez DPH do 15 dnů po předání 
a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla, se kterými bude dílo eventuálně převzato. 

4.7. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí být označena 
identifikačním č. 21/9615/104 a názvem projektu „Rekonstrukce tělocvičen suterén bloku C 
kolejí". 

 
 

-- - -
TE
-
CHNI
-
CKÁ
-
UNIV
-
ERZ
-
ITA V
-
LIBE
-
RCI I
-
Stud
-
entsk
-
á 140 
-
2/2 I 4
-
6117
-

Libe
-
rec 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

■
•
■
•
■  

http://www.tul.a/


•• 

 
- 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVI, 
MLA.0E2E A. Tl::LOV-;'CHOV'' 

ITT TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 
\A/ www.tul.a ■ 

4.8. Platba, na kterou vznikl zhotoviteli dle této smlouvy nárok, je včas a řádně provedená, je-li 
účtovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele nejpozději poslední den sjed- 
nané lhůty splatnosti. 

4.9. Zhotovitel nesmí postoupit svou pohledávku vůči objednateli jinému subjektu. V případě, že 
nedodržení této povinnosti způsobí objednateli škodu, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli 
nahradit v plné výši. 

4.1O. Pokud se při provádění díla objeví potřeba provedení činností, v době uzavření smlouvy 
nepředvídaných (např. zjištění skutečností odlišných od zadávací dokumentace, rozhodnutí správ- 
ních orgánů, nepředvídané geologické podmínky apod.), jejichž provedení je nezbytně nutné pro 
provedení díla dohodnutým způsobem a pro splnění závazku založeného touto smlouvou, je zhoto- 
vitel povinen tyto činnosti provést, a to s předchozím souhlasem objednatele, a má právo na zvýšení 
dohodnuté pevné ceny o cenu takto provedených činností, která podléhá písemné dohodě obou stran 
(dodatek smlouvy). 

4.11. V případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, je zhotovi- 
tel povinen tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté pevné ceny o cenu takto prove- 
dených činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě). 
4.12. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, je zhotovitel povi- 
nen tyto činnosti neprovést a objednatel má právo na snížení dohodnuté pevné ceny o cenu nepro- 
vedených činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě). 
4.13. Při změně předmětu díla (kvantitativní nebo kvalitativní), která bude mít vliv na termíny dle 
čl. V. této smlouvy je nutno uzavřít dodatek k této smlouvě. Dodatek musí být uzavřen v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

4.14. V případě změn u prací, dodávek a služeb, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bu- 
de změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky nebo služby v položko- 
vém rozpočtu. 

4.15. V případě snížení smluvní ceny dojde k finančnímu vypořádání smluvních stran v okamži- 
ku, kdy zhotoviteli dle této smlouvy vznikne právo fakturovat cenu díla. V případě zvýšení ceny  díla 
bude toto zvýšení zhotovitel fakturovat v souladu s podmínkami dohodnutými dodatkem k této 
smlouvě. 

4.16. Podkladem pro uzavření dodatku smlouvy bude oboustranně odsouhlasený Technický list 
změny, který bude obsahovat technický popis změny a její odůvodnění a jeho finanční vyčíslení 
formou oceněného soupisu prací (odpočty a přípočty k původně sjednané ceně). 

4.17. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky, které má vůči zhotoviteli. 
4.18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavate- 
lům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 
15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddo- 
davatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů 
o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 
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v. 

Termíny plnění 

5.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech: 
 
 

a) předání a převzetí staveniště 

K předání a převzetí staveniště musí dojít nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení pí- 
semné výzvy zhotoviteli. Objednatel je oprávněn doručit zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště 
nejdříve ke dni nabytí účinnosti této smlouvy. 

 
b) zahájení stavebních prací 
K zahájení stavebních prací musí dojít nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převze- 
tí staveniště, pokud se tak nestane, má objednatel právo odstoupení od smlouvy. 

 
c) zahájení přejímky díla 
Zhotovitel se zavazuje připravit dílo k zahájení přejímky nejpozději do 150 dnů od předání a pře- 
vzetí staveniště. O zahájení a ukončení přejímky smluvní strany sepíší zápis. Zhotovitel potvrdí 
objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, ke kterému dni bude dílo připraveno k zahájení 
přejímky díla. 

 
d) provedení díla - dokončení prací 
Přejímka díla potrvá nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne jejího zahájení. Výsledkem přejímky bu- 
de: 
a.) převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo 
b.) převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Objednatel písemně 
určí zhotoviteli lhůtu, ve které je nutno vady a nedodělky odstranit. Tato lhůta bude uvedena 
v protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části. 

 
Objednatel bude k převzetí díla vyzván nejpozději 5 pracovních dnů 
před předáním. 

 
e) lhůta pro předání aktualizovaného časového a finančního harmonogramu stavby objedna- 
teli: 1O kalendářních dnů ode dne předání a převzetí  staveniště. 

 
f) lhůta pro zaškolení obsluhy technologií, včetně prověření funkčnosti instalovaných zařízení 
a systémů: bude provedeno před předáním díla objednateli písemným zápisem. Objednatel bude k 
zaškolení vyzván nejpozději 5 pracovních dnů před dokončením prací. 

 
5.2. Nesplnění povinnosti provést příslušné činnosti v termínech dle tohoto článku smlouvy je 
podstatným porušením smluvní povinnosti zakládající právo objednatele odstoupit od smlouvy o 
dílo. Smluvní pokuty za prodlení s termíny nejsou dotčeny. 

5.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění díla z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek. 

5.4. Součástí smlouvy o dílo, jako její příloha číslo 1, je aktualizovaný časový harmonogram prací 
z nabídky zhotovitele (v členění min. po týdnech), jehož aktualizovaná verze bude respektovat 
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skutečný termín provedení díla, v závislosti na termínu výzvy objednatele k převzetí staveniště. Lhůta 
provedení díla (časový úsek) v aktualizovaném harmonogramu musí respektovat lhůtu provedení díla 
dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen aktualizovat tento časový harmonogram a předat jej 
objednateli v termínu dle tohoto článku smlouvy. 

5.5. Součástí smlouvy o dílo, jako její příloha číslo 2, bude aktualizovaný finanční harmonogram 
prací  (v členění  min.  po  měsících),   který   respektuje   lhůtu   pro   provedení   díla  vycházející  z 
aktualizovaného časového harmonogramu, který v souladu s ujednáním tohoto článku smlouvy předá 
zhotovitel objednateli. 

5.6. Termín   provedení   díla   uvedený   v odstavci   5.1.   této   smlouvy    může   být   změněn v 
následujících případech: 

a) v případě oprávněné změny předmětu, popř. rozsahu plnění zhotovitele, která má proka- 
zatelný vliv na tento termín. Toto ustanovení platí pouze pro případy změn předmětu, popř. 
rozsahu plnění zhotovitele nezpůsobených zaviněním zhotovitele; 

b) v případě požadavku objednatele na přerušení prací. 
V uvedených případech musí být takováto změna termínu provedení díla provedena dohodou 
smluvních stran písemným dodatkem k této smlouvě. 
Smluvní strany  se dále dohodly,  že při prodloužení  termínu  provedení  díla z důvodů  uvedených v 
tomto odstavci smlouvy pro případy, kdy bude nutné provést dodatečné stavební práce, se tyto termíny 
kromě doby vyvolané případným prodlením též mohou prodloužit o dobu potřebnou na provedení 
těchto dodatečných prací. 

Každé prodloužení termínu dokončení díla bude vždy zaznamenáno zápisem do stavebního deníku. 

5.7. Při prodloužení termínů plnění učiněného v souladu s touto smlouvou není zhotovitel po dobu 
tohoto prodloužení v prodlení se splněním svého závazku založeného touto smlouvou. 

 
 

VI. 
Zvláštní ujednání 

6.1. Součinnost objednatele 

Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost s předáním staveniště a poskytnutím napojo- 
vacích bodů energií a médií- napojení vč. osazení měřidel ze stávajících rozvodů v objektu si zajistí 
zhotovitel sám, náklady na spotřebované energie a médií hradí zhotovitel. O předání a převzetí sta- 
veniště bude sepsán zápis o předání staveniště, kde bude, mimo jiné, uveden stav měřidel médií ke 
dni předání staveniště. Bude-li nutná další součinnost objednatele k provedení díla, dohodnou se 
smluvní strany, na základě písemné výzvy zhotovitele, na lhůtě k jejímu poskytnutí. 

6.2. Provádění díla 
6.2.1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele k jakékoliv změně díla, zejména není 
oprávněn bez souhlasu objednatele zaměnit stavební hmoty, jiné materiály a výrobky. 
6.2.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a biologického dozoru stavebníka a autor- 
ského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a to i v rámci zařízení staveniště. 
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6.2.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací pře- 
danou objednatelem a s požadavky objednatele. 

6.2.4. Zhotovitel je vázán při určení způsobu provedení díla touto smlouvou a dalšími pokyny ob- 
jednatele. Objednatel je oprávněn zejména svými pokyny určit, které práce nebudou prováděny, ev. 
určit záměnu materiálů, stavebních hmot a výrobků za jiné. Takový pokyn je povinen zhotovitel 
respektovat, aniž dojde k dohodě o změně smlouvy s výjimkou případu, kdy by pokyn objednatele 
znamenal takovou změnu v předmětu díla a jeho rozsahu, která by byla spojena se změnou dohod- 
nuté ceny za dílo či termínu plnění. Bude-li pokyn objednatele nezvyšující cenu za dílo nevhodný 
(např. v rozporu s technologickými postupy apod.), je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objed- 
natele upozornit. Pokyn je objednatel povinen určit zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je 
povinen stejným způsobem reagovat, jinak se bude postupovat, jako by s pokynem objednatele sou- 
hlasil. U designových materiálů a výrobků, kde dostupný sortiment umožňuje použití více obdob- 
ných řešení, v souladu se splněním požadavků zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen předlo- 
žit objednateli k posouzení a odsouhlasení vzorky. Zhotovitel předloží objednateli k výběru designu 
a barev dotčené dodávky nebo materiálu standardní vzorník výrobce s možností výběru. Vzorky musí 
zhotovitel předložit v dostatečném časovém předstihu tak, aby posuzování vzorků neovlivnilo časový 
harmonogram stavby. 

6.2.5. Zhotovitel se zavazuje používat pro stavbu pouze výrobky, které odpovídají§ 156 zákona č. 
183/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Na vyžádání objednatele, nejpozději 
však při předání předmětu díla je zhotovitel povinen předložit doklad o schválení výrobku podle 
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o technických požadavcích na výrobky). 

6.2.6. Zhotovitel prohlašuje, že věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné 
použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno. 

6.2.7. Zhotovitel se zavazuje, že jako věci k provedení díla nebudou použity žádné 

a. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití 
známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní 
předpisy, 

b. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich 
užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 

c. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované ates- 
ty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich 
použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

6.2.8. Zhotovitel je povinen ochránit veškeré výrobky a materiály před povětrnostními vlivy do 
doby jejich zabudování. 

6.2.9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny obecně závazné předpisy, jejichž aplikace se vzta- 
huje k prováděnému dílu, zejména předpisy hygienické a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

6.2.10. Pokud obecně závazné předpisy, příslušná dokumentace nebo ČSN stanoví provedení pří- 
slušných zkoušek, prokáže zhotovitel jejich úspěšným provedením řádné dokončení díla ve smyslu 
§ 2605 a § 2607 občanského zákoníku. 

6.2.11. Zhotovitel odpovídá za ochranu bezpečnosti a zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zho- 
tovitel bude průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady 
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a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem o odpadech. Rovněž tak učiní opatření proti 
znečišťování komunikací. 

6.2.12. Zhotovitel se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 
hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek a objekty na něm jiného vlastníka 
(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku a 
objektů na něm. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru 
takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.  Součas- 
ně zhotovitel nesmí ohrožovat kvalitu životního prostředí a nesmí být při výstavbě překročeny limi- 
ty znečišťujících látek. 

6.2.13. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu (podzhotovitel). Při provádění díla 
jinou osobou nese zhotovitel vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

6.2.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména sledovat, zda je prováděno v 
souladu s touto smlouvou. Práce, o kterých bylo během provádění díla zjištěno, že jsou provedeny v 
rozporu se smlouvou, zejména v rozporu s příslušnou dokumentací, je zhotovitel povinen na vlastní 
náklad uvést do stavu dle příslušné dokumentace, příp. dle pokynů objednatele, a to tak, aby nebylo 
ohroženo splnění jeho závazku založeného touto smlouvou, jinak nese škodu, která tím vznikne. 
Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost ani na základě výzvy objednatele v přiměřené lhůtě, kterou mu 
za tím účelem objednatel stanovil, jedná se o podstatné porušení smluvních povinností zhotovite- 
lem, zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. Za účelem kontroly provádění díla bude 
objednatel také provádět samostatné namátkové kontroly a svolávat kontrolní dny stavby v četnosti 
dle vlastní potřeby nebo na žádost zhotovitele. Objednatel (technický dozor) svolává kontrolní dny 
obvykle jedenkrát týdně, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak; o kontrole bude pořízen 
zápis. 

6.2.15. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník, který musí být během pracovní doby 
přístupný osobám, které jsou oprávněny jednat za objednatele ve věcech technických a rovněž tech- 
nickému dozoru objednatele a autorskému dozoru a koordinátorovi BOZP. Do deníku se budou 
zapisovat údaje rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, zejména údaje o časovém a věcném po- 
stupu provádění díla, o kvalitě prací, počtu pracovníků, klimatických podmínkách apod. 

6.2.16. Povinnost vést stavební deník končí předáním díla objednateli. Pravidla vedení a zápisů do 
stavebního deníku se sjednávají takto: 

a) Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy. Listy, určené pro průpisy, se číslují shodně s listy pevnými. První 
průpis je určen technickému dozoru. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních zá- 
znamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

b) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, a to v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby pověřené zhotovitelem může provádět potřeb- 
né záznamy technický dozor a osoby jednající jako orgány státního stavebního dohledu, ev. 
jako jiné příslušné správní orgány. Těmto osobám umožní zhotovitel přístup na staveniště. 

c) Technický dozor, resp. osoba jím pověřená sleduje záznamy ve stavebním deníku a na důkaz 
tyto záznamy podepisuje. 

d) Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo osoby oprávněné k zápisu do 
stavebního deníku, je povinen nejpozději do 3 dnů připojit k tomuto záznamu své stanovis- 
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ko, jinak se bude postupovat jako by s takovým záznamem souhlasil. Obdobně to platí pro vy- 
jádření objednatele nebo osoby oprávněné k zápisu do stavebního deníku k zápisu stavbyve- 
doucího pouze za podmínky, že byl zápis zhotovitele technickému dozoru prokazatelně pře- 
dán. 

e) V deníku se vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi . 
Zápisy ve stavebním deníku neznamenají změnu díla nebo smlouvy. Veškeré změny díla a ná- 
sledně smlouvy musí být upraveny dodatkem ke smlouvě. 

6.2.17. K prověření veškerých prací, které budou zakryty nebo se stanou v dalším pracovním postu- 
pu nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat technický dozor alespoň  2 pracovní dny předem, a to 
zápisem do stavebního deníku. 
6.2.18. V průběhu provádění díla bude zhotovitel provádět zjišťování skutečně provedených prací, 
dodávek a služeb. Zjišťovací protokoly za minulý měsíc oceněné v souladu s položkovým rozpoč- 
tem a podepsané stavbyvedoucím budou předány technickému dozoru objednatele ke kontrole vždy 
nejpozději do třetího pracovního dne následujícího měsíce. Technický dozor objednatele se zavazu- 
je ke každému ze zjišťovacích protokolů předat zhotoviteli nejdéle do 5 pracovních dnů po jejich 
obdržení písemné stanovisko, ve kterém sdělí, v jakém rozsahu zjišťovací protokol schvaluje, ev. z 
jakých důvodů odmítá protokol schválit. 
Zjišťovací protokoly budou obsahovat: 

název a sídlo a IČ smluvních stran 
název stavby a objektu 
soupis provedených prací, dodávek a služeb vč. jejich ocenění 
razítko a podpis oprávněné osoby 

 
6.3. Vlastnictví díla 

Dílo objednatel nabývá do svého vlastnictví postupným zabudováváním výrobků a postupným pro- 
váděním díla, zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do převzetí díla objednatelem protokolem o 
předání a převzetí díla. 

 

6.4. Předání a převzetí díla 

6.4.1. Zhotovitel je povinen dílo provádět v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy a řádně 
dokončené dílo předat objednateli. Zhotovitel potvrdí objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, 
ke kterému pracovnímu dni bude dílo připraveno k zahájení přejímky díla. Výzva bude provedena 
zápisem ve stavebním deníku, oznámení objednateli je řádně provedené jen tehdy, bude-li zápis v 
deníku podepsán technickým dozorem nebo statutárním orgánem objednatele. Objednatel se zava- 
zuje dostavit se v uvedený den na místo přejímky díla. Po zahájení přejímky díla bude objednatel 
průběžně doplňovat soupis vad a nedodělků, tento soupis se stane přílohou protokolu o předání a 
převzetí díla (dále jen „protokol"). Uvedené vady musí být odstraněny do 20 dní od zahájení pře- 
jímky. O dokončení díla (předání a převzetí) se obě smluvní strany zavazují sepsat protokol. Od- 
stranění vad a nedodělků, se kterými bylo dílo převzato, bude zaznamenáno v protokolu. Jestliže 
objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu důvody. Objednatel je oprávněn převzít od zho- 
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tovitele dílo i před sjednaným termínem. Předávacího řízení se mohou zúčastnit osoby vykonávající 
funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta a biologického 
dozoru. 

6.4.2. Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky v souladu se smlouvou při splnění těchto 
podmínek: 

a) dokončení díla v rozsahu dohodnutém smlouvou, 

b) plnění bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla (ve smyslu odst. 6.4.3 této smlouvy), 

c) předání: 

dokumentace skutečného provedení stavby, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, a to 
dvakrát v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě ve formátech DWG a PDF, 

dokumentace technologických zařízení, 

protokolu o geodetickém vytyčení stavby, 

geodetického zaměření skutečného provedení stavby formou geometrického plánu pro vklad do 
katastru nemovitostí, 

dokladu o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z příslušných 
norem a jiných předpisů, vztahujících se k dílu prováděnému dle této smlouvy, 

záručních listů zařízení a technologií se samostatně stanovenou záruční dobou, 

prohlášení o shodě, uživatelské příručky v českém jazyce, 

originálu stavebního deníku. 

Výše uvedenými doklady prokazuje zhotovitel způsobilost k zahájení přejímky díla. Bez jejich 
předložení dílo není způsobilé k zahájení přejímky a objednatel není povinen zahájit přejímku díla. 
Náklady spojené s prováděním provozních zkoušek a revizí, kterými zhotovitel prokazuje způsobi- 
lost k zahájení přejímky díla, nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zaškolit osoby určené objedna- 
telem na obsluhu technologických zařízení. Náklady spojené s tímto zaškolením nese zhotovitel. 

6.4.3. V případě, že objednatel převezme dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neome zují, v termínu pro ukončení přejímky díla, je dílo řádně provedené. Pro takový 
případ se smluvní strany dále dohodly, že vadami, které brání užívání díla funkčně nebo esteticky, 
nebo které užívání díla podstatným způsobem omezují, jsou, mimo jiné, veškeré vady a nedodělky, 
jejichž odstranění znamená např. přerušení provozu objednatele v objektu nebo v jeho části, přeru- 
šení dodávek médií, stěhování nebo přemísťování vybavení objektu, obtěžování provozu objektu 
hlukem a prašností nad hygienické limity a podobně. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, bude toto uvedeno v protokolu. 

6.4.4. Jestliže budou při závěrečné kontrolní prohlídce stavby pro udělení kolaudačního souhlasu, 
zjištěny vady, které nebyly zjištěny v rámci přejímky díla, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit 
v termínu do 15 dnů ode dne zjištění těchto vad, nebude-li smluvními stranami dohodnut jiný ter- 
mín. 

 
 

6.5. Vyklizení staveniště 
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Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 3 dnů ode dne převzetí díla 
objednatelem, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak. 

 
 

6.6. Důsledky porušení smluvních povinností 
6.6.1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním a převzetím staveniště v termínu dle odst. 5. 1. 
písm. a) této smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč 
za každý započatý den prodlení. 

6.6.2. Pro případ prodlení zhotovitele se zahájením přejímky díla v termínu dle odst. 5. 1. písm. c) 
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za kaž- 
dý započatý den prodlení. 

6.6.3. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle odst. 5. 1. písm. d) této  smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  O, 1 % z ceny  díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 

6.6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s aktualizací a předáním harmonogramů v termínu dle odst. 
5. 1. písm. e) této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 ,- 
Kč za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý případ. 

6.6.5. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné v rámci přejímky díla nebo re- 
klamované  v záruční době, zavazuje  se zhotovitel  zaplatit objednateli  smluvní  pokutu  ve výši   
1000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé neodstraněné vady. 

6.6.6. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné v záruční době, která je objedna- 
telem označena jako havárie, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každou takovouto havárii, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 

6.6.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti provést úhradu řádně vystavené fak- 
tury, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

6.6.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této  smlouvy, 
a to bez ohledu na zavinění. Za škodu se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. Škodu nahradí zhotovitel způsobem, 
který zvolí objednatel. 

6.6.9. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní strany vylučují  užití 
§ 2050 občanského zákoníku. 

 
 

6.7. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
6.7.1. Dílo má vady, jestliže jeho výsledek neodpovídá předmětu smlouvy , účelu jeho užití, pří- 
padně pokud nemá vlastnosti sjednané touto smlouvou, vlastnosti obvyklé nebo uvedené v technic- 
kých normách. 

6.7.2. Bylo-li plněno vadně, odpovídá za vadu díla zhotovitel zcela nebo částečně, neprokáže-li, že 
vadu způsobila zcela nebo částečně jiná osoba. 
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6.7.3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 2.4. této smlouvy, odpovídá za vady díla 
způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objed- 
natelem. 

6.7.4. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Na dodávky zařízení a techno- 
logií byla dohodnuta záruka v délce trvání záruk jednotlivých výrobců a na prvky bez záručních listů 
poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. Soupis zařízení a výrobků, na které se vztahuje 
ujednání o délce záruční doby dle záručního listu výrobce,je přílohou č. 4 této smlouvy. 
6.7.5. Záruční doba začne běžet dnem převzetí díla objednatelem a v případě konstrukcí a prací, na 
kterých byly zjištěny vady a nedodělky, dnem odstranění poslední z vad (nedodělků). Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo, resp. jeho vadnou část užívat pro jeho vady. V 
záručních dobách odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté smlouvou a bude 
sloužit svému účelu, zejména bude v souladu s ČSN, podle kterých byl povinen dílo provést, resp. 
bude mít vlastnosti obvyklé. 

6.7.6. Při uplatňování nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky bude dle dohody smluvních 
stran postupováno dle ustanovení § 2615 a násl. a§ 2629 a násl. občanského zákoníku, není-li do- 
hodnuto touto smlouvou jinak. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění (dále jako „reklamace"). V reklamaci objednatel popíše vadu nebo alespoň 
způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila. Re- 
klamace musí být písemná. V případě havárie může předcházet reklamaci výzva, a to i telefonická, 
která bude následně potvrzena písemně. 

6.7.7. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží reklamaci, dostavit se na 
místo výskytu vady a vadu prověřit. V případě havárie se zavazuje dostavit se na místo výskytu vady 
a vadu prověřit do 24 hodin od doby, kdy bude objednatelem vyzván (i telefonicky). Jestliže nebude 
dohodnuta jiná lhůta pro odstranění vady ihned při prověření výskytu vady, tak reklamovaná vada 
musí být odstraněna nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie, sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění havárie, tak havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 
hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem (i telefonicky). 
6.7.8. Jestliže zhotovitel ve lhůtě dohodnuté nebo stanovené objednatelem vadu neodstraní, je ob- 
jednatel oprávněn již bez dalšího buď uplatnit některý z dalších nároků z odpovědnosti za vady, nebo 
reklamovanou vadu odstranit (zajistit její odstranění u třetí osoby), a to aniž by to předem oznámil 
zhotoviteli. Náklady vynaložené při odstraňování vady (při zajištění jejího odstranění, náklady třetí 
osoby) nebo v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši. 
6.7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, i když neuzná, že za ní odpovídá. Případný spor o této 
věci se řídí odst. 8.4. této smlouvy. V případě, kdy bude prokázáno soudem, že zhotovitel za vadu 
neodpovídá, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s jejím odstraněním. 

 

6.8. Pojištění 

6.8.1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s 
výkonem jeho podnikatelské činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a 
včetně odpovědnosti způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání díla) po celou dobu pro- 
vádění díla, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši hodnoty díla. Zhotovitel předá ob- 
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jednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy podle tohoto odstavce nejpozději do 10 dnů ode dne 
uzavření této smlouvy. Pojištění nesmí obsahovat výluku odpovědnosti ze stavebních a montážních 
rizik (odpovědnost za újmu v přímé souvislosti s budováním stavebního díla, v místě nebo 
bezprostředním okolí budovaného stavebního díla), která mohou vzniknout v průběhu provádění 
stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí. 
Podíl spoluúčasti zhotovitele nesmí být vyšší než 100.000 Kč. 

6.8.2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti dní ode dne podpisu této smlouvy dokla- 
dy prokazující zaplacení pojistného min. na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho 
řádného předání zadavateli, eventuálně potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto obdo- 
bí nebo platný certifikát o pojištění. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z 
těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu (pojistné smlouvy) platné a 
účinné po celou dobu provádění díla. 

 
 

VII. 
Zánik závazků 

7.1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají splněním, dohodou nebo odstoupením. 

7.1.1. Dohoda smluvních stran 
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou zaniknout, dohodnou-li se 
na tom smluvní strany. Takováto dohoda musí být písemná a bude obsahovat vypořádání všech 
vzájemných závazků smluvních stran vzniklých do doby ukončení smlouvy. 

7.1.2. Odstoupení od smlouvy 
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a 
násl. občanského zákoníku). 

Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způso- 
bem svou smluvní povinnost. 

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení smlouvy, které je jako takové výslovně označeno v 
jednotlivých ustanoveních smlouvy, a dále zejména: 

- pokud dílo není prováděno v souladu s příslušnou dokumentací, položkovým rozpočtem, závaz- 
nými normami a ostatními platnými předpisy, 

- překročení sjednané ceny díla, 

- prodlení objednatele s placením dohodnutých faktur déle než tři měsíce, 

- pokud zhotovitel díla neodstraní vady v rámci provádění díla, na které byl upozorněn objednate- 
lem zápisem do stavebního deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem, 

- nesplnění sjednané doby provedení díla. 

Před odstoupením od smlouvy oprávněná smluvní strana stanoví druhé smluvní straně pro splnění 
jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu. 

 
VIII. 

Závěrečná ujednání 
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8.1. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu 
podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

8.2. Smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě 
dodatku k této smlouvě. 

8.3. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se vztah založený touto smlouvou řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými právními předpisy. 

8.4. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny 
smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost 
věcně příslušného soudu určenou dle sídla objednatele. 

8.5. Smlouva je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena v listinné podobě, pak je vyhotovena ve 4 
stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jedno vyhoto- 
vení obdrží zhotovitel. 

8.6. Zhotovitel i jeho případný podzhotovitel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční kon- 
troly dle§ 2 písm. e) a 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

8.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel 
je dále povinen pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 
které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zho- 
tovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. 
Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

8.8. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud jakékoliv její ustanovení je anebo se 
stane neplatným či neúčinným, nebude tímto ovlivněna platnost či účinnost ostatních ustanovení a 
smlouva bude posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala. 

8.9. Není-li obsahem této smlouvy ustanovení pro objednatele výhodnější, platí pro tuto smlouvu 
podmínky (ve znění změn provedených zadavatelem na základě dotazů účastníků) výzvy/zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce, které zhotovitel svou účastí ve veřejné zakázce výslovně akcepto- 
val. 

8.10. Smlouva bude uveřejněna objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v 
registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. 
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace. Zho- 
tovitel se zavazuje označit údaje, které mají být ve smlouvě anonymizovány. Objednatel za uveřej- 
nění takto neoznačených údajů nenese odpovědnost. 

8.11. Přílohami této smlouvy jsou: 

1) časový harmonogram plnění předmětu zakázky v členění min. po týdnech, 
2) finanční harmonogram čerpání finančních prostředků (platební kalendář) v členění min. po 

měsících, 
3) položkový rozpočet včetně rekapitulace objektů stavby, 
4) soupis zařízení a výrobků, na která se vztahuje ujednání o délce záruční doby dle záručního 

listu výrobce, 
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5) semam technických zařízení, u kterých je vyžadován záruční servis podmiňující odpověd- 
nost zhotovitele ze záruky za jakost. 
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Rekonstrukce tělocvičen suterénu bloku C kolejí Harcov 

 
 
 
 

• I - · 

 
 
 

l 
 

1 I 
 

- - 
 
 

· - 1- 1 
 
 
 
 
 
 

Termín předpoklá dané reali zace 1.brezna 2022 - 31.červenec 2022 
 
 
 
 

I 

Celkem bez DPH 9 430 069,00 Kč 
DPH 21% 1 980 314,49 Kč 
Celkem vč. DPH 11 410 383,49 Kč 

 

B R E X. spol. s r. o. LIBEREC 
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRAC( 

, rvescn:;- k 

 

Architektonicko stavební řešeni 
Přistupový chodník 
Specialisté 
Zdravotní technika 
Vzduchotechnika 
Vytápění 
Elektroinstalace • slaboproud 
Elektroinstalace - silnoproud 
Vedlejší rozpočtové náklady 

,1x,u_,;;: u, t v c;:,t,, 

Architektonicko stavební řešení 
Vedlejši rozpočtové náklady 

 
Březen 
9 10 11 12 13 

 
 
 
 

I· I. 
I 

 
 
 
 

- 
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Duben 

13 14 15 16 17 
 
 
 
 
 

. ' 
t I 

- . - , 

 
1 - 

  
Květen 

7 18 19 20 21 
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. 
• tJ 
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·    

 

 
22 
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červen 

22 23 24 25 26 
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+ · . 

 
 
-....  I 

 
Červenec 

26   27  28 29 
 
 
 
 
 
 
 
 

I t 
 
 
 

 
    - - 

Srpen . 
30  31   32   33  34  35  35 
 

I I I I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I I 

 
 
 
 
 

I I I I 

ZáH -  
36  37  38 
 

I ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 

-  
39 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I . 

 
Ríjen 

41 42 431 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\ I 

                 

Flnančnf harmonogram 0,00   1732568,00   17SS 623,00   'i 1785653,00 1821268,00 2334957,00     
DPH21% 0,00   2096407,28   2124303,83   2160640,13 2203 734,28 2825297,97 I 0,00 I 0,00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: 

TERTELTULCroz2 
Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji • rozdělení na investlčni a neinvestiční náklady 

 

KSO: 
Místo: 

 
Zadavatel: 

80115153 
Starý Harcov 

CC-CZ: 
Datum: 14.4.2021 

IČ: 

Technická univerzita v Liberci 
 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

Projektant 
XXXXX 

Zpracovatel: 
Propos Liberec s.r.o. 

Poznámka: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

 
 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

... 
"O)' 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ŮRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz. 

 
  

 
Cena bez DPH 9 430 069,00 

 
 

DPH základni 
snížená 

 
Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

 

Základ daně 
9 430 069,00 

0,00 

 
Výše daně 

1 980 314,49 
0,00 

   a s DPH_ _ _ _ _ _ _ _v_ _ _ c_zK     _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
_  1_1_4_1_0_3_8_3,_4...9...,1 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACi 
Kód: 

 
Stavba: 

TERTELTULCroz2 
 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C kolejí - rozděleni na investiční a neinvestiční náklady 

 

Místo: 

Zadavatel: 

Starý Harcov 

Technická univerzita v Liberci 

Datum: 14. 4. 2021 

Projektant: XXXXXX

Uchazeč: 

Popis 

Zpracovate:l Propos  Liberec s.r.o. 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

 
  

 
Náklady stavby celkem 9 430 069,00 11410383,49  

01 Investiční náklady 7 901 148,37 9 560 389,53 STA 
D1.1.in Architektonicko stavební řeiení 5 499 613.45 6 654 532,27 Soupis 
D1.2.in Přístupový chodník 124 374,49 150 493,13 Soupis 
D1.3.ln Specialísté 2 102 560,43 2 544 098,12 Soupis 

D1.3.1 Zdravotní technika 332 275,13 402 052,91 Soupis 
D1.3.2 Vzduchotechnika 434 763,00 526 063,23 Soupis 
01 .3.3 Vytápění 295 707,30 357 805,83 Soupis 
01.3.4 Elektroinstalace - slaboproud 511 287,06 618 657,34 Soupis 
01.3.6 Elektroinstalace - silnoproud 528 527,94 639 518,81 Soupis 

VRNln Vedlejší rozpočtové náklady 174 600,00 211 266,00 Soupis 
02 Neinvestiční náklady 1 528 920,63 1849993,96 STA 

01.1.neln Archltektonicko stavebnf Feienf 1 404 320,63 1699227,96 Soupis 
VRNnel Vedlejší rozpočtová náklady 124 600,00 150 766,00 Soupis 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRAC( 
Stavba: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C kolejí - rozděleni na Investiční a neinvestiční náklady 
Objekt 

01 - Jnvestičnl náklady 
Soupis: 

D1.1.in -Archltektonicko stavebnl fešenl 
 

KSO: 
Místo: 

 
Zadavatel: 

 
80115153 
Starý Harcov 

 
CC-CZ: 
Datum: 

 
IC: 

 
 

14.4.2021 

Technická univerzita v Liberci 
 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

 
Projektant: 

XXXXX 
 

Zpracovatel: 
Propas Liberec s.r.o. 

 
Poznámka: 

 
Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí 
obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musl zahrnovat kompletní provedení položek, 
související pfipravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsněni k okolním konstrukcím s pfip.požámí odolností, povrchové úpravy, 
pomocné Ješenl, pfíp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedeni díla. 

DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

 
 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

 
 

 
Cena bez DPH    6 499 613,45 

 
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPHzákladnl 5 499 613,45  21,00% 1 154 918,82 
snížená 0,00  15,00% 0,00 

!c ena s DPH 
 

v CZK 
 

6 654 532,27 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Mlsto: 

Rekonstrukce tělocviten v suterénu bloku C koleji - rozděleni na investiční a neinvestiční náklady 

01 - lnvestičnl náklady 

D1.1.in -Archltektonicko stavebnl fešenl 

Starý Harcov Datum: 14. 4. 2021 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Technická univerzita v Liberci 
Vypl údaj 

Projektant: XXXXX  

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK) 
 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 
w 6 - úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 
Ul 

 
5 499 613,45 

986 207,01 
23 244,35 

 
 

I 009,94 
 

 

501 899,03 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 378 264,71 
997 - Pfesun sutě 70 218,99 

 

998 - Pfesun hmot 11 569,99 
 

PSV - Práce a dodávky PSV 4 513 406,44 
713 - Izolace tepelné 59 206,56 

762 - Konstrukce tesal'ské VČ. přesunu hmot 719,85 
763 - Konstrukce suché výstavby 376 496,05 

 

764 - Konstrukce klempil'ské 25 854,96 

766 - Konstrukce truhlářské vč. pfesunu hmot a povrchové úpravy 306 787,64 

766.1 - Vnilfni výplně otvorů vč. pfesunu hmot a povrchové úpravy 163 170,00 
766.5 - Kompletační prvky vč. pfesunu hmot a povrchové úpravy 94 211,44 

 

767- Konstrukce zámečnické vč. pfesunu hmot a povrchové úpravy 147 796,16 

767.1 - Výplně venkovních otvorů vč. přesunu hmot              2 278 298,40 

771 - Podlahy z dlaždic         36 728,63 

TT5- Podlahy skládané 1141,94 

TT6 - Podlahy povlakové 
   - 

540 897,03 

781 - Dokončovaeí práce - obklady 113 155,85 
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 783 - Dokončovacl práce - nátěry   39 450,90 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety   
 

42 001,26 
 786 - Dokončovací práce - žaluzie vč. pfesunu hmot   276 780,00 
 787 - Dokončovací préce - zaskllvánl   10 709,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u, 
o, 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

 
Objekt 

Soupis: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji - rozděleni na investiční a neinves tičnl náklady 

01 - lnvestičnl náklady 

D1.1.in -Archltektonicko stavebnl fehnf 

 

Mlsto: 
Zadavatel: 

 Starý Harcov 
Technická univerzita v Liberci 

    Datum: 
Projektant: 

14.4.2021 
XXXXX 

Uchazeč:  Vyplň údaj     Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o. 

IPČ Typ 
 

Kód 
  

Popis 
  

MJ 
 

Mnoútvi 
 

J.cena (CZK] Cena celkem [CZK) Cenová ooustava I 
Náklady soupisu celkem 

  
5 499 613,45 

 

D      HSV Práce a dodávky HSV 
 

986 207,01 
 

D     3 Svislé a kom letní konstrukce     2 35    

l      1                                                                         [    K 10 
w 

.w  .......... w 

<o,n 

- Ňyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 
N/01 
2x HEA120-1500 
1.s·o,1s·o,12·2 

T m3 0,0961 6 707,031 643,87 :es úRs 2021 01 

 
0,058 

 

2x: L65/130/8-1350 
 
 
 
 
 

2x HEA120-1500 

 
 
 

w 32.13-0 ,001 wc.-.,    -    -   -   - - Součet=_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

0,032   O 188     

I 3 I 'K7""13-402-310- 21-      _.(,z_a_zd_iv_ka otvorů v prlčkác nách plochy do 1 m2 cihlami děrovanými ti 140 mm 
 

m2 887 1 171,04 CS ÚRS 2021 01 
 

 
 
 
 

w 1.pp -     -     -     -     -  -    - -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - - - - 

 
 
860,451 

- - - - 
3 915,0S jeS ÚRS 2021 01 

 
 

w 0,91 .o 
w 2.pp 

1,820 
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w 
w 
w 

N/02 
2x L65/130/8 - 1500 
1,s·o,1·0,13 

 
 

0,020 
w 
w 
w 

N/03 
 

1,35*0,1·0,13 

 
 

0,018 
w SDuěet   0096  

2 K 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do pfípravených otvorů 
NI01 

 
 
 

2x LBS/130/8 - 1500 
35,7·0,001 

0,188 
 
 

0,120 
 
 

0,036 

60269,38 11 330,64 es úR s 2021 01 

w 
w 

 N/03 
2x l65/130/8 - 1350 

   

 

w 2.pp  
w mč 103 
w 1,0*1,0 1,000 
w otvory v 1.pp - pfedpoklad  

w 0,4"0,4"2 0,320 
       Iw Součet          1,320 

K 1340231035 )z azdívka otvorů v pfi ch nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými ti 140 mm m2 4,ssol 
 



- 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rc Typ Kód 

w 

 
 
 
 
 

1,3 .1 

 
 

Popis 

 
 

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenové soustava 
 

  

2,730 

w  Součet 4 550  
l s K 342291131 

w 
w 
vv 
vv 
w 

        w  
K 346244381 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 

K 349231811 
w 
w 
w 

"o,' w 
  o    4  

cn 
C, 

Ukotveni pfíč&k k betonovým konstrukcím plochyJni kotvami 
2.pp 
2.1·2 
2,1•5 
1.pp 
2,,..1 
Součet         
Plentovánf jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 
N/01 
2x HEA120-1500 
1.s·2·0,1:r2 
N/02 
2x L65/13018 - 1500 
1,5'"'.r 0,13 
N/03 
2x L65/130/8 - 1350 
1,35-:2*0,13 
Součet 
Pflzdfvka ostění s ozubem z cihel ti do 150 mm 
pro otvory do tělocvičen 
(O,1+0 ,25) 92,1 
(0,3+0 .385t-0,2+0, 1)'"2,1 
Součet 

 
Vodorovné konstrukce  

m 16,800 118,72 , 994,50 es ůRs 2021 01 
 

4,200 
10,500 

 
2,100 

16,800    

m2 1,4611 680,78 994,62 le s ůRs  202101 
 

 

0 , 720 
 
 

0,390 
 
 

0,351 
1461 

m2 2,804 1139,31 3 194,63) c s ůRs 2021 01 
 

0,735 
2,069 
2,804 

 
1 009,94 

 

1 504,97[ 1 000,04 ,es ůRs 2021 01 
 

 
 

  o    6  
9 ! is11142001  

w 
w 
vv 
w 
w 
w 

 
 
 
 
 
na izolace stropu a nadpra11 t!locvičen 
tinadprazi100 
itstrop160 
hrana 
29,S•(0,1+0,16) Součet     

 
 

501 899,03 

J m2  47,084 256,61 12 os2,23  es   ůRs   2021 01  

9,536 
29,800 

 

7,748   47 084     

10 I K ½11321141 

w 
w 
w 
w 
w 

Jvopenoceme ntová omitka štuková dvouvrstvá vnitfních stropů rovných nanéš•n é'--r'ue'--n-_ě  _.c.m..:c2...      _       _ 
 

,.,omlmh k pclotu: 
ve. p/&bloo$«1/ phx:hodu omltek ti(> roviny 
roh mč 205,203 kde prlve byla prlCka 
predpokladané otlučeni 
0,29'"2 
pouze mč 107 
13,4B 

14;,_0;-4C0J1'--    -     =3 9=9,59<1 ---  - 
 
 
 

0,580 
 

13,460 

s 610,24 l c   s    ůRS         2021 01  

x   Součet    14 040 

I 11 I K    611325121 R ápenocementová tuková omítka rýh ve stropech šifky do 150 mm 

1.pp 

I m2 3,796[ 903,971 3 431.41'es ůRs 2021 01 

[ 8 I K   
1
 1 386611 !  zabetonování prostupů v Instalačních šachtách ze suchých směsí pi do 0,09 m2 ve stropech 41 kus 2,000 

     w ZT4    

vv 2   2,000 
w Součet   2,000 

 

w 
w 
w 

po vybouraní pfíčky 
 

3,19•0.15 

 
 

0,569 
vv 2.pp do 100mm  
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PC Typ Kód       

w (1,325+1,175+3,38)*0,16 
w 2. pp do 150mm 
w (3,45•4,61•1,s1·2•   0,9)0 0.1s 
w st ny2.pp 
w _3 45•0,1s 

 
 
 

Popis    MJ Množstvl J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava J 
 

0,882 
 

1,827 
 

0,518 

w'---r-  -    -    -    -       -, Sou,0.,,.,1, _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _      -    -    -    -       --"3'7=96      

12 K 611325422 
 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

     13 K 612142001 

Oprava vnitrní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% 
Poznámkekpolozce: 
vt. pl'9brouS•nl pfechodu omltek do rt>Viny 
1.pp 
1hopy s omltkou 
20,7+8,92*2+6,01·2 
.,.odpočet neinvestice 
-20.7 
2.pp 
stropy s omftkou 
11,87+5,49 
0 0dpočetneinvestice 
-11,87 
Součet 
Potažení vnitřních stěn sklovlálmitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 

m2 35,350 208,38 7 366,23 es ORs 2021 01 
 
 
 

50,560 
 

-20, 700 
 
 

17,360 
 

-11,870 
35 350 

I  m2 53,988 224,82  12 137,58 es úRs 2021 01  

 
 

"<D' 
u, 
a, 

 
 
 
 

w 2,55"2,0 
w Mezisoučet 

  w Součet     

 
5,100 

29,020 
  29 020     

I 1s J K 12321141 jv ápenocementováomítka š-t  k; vá dvouvrstvá vnrtfních stěn nanášená ručně ]"     m2 46,759. 250,171 11 59i,7iil es   úRs      2021 01 
Poz:n4mklkpolo1n: 
vt. pfebmuf4nl pl&Chodu Mllf.tf do n,1/mf • sys/4molljch podomllkovfch liJI 

w 
w 

1.pp 
zazdlvka 

 

w 0,91•2,o-:2 3,640 
w mč202  

w ,těna, kde dríve byl obklad a nynl nenl - pouze kde bytj umyvadb  

w 3,12·2,o 8,240 
w mt204  

w st!na, kdedr/ve byl obldad - celá místnost kde je zeď  

w 7,89"2,0 15,780 
w roh ml 205.203 kde dNve byta pllčka  

w phidpoldadané otlučeni  

w 1,43"2,68*2 7,665 
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w na izolace stěn tělocvičen   
w ti htn160 53,988 
w Součet 53988 

14 K :612321121 lv•pen ocemen1ová omítka hladká jednovrstvá vnrtrr1ích stěn nanášená ručně m2 2s.020I 203,74[ s s1 2,s3Jc s úRs 2021 01 
    

 w pod noV)'mi obklady na zděných stěnéch   

w 1.pp   

w na zdivu   

w roč 203   

w 5,29 ,0  10,580 
w mč 205   

w s,2s·2,o  10,580 
w 2.pp   

w mč 105   

w na zdivu   

w 1,84·1,5  2,760 
w mč 106   

w na zdivu   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PČ Typ Kód    

 
 

Popis    MJ Množstvi J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava I 
 

w N/01 
w 2x HEA120-1500 
w 1,5"'(0,3+0 ,12 )"2 
w N/02 
w 2x l65/130/8- 1500 
w 1,5.(0 ,15+0,13"2) 
w N/03 
w 2x L65/130/8 - 1350 
w 1,5.{0,15+0,13"2) 
w 2.pp 
w zazdlvky 
w mč 103 
w 1,0-1,0"2 
w mč 107/106 
w 1,3•2,1·2 
w pro otvory do lěbcvičen 
w (0,1+0,25)"2,1 
w (0,3+0,385+0,2+0,1 )"2,1 
w otvory v 1.pp - pfedpoldad 
w 0.◄·0,4*2 

 
 

1 , 620 
 
 

0 ,6 1 5 
 
 

0,615 
 
 
 

2,000 
 

5,460 
 

0,735 
2,069 

 
0,320 

  w Součet  ◄6 , 769 
 

   16 I K 1612  325121 {vápenocementová štukové omftka rýh ve stěnách šfi'ky do 150 mm 
Polll4mJ,;a lť po/otce: 
ve. p/H,roll$enf pfbchodu omltelť do nwiily II syst6movjch podomltkoV'jch nt 

I  m2 2,3671 766,321 1 813,aalc s úRs 2021 01 

w 
.i,. w 

w 
w 

01 w 

po vybouraní pnčky 
1.pp 
2.6s·o,1s 
2.pp 
2,62-'0,1S•s 

 
 

0,402 
 

1,965 

0) w   Součet 2 367 

[ 11 j    )612325422 !o prava vnitfní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% 
Pom,mke k pc4otc•: 
l!C. pfebrouHnf ptechodcJ om/fr,k do roviny,.systlimo\.ých podomltko'l'jchHt 

stěny 

i 
m2 121,749 178,18 21 693,24 es úRs 2021 01 

 

 
 
 
 
 
 

w mč204 
w 6,4"2.63 
w sttna , kde dffve byl obklad 
w 7,89.(2,63-2,0) 
w -(0,8°2,1"2) 
w 0,15 '"2,1"2 
w mč205 
w st4ina, kde drtve byl obklad 

1◄,202 

4 , 971 
-3,380 
0,630 
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o 

w 
w 
w 

1.pp 
 

dle výkr su nových 

 

w mč201 
w 9,15"2,83 24,065 
w 0,8"2,1•21 -3,360 
w odpočet neinvestice  

w -e,1s·2,s3 -24,065 
w +(0,s•2,1 ) 3,360 
w mč202  

w 5,47 ,63 14,202 
w 4,77"2,63 12,545 
w stěna , kde d7íve byl obklad  

w 3,12"(2,63-2,0) 1,96e 
w 0,8"2,1"2) -3,360 
w o,1s·2,1·2 0,630 

 



::: w -29  ,r 1 ,os -31,18S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
w- (2,565+1,27).(2,63-2,0) 2,4,s 
w rrt203 
w itěna , kde dffve byl obklad 
w (2,565+ 1 ,27r( 2,63-2,0) 2 ,416 
w 2.pp 
w stěny 
w dle výkresu nových 
w mč101 
w (3,5+3,8+9,25)*2,62 43,361 
w -1,4•2,1 -2,940 
w odpočet neinvestice 
w -{3,5-+3,8+9,25t2,62 -43,361 
w 1,4"2,1 2,940 
w mč 102 
w (5,6+0,45+1,3St2,62 19,388 
w -{1,4 °2,1+1,2"2,1·2) -7,980 
w mč 103 
w 10,75"2,62 28,165 
w mč 104 
w parapety pod okny 
w 29,7°1,05 31,185 
w sloupy- pouze 10cm nad podhled 
w 3,2·3,5 22,400 
w odpočet neinvestice 
w parapety pod okny 

- 
"a,' 

w sloupy- pouze 10cm nad podhled 
w .J,2"3,5'2 -22,400 
w mé 105 
w 1,625"(2,62-2,0) 1,008 
w rrt 100 
w 7,07"2,62 18,523 
w 1,3°2,1) -2.730 
w mč 107 
w 9,56°2 ,62 25,047 
w -{1,37  ,1'+1.0"2 ,1 ·2 } -6 ,930 
w rrt 108 
w parapety pod okny 
w 7,9°1,05"2 16,590 
w odpočet neinvestice 
w •7,9*1,05'°2 -16,590 
w Součet 121 749 

18 : K [615142012 !Potaženi  vniti'ních nosn[ků rabicovým pletivem m2 2,aso [ 1 84,29[ s2s,23lcs ůRs 2021 01 
w N/01 
w 2x HEA12 1500 
w 1,5.(0 ,3• 0,12"2)"2 1,620 
w N/02 
w 2x L65/130/8-1500 
w 1,5.(0,15+0,13"'2) 0,615 
w N/03 
w 2x L65/130J8 - 1350 
w 1,S•(0,15+0,13"'2) 0,615 
w 2850 

19   K  619991011 m2 89,572 35,88 3 213, 84Ics ůRs 2021 01 
 

 
 w 

w 8,450 
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- 
◄ 

w 

◄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

[ PC Typ K6d 

w 
w 
w 

 
 

1,07"2,35"2 
1,9•2,3s•2 
16,58"2,35 

Popis MJ Množs1vi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
 

 

5,029 
37,130 
38,963 

 
Cenová soustava 

w Součet       89 ,572    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_,,,. 

[ 9 995001 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w w 

!Začištěni omitek kotem oken, dvefi, podlah nebo obkladů 
pro otvor 
VZ9 
0,314"'2 
VZ10 
0,314"2 
zn 
0,157"2 
ZT8 
0,157"2 
1.pp-dvefe 
(0,8+2,1'"2)"2 
2.pp 
VZ:l 
0,785"2"'2 
VZJ 
0,628"2 
vzs 
0,2"4"2 
ZT1 
0 , 71 "'2°2 
ZT2 

  m 120,01oí 
 
 

0,628 
 

0,628 
 

0,314 
 

0,314 
 

10,000 
 
 

3,140 
 

1,256 
 

1,600 
 

1,884 

127,331 1s 2so,81 es úRs 2021 01 

"' w 
<a1,1 w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

0,376"2"2 
ZTJ 
0,471"2 
ZT4 
0,785"2 
dvríe 
(1,2·+.2,1"2) '"2 
c1. o...2.1·2r2 
{1,5•2,1"'2}•1 
(3,25•2,6"'2) 
okna 
(7,04·2+2,35"2+16,9) 
{7,9+2,35 "'2) 

1,504 
 

0,942 
 

1,570 
 

10 ,800 
10, DO 
5,700 
8,450 

 
35,680 
25,200 

       w Součet    120010      

 
21 K 22211.11 

 
w 
w 

 

Montáž kontaktního zateplení lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
loušťky desek přes 40 do 80 mm vč. montáže a dodávky systémových lišt (rohových, ukončovacích atd..) 

kOflstrukce nadpra!I výkres N.09 
izolace do ocel rému 

m2 1,288 898,7  

w 
w 
w kzspir50 w 

3,     0◄.  7 1 , 5 28 
-0,6·0,2·2 -0,2◄ 0 
Mezisoučet 1,288 
Součet 1 288    

 

 

[ 22  [ M  128376.09 
w 

1 

[deska izola&il PIR ti. 50mm m2 1,352 
kZspirS0•1,0S 1,352 

j 540,oo[ 730,08 [ 

w  SoUČet 1 352 

I 23 1  K  - 16  3- 13-12-121-     -   ]  o _opl,n...ě_n_i .d..,,o..s._a-v:-a_dn,í.c..:h:--m::_a_za_n_in_b_eto_ne_m -pro_slým-plo_e, h_Y_d_o_4_m_2_1_1o_u« ky d_o_a_o_m_m_   _   _   _   _   _   _   _   _   _m_3  -    -    -    0,_3_t2 f _    _    _ 4_ 5_7_3._06_I     __________ 1_426,7_9 :c_s_ ú _RS 2021iii.     J 
  

w po vybouranf venkovni dlažby 
w J .2s·1.2·0,os 
w Součet 

 
0,312 
0,312 
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w 

I 

I Jc s úRs33      

KI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PČ  Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK) Cena celkem (CZK] Cenové soustava 

24 K   631312141 Doplnění ryh v dosavadnich mazaninách betonem prostým m3 0.4351 5  123,05      1 2  228,53 es úRs 2021 01 
w 2.pp do 100mm 
w (1,325+1,175+3,38)·0,1·0,1 0,059 
w 2.pp do 150mm 
w (3◄,  5-t4,6 1+1,61  +0,9)"0,15°0,1 0,183 
w 1.pp 
w 3,79°0, 1s•o,1 0,057 
w stěny 2.pp w 3,45*2,62*0,15*0,1 0,136 

  w  Součet =i 0,435    

25 K  632441.11 Rychletvrdnouci samonivelaění hmota tl.20 mm • tolerovaná nerovnost max ±2mm/2m lať vč. penetrace m2  I 2 3 , 3 8 0 1 321,19      1 7  509,4   21 

w sldp01 21.820  

w části P/02   

w 0,16+1,4 1,560  

w         Součet    23 380     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.i,. 

3245.131 ř  alymercementovástěrka smfchanou s pískem (pom!r 3:2) pro pfípadnou sanaci výtluků v podkladu - P/03 m2 236. 488.701 115 680,18 lcs úRs 2021 01 
w 2.pp 
w 108,68+128,03 236,710 
w Součet 236 710 

 

I 21 K 163245.135 !VYrovnávaci stěrka li. 20 mm - P/06 m2 10,2so l 321,19 1 3 301,83 es úRs 2021 01 
w 1.pp 
w mč 202,204 
w 5,◄1 -i 10,260 
w Součet 10280 

28    K   632450.31 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsi v ploše o průměrné (stredn ti. od 10 do 20 mm -pod ocel.  J m2 0,300 433,10 129,93 
 

   c.n  nosní 
O> w pod nosníky 

w 0,2·0,15•2 0,120 
w o,1s·o,3•2·2 0,180 
w  Součet    0300  

29 K 1632450 :is 

 
 
 

31 [  K  [632  450132 1 vnávacl cementový pottr ti do 30 mm ze suchých směsi provedený v ploše m2

2,890 1 400,67[ 1157,94  es úRs 2021 0-1 J 
w ,klp04 2.890 
w $gučet 2 890 

32 K   632451.31 Samonivelačni  stěrka pol'jmercementová11.20 mm - tolerovaná  nerovnost  max t2mm/2m faf mezní obsah m2 236,710 987,04 233 642,24I vlhkosti pro pokládku vrchnlch vrstev 2 CM% vč. penetrace- P/03       
w sklp03 236,710 
w Součet 236 710 

1632452.15 Uprava podhlahy okolo patních plechů ocelové kce  (podliti maHou na bazi epoXldové  pryskyfice se zalitim m2 0,390 7183,44 2 801,54 2021 01 
vnánva ici stěrk 

w o,s s•o,3•2 0,390 
w Soueet 0.390 

34 1 K  163  24512 34.9 IPnplatek k po1ěrů a  Slěrl<ám na dilatace, popl. jiné sySlémové  prvky m2 302,790 76,24 1 230  84,711 
w 1,pp 
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 Spadovy potěr pro vyrovnáni podlah mezi mč 107 a tělocvičnami d. do 20 mm m2 0,720 987,04 710,67 
      

w mč 107     

w 0,36·2  0,720   

w Součet  0,720   

30 K ,632450131  Vyrovnávací cementový potěr ti do 20 mm ze suchých směsi provedený v ploše m2 3,2731  290,031 949,21]es úRs 2021 01 
w proP/01     

w 
w 
w 

vyspravení výt:luku, dle projektanta 15% pkichy 
sklp01"0,15 
Soueet 

  
3,273 
3L   273           

  

 



"' 

"' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
w P/05 a P/06 
w 8,92•2+20, 7 38,540 
w "odpotet neinvestice 
w -20,7 -20,700 
w P/07 
w me 20J,20s 
w 6,01"2 12,020 
w 2.pp 
w P/05 
w 11,87 11,870 
w „odpočet neinvestice 
w -11,87 -11,870 
w P/01 
w 8,36+13,46 21,820 
w P/02 
w 5,49+6,02 11,610 
w P/03 
w 108,68+128,03 236,710 
w P/04 
w 2,89 2,890 
w Součet 302 790 

35 638699    . 25 Oěi1;1!iinf povrchu si avaJi ci podlahy p te.d 1:pli kiÍi't:l nov! s ladbynapr zametením vys.étlm atd m2 302.790 9,64 2 918,90 
w 1.pp 
w PJOS a P/06 
w e,92•2•20 ,1 38,540 
w -odpočet ne investice 
w -20,7 -20,700 
w P/07 

o, w mč 203,205 
VY 6,01'·2 12,020 
w 2.pp 
w P/05 
w 11,87 11,870 
w -odpoeet neinvestice 
w -11,87 -11,870 
w P/01 
w 8,36+13,46 21,820 
w P/02 
w 5,49+6,02 11,510 
w P/03 
w 108,68+128,03 236,710 
w P/04 
w 2,89 2,890   w Součet   302,790  

36 1 K  16 36899.30 IPn  padné  zapraveni/upr,avenf venkovní   sti obkladů po demontáži podledu vč. dodáni hmo-t 1  m 3,2so l 1 139,821 3  70, 4 42  ,   
w 3,25 3,250 

  D      9  Ostatní  konstrukce  a  ráce, bourání  378  264 ,71     
 ili  §i. 11.11 Montáž, pronájem a demontéž lešení prostorového trubkového popřípadě pojízdného v do 1o m m3 691,2511 116,131 80 274,98 lcs úRs 2021 01 

 w   2.pp/část - pfedpoldad     

  w   (108,68+128,3)*(5,48-1,8}  872,08a   

  w   mč 104+108- odpočft neinvestice pro S03     

  w   -{16 , JB•1 ,5"2t  (5 ,48- 1 ,8 )  -180,835   
  w   Součet  691251   

38     K   949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s ktieflovou podlahou v do 1,9 m zatlženl do 150 kg/m.2 m2 72,080 52,691 3  797,9D     °CS ÚRS 2021 01 
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w 

45 1  K:   965046.11 IOds1ranění nesoudržných čésti podlah po odstra_n_ěn_f_k_er_a_m_lck·ýc_h_d_la_že_b_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _m2  -    -    -  4-4,3301  ------------ 1-58,951- 

w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Pč Typ Kód 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w    w  

 
 

1.pp 
20,7+8,92"2+6,01"'2 
2.pp 
11,87 +8, 36+S,49+2,89+6,02+13,46 
okolo venkovnlch vstupů 
4,0'1,5 
-odpočet neinvestice 
-{20,7+11,87) Součet 

Popis 

 
 
 
 
 

 

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
 

  

 
50,560 

 
48,090 

 

6,000 
 

-32,570 
  72,080        

       l K j952901111 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

40 K 962031132 
w 
w 
w 

 I41 I K  :962031133 
w 

.r:,. w 
<11 w 

w 
<11 w 

[Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 
1.pp 
20,7+8,92"2+6,01*2 
2.pp 
11.87+8,36+5,49+2,89+6,02+13,46+108,68+128,3 
"'odpočet neinvestice 
-{20,7+11,87) 
SoUČet 
Bouránípříček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm 
2.pp 
(1,325+1,175+3,3Bt5,48 
-0,7'1,97 
Součet 

Bouráni píiček z cihel P!lených na MVC ti do 150 mm 
2.pp 
(3,45+4 ,61 +1,61*2+0,9t2,62 
-(1,4. 1,97 +0,9*1 ,97+0 ,6*1,97·2, 
1.pp 
3,79*2,68 

m2  J 3030, 601 99,46  [ 30 142,35,ics   ůRs2021 01 
 

 

50,560 
 

285,070 
 

-32,570 
303 060 

m2 30,843 90,42 2 78B,B2 es ŮRS 2021 01 
 

32,222 
-1 ,379 
30 &43 

  m2 35,174 107,11  3 767,49 es úRs 2021 01  
 

31,912 
.895 

 
10,157 

(J) w  Součet 
 

35,1741 
 

  

42 1 K /962051116 
w 
w 
w 
w 
w 

ls ouráni příček ze lll ti d-         150 mm  
stěny2.pp 
3,45"2,62 
-1,295"2,02 
otvor 1.pp 
0,88*2.1 

  m2   I  1    2 327,96 les ŮRS 2021 oi 
9 , 039 

-2,616 
 

1,848 

  w Součet    8 271 
 

43 1 K 1965043321 
w 
w 

}Bouránipodkladů pod dlatby betonových s po1ěrem nebo teracem ti do 100 mm pi do 1 m2 
Pro kotveni sloupů rámů bude vybourána podlaha na úroveň zákkldu- púdorysn 500x300, hl. 100 mm 
0,5*0,3*0,1·2 

m3 0,030 4 549,27 136,48 es úRs 2021 01 
 

0,030 

w  Součet  O 030 

!44 I K  1965043421 
w 
w 

,Bourénipodkladů pod dlažby betonových s potěrem_ ne_b_o_te_r_ac_e_m_t_l d_o_1_5_o_m_m_pl d_o _1_m_2_   _   _   _   _     -    -m3 
ve stprchověm koutě 
1.11 .sss·o,1s·2 

- - - 0-,335 - - 
 

0,335 

3- 729,39 1 249,35iCS úRS 2021 01  

I   Souč11t    O 335 
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1 

1  04s,251 

- 

w po keramické dlažb  
w mf 108s, 109s, 100s, 111s, 101s 
w 2,35+1,45+1,35+1,45 6 ,6 00 
w 16,47 16,470 
w 1.pp  

w 2D35-208s  

w 7.26·2•2.17+1,2+ 2,17•1 ,2 21,260 
w    Součet  ..!1J30  

46 K [965081213        ouránípodlah z dlaždic keramických nebo xylolitových ti do 10 mm plochy pfes _1_m_2_   _   _   _ _   _   _     I-   m-2 -    -    48-',-23-'0-1-   -    -      6-'-0,801 2 932,38 es  úRs  2021 01 
 



48230   1 J 

a, 

VZ5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PČ  Typ Kód 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

1471 K 1965081611 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
 

 
 

Odstreněnl venkovnl dlatby 
3,25·1,2 

108s, 109s, 100s, 11111, 101s 
2,35+1 ,45+1, 35+ 1, 45 
16,47 
1.pp 
203s-208s 
7,26'"2+2,17+1,2+2,17+1,2 
Soueet 
Odsekání soklíků rovn,ých 
mč101s 
12,75-1,4+3,55+1,0S 
odl)Qf.et n einvestice 
-{12,75-1,4+3,55+1,05) 
1.pp 
203s 
4,77-0,8 
Součet 

Popis 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
 

 

 
3,900 

 
6,600 

16,470 
 
 

21,260 
 

 

m    I o 31.161 123,71 le s ůRs 202101 
 

15,950 
 

-15,950 
 
 

3,970 
3870    

195,83    1  3  641,85 es  ůRs  2021 01  =-:J 
 
 

.... 
 

a, w 
 

  Součet   18,597 

 
  

 

 
 
 

1.pp 

 
 

Poznlmh k polotce: 
ve. vyws,nl Mdol 

w vstupni dvere 
w 3,45 .5 
w Součet 

 
 
 
 
 

B,625 
8625 

 51 J  K  J96S082018 IVybourani plastových rámu oken včetně křídel plochy ples 4 m2 
Pomlmk• k polotc• : 
....t.        ů   nf kfrdol 

w mč104s 
w ao,1•2,33 
w mč112s 
w 1,e·2,33•2 

m2 108,3451 16 2,131  11 565,97lc s ůRs 2021 01 =:J 
 

71,531 
 

36,814 

  w Součet 
 1 ,,,. 10a.:!4S 

 5211< ' 9 710 S2.331 w 
w 
w 

IVyt,ouninl nooa prortt enf 01vorů v 2:B plit ká, n a zdecJ\ pi do 0.09 m2 U do 150 mm 
,.o 
Součet 

1" 000 [ 

1 000 
1000 

345,571 345,57 /e s ůRs 2021 01 
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48I K  1968062455 !Vybourání dřevěných dveřních zárubní pi do 2 m2    
Poznlmk• k po/otce: 
vt', ll)'VIUon{ kffdtJI 

m2  18,5971 

w 2,pp  

w 0,6'"1 , 97'"4 4,728 
w D,9"1,97 1,773 
w 0,J-1,97 1,379 
w 1.pp  

w 0,6*1,9r4+o,12•1,91•2 7,565 
w 0,8*1,97 3,152 

 

1  49   I K  J968062456 !Vybouréní d evěných dvernlch zárubni pi pfes 2 m2 
Pomlmkt1 I< polotc,: 
vt. -,yvlb nl klfr»I 

m2 I 14 ,578 1 183,12 [ 2 569,52 'e s ůRs 2021 01 

w 2. pp     

w 1,4*1,sr2   5,516  

w 
w 
w 

1.5'1,97"2 
 

1 ,6'1,97 

  5,910 
 

3,152 

 

w Součet   14 578    
I 50 K 96_807_235_7  _   _,, Ve-y'-b-_our_anl_kov_ových rjmQ oken zdvojených včetně kfidel pi přes 4 m2 I m2 8,625 [ 164,041  1 414,85 Jcs      ůRs2021 01  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IPC Typ Kód 

53 K 971052531 
w 
w 
w 

I 54 I K [97105 2651 
w 
w 

Popis 
 

 

Vybourání nebo proráženi otvorů v ŽB příčkách a zdech pi do 1 m2 ti do 150 mm 
okna 2.pp 
D,J 2s•1,02 
Součel 
!Vybouráni nebo proráženi otvorů v ŽB plíčkách a zdech pi do 4 m2 li do 600 mm 
otvory v 106s 
1,2·2,07•0,3 

MJ Množství J,cena [CZK) Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 
 

  

m2 0,332 1140,02 378,49c/ s ÚRS 2021 01 
 

0,332 
0,332 

 

f m3   I 1, 66 2 0;,-  9 864,ss [c s ůRs 2021 01 
 

 

1,490 

w  Součet 1,490 
1  551    K    [9740491 64 [Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm    m 8,  

 

618,33[ 5 472,22 ICS URS 20  

w ------------------------ pro-v,-azeni nosniku N/01 - z k8'd• slreny 
w 
w 
w 

_:f:L. 
56 K 975043111 

w 
w 
w 

1 ,5*2„ 2 
pro vsazeni nosníku N/03 a Nf02 
1,35+1,5 

  Součet    
Jednoradové podchycení stropů pro osazení nosnfků v do 3,5 m pro zatižení do 750 kg/m 
pro vybouraní prlčky v 2.pp 
3,45·2 

 Součet     

6,000 
 

2,850 
  8 850     

m 6 ,900 442,54 3 053,53 es úRs 2021 01 
 

6,900 
  6 900     

 
 

...i.,,. 
u, 
"'  w  

[ 59 j K 19 77151123 

 
 
 
 
 
 

Soui!':et 
 

!Jádrovévrty diaman1ovými korunka id·o D 150 mm do stavebních materiálů 

 
 
 
 
 
 

   0,800    
m 0 ,150 f 4 363,53 [ 654,53 es ůRs 2021 01 

w ZT3 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - - - - - - 
w 0,15 
w Součet 

0,150 
  0,150    

[ 60 [ K [977151125 
w 

 

[ !:   rovévrty diaman1ovýml korunkami do_D_2_oo_ m_m_d_o s_1a_v_eb_n_ic_h_m_a_1e_ri_él_ů_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _m  __________ o,1_sof - 6 917,24] 1 037,ss!c s ůRs 2021 01 

w 0,15 0,150 

  w Součet  O 150 
61 1 K  1-977- 15-112-7  -        IJ_á_dr_o_vé_ v_rty diaman1ovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 2,450 8 341,17 20 435,87ICS ÚRS 2021 01 

  

w 
w 
w 
w 
w 
w 

- w - - - - - 

VZ2 
0,15 
ZT4 
0,3 
VZ6 

 
=Souč et   

 
0,150 

 
O.JOO 

 
2,000 

_    2450  

62 K 977151128 
w 
w 
w 

Jédrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebnich materiálů 
VZ7 
0,15 
Součet 

     m 0,150 9 281,78 1 392,27 es ůRs 2021 01 
 

 
0,150 
O 150 

63  - K - 97-715- 12-13 - Já d_ro_vé vrty dovrchní dJaman1ovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů 
w ZTo 
w 0,18 
w Součet 

    m 0,180 3 813,09 686,36  es  úRs  2021 01  
 

0,180 
0,180 
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57 K 
w 

977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů 
ZTS 

m 0,250 2660,98 665,25 es úRs 2021 01 

w  0,25  0,250   

w  Součet  0250   

58 K 977151118 +  Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebnich m_ _a1_er_iá_lů  m 0,800 3 599,96 2 879,97 CS ÚRS 2021 01 
w 
w 

 VZB 
0,25-i 

  
0,500 

  

w 
w 

 VZ9 
0,3 

  
0,300 

  

 



I 

i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

I  64    K Ts7715122-1  -     _T_Jád,-ov--      é- vr-ty-dovrchni- diamantoV)'mi korunkami do D 120 mm do 

sfavebnlch materiálů 

 
  

m 0,180 6 608,10 1 189,46 es úRs 2021 01 

w ZT2 
W 0,18 
w Součet      -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

!65     K   9n  151223-C, ádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do O150 mm do s1avebnich materitllů 

 
0,180 

0,   1  80 -      -      -      - -      - 
0  ,3601 1 349,08 2 645.67 CS ÚRS 202  

w ZT1 
w 

 
0,360 

w     O 360  
 

     151227 
w 
w 

 
fJád! é vr-t 
VZ1 
o,1s·2 

 
vrchnf  diamantovými korunkami do O 250 mm do staveb_n-'íc-'h--m'_a_te_·n_á-l'ů-  _ I m I 0.3 _1_4 241,15   1 5 126.81 [es úRS 2021 01 = ] 

0.360 

w  Součet  0,360 

 

 
 
 
 
 

 

o:, w 
w 

c.n w 
"' w 

 
(1.2+2,07)'"2'"2 
pro vsazeni nosníku N/01 
(o,1s•2+1,s)"2 

Sou č •t - - - - - - - - - - - - 

 
13,080 

 
3,600 

16680    

 
 
   w Součet 14 040  

70 I K 1978013191  
w 
w 
w 
w 

 
l0t luč ení (osekání) vntti'nl vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % 
roh mč 205,203 kde pffve byla pfíčka 
pfedpoldadané otlučení 
1,43•2,68•2 
Součet 

 
m2 7.6651 82.66 633,59'CS ÚRS 2021 01 

 
 

7,66S 
7_,665  

 
 

 

 
I 12   I  K    1978    059541  

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

 

]o d sekání a odebráni obkladů stěn z vniti'ních obkládaček plochy pfes 1 m2 
obklady na stávajích stěnách 
me,oas 
3.07"2,0 
mč 109s 
2.s1•2,o 
mč111s 
0.9•2.o 

 
O 135 

m2 48,2811  4 604,56 es úRs 2021 01 

 
6,140 

 
5,020 

 
1.800 
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- 
  _    _ 78_011_191_ _ _]-  ot_  r_ue_eni (osekání) vnitiiií vápenn nebo vápenocement  é  ítlcy stropU v rozsahu do 100 % m2 14,040 104.91 1 472.941cs ůRs 20-2-1 -01 - 

w  roh mč 205,203 kd• pl'fve byla prlčka     

w  predpoktadané otlučeni     

w  0,29"'2  0,580   

w  pouze mč 107     

vv  13.46  13,460   

 

 71 I K 1 97 8 059511 jo dsekánf a odebráni obkladÍJ stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 I 0 .135 [ 152 ,60 [ 20.60!e s úRs 2021 01 
 w 

w 
vv 
w 

2.pp 
mč 104s umyvadlo 
0,45•0,J 
Součet 

 
 

0,135 

  

 

      977211111 
w 
w 

   
VZ5 

stěnovou pilou 28 kci s VýztUŽi průměru do 16 mm hl do 200 mm    m [ 19,5751 

o.soo 
        1_0_86._15!    2_1_2_61._39:_ c  s   úRS      2021 01   =_] 

w s na v 2.pp     

w (2,62'"2+3,45+1,83+0,325)  10,845   

w otvor 1.pp     

w {0,88+2,1·2)  5.080   

w pro vsazeni nosníku N/03 a N/02     

w 1,35+1,5  2,850   

w Soufet  19575   

1 68 1 K 1 9 77211112 !Řezáni stěnovou pilou Ž8 kcí s výztuži průměru do 16 mm hl do 350 mm m 16,68 0_ 2 129,641 35 522,4oics úRs 2021 01 
.I>, w  otvory v 106s     

 



 
 

◄ 

<J> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[pe Typ Kód 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

 
 
 
 

1.pp 
mč 203s 
4,31s·1  ,97 
mč 204s 
9,044·1,97 
-0,s·1.s1 
mč 206s 
1,4 ·1,97 
mC208s 
1.44'1,97 
20Ss + 207s 
2,496  1,97 

 
 

Popis MJ Množstvl 
 

 

 

8,501 
 

17,817 
-1,576 

 
2,837 

 
2,837 

 
4.905 

 
 

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] 

 
 

Cenové soustava 

 
   

w napraž! vslupu 

 
 
 

w 
w 

  w  
-I=>       76°   K_._198989.202  

 
nac:lpratl, st!na, strop 
(0,84"2•29,8) ,035 

 
  

_ och.:r...a:.n..:a.._,s_1 _v.a..,j_ic_ih_o_k_on-'s-trukcípřed poškozením (např. geotextilie, OSB desky, fólie atd.) 

 
 
 

J soub .- 

 
 

95,542 
   95542           

1,000! 33 195,671 33 195,671 

w 

"o,' 
predpoldad 
1 
Součet 

 
1,000 

  1 000  

Průzkumné, doplňkové práce a"šCndy, odtrhové zkoužky stávajícich konstrukci zajišťované dodavatelem (dle ·1  b 
- -      --'-"=   ""- '"'·n'.-",'•,tvoe„r,_a,aecz=á ,,s,u,_.,v__S,,eD,.,_ _ sou 

1,000 5 000.00 S 000.00[ 
1 000 

Demontáž ostatních nefunkCnlch konstrukci a prvkú jinde neuvedených vč. Ukvidace (realizováno pouze na hod 40,000 381,49 15259.60 

         kyn investora a účtov"nf dle §Q)             
40 

w Součet 
40,000 
40000 

Doplňkové provizorní statické zajištěni konstrukcí pro bouracl popf. nové práce (realizováno pouze na pokyn 
-       \ • v• sto.raa ůčtoyání dle SD_L  _ oub 1,000 1 000,00 1 000,00 

 
 

 

 
81 K 999890120.9 

w 
w 

Zednické výpomoci specfaUstů (reaftzováno pouze na pokyn investora a účtováni dle SD) hod   L 80,000 381.49  

Součet 80 ,000 

30 519,20:    

D 997 Presun sutě    70 218 99 

    

    

w 46,645-(1,6+0,25+3,5+0,81+0,4) 40,285 
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79 K 9991005-25  

- 82 K 997013111 Vnltrostaveništní doprava su1i a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitlm mechanizace I   t 46,645I 489, 541 22 834,59 
_,               -- - es úRs 2021 01 

83 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meriskládku do 1 km se složením I     t 46,645 169,65 1 7 913,32 es ůRs 2021 01 

84 
 

85 

K 

K 

9970135.09 IPřiplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km ples 1 km   t   I      46,64t: 
997013609 f   oplatek za utažení na skJádce (skJádkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo Oddělených frakcí betonu, t     I 32,285 cihel a keramiclcw:h WIObků kód odoadu 17 01 07 

7 , 441 347,04 
- 

CS ŮRS 2021 01 297_001 9 588.65 
 

w   Součet   48281 

I13 I K  §   8059641 !Odsekáni a odebrani obkladů stěn z vnějších obldádaček  ochy přes 1 m2    I m2L 0.8781 
 

123.98 1 
   

108,85 es úRs 2021 01 

w 3.25"0,27 0.878   

  w Součet   O 878     
74    K   985120.05 Očištění stávajícího keramického obkladu v mč 107 vč. pfípadného přespárování m2 5,564 24.32 135.32 

w 1,01·2,s·2  6.564   

w Součet  5564   

75 1 K j995120.11 !Pripravapodkladu pro skladby S/01 a S/02 napr. očištěním a omytim I m2 95,6421 113.so l 10 882.23 
 

w 1,000  

w   Součet     1,000     
80    K    999700.12 Montáž a dodávka chráničky o průměru 50 mm pro Instalace specialistů vč. zednického zapravení ks 

w 
 

80 -- ----- -- 

2.000 [ 
2000 

so.ooo 

1 469,981 2 939.96 

    

    

    

 



w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PČ  Typ Kód 

w 
w 
w 

 
 

odpočet směsi 
-<!,O 
S0ueet 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava 
 

   

 
--8,000 
32285 

l86      K   997013631 
w 
w 
w 

Poplatek za uložení na skládce (skJádkovné) stavebniho odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 
20% z tílděného odpadu 
(48,519-{1,6+0,25+5,5+0,S11-0,4)t0,2 
8,0-<!,032 

8,oooj 
 

8,032 
-0,032 

1 758,24 14 065,92 es ÚRS 2021 01 

w   Součet    8 000  

87 K 997013804 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sklédkovné) ze skla za1ffděného do Katalogu odpadů pod 

,kó.dem 17  02  02 
1,600 2 043,36 3 269,38 es úRs 2021 01 

 
 

 
 
 

w   Součet     
 

  3 500     

-- - E "l9 1 38 1 3 
w 
w 
w w 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné} stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 
0.96 
'"odpočet neinvestice 
--0,35 Součet 

o,s10 J 
o,seo 

 
---0,350 0610 

2 744,281 1 674,01 cs ůRs 2021 01 
1 

"o ' 91 I K  1997   013832 !o dpoetový poplatek za kovový šrot    
 

0,400[  1,00 [   0,40 [  J 
w 

u, 
a, w 

w 
w 

 D     998  
92 j K [998011001  

o PSV 

D 713 

pTwdpolded 
0,48 
„odpočet neinvestice 
--0,08 
Součet 

 
Presun hmot 

!Pfesun hmot pro budovy zděné v do6m         

Práce a dodávky PSV 

Izolace te elné 

 
0,480 

 
-0,080 
0,400 

 
t   L 42,254 !  273 ,82 [  

 
 
 
 
 

11 569 ,99  
 

11  569,99  es   úRs 202  
 

4 513 406,44 

59 206 56 

93 K 713111128 
w 
w 
w 
w tinadprazi100 
w 
w 
w itstrop160 

Montáž izolace tepelné spodem stropu lepenim celoplošně s mechanickým kotvenlm rohoži, phu, dilcu, 
 

nadpn1ži okna ti. 100mm 
mt 104 
29,s•o.J2 
Mezisoučet 
mt 104 
29,8'"1,0 
Mezisoučet 

m2 39,336 
 
 

9,536 
9,536 

 
29,800 
29,800 

240,74 9 469,75 es úRs 2021 01 

w Součet 39 336    

I 94 [ M 1283759 38 
w 

]deska      EPS 70 fasádnl A=0,039 ti 100mm J  m2 10,0131            _ _20_3,04_,     
tfnedprazi100"1,05 10,013 

----3..!!E,04  es  ŮRS 20_2_1 _01 

w'--,-    -    -    -    - S=ouč=•t       -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -,-    -     -     - 1 0 0 1 3;-    -     -     -     -     --,---    -    -    -    -    -    ----,-    ....,...  ------------------ , 

j 9s [ M [29375952 
w 
w 

!de ska EPS 70 fasádnl A=0,039 ti 16Dmm m2 31,290 ! 31 9,68 [ 10 002, 79 jcs ŮRS 2021 01 =i 
itstrop160'"1,05 31, 290 
SoOOet 31,290 
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w  1,600  

88 K 997013811 t oplatek za uloženi na sklédce (skJácfkovně) stavebního odpadu dřevl!íného kód odpadu 17 02 01 0,250 2 019,60 504,90 es úRs 2021 01 
w 0,25 0,250   
w Součet 0250   

89 K 997013812 Poplatek za uloženi na skladce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry k6d odpadu 17 08 02  3,500 2 863,08 10 020.78 es úRs 2021 01 
w 3,5 3.500   

 



J.cena [CZK]  

  

w 

S oučet 1-446 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - _- 1 '5"'=0-=4     -    -    - - - - 

w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pč Typ Kód 
 

96     K  713131143 

w 
w 
w ti6ten160 w 

Popis MJ 

Montáž izolace 1epelné st6n a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvenim rohoží, pásů, 
dílců  desek m2 
mč 104 
(o,84·2+29,e)"1 , 11s 
Mezi &o učet Součet 

Množství 
 

53.988 
 

53,988 
53,988 53988 

97 I M 128375952  
w 

 
/de .sks EPS 70 fasádnl A=0,039 ti 160mm m2 
tisten1B0*1,05 

56,1587 I 319,158 [ 18121,10 les ůRs 2021 01 
56,687 

I  w       
 

  

Součet       56 .687    

9s [ K [113131151 [Montážizolace tepelné st!n a základů volně vložený;- rohožemi, pásy, dilcl, deskami 1 vrstva m2 
 

Izolace do ocel rámu 

1, 37,58 1 54,34 les ůRs  2021 01 ] 

 
 

w  Součet     
1 

 
  1,518     

1 1 ±   
w 
w 
w 
w 

713191.33 
 
 
 
 

8713101 

!Montáž a dodávka celoplošně přelepené parozébrany- plas1. fólie s AL vložkou s pfelepenými spoji 
tinadprazi100 
itstrop160 
vmtt120 
Soul:et 

Pfesu':.!1mot tonážnl pro tzolace tepelné v objektech v do 6 m    

m2 146,5 5 974,56 
 

 

9,536 
29,800 
1,446 
0762 

0,827 713,84   ------590,35ic s   ůRS   2021 01 

cn D 762   Konstrukce tesafské vč.     esunu hmot 719,85  

"' 102 K 762431225 

w 
w 
w osb25nadprazi 

Montáž obloženi stěn deskami dfevotrlskovýml na pero a drážku    
konstrukce nadpraží výkres: N.09 
izolace do ocel rámu 
J,25    .« s 
Mezisoučet 

1446 /     111,  401  
 

1.◄46 
1,  ◄46 

16 jc  s  ůRs  202  

w 
1031 M [ 60726286 

w 
w 

Ideska dl\lvo$tlpková OSB 3 P+D brou ená tt 25mm m2 1,504 1 371,s2 j 
osb25nadprazi*1,04 

Součet 1,504 

 
 

556, 77  es ůRs 2021 01  

 
D     763 Konstrukce suché ·  stavb 376 496 05 

11 04 K 763111.14 Pfička ze sádrokartonových desek s nosnou kongtrukcf z jednoduchých ocelo\iých profilů UW, CW jednoduše 
oplHtěná deskou standardní A O. 12,5 mm, pl'ička U. 100 mm, profil 50. s Izolaci, EI 30, Rw do 45 dB - SD/04 m2  L 5,521 619,50 3 420,261 

w 
w 

,d04 

 
 

2,06·2,68 
 

IdB-SD/01 
 

me 100 
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◄ 

w 
w 

  
konstrukce nadpraží výkres N.09 

   

w  3.25•0,445  1,446 
w vmtl120 Mezisoučet  1,446   

w  Součet  1446   

99 '--M- 
w 

1 6-31    -481-05- -      1d...e_s _ka_ _te.ap._eln_é izolať:111 minerálnl univNZl!Jlnf A•0,038·0,039 ti 120mm 
vmtl120*1,05 

m2 1,518 . 
1,518 

158,76 241,00 es ůRs 2021 01 

 

Pom4mh k poloze♦ : 
vt. fflch sy.slfmollých datMhl. ptOtiliJ, Ht • p,Vku, bandU-a rohů a koutu 

 

1.pp 
  5,521    

Součet  5,521  

 
P7ička ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

105 1   K 111.31 opláštěná deskami impregnovanými H2 ti. 2 x 12,5 mm EI 60, pfíčka ti. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 
 

m2 I  
18,707 

 
1  102,5     0] 

I 
20 624,471 

 
w 
w 

Pomimlrl k polotce: 
ve. vš♦ ch ,yst movych dtJtlliJů, profll(J, Ul. pM(U, bandá16 IMO • kCMJto 

 
(1 ,65+1 , 7) .62 

 
 
 

8 ,777 
w 
w 

mč 105 
(2 , 0+ 1, 79)-:2,62 

 
9,930 

 



- - 1-- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 
 

  

VV    sd01 Součet 
 

   

I 18 707 

106 K 763111.35 
 
 

w 
w 
W sd02 

 
107 1.421 

 
 

w 
w 

Prička ze sádrokartonových desek s nosnou kons1rukcf z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojrtě 2 
opp.,lá,,.š.t.ě.n.á...d,.eZ<skOa:mi impregnovanými H2 ti. 2 x 12,5 mm EI 60, pllčka li. 100 mm, profil 50, bez izolace - SD/02     m 

vt. w:tKh systlmov'jr:h deta/ů, p,ofN, Ut a pM«), b1nd'1a rohó • koutů 
mě 102 
0,6*2,62 
Součet 
P ríčka ze sédrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW + UA 50 
dvojttě opláštěné deskami protipožámlml DF ti. 2 x 12,5 mm EI 90, pfička ti. 100 mm, profil 50, s izolaci, Rw m2 
do 56 dB· SD/05  _ 

 

Pomlmk• k polo:ce: 
vt . vc,ch sysJ4mových cJ.tlliiů, p,u/1111, litf • p,V/<(J, b.ndlZII rohů• l<Out'ů 
mč103 
1,95*2.62 

1,572 1 039,50 

- - - - '---- 
 
 

1,572 
1,572 

 
5, 1 01 1 207, 501 

 
 
 

S ,109 

1634,09 
 
 
 
 
 
 
 

6169,12 

  vv     sdOS Součel    5109 
1 

108 K 763111.37 
Prička ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z Jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 ti. 2 x 12,5 mm EI 60, príčka ti. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do ss 1 m2 

 
19,001 1134,00 

 
21 547,13 

  dB-SD/08          
Pom.lmka k polotce: 
ve. VMch sys/6mových a&tallU, profJlů, I/U• prvků, bandall roltrl • koutu 

w 
w 
w sd08 

1.pp 
(3,64+3,45) ,68 

  Soufet  

 
19,001 

  19001     

"N' 
! 109(i< r:63111713 

w 
w 

lsoK příčka ukončeni ve votn6m prostoru 
S0/02, mč 102 
2,62 

m 2,620[ 1s1,so l 412.65 es úRs 2021 01 
 

2,620 

01 w Soue.et   2 620  
 

 

"' 1101 K [763111717 ts oK pfíčka základní penetrační nátěr (oboustran ě)    m2 49,9-10[ 3_1, _50[_  1 572,11  es  úRs  2021 01 J 

 
 
 
 

 

 
lm[ M - 28-329-282-    - [r_. _lie_P_:E_ vyz_tu_2e_ná Al vrstvou pro parolěsnou vrstvu 170glm2 

 
  m2 3,028 ]  

 
94, 2ss,1s es ůRs 2021 01 

w p arofolnadpra•1,1s  3 ,028  
w Soue.et  3028 

   113 K 763111812 Oemonttlž SOK príčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě m2 I 29,380 126,00 3 101,ss es úRs 2021 01 
w 2.pp     

w 2,135'"2,62  5,594   

w napraží vstupu     

w 3,2s·o,27  0,878   

w 1.pp     

w (1,65·2+ 1,44+0,955)"'2,68  15,263   

w -{0,6·1 , 97·2+0,7 Z-1,97)  -3,782   

w (1,64 *2+1 , 44+0, 955 )"2,68  15,209   

w -(0,6·1,97'"2+0,72'1,97)  -3,782   

w $QUčet  29,380   
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w  S1104 5,521 
w  15d01 18,707 
w  sd02 1,572 
w  sd05 5,109 
w  sdOB 19,001 
w penestenysdk M ezisouč et 49,910 
w Součet   49 910  
 

1    1 K [763 111741 [M ontáž parotěsné zábrany do SDK pfičky m2  21,ool 55,29 [es úRS 2021 01 
       

w 
w 

 nadpraží výkres N.09 
3,2s•(0,47+0,34) 

  
2,633 

  

w parofolnadpra Mezisoučet  2,633   

w  Součet  2633   

 



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
 

Cenová soustava 

 
 

111 4 K 763111921 
w 
w 

 
 

hotoveni otvoru vel. do O,1 m2 v SDK príčce ti prea 100 mm s vyztu.ženim profily 
vze 

 
 

kus 4,000 262,50 
 

4,000 

 
 

1 050,00 es úRs 2021 01 

 w  
115  K   63111922 

Součet 
Zhotoveni o1voru vel. do 0,25 m2 v SOK příčce ti pres 100 mm s vyztužením profily 

 
kus 

  4,000  
2,0001 262,50[ 525,oo!c s úRs 2021 01 

w V24 "-   -     -     -     -     -   -    - -     -     -   -    - -- - - - - 
 

w 2 2,000   Součet 2 000 

11161 ]763111923 
w 
w 
w 

jzhotovení otvoru .:. o 0,5 m2 v SOK pi'íčce tJ pfes 100 mm s vyztužením profily 
1.pp 
VZT8 

  kus 4,@ 262,501 .oo]es ůRs  2021 01    

 
4,000 

       w  oučet            4,000    
 
 

1 1 17 K 7 63113.41 
1 

 
w 
w 
w   sd03 

 
P 7ičk a instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
50+50 s mezerou, CW profity navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 m2 
ti. 1 x 12,5 mm s izolaci, EI 60, Rw do 54 dB, pfička ti. 275mm - SD/03 
Al:nlmka k poloZce: 
ve. VUeh syst4mo'VÝch d1tallů, proftlů, fitt • prvkú, modulů pro z4v6.sn6 prvky, bandáze rohů a koutů 
mč 105 
,,s·2,s2 
Součet 

4,716 971,251 4 580,42 7 
4,716 
4 716 

 
118 K 763121.67 I Stěna pfedsazená ze sádrokartonových desek s nosnou kons1rukcí z ocelových profilů CW, UW dvoji16  m2 4,756 745,50 3 545,60 

"<,)' 
u, 

w 
a, w 

w 

Iop1:ištěnádeskami impregnovaný-mi H2 ti. 2 x 12,5 mm bez izolace, profil 100+50 - SD/09         
 

Pam4mh k poloZc•: 
- ..-&e<:h sy&Mmat,ých tntallů, protflů, ltl.• prvkú, b•nd4U rohů a koutů 
1.pp 
ci,964+1.1)*1,4 4,2eo 
(0,9+1,765)*0,175 0,466 

w'--,s=d09'----    -    -    ..,.S:,:0:":"''•,:I,   - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 4,756 
 

 

119 K 1763121.69 !St  ěna predsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě m  2 ,2  90.,sJ     _  7 4 s,sjo 2167,91I  ] 
 

o  J!éštěnádeskami lm@:eg n ovan     i H2 ti. 2 x 12,5 mm bez izol.!._ce, profdi.5-0 - SD/10-    -    -    - _ .    
p PotNmh k poloze, : 

. meh sy$Nmovjch d•l .tl , proti/O. Ht • pM(,(J bah<UZtJ rohtJ a koutO 
w mč 102 
w 1,11"2,62 2,908 
w sd10 - - - --rsco"••' ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- _- .,2,,.e,.o,.s,,.   - - - - - - - - - - - - - 

11201  K  
1
7 63121714 

w 
w 
w 
w 
vv 
vv 
x penesdkpredsteny 
w 

121I K 176 3131411 

w 
w 
w 
w 
w 

lsDK stěna pfedsazená základní penetrační nátěr m2  I 2 9,037! 15,75]  457,33 es ůRs 2021 01  
1d03"2 9,432 
Sd09 4,756 
sd10 2,908 
sd007 7,212 
sd11•0,4 2,096 
sdnadprazi 2,633 
Mezi&ouéet ,037 
Součet 29 037    
lsoK podhled desky 1xA 12,5 bez izclace dvouvrs1vhpodni kce profil CD+UD m2 12,783I 525,ool 6 711,0BJc  s  ÚRS 2021 01 
l'om4mkakpclotce: -    - -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - -    - -    -    - -     -     -     -     -    -    - - - - - - - 

0lJI.PO/Q2 

1.pp 
mč202 
(2,65+2, DBt{0 , 35+0,3 55) 
2.pp 
mč 102 

vv 1,43+5,21 6,640 
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Pč Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK) 
 

Cena celkem [CZK] Cenové sousta  

 
w (0,35+0,5+0,28)*1,65   1,865  

w 1,5"'(0,24+0,28)   0,780   

w 1,04'0,17   0,177   

 w  Součet   12_.783     

[122] K ]7631314S1 deska 1xH2 12,5 bez Izolace dvouvrstvé s nf kce profil CD+UD 
Pomlmk• k polot<;&: 
om. PQ/'03 

m2 609,00 8 sao,20[es úRs 2021 01 
  

 
 
 

mč 106 

 
 
 

1.pp 

 

.-.. 
 

mč 102 
 
 
 
 

Plll3 

 
 
 

mč106 

 
 

w Součet 

 
 

  26 872     

1241  K I 76313 S811 jo emontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném m2 212,110 1 84,00 22 857,24 es úRs 2021 01 
w   2.pp     

w 7,11+108,68+9,84+4,28•7,62•2.35♦ 1,45•i,35+1,45+127,98 w Součet 272,110 272 110 

 
[ mf_i,  f 31S2764_,'Si=_D,K,,..o.,b..klad kci tvaru L š do 0,4 m desky 2xDFH2 12,5 

Pomlml(e k polozce: 
SD11 vi:. VHch sys:6mo doluů, proRú, /i jl t p(Vl(ů, NncUZ. rohu ekoutů 

w SD 11 
w 2.62"'2 

       w  sd11 Součet  

       ..  m  
 

5,_24_0 I    
 
 
 

5,240 
5240 

6_8_2,5o_l      57_,3CS ÚRS 2021!iC:J 

1 
1aj_ K 7631 64551 

 
 

w 
w 
w ,dnadprazi 

is oK obklad kcf 1varu L š ples 0,8 m desky 1xA 12.5 
Pozn,mk• k polotc•: 
vt'!. wech syst6mových de/Illů, proNú, 1W • ú, b1nd,1• rohů • koutů 
nadpretl V9kres N.09 
3,25"(0,47+0,34) 
Součet 

m2 2,633 ( 577,so l 1 520,56 es úRs 2021 01 
 

 
 

2,633 
2,633 
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w 
w 

mč 205 
3,64"{0,35 +0.355) 

 
2,566 

w mč106  

w 6,29 6,290 
w 
w 
w 

0,28"(3,53+1 ,7) 
 

2,89 

1,464 
 

2 ,890 
w 1,44•0,28 0,403 
w 1,ro,2a 0,476 
w Součet    14 089  

 123 K 1™ 131714 [ sD K podhled zékladní pene1račnl ná11!r I  m2 26,8721 423,23 les úRs 2021 01=:J  
  w 

w 
w 
w 

 P/02 
 

mč 202 
(2,65+2,06)*(0,35+0,355) 

 
 
 

3,321 

 

  w 
w 
w 

 2.pp 
 
1 ,43+5,21 

 
 
 

6,640 

 

01  w  (0,35+0,5+0,28t 1,65 1,865  

  w  ,1. ·10,24+0,201 0,780  

01 
C> 

 w 
w 
w 
w 

 1,04"0,17 
 
mč205 
3,64"(0,35+0,355   ) 

0,177 
 
 

2 ,566 

 

  w  mč 106   

  w  6,29 6 ,290  

  w 
w 
w 

 0,28'"(3,53+1,7) 
 
2,89 

1,464 
 

2,890 

 

  w  1.44'"0,28 0,403  

  w  1,7*0,28 0,476  

  w peneskdpodhled Mezisoučet 26,872  

 



9 m2 7.21 651.001 4 695,01iK 

130!    K m2 5,120 25    804,80 15 040,00] 

  ] 

"' potaženo melaminovou fólii HPL vč. ukotvení, kovéni, syst. detailů a prvků, oz.n. KP/09- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PČ Typ  Kód  Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava] 

76316.561 Zaplen1ov8ni instalačních rozvodO a rozvodO VZT • 1x d. iesl<a sdk 12,5 mm, v mistnostech 105,106, 108 a 2031 
       a 205 deska do vlhkého  ostre_dí konstrukce ocelov SD/07 

 Pom4mh k po/otce: 
ve. vt«hsysNmovjch th/Mlii, p,vtlfi>, Hl• pm',fl, NIKUh tolW • koutů 

w 1.pp 
w 0,825*2,68°2 4,422 
w 0,75'"2,68 2,010 
w 2.pp 
w 0,6 0,600 
w 0,09"'2 0,180 
w   sd007 Soutet 7212 

    128 K 7631731.100  IPffpočet na zesileni prvků sdk konstrukcí pro uchycénl pfedmětů  soub 1,000 157,50  50 / 
w 1 1 000  

129 K 763231822 Oemontéi. sédrovfaknitého podhledu s nosnou konstrukci z ocelových profilů opláštěni dvojité m2 4,128 105,00 433,44 CS ůRS 2021 01 
w  Odstran nl podhledu venkovnlho     

w 3,25 1,27 4,128 
w  Součet   4128  

763411.11 Sestava sanitární pflčky do mokrého prostředí, nosná Al kce + desky z vysokotlakého laminátu oboustranně 
p01aženo melamlnovou fólii HPL vč. ukotvení, kováni, syst detailů a prvků, ozn. KP/08 
Pomlmk• k pclotc&: 
blfle .... Z výpis kompl&taCll/ch pNků - sanlt4ml p"fk)t 

w (1,74+0,62t2,0 5,120 
w Součet 5120 

"'  131    K   763411.15 Sestava sanrtámí pi'íčky do mokrého prost7edi, nosná AL kce + desky z vysokotlakého laminátu oboustranně m2 1,820 5 040,00 9 172,80 

"(j)' bllt• >Az výpis kompltJt• nlch prvtf(J • ssn;tlml plf ky 

 

 
 

potaženo melaminovou fólil HPL vl:. ukotveni, kováni, syst. detailů a prvků, ozn. KP/10 
 
 
 

1 34L K j7 63431.01 [         M     onléž minerálniho podhledu s vyjlmatelnými panety vel. do 0,36 m2 na zavěšené piiznané nosné konstrukce       m2 236,710 157.50 37 281,83 
T24 

w 2.pp - --- 

w mč 104 
w 108,68 108,680 
w mč 108 
w 128,03 128,030 
w   podhledp01 Mezi&oučet 236,710 
w Soufet 236,710 

 

135   M  59036.60 kazeta - deska 600x600 mm z minerální vlny .s kašírovaným povrchem, hrana pro viditelnou, ozn. P0/01 m2 248,546 500,85 124 484,26 
w rxidNe<ip01•1,os 248 ,546 
w Součet 2◄8,  5-46 
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Poznlmk• k poloZce: 

w 1,61'"2,0  3,220  
w -0,r-2,0  -1,400 

 Součet  1820 
 

   
Dveře sanrtémích příček, desky s HPL- lamlnátem ti 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm vč. systé 

ků a detaHú  
moyYch kus 2,000 4 536,00 9 072,00 

 
w 

pro KP/08 
1.0 

  
1,000 

 

w pro KP/09    

w 1,0  1,000  

w Součet  2 000  

 
1 1 33 Kr  6341.211 Sestava sanitámi príl:ky do mokrého prostfedf, nosná AL kce +  desky z  vysokotlakého  laminátu oboustranně m2 3,260 

5 040,001 16 430,40 
 w 0,815"2 ,0"2 3,260  

 w Součet 3,260  

 



 Kód    J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

 JPríplatekk montáži mineralnfho podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení pfes 1,4 m   

- - - - - - 

[ 1 4 K m 7 
ků- K/01 

detailů a ervků•K/05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

w podhledp01 236,710 
w Součet 236710 

'm[K 1763431201 {Napojeni minenlllního poátlledu na stěnu obvodovou lištou m   1 100,5 iiJ 105,oo l 10 553,55  jc s ůRs 20 2  
w mč104 
w 45,91+3,2•2 52,310 
w mč108 
w 48,2 48,200 
w  Součet    100 510  

138   K   998763301 Presun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m 4,531 2100,00 9 515,10 es ůRs 2021 01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cn 
a, 

 
ca,n 

 
D     764  Konstrukce klempílské   25 854,96  

 

1391  K 1764  222.05 '  Oplechovánínároži venkovního, plech AJ lakovaný U. 0,6 mm rš  370mm.  barva červená vč. systémových m 4,700 1575,00 7  402,50 
 

w 2,35·2   4,700 
  w Součet       4,700       

764222.07 T Opl  echovánílehké stěny nadpraží - svislé, plech AJ lakovaný ti. 0,6 mm rš 620mm. barva červená vč. 3,250 2 100,00 6 825,00 
8     témo v·    h detallll a   rvků- K/02 

w 3,25 3,250 
w  Součet 3 250  

141   K   764222.30 Okapnice  stávajícího zdiva, plech AJ lakovaný ti. 0,6 mm rš 90mm, barva červená  vč. systémových detailů a m   I 3,250 1 753,50 5 698,881 
w 3,25 3,250 

 
 

 
 
 

3250 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomámh k polotca: 
b/lZ.Mz vjpis lnlhlá/SJ(jch tljtoblw 

w 2    2,000        

148   K   76600.110 I ks 1.0001 12 60o,ool      12   600.00I  
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7  

w   3250  

142 K 764222.31  m 3,250 1 816,50 5 903,63 
w 
w 

 
Součet 

 3,250   

143[ K 987641 01 jPresun hmot t nážni pro konstrukce klemplfské v objektech v do 6 m  0,0111 2 268,16 24,95'  es     ůRs      2021 01 

D 766    306 787 64 

144 K 76600.100 
 

ks 1,000 21 000,00 21 000,00 

 
w 

   
 

1 000 

  

 
145 K 

 
76600.102 

 

ks   I 1,000 

 
21 000,00 

 
21 000,00 

 
w 

 Pom,mka k pololce: 
blit • 1rlz: vypu. lruhláfských 10bluJ 
1 

 

1 000 

  

' 146 K 6600.106 Montáž a dodávka dvojft tyče dl.7 m pro odkládáni cvičebních pomúcek - tyč bukové 0 44 mm - povrchov.1 
úprava bezbarvj' lak, kotvených syst. úchyty vč. systémových detailů a prvků, ozn. T/06 ks 2 ,0 00 5 250,00 10 500.00 

 
w 

 Poznámka k pdo:C•: 
bl/Z. !lizvýpis truhl6/'skjch 1.ý,obkll 
2 

 
 

2 000 

  

1147 K 
 
76600.108 Montáž a dodávka dvojité tyče dl.6 m pro odkládáni cvičebních pomůcek. tyč buková 0 44 mm. povrchová 

úprava bezbarvý lak, kotvených syst. úchyty vč. systémových detailů a prvků, ozn. T/07 

 
ks 2,000 

 
5 250,00 

 
10 500,00 

 



ks 24,0001 

mm ozn. 
"' Pouiámk• k polo.Ze.: 

l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

I Pe    Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
Poznámka k polotc&: bl/1- IIÍZ vjpis truhláfskjch \lýroblni 

w 1    I 1,000      

76600.112 r  Montéž  a dodávka dvojité tyče dl.1.5 m pro odkládáni cvičebních  pomúcek - tyč buková     50 mm -  povrchová 
K úprava bezbarvý lak, kotvených syst. ke konzolám pomocí objímek vč. systémových detaílU a prvků, ozn. T/O,8 

Pomlm k■ k polotc,: 
blfZe lliz vjpis truhláfskych i.ýmbkll 

ks 8,000 3 675,oo l 29 400,00 1 7  

w 8 8 000 

150   K   76600.114 Mon1áž a dodávka dvojité tyče dl.2,O m pro odkládáni cvllebních pomůcek - tyč buková 0 50 mm - povrchové 5  250,00 126 000,00 
úprava bezbarvý lak, kotvenjch syst. ke konzolém pomoci objímek vč. systémových detailů a prvků, ozn. T/O9 

w ............................................................................................................................................................................................................2.i 000  

151   K  76600.116 ks 10,000 3 675,00 36 750,00 

 
 w        10,000      

152 K 76600.118 ks 6,000] 3 57 0,;r 21 420,oo l 
Poznlmk•kpofot : 
bllto l'tl' výpis ttuhW'ských V'jrobků 

  w 6    6000  
!153   K     6600.122 Montáž a dodávka ochranného rámu pro dotykovou obrazovku, rozměr. vnitřní - 700 x 500 mm, hk>ubka 75 ks 1,000 8 400,00 8 400,00 

T/13 

"' blit• vizvjfU.truhlih:kých výrobků 

"o,' 
 
 
 
 

D     766.1 Vnitmi         ně  otvorů vč.  pi'e   u hmot a  povrchové  úpra vy      163170,00  
Montéž a dodávka 2klidiých dvefi vel.1400x1970mm požárně odolné El30/DP3-C, HPL lamino hladké plné vč. 

 
156   K   76611.100 požám[ ocel. dvourám. zárubně, samozavirače, kování. 8'ektromag. zámku, prahu, syst. detailú a prvkú,ozn. ks 1,000 26 250,00 

D101 
p Poznlm"• lf pc/otce: tilf:o 1-'lz _}jp;s 'dPf' otvorů vnitfnkh -dve fe       

26 250,001 

1571 K 176611.102 
f  Montél: a dodávka dvell vel.700x1970mm požárně odolné El30/DP3-C, HPL lamino hladké s  prosklením, sklo  J 

protipožární vč. požámf ocel. zárubně, samozavirače, kování, elektromag. zámku, prahu, syst. detaílú a J 
N kú,ozn. D/O2 

 

ks l 1,oooj 12 600,001 12  600,00 =1 
 

p Poznimka k po/otc : 
        bllZ.. lliz • .  otvon> vnitfnlch - dveftl    

1 
1581 K 76611.1 04 

Montél: a dodávka dvell vel.BOOx1970mm pofámě o do iné E130/DP3-C. HPL lamino hladké plné vč. požémi 
ocel. dvourám. zárubně, samozavirače, kováni, prahu, elek1romag. zámku, tabulky, syst. detailů a prvkú,ozn. ks 
0/03 
Po2nlmkaT pctoZct-t: - 
btfh MZ vjps vjpnJ otvonl vniffnleh - dvlle 
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2,0001 14 700,001 29 400,00 I 

w  1  1 000  

154 K 766111.20 Demontáž sanitární stěny v mč 2O4s vč. likvidace m2 1,360 625,64 850,87 
w  1.pp     

w 
  w  

 o.ea·2,a 
Součet          

 1,360 
1,360       

  

155 K 176 6411,15 :Demontáž vnítfn ích fatuzii vertikálních i horizontálnich vč. likvidace m2 104,8501 79 ,95 1 8 366,77 
 w mě104s     

 w 29,7'"2,J  68,310   

 w mč112s     

 w 7,9 •2,3  36,340   

 w Součet  104,650   

 



  -  
detailů a ú ozn. C/07 

   '  

00 

=:J 

KP/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

f  Pč       Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

15;r K 176611.106 
   

ks 
 

19 425,00 38 850,00 
 

l,so! K  1766    11.1 08 

 
 
   

   
 

ks 

  
 

8 400.00 

 
 

16 800,00 1 

 

         

161 K 76611.110 
   

ks 1,000 8 190,00 6 190,00 
 

p Poui4mka k polc'lc•· 
  bl{Z.e M„z - J!E!..E!YotOVl'litlhfch•dvM 

 

J 162  j     K   76611.112 f Montáž a dodávka dveři vel.800x1970mm HPL lamino hladké plně vč. ocel. zárubně, kováni,p-íahu, ks 1,o ool 9   450,00 1 9 450,00 
 

p 

163  K f76611.114      ks 2,000! 8 190,001 16 380,00 
   

Poz:nimkekpolofte: 
          bll'l• vir-'!i otvo r,  

164    K  76611.120 Montáž a dodávka slepě ocelové llrubně, obložkové vč. povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, ozn.  ks 2,000 2 625,00 5 250,00 
D/09 

 

Pozn4mka k pol1J:Ce: 
blft• 11/1: vjpá V'jpnl otvorů vnil.f'nfch. r/Vlrt 

      o_    766.5 Komeletatn l   rvk  vč .  pt esunu   hmot a povrchové  úpra vy   94211 44  
01       165   K  76651.100 Montáž a dodávka moBtanového obložen! sloupu Va2,0m, z omyvatetného potyesleru vč. kotvicích prvků, ozn.  m2 12.800 616.66 7 893,25 ' 

  KP/01     
Pomlmb k pololc,: 

o0,1 w blfto viz výpis kompletaenfch f>M{(J 
(0,6+1,0)"2*2,0"2 12,800 

w Sou et 12 800 

l,ea  K  76651.102 Montáž a dodávka Al  sprchových dveří, zalamovací  do niky šifky 800 mm,  vyplň bezpečnostní sklo, ozn. ks    I 3,000 7 413,00 22 239,00 

w ,blf:a viz vjpis kompletat.ních pr,;1((1 

11  0  00 

 
 

 
 
 

 Pom mka k polo:ca: 
ouz, vizvýpis komplotatnlch PM{ů   

w 1 1,000 
w Součet 1 000   

 

 
 

2,000 

Poznl mk• k polotc•:  
b/fh .,,;z; Yjpis kompletallllchpt\'f(ú 

w 3 
w  Součet          

1671 K ]76651.104 !Mon1éž a  dodávka madla  pevného U 900 mm, ozn. KP/03 ks 
Pomlmkakpolotce: 

 
 

w Součet 
[168 ) K 176651.1     06 ]Montáž a dodávka  madla  sklopného U 600 mm, ozn. KP/04 ks 

Pom, mka k po/ otce: 
blJZa MZ výpis komp/etaeJllch pMa) 

w 1 
  w  Součet   
  

1691  K 176651.1  08 t1onté\ž a dodávka madla pevného p1ímého 500 mm, ozn. KP/05-   -"=--. 1- 
 

170   K   76651.112 Montáž a dodávka ochranného rohu zdiva, rozměr:  40x40x1450,  bílá barva, oz.n. KP/07 ks 
Pomlmk• k polotce: 
bllZ.1M'4pis kompltialr.fch pMl:.ů 

w 2 
w Součet 
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3,000 
3,000 

1.ooij 
 

1,000 
 

1,000 [ 
 

1,000 
1,000  

1,000 
 
 
 

2,000 
 

2,000 

 
 

1 527,75 
 
 
 

1  564.5ol 
 
 
 

rea    5 I 
 
 
 

1 035,72 

 
   

! 
 
 

1 564,50 
 
 

   
960,75 i 

 
 
 

2 071,441 

7 

      



1 

r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PČ Typ Kód 

 
171   K  76651.114 

 
 

w 
w 

172 K 76651 .116 

 
w 
w 

Popis 

Montáž a dodávka kovových reviznfch dvifek vel. 300x300mm do skd, ocel s odolnou práškovou barvou, ozn. 
KP/11 
Poznámk• lf. pclozco: 
blf1• Mz vjpis komp4etatr,fch pMlil 
2 
5oueet 

l Montáža dodávka čistiti rohože vel. 2000x1250mm (s gumovou lištou A 2 cm volně položená), ozn. KP/12 
Poznlmh k polo1.n : 
blft. 1;iz výpis l«Jmpl« H.nfchprvlu) 
1 
So, ueet    _ 

 
MJ 

 
ks 

 
 
 
 

ks J 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 
 

 

2,000 1 575,00 3 150,00 
 
 

2,000 
2 000 

1,000 5 276,25 5276,25 
 
 

1,000 
1,000    

rn[ K ] 76651 .120 
 

]    Mntáž a dodávka >J samolepfcfch št11kú s označením účelu místnosti, ozn. K    _   _   _   _   _   _   _   _k-_•  -    -    -      "----'--  -    - 
 

PomAmka k pc/otce: 
57--7-',-50] 5 197,50 1 

 w bllte MZ vjpi$. k.ompletatnlch ptvků 
9   

9,000  

w Součet  9000 

174 K 76651.122 Montáž a dodávka samoletek k oznaeenl unikavých cest, ozn. KP/14 ks 3,000 262,50 787,50 
  Poznámka k poloze•: 

bl!h 1•lzvjpi!Jkompl11tatnfc;hprvlt:u 
    

w 3 3,000 r [      7 
 

w 175 K !76651.124 
"<D' w

 
Součet Montáž a dodávka Al orientační venkovní tabule určená pro polepeni fólii - rozměr A2, ozn. KP/15 ks 
Pomlmk• k po/otce: 
bilte viz výpis komplttaeJtlch pt\/1<ů 
1 

3,000 1,0001 
1,000 

5 250,0{ 5 250,ool 
 

w 
1176 K 76651.126 

So učet Montáž a dodévka vybaveni sprchy ar.lslentů (věMk ne zeď- min 2ks háčků, mýdelnfk • 1ks), matný nerez. soub 
1 000    

1,000 1 323,00 1 323,oo j 

"O>'   ozn.KP/16            
Pozn4mh k poloze.: 
blit. vř.r výpis k.ompl• t ch pntlw 

w 1 
w Součet 

Montéž a dodávka vybaveni wc pro imobffn í (uzamykatelný zásobnik toaletního papi ru, držák WC štětky, 

1,000 
1,000 

1n     KE 1.128 dávkovač mýdla, uzamykatelný zásobník papfrových utěrek, věšák na zeď• min 2ks háčků• po 1 ks, zrcadlo soub 1,oool 9 082,501 9 

nad umyvadlo naklápěcí cca 600 x 600 mmJ, matný nerez, ozn. KP/17 ------- 
Poznámka k polOZce: 
blft• !liz výpis kompl1t1(;nfch prvkiJ 

w 
w 

1781 K 1 7665 1.130 
 

w 

1 
SouC::et 
Montéž a dodávka vybavení sprch v 1.pp (věšák na zeď• min 2ks háčků, mýdelník - 1ks), matný nerez, ozn. 
KP/18     
Pomlmka k pc/otce: 
bllb Mz '<'jpis komplet,en/ch p,vků 
2 

 
 

soub 

1,000 
1 000    

2,000 1176,00 2 352,001 
 
 

2,000 

w Součet      2000 
 

 

179 K 76651 .132 
 

w 
  w  

Montáž a dodávka vybavení wc v 1.pp (uzamykateln)' zásobník toaletnlho papiru matný nerez, držék WC 
š tětk • matn nerez. ozn. KP/19 
Poznl mb k pc/otce : 
Wh MZ vjpis l(ompletatn/ chprvla) 
2 
Součet  

I soub 2,0001 5 5 02,0 
 
 

2,000 
2,000 

11 004,001 7  

118o l K 17665 1.134 Montáž a dodávka vybaveni umývaren v 1.pp (dávkovač mýdla, zásobnik papírových utěrek, zrcadlo cca soub 2. 14 532,00 

  600x600 mm  matn  nere  ozn. KP/20          
PoZ11lmk• k pDlotc•: 

 blíh vizvýpi komplttaMlch pM{ů 
w 2 
w Součet 

2,000 
2,000 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem (CZKJ Cenová soustava 

  D     767   vrchové ú rav    147 796 ,16  
1m l K 116111 . 2 40 Pomocné ocelové kons11\lkce (kotvy. konzoly. úchy1y. pomocné profily) - predpoktad o .3oo j 157 5 00,00] 47 250.001 

w 0 , 3 
 

 0 , 300   

w Součet O 300   

182   K   76715.100 Montáž a dodávka ocelové konstrukce nadpraží vč. ukotvení, povrchové l.'.ipravy, systémových detai a prvků      kg 50 ,20 0 294,00 14 758,80 1 

 
w 50  ,200 
w 50 200 

183   K  76715.102 kg 92,450 383,25 35 431,46 
Pomlm  k•  I( polot,c : 
blít. W' vfkre&N . 14 
92,45 92,  SO 
Součet 9 2 450 
Montáž a dodávka ocelové konstrukce podchyceni st! ny vč. ukotvení, povrchové úpravy, systémových detailů  kg 299,720 157,50 47 205,90 

rvků     
Pazn,ml<• JI. poloZce: 
bl/Z.  z výk/9s N.14 

w 299,72 299,720 
w Součet 299720 1 

1851 K 1767591.01 o  emontáž: stávajíc! rohote vč. likvidace ks 1,0001 3 150. ooJ 3 150, 00/ 
w 1 , 000 

a, 
o D     767.1 ně venkovních otvoru vč.      sunu hmot 2 278 298 40 
u, 186 K 76710.102 Montáž a dodávka AL sestavy vel. 3250x2130mm, se vstupními dveií'ni, dvele jednoldidlé otevíravé, rozměr  ks 1,000 109 488,75 109 488,75 

a, dveN 2D50x1000mm, zaskJenl fix, trojsklo vč. kováni, povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. E/02 
Pomlmkakpolotce: 
blflt M:Z výpis vfplnl otYonl wnkc1111fch 

w 1 1 000 
 

Montéž a dodávka AL sestavy oken vel. 7040 x2350mm. spcdni rada sklápěel dovnt l , vn:hnl rada výklápěel 
187   K   76710.104 dovnitf. ostatnl okna fix, ovtédtmí: spodní Nlda klika, vrchní hlda oken servopohonem. trojskJo VČ. kové.nl . ks 2,000 347 334,75 694 689,50 

vrch. ú   a     s ch detailll a U. ozn. 0/01 
 

Polll l mka k polotce: 
b/11• \'IZ výpis výplni ol\ioN n nkovnfch 

w 2 2 000 

1 8j K 
 

6710.106 dovnitř, ostatní okna fix. ovládání: spodní rada klika, vrchnl rada oken servopohonem, trojsklo vč. kováni, ks 2.0001 401 675,40 803 350,80 
  vrch. ú   a    .,     téma      detailů a ů, ozn. 0/02 

Poll!ámh k polol cs: 
Wltt tAzvýpis výpln/ otvon) venkovnfch 

w 2      2,000         

 
ks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  191   K   76710.112 Aplikace a dodávka diskrétní folie na nové dvei'e plochy cca 6,2m2  ks 1,000 6 835,50  6 835,50  
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Montáž a dodávka AL sestavy oken vel. 7900x2350mm, spodní řada sklápěcí dovnitf, vrchní řada výklápěci _I 
 

189 K 
 
76710. 108 

MontM a dodávka AL ses1avy oken vel. 16560x2350mm,spodní sklápěcí dovnttř, vrchní lada 5x okno 
výklápěcl dovnltf (umístl nf dle pohledu), ostatní okna fix, ovládání: spodní 7ada klika. vrchní fada oken l  

1,000 
 

573 548,85 
 

573 548,85 
  servopohonem, trojskJo vč. kování, povrch. úpravy, systémoyYch detailů a prvků, ozn. 0/03     

  Pom,mka k poJ0Zt11:     

w  bllt."11 vjpis výplnl otvorů wnlt.ovn(ch 
1 

  
1 000 

  

190 K 76710.110 Aplikace a dodávka diskrétní folie na nové okna vel. 45Dx1000mm ks 82 ,000 1102,50 90 405,00 
  Poml mk• k po{otc, :     

w  bilte llii vjpis vjplnlolvoní venlťovnfch 
82   

82 000 
  

 



C1> w   !Sdloautčbe•t     14 430    I I 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IPČ Typ Kód 

 
w 

 
 

PozmJmka k polotc9• 
bl/Z, \liz vjpis výplnf otvoro wnl<ovnfch 
1 

 
Popis MJ Množství 

 
 

1,000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
 

 

  D     771 Podlah z dlaždic  36 728,63 
192 K 771121011 

w 
w 
w 
w 

N éti:r penetrační na podlahu 
 

1. pp 
mč 203,205 
s,or 2 
sklp04 

[ m2 14 ,910 763,99!es úRs 202101 
 

w  So učet  
 

 

 
 
 
 
 

194 K 7715742.3 

mč 203,205 
 
 

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených t1exibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické I 
!zatižení protiskluzných nebo reliéfnlch (bezbariérových) pfes 9 do 12 ks/m2 vč. montáže a dodávky rohových, 

 
 

m2 I 

 
 
 
 

14,430 

 
 
 
 

732,48 

 
 
 
 

10 569,69 

ukonču'cich řechodo ·Ch a n ch s témo ' ch liU 
w 1.pp 
w mč 203,205 
w (6,01-0,s•o,a)·2 
w Zpp 
w mč 106 sprcha 
w 0,8 
w • 04 

  ...,        _    _    _    _    _   ..._1-   _     _     _     _     _     _     _     _     _     _         _..,         _   _   _   _                  , 
 
 

10,740 
 
 

0,800 
2,890 

c.n w itama10 

I19S I  M  I597614 7 
w 

Mez isou č et 14 ,430 
 

ke"11Weka ti 9m'11, P"'lisJúllln"'1 R IO (pl•dpOklildanjslandard 1000ktlm21 m2 15,873 1 080,00 17  142,84 ,    
   dlazb.• 1  cr1  1 -    -    -    -    -    -    -sc, ,cs"'773      -    -    - -    -    -    -    - -    -    - 

w  .S1Ntcot 15 , 873    

l1  96J  K  1771591112 [izolace  pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 16 ,410 } 335 ,93 I 5  51  2,s1Tes   úRs  2021 01 
w t pp 
w mt 20l . 20!i 
w (11·1 
w '2.pp 
w r,,e 100 • rch1 
w o,.e:..0.1 
w rn,c 10.5 
w n• 

  w sout•t  

 
 

12,020 
 
 

1,500 
 

2,890 
16,410    

1971  K  199  8 771101 !Presun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m 
 

0,5011 492 ,12 1 246,55 es úRs 2021 01 

   D      775 Podlahy skládané 1141,94 
 

1198 J K Jn 5411.1 0 
w 
w 
w 
w 
w 

 
[Demontáž soklíků nebo lišt v tělocvlčná_ch_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ _  m_   .,   
m104s 
44,72+3, 2 
mč108 
48,7 
Souče1 

 
99,_s2_0..,,l   1    ,44 j.,_ 

 
51 ,120 

◄ B, 700 
99,820 

 
      _,94.l, ==i 

 
D 776 Podlah vlakové   540 897,03 

1991  K   1776111.16 PHprava podkladu broušeni podlah s1ávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po star)'ch krytinéch) 21,oi[  1 057,77 
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1193 . K ln 11s1011 (s amonivelačnístěrka podlah pevnosti 20 MPa ti 3 mm   m2 I  167,20 1 2 492,95 es úRs     2021 017  
w 
w 
w 

1.pp 
 

s,or 2 

    
 

12,020 

  

w 
w oklp04 

Součet 
   

   
2,890 

14910  
 

 



"'- 
vv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PČ Typ Kód 

     
Popis 

  
MJ 

 
Množstvl J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 w   pvcpodleha      50,370  

 w   stupně schodiště        

 w   1,1·0,275*7'"2      4,235  

 w   odpočet neinvestice        

 w   •. 1'0,275'7"2)      -4,235  

 w   Součet      50,370  

 

 
 
 

1 

 
 

  w    StJYl!E.'I     50370  

 
12021  K  1776201812 

W 
w 
w 

o, w 
w 
w 

"o,' w 

"w' 
w 
vv 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

ICemonlU lepenycil povla!<ovýcl1 podillh •  podlaikou rueni 
mE 1041, 
106 ,58 
mC: 1055 
ge, 
107.!. 
711 
1 l, 
SOii 
1061 
<-21 
107• 
762 
112' 
t27 lil8 
mt:l'pOd.é!i.tl 
2,4 
odpo6a.t '1     V!:!-1tl  ll 
.2,<12 
1 pp 
ffll:20U 
20.7 
01:fpotRl nB1lf111ibu 
-20 1 
,nt20 
n, 

m2 21s,s ii] 136,50 1  38 015,25 es úRs 2021 01  
 

108,680 
 

9,840 
 

7,110 
 

5,660 
 

4,280 
 

7,620 
 

127,980 
 

2,420 
 

-2,420 
 
 

20,700 
 

-20,700 
 

7,330 

  w  
2031 /776221.1I 

w 
w 
w 
w 
w 

 
 
 
 
 
 
 

-odpočet neinvesl ic Q 

278 500 
 

50,370 231,00 11 635, 
 

 

 
 

12,440 

w -(2 , 64 +9 ,8) 
w mč 202,204 

-12,440 
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200 1 K EZ6121.11 !Penetracepodkladu povlakových podlah m2 50,370 1 10 ,so l 52B,B9 
w pvcpodlaha  50,3 70  

w stupne schodiště    

w 1,1'"0,2 75"'1"1  4,235  

w odpoč■l ,-a1rtves!Jc:I!!:    

w -ji,1' 0 :!70'7"2 1  -4,235  

w 6Qu&I  50 370  

201    :  K    \77-614-111-1  -  
w 

ÍVyro_vná_n_i po_dk_ladupovlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa 113 mm 
pvtpodl.!Dl!I 

m2 so,310 1  17B,5 0] s 991,05 es úRs 2021 01  
50,370 

w 1tup11l Chodrlt6  

w 1,1·0275•1 4,235 
w odpobl n nvur1'ti  

w ,-' 1·0,1, s•1"2J -4,235 
 



 
 

 
 

    

w ► 

.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

IPČ Typ Kód 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w pvcpodlaha w 

 
 

8,92·2 
2.pp 
P/05 
11 ,67 
'"odpotet neinvesttca 
·11,87 
• 01 
sklp02-0,8 
Mezisoučet 
Součet  

Popis 
 

 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
 

   

17,840 
 
 

11,870 
 

-11,870 
21,820 
10,710 
50,370 

   50,370    

12 04 M  128411.35  lzárét ové PVC v rollch lf.zátete 34,43, µ>0,5 -ti. 2mm   m2 55,407 [ 682,so [ 37 a1s,28 I 7 
w pvcpodlaha"1,1 
w pvcs okr1,1 w Součet 

55,407 
0,000       55,407    

 
 

 
 
 

""'' 

205 K 1776410811 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

!o dstranění soklíků a lišt pryžových nebo plasto h 
mč 104s 
6,4*2 
mč112s 
46,15-1,5 
mč 102s 

, , ,0-{1,s·2+1,4+1,295+0,9) 
mč 103s 
13,27-0,9 
mč 106s 
9,2-{3,45+0 ,9-tl ,4 ) 
mč 1075 
13,38-(1,4+1,295+0,6) 

m 42,00 1 
 

 
12,800 

 
46,650 

 
4,405 

 
12,370 

 
3,4SO 

 
10,085 

,4 os,92lc s úRs 2021 01 7 

cn w 
"' w

 
w 
w 
w 
w 

1.pp 
mč201s 
9,1 1, 4 
odpočet neinv'estice 
9,15-1,4) 
mé 202s 
11.0-{1,4•0,8·2) 

 
 

7,750 
 

-7,750 
 

8,000 

w   Součet   87 760     

 
w mč 101 
w (12,4+1,1)-{0,7+1,4) 
w 4,4 
w t>dpočet neinvestice 
w -{(12 , 4+1, 1)-{0 ,7+1,4)) 
w 
w mč102 
w 15,3-(1,T 2+0,8"'2} 
w mč 103 
w 12,7-0,7 
w mč 106 
w 8,075-0,8 
w mč 107 
w 14,9-1,0•3 
w 1.pp 
w mč201 
w 10,2.-0,8'"2 
w odpolet neinvestice 
w -{10,2-0,s·2) 

 
 

11,400 
4,400 

 
-11,400 

-4,400 
 

11,300 
 

12,000 
 

7,275 
 

11,900 
 
 

8,600 
 

-8,600 
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w 

1 20s[ M -[  28411 -    - 00-0.1-         [so_k_l • y_sté_mový pro PVC podlahy (obrubový tJab, li§ta pro uchyceni na sMn )          m 42, /)() 1 4  444,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PČ Typ Kód 

 
 
 

Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava j 
w mč202  

w (5,41+9,45+0, 1S•2}-{0,B-i)   13,560 
w mč204    

w (5,41+9,45+o,1s·2)-(0,e"2)   13,560 
w oslatnl    

w 10,0   10,000 
  w  Souč11t     79 595  

207 K 776411111.1 Montéž obvodových soklíku vč. montáže a dod ky syst mových prvku (fišty, profily aj.), vč. plípravy m 96,200 52,50 5 050,50 

  dkadu  
w pro podlahy v telocvlčn!ch 
w mč 104 
w 
w 
w 
w sokMnyt 

  w  

46,0-{1,0+1,2)+3,2"2 
mč 108 
'46,2 -{1,0 ♦ 1,2) 
Mezisoučet 
Součet       

50,200 
 

46,000 
99 ,200 

  96200  -i 
w'--,-    -    -    -    -       •   klvin:fl:1.10 

   

105 820 
j209 l K 1776431.20 Montáža dodávka sportovní podlahy do tělocvičen U. 6,5mm povrchové úprava - polyuretan, celoplošni ! 

 
 

m2 246,330 1176,00 289 684,08 
 

 

-   - - l•= noc., -   stémo vyeh detaflů a prvků dilataeí - P/03 -------------------------------------------------------------------------- "'-- 

 
 

."...' w 
 

"(4'8","2 "1,0•1,2))"0,1 

 
 
 
 

4,600 

  w  Součet 246 330 o, Montáž a dodávka podkladni vrstvy - celoplošná polyuretanová podložka lepená. 15 mm vč. systémových       
 

 

=-_] 
"' 210 K 776431.25 w 

w 

detailů a      ků, dilataci• P/03    
sklp03 
Sou et I   m2 236 541,      [ 128   249   ,4 

 
 

236,710 
236 710 

 
 

 
 
 
 
 
 

nosdk 
 
 
 
 

me2os 
 
 

2.pp 
 

nasdk 

w slclp03 236,710 
w so  

w pro podlahy v telocvi nách  

w mč104  

w (46,0-(1,0•1,2)' 3,2'2)"0,1 5,020 
 

    211 K 998776101  jPfesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m   2,457[ 525 ,oo[ 1 2s9,93   lc s   ú  Rs 202  

o 781 Dokončovací · ce • obklad 
     

113155 85 
212 K 781121011 Né1ěr penetrační na s1ěnu  m2 66,461 51,24 3 405,46 es úRs 2020 01 

w ostatniobkl   0,000   

w socialkyobkl   66,461   

w Součet   66461   

l213   K   781131.12 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem ve dvou vrstvách na sdk konstrukc/ch vč. vybandážovaní rohu a m2 outů     34,409 416,14 14 318,96 
w 
w 
w 
w 

1.pp 
 

mč203 
s,29•2,o 

  
 
 

10,580 
w -'l.8 2,0  -1,600 
w 
w 
w 

(0,9+1,4)•0,175 
 

5,29*2,0 

 0,403 
 

10,580 
w ..0,8*2,0  -1,600 
w 
w 
w 
w 
w 

(1,79+1,4)""0,175 
 

me1os 
 

5,025*1,5 

 0,558 
 
 
 

7,538 
w .(1,8*1,5  -1,200 
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IPc Typ 
w 
w 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
 

  

mč106 
na sdk 

 
Cenové sous1  

w {O,15•1 ,86)•2 ,0 
w mč102 
w na sdk 
w (2.2a+1,1s1·1,s W     oknasdk Me.zisoUČet 

4,020 
 
 

5,130 34,409 

W Souče_1  ___________________________________________________________________________________________________________ =3=44-09 
 

1 1781131.14 [1zo ; e pod obklad stěrkou ve dvou vrstvách na zděných konstrukcí vč. vybandéžovanf rohů a koutů 
W 1.pp 
w na zdivu 
w mč203 
w 5,29"2,0 
w mt205 
w 5,29°2,0 
w 2.pp 
w rm 10s 
w na zdivu 
w 1,64*1,5 
w mč 106 
w na zdivu 
w 2,55"2,0 
w Mezisoučet 

m2 29,020 203,14 
 
 
 

10,sao 
 

10,580 
 
 
 

2,760 
 
 

5,100 
29,020 

5 895,12 

  w  Součet  29,020 
 

66,4611 738,57 1 

 
 

mč203 
 
 
 
 

mč203 
 
 
 

mč205 
 
 
 

2.pp 
 
 
 
 
 
 

mč 106 
 
 
 
 
 

nasdk 
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(1) 
<11 215 K 781473.12 obkladů vnitfnfch stěn z dlaždic keramických Jepených standardním lepidlem hladkých pfes 9 do 12 I 

vč. montáže a dodávky rohových, ukončovacích a jiných systémových li!t a pfípravy podkladu 
m 2       49 086,10 1 

 
Ul 
(1) 

w 
w 
w 
w 

 1.pp 
na zdivu 

 
5,29"2,0 

....  
 
 

10,680 

  

 w 
w 

 mé205 
s.29•2,o 

  
10 ,580 

  

 w 
w 
w 

 ne sdk 
 

5,29*2,0 

  
 

10,580 

  

 w  -0,8*2,0  -1,600   

 w 
w 
w 

 (0,9+1,4) ,175 
 

5,29*2,0 

 0,403 
 

10,SS0 

  

 w  -0,8*2,0  -1,600   

 w 
w 
w 
w 
w 

 (1,79+1,4t0,175 
 

mč 105 
na zdivu 
1,84*2,0 

 0,558 
 
 
 

3,680 

  

 w  na sdk     

 w  5,025'2,0  10,050   

 w 
w 
w 
w 

 -o.a·2,o 

na zdivu 
2,55"2,0 

 -1,600 
 
 

5,100 

  

 w 
w 

 nasdk 
(0,15+1,86) 0 

  
4,020 

  

 w 
w 
w 

 mč 102 
 

(2,26+1,16)*1,5 

  
 

5,130 

  

 



"J 

"' 

:J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

""'' 

Pč  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celKem [CZK] Cenová sous1ava 
 

   

w  socialkyobkl Mezisoučet 66,461 
w Soueet 66,461 

216 
1  

M 1597610.1 jobkl8d keramický-  sociálnl mlstnos/i (pledpokládanj standard 500k<!lrn2) m2 73,107 1 540,00I 39 477,78 I 
Y"". 50Cial   bW1,1 73,..!.Ql_ 

217 ,  K   998781101 Pfesun hmot tonážnl pro obkJady keramické v objektech v do 6 m 1,976 492.12 972.43 es    úRs 2021 01 j 
   D    783  Dokončovací _práce - n átěry 39   450,90 

2181 K [ 783827.45 ! o myvatelný natěr omítek vč. systémové pHpravy podkladu m2 73,3881 256.67 1 18  836, 50[ 
 

  w 1.pp 
w mč201 
w (9,15+2,125+2,712)·1,2 16,784 
w -0 , s·1,2'2 -1,920 
w mč202 
w (9,54+7. 47)•1,2 20,412 
w --0,8'1,2'4 -3.840 
w mč 204 
w (9,54+0,275*2+7,47)*1,2 21,072 
w ..o,s·1,2"4 -3 ,840 
w 2.pp 
w mf 101 
w (12,4+3,Bt 1 ,2 19,440 
w -{1,4+0,7t1,2 -2,520 
w mč 102 
w ( 9,s +o, 1+2.or1,2 14,280 
w 1.2+1,4-t1,2 +0,8  )91,2 -6,480 
w SoLalet 73,388 

o,      219   K ]783913151 jPenetračnisyntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 272,9301 75,53 1 20 s14.4o ic s úRs 2021 01 
w 2.pp 
w P/01 
w 8,36+13,46 21,820 
w   sklp01 Mszisoučat 21,820 
w 2.pp 
w P/02 
w 5,◄ 9+6,02 11,510 
w    • 02 Mezisoučet 11,510 
w 2.pp 
w P/04 
w 2,89 2,890 
w  sklp04 Mezisoučet 2.890 
w 2.pp 
w 108,66+128,03 236,710 
w   sk.lp03 Mez isoučet 236,710 
w Součet 272,930 

D      784 Dokončovací     áce- ma lbt a ta pe~ty -  -  - --  - -  - 42 001,26 

 
 

 
  w Součet    164 954     

221 1 K 1784111041 lom ytf podkladu s odma!t6nfm v mistnostech výšky do 3,80 m m2 164,954[ 37,231 s 141,24 Jc s ú Rs 2021 01 
    w oskrabmalba 184,954 

w Součet 164 954 
222 K  784121001 OJkrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80 m ! m2 164.954 28,28 4 664,90 es ÚRS 2021 01 

w 1.pp 
w stěny 
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220 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech vjšky do 3,80 m m2 164,954 4,58 [ 1ss,49 lc s úRs 2021 01 
w  oskrabmalba 164,954    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
mč 201 

 
 

schodiště 
 
 
 
 
 

schodiště 
 
 
 
 
 

stěna , kde drfve byl oblda.d 
 
 
 

mč204 

 
 

"...,' 
c.n 

"' 

 
 

0,6J O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stropy s omltkou 
 
 
 
 
 
 

dle vykresu noyYch 
 
 
 

-odpočet neinvestice 
 
 
 

mC 102 

 K6d  Popis  MJ Množs1vi J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenové soustava 

w 
w 
w 

 dle vý'kresu nových 
 

9,15"2,63 

    
 

24,065 

  

w 
w 
w 

 -{0.8"2,1"2) 
 

{2, 125+2,712)"2,68 

   -3,380 
 

12,963 

  

w 
w 
w 

 Hodpočet neinvestice 
nič201 
-e,1s·2,s3 

    
 

-24,065 

  

w 
w 
w 

 (0,8"2,1"2) 
 

-{2,125+2,712) .68 

   3,380 
 

-12,983 

  

w  mč.202       

w  5,4"2,63    14,202   

w 
w 
w 

 4.77"2,63 
 

3, 12·(2,63-2,0) 

   12,645 
 

1,966 

  

w  -{0,8"2,1"2)    -3,360   

w 
w 
w 

 0,15•2,1·2 
 

5,4"2,63 

   0,630 
 

14,202 

  

w  stěna , kde dríve byl obklad       

w  7,89..(2,63-2,0)    4,971   

w 
w 
w 
w 
w 

 -{0,8"2 .17) 
o ,1s·2,1•2 
mč 205 
st ěna , kde drlve byl obkl.ad 
(2,565+1,27)0 (2,63-2,0) 

   -3 ,360 
 
 
 

2,416 

  

w 
w 
w 

 mč 203 
stěna, kde dflve byl obklad 
(2,565+1,27)°"(2,63-2,0J 

    
 

2,416 

  

w 
w 

  
1.pp 

      

w 
w 

 stropy s omltkou 
20,7+8.92"2+6,01·2 

    
50,560 

  

w 
w 
w 

 2.pp 
 

11,87+5, 49 

    
 

17,360 

  

w 
w 

 ...odpočet neinvestice 
-{20,7+11,87) 

    
-32,570 

  

w 
w 

  
2.pp 

      

w 
w 
w 
w 

 sliny 
 

mč101 
(3.5+3,8+9.25)"2,62 

    
 
 

43 ,361 

  

w 
w 
w 
w 

 -1,4•2,1 
 

mč101 
-<3,5+3,8+9,25)"2,62 

   -2,Sl40 
 
 

-43, 36 1 

  

w 
w 
w 

 1,4"2,1 
 

{5,6+0,45+1,35)*2,62 

   2,940 
 

19,388 

  

w 
w 
w 

 -{1,4*2,1+1 , 2·2, 1"2) 
me 103 
10 ,75 "2,62 

   -7,880 
 

28,165 

  

w  mč 104       
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"o, ' 
"a, ' 

 
 
 
 
 
 
 

w 
 223 

 
 

Součet 

 
 

164,954 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Strana 37 z 125 

IPČ Typ 
 

K6d 
   

Popis 
   

MJ 
 

Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK) 
  

Cenová soustava 

w  pro 503 v celé výše•            

w  16,38*5,375       88,043     

w  -1 ,2"2,1       -2,520     

w  celá st na bezoken            

w  29,7"5,375       159,638     

w  -29,7·2,35       -69,795     

w  sloupy            

w  3,2*6,375'"2       34,400     

w  -odpočet neinvestice            

w  mč 1(>1            

w  celé stěna bez oken            

w  -29,7•5,375       -159,638     

w  29,7"2,35       69,795     

w  sklupy            

w  -3,2°5,375·2       -34,400     

w  pro 503 v celé vy ce            

w  -16,38*5,375       -aS,043     

w  1,2„2,1       2,520     

w  mč 105            

w  1,625*(2,62-2,0)       1,008     

vv  mč 106            

vv  7,07'"2,62       18,523     

w  -(1,3 ,1)       -2,730     

vv  mč107            

w  9,56--:2,62       25,0,47     

vv  -(1 ,3"2 ,1+1 ,0"2 ,1·21       -'l,930     

vv  mč 108            

vv  celá stěna bez oken            

vv  7,9"5,375*2       84,925     

w  -7,9°2,35"2       -37,130     

w  pro S03 v celé výšce            

w  16,38„5,375'"2       176,085     

vv  -1,2·2,1       -2,520     

w  -odpofet neinvestice            

w  mč 108            

w  celé stěna bez oken            

w  -7,9*5,375"2       .925     

w  7,9'"2,35'"2       37,130     

w  pro S03 v celé výšce            

w  -16,JB•S,375*2       -176,085     

w  1,2•2,1       2,520     

w  ostatní 5%            

w  157,099"0,05       7,855     

w oskrabmalba MezisouOOt       164,954     

 
1 K 17841811  01 jzákladní akrylátová jednon sobn4 bezbarvá penetrace podkladu v místnostech yYšky do 3,80 m T m2 268,3041 15,32 1 4110,42  es   úRs  2021 01  
w stěny s omltkou   

w 1.pp   

w mč201   

w (9,15+2,125+2,712)"2,63 38,786  

w -odpočet investice   

w -(9,15+2,125+2,712}*2,63 -36,786  

w mč202   

w (9,54+7,89)"'2,63 45,841  

w mč2C>I   

w (9 ,54+7 ,89)"2 ,63 45,841  

w me203   

 



"' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Pé Typ Kód Popis 

w 10,56--(2,63-2,0) 
w mč 205 
w 10,56-(2,63-2,0) 
w 
w 1.pp 
w Wopy s omltkou 
w 20,7+8 ,92·2+6,01 ·2 
w 2.pp 
w stropy s omltkou 
w 11,87+5,49+13,46 
w -oopoee1 investice 
w -{20,7•11,87) 
w 
w st6ny s omítkou 
w 2.pp 
w st6ny 
w mč101 
w (3,5+3,8+9,25)*2,62 
w -odpočet investice 
w -(3,5+3,8+9,25)"2,62 
w mč 102 
w {5,6+0,45+1,35) .62 
w pl'izdívky 
w (0,6+0,1*2+0,65)"2, 1 
w mč 103 
w 10 ,75'2. 62 
w mč 104 
w parapety pod ok.ny 

u, w 29,7"1,05 
w sioupy- pouze 10cm nad podhled 
w J,2•3.s•2 
w pro S03 - pouze 10cm nad podMed 
w 16,38"3,5 
w -odpočet Investice 
w mč 104 
w parapety pod okny 
w -2e,r1,os 
w sloupy- pouze 10cm nad podhled 
w -3,2'"3,5"2 
w pro S03 - pouze 10cm nad podhled 
w -16,38"3,5 
w mč 105 
w 1,625°(2,62-2,0) 
w mč 106 
w 7,07•2,62 
w mč 107 
w 9,56" 2,62 
w me 10a 
w parapety pod okny 
w 7,9"1,05"2 
w pro S03 - pouze 10cm nad podh'8d 
w 16,38"3,5"2 
w -oopotet investice 
w parapety pod okny 
w -7,9"1,os·2 
w pro S03 - pauze 10cm nad podhled 
w -16,JS•J,5'"2 

 
MJ Množství 

 
9,930 

 
9,930 

 
 
 

50,560 
 
 

30,820 
 

-32,570 
 
 
 
 
 

43,361 
 

-43,361 
 

19,388 
 

3,045 
 

28,165 
 
 

31,185 
 

22,400 
 

57,330 
 
 
 

-31,185 
 

-22,400 
 

-57,330 
 

1,008 
 

18,523 
 

25,047 
 
 

16,590 
 

114,660 
 
 

-16,590 
 

-114,660 

J.eena (CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenovt. soustava 
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- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

!PC Typ Kód 

w 
w 
w 

 
 
 

Mezisoučet 
ostatnl 5% 
2ss,52s·o,os 

Popis MJ 
 

 

Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] 

255,528 
 

12 ,776 

Cenová soustav  

  w Součet   268.304 
 

!2241 K 17842  
 

sobné bilé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech vjšky do 3,80 m I m2 395.690 1 
66.541 26 329,21·CS ÚRS 2021 01 

 
 
 
 
 
 
 

.o.... 

ca,n 
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w stropy  

w 1.pp  

w stropy s omitkou  

w 20,7+8,92*2+6,01*2 50,560 
w 2.pp  

w 5tropy s omítkou  

w 11,87+5 ,49+13,46 30,820 
w ..,odpočet neinvestice  

w -{20,7+11,87) -32,570 
w sdk podhledy - dle penetrace  

w peneskdpodhled 26,872 
w   

w stěny s omltkou  

w 1.pp  

w me201  

w (9,1s+2,12s+2,112r2.s3 36,786 
w "odpočet neinvastica  

w -{9,15+2,125+2,712t 2,6 3 -36,786 
w mč202  

w (tl,5-4+7 ,89) .63 45,841 
w mč2<M  

w (9,54+7,89)..2,63 45,&41 
w mč203  

w 10,5 2,63-2,0) 9,930 
w rnč205  

w 10,56-{2,63-2,D) 9,930 
w 2.pp  

w stěny  

w mt101  

w (3,5+3,8+9,2Sr2,62 -43 ,36 1 
w -odpočet neinvestice  

w -{3,6+3,8+9,25)*2,62 -43,361 
w mč102  

w (5,6+0,45+ 1,35)*2,62 19,388 
w pl'izdfvky  

w (0,6+0,1"2+0,65)"2,1 3,045 
w me 103  

w 1 0,75 ,62 28,165 
w mt104  

w parapety pod okny  

w 29,1•1,os 31,185 
w sloupy - pouze 10cm nad podhled  

w 3,2"3,5*2 22,400 
w pro S03- pouze 10cm nad podhled  

w 16,38"3,5 57,330 
w -odpočet neinvestice  

w parapety pod okny  

w -29,7"1,05 -31,185 
w 5'oupy- pouze 10cm nad podhJed  

w -a,2•3,s•2 -22,400 
w pro S03- pouze 10cm nad podhled  

w -16,386  3,5 -57,330 
 



   i{     

I 

Montáž a dodávka venkovních žaluzií Al shmovaclch vel. 232Dx2350mm s krytem horní lišty z AJ plechu j 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 
w me 105 
w 1,625..(2,62-2,D) 1,008 
w me 106 
w 7,01·2,62 18,523 
w mč 107 
w 9,56·2,62 25,047 
w mč 108 
w pen1pety pod okny 
w 1,s·1,os·2 16,590 
w pro S03 - pouze 10cm nad podhled 
w 16,38*3 ,5·2 114,680 
w -odpočet neinvestice 
w parapety pod okny 
w -1,9•1,os•2 -16,590 
w pro S03 - pouze 10cm nad podhled 
w -16,38·3,5•2 -114,660 
w sdkst!ny 
w dle polofky penetrace sdk 
w penestenysdk"2 99,820 
w pfedst!ny a obklady sdk dle polofky penetrace sdk 
w penesdkpredsteny 29,037 
w rx:lpočt1t obkladu ns sdk 
w -oknudk -34,409 
w Mezisoufet 376,848 
w ostatnl5% 
w 376   ,848-0,05 18,842 
w Součet 395,690 

""'' 
D     786 Dokončovaci ráce - Zaluzle vč. fesunu hmot    276 780,00 

225 K 786623.01 lakovaného, vodítky, lamely Z-90, elektrický (servopohon) vč. kotvících prvků, povrchové úpravy, syst. detailů kus 
ků-Z/01 

l'o:tTlffllk• k pdotce: 
blfte Yiz Vjpis komplH,Mlch bkú- llliul# 

w 6 6000 
MontU a dodávka venkovních žaluzii Al shrnovacích vef. 2200.x2350mm s krytem homl lišty z Alplechu 

14 490,001 86 940,001 

I 
226 K 1 786623.02 lakovaného, vodítky, lamely Z-90, elektrický (servopohon) vč. kotvících prvků, povrchové úpravy, syst. detailů  kus 7,000 12 495,00 

  a      kú - Z/02  
Pozn4mkakpolotct'J: 
blllt HZ vjpis kompletatnlch výrribkú- Za/uzi• 

87 465.00 

w 7 
Montéž a dodávka venkovních žaluzii AJ shmovacich vel. 1155x2350mm s krytem homi lišty z AJ plechu 

7 000 

227 K 786623.04 lakovaného, vodilky, lamety Z-90, elektrický (servopohon} vt. kotvících prvků, povrchové ůpravy, syst. detaQ 
a ků -Z/03 
Pvzn•mb k po#oZCO: 
blit. \otl' výpu komple/alnlch vt1t1bJ11i - lSuzi, 

kus 1,000! 9 345,001 9 345,00 
 

 

w 1 1 000   
Montáž a dodávka venkovnich žaluzií Al shrnovacích vet. 2260x2350mm s kry-tem horní lišty z Al plechu 

228   K   786623.06 lakovaného, vodilky, lamely 2·90, elektrický (servopohon)  vč. kotvicích prvků, povrchové úpravy, sys1. detailů      kus 6,0001 
a ků - Z/04 
Pom4mk• k polotc•: 
bl/Ze llfz vý{is komplet•Cnlch vjrobkú - taluZM 

12 390,00 74 340,00[ 
 
 

   

18 690,oo J 
 

 

Pomffllke k pololt•: 
blft• vizVýpi3 kompl•l•Cnlch l'ýrobl«I- tfllu.zie 
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Montáž a dodávka venkovních žaluzií Al shmovacich vi,l 1095x2350mm s krytem horní lišty z AJ plechu 
akovaného, voditky, lamety Z-90, elektrický (servopohon) vč. kotvlcich prvků. pavrchové úpravy, syst detailů 
a  

6 000 

kus     

:::. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K6d Popis MJ Množství 

2,000 

J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava ]  
 

 

  D 787  
(2301 K \787600.02 

Dokončovacl áce - zasklívání 
Vysklíváni oken a dveff skta plochého - - - 

 

    
91,56J 

 
10 709 , 77  
1 0 709,TTi J 

w 8,625+108,345 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi 
Stavba: 

Rekonstrukce tělocviten v suterénu bloku C koleji • rozděleni na investiční a neinvestičnl náklady 
Objekt: 

01 • lnvestični náklady 
Soupis: 

D1.2.in - P,istupový chodnfk 

KSO: 80115153 
Misto: Starý Harcov 

 
Zadavatel: 

Technická univerzita v Liberci 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

 
Projektant: 

XXXXXX 

Zpracovatel: 
Propos Liberec s.r.o. 

..... Poznámka: 

"' 
"a,' 

 
CC-CZ: 
Datum: 14.4.2021 

IČ:: 
DI Č: 

IC: Vypiň údaj 
DIČ: Vyplň údaj 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 
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Cena bez DPH    124 374,49 
 

Základ daně 
 

Sazba daně Výše daně 
DPH základní 124 374,49  21,00% 26 118,64 

snížená 0,00  15,00% 0,00 

lcenas DPH 
 v CZK 

 
160 493,13 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACI 
Stavba: 

 
Objekt 

Soupis: 

Miste: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C kolejí - rozděleni na investiční a neinvesUčnl náklady 
 
01 - Investiční náklady 
 
D1.2.in • Pfistupový chodník 

Starý Harcov Datum: 14. 4. 2021 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Technická univerzita v Liberci 
Vypln údaj 

Projektant: XXXXX 
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o. 

Kód dilu - Popis Cena celkem (CZK] 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

124 374,49 

124 374,49 

1 -Zemni práce 33 725,79 

5 - Komunikace pozemní 55 688,67 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni     
 - 

27 860,93 

998 - Pfesun hmot 7 099,1o 
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w 

těžitelnosti l . sku ·n    1 až 3 _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   ...,  _, _ _ _ _ _ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo : 

 
 
Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji• rozdělení na investiční a neinvestiční néklady 
 
01 • lnvestičnl náklady 
 
D1.2.in • Piístupový chodník 

Starý Harcov 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum : 14. 4. 2021 

 
Zadavatel : 
Uchazeč : 

Technická univerzita v Liberci 
Vyplň údaj 

 
Projektant: XXXXX 
 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o. 

 
  

PČ  Typ K6d Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
 
 

 
Ul          2  IK  [113 204.11 

w 
Ul 0) 

 
 
 
 

!Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých vč. kvidace 
1,67+1,53 
1,5+1,6 

J 
   m 6,300  562_3}  354,25  

3,200 
3,100 

  w Souiet  6300 

 
 
 

w PRO OBRUBY 
 

  w Součet  
 

  12 332  

 
5 K 162251101 

 
w 
w 
w 

iVodorovné p7emístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složenim bez rozhmutl z horniny 1řídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m 
na nasyp a zpil 
odkop•2 
Součet 
N akládání, skládání a pfekládéiní neulehlého vykopku nebo sypaniny ruetlě nakládání, z homlři tfidy 

m3   I 24,6 641 35, 961 886,92 es úRs 2021 01 
 

24,664 
  24664     

m3 12,332 361,46 4 457,52 es úRS 2021 01 

odkop 
w Součet       

1 2,332 
12,332    

K 171151103 Uk>ženl sypanin do násypů strojně s ro.zprostfením sypaniny ve vrstvách a s hrubym urovnáním zhutněných z m3 12,3321 1 04,621 1 290,11 es  ůRs  2021 01 

!hemin soudržn      ·  kékoliv trídy těž.·i.t.e.l..n.0.„_S,,1i _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _       -    -    -    -    -  
w vyrovnánl terénu zpětným ulaženfm hutnAn,ho výkopku 
w odkop 
w Součet    

K  11_75_111_.01_   _   _,_ol_b.scy"-'p_én_- i_c_ho_d_n_i-k_u_ru_č_ně--'sypanlnoubez prohození sítem, uloženou do 3 m 

12,332 
  12 332  

 

m3 10,565 568,74 6 008,74 
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 Náklady soupisu celkem    
124 374,49 

D      HSV Práce a dodávky HSV 
   

124 374,49 
D     1  Zemní    áce     33 725,79 

[ 5  }    13106.23 Rozebrání a zpětné položeni stávající dlažby dle kJadecího spádu vč. případné úpravy lože m21 1,700 570,75 970,28 

..... 
w 1,7 
w  Soutet         

 1,700 
1 700     

  

 

]        121151103 !sejmuti ornice strojně pfi souvis ploše do 100 m2, ti. vrstvy do 200 mm   m2  90,oool 46,0 81 4 141 ,20 lcs úRs 2021 01 
w 90,0  90,000   

w   Součet   90,000     

4     K   122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 12,332 135,25 1 667,90 1c s úRs 2021 01 

w 90,0*0,1 

w (33,0+30,47) 0,35*0,15 

 9,000 
 

3,332 

  

w   odkop Mezisoučet  12,332   

 



I 

I  

J ! žatého s batni o  rauz betonu  ostéha do k>že z betonu prostého            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soust:::-] 
 

 

W okolo obruby - pfedpok/e.d 
w (90,0-47,74)*0,25 
W     obsypobruba Mezisoučet 
w Součet  

9 ]   M   58331_2_00            J$_1é_r_kop_ls_ek_ne_tf_:ld_é_ný _zá_•ypový 
w o ypobruba•1,8 

 
 

 
10,565 
10,565 
10,565 

19,017 305, 64 1 
19,017 

 
 
 

5 812,3-6  CSÚRS ] 

  w Součet   19017  

10 K 181351003 

w 

Rozprostfeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu skJonu do 1:5 strojně pfi souvislé ploše do 100 m2. tl 
"rst    do 200 mm    
90 -- 

m2 90,000 6, 9 45 
90,000 

6 2so,so ies ůRs 2021 01 

  Součet   90000  
Založení trávníku na púdi! p7edem pfipravené pJochy do 1000 rn2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině m2 42,260 19,64 829,99 es ůRs 2021 01 

w 
w travnlk 
w 

nebo na svahu do 1:5 
90,0-47,74 -- 
Mezisoučet 
Součet 

- - - - - - '  ------- 42,-260L- 

42,260 
  42260  

12   M  00572470 osivo smés travnl univerzál kg 1,268 98,39 124,76 es úRs 2021 01 
 w travnl 0.03 1,268 

  w  Součet,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1s,26ee-,,8-_ _ _ _~- - - - - - - - - - - - - - 
13 I K 1181951112  

 

]  úprava pláně vyrovnáním výškolJYch rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 47,740 19,38 925,20 es ůRs 2021 01 
 

 

1 
 
 

..., 
w   -    -    -    -    -    -'p---r-op  o- dk _ d_n;_ v _  rs_  tv_y 

w dlazba 
w Součet 

 
47,740 
47,740 

o, D 5 Komunikace zemni 5568867 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  w   dlazba Součet  

J 18    M- )59- 24-5.1-5  - 1d1_"tb ,_a_ l_im_ko_vli tv8fll I 200x100x60mm pllrodnl    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 ,740     

m2 50,1271 20572,12 

 
 
 
 

19 K 916131113 Osazenl silničnlho obrubníku betonového se zfizením lože, s vyplněnim a zat7enim spér cementovou mattou m 3 
 

 
 
 

405,91 1 

 
 
 

811,82 es ŮRS2021 01 

w 2 2,000   w Součet  2,000    

20 I M_l,s 9211029 Llo  b_  r_ob_n_fk betonový silnilnl nájezdový 1fXKJx.150x150mm m 2,0001 ,   s8,  761   317,s2 lcsúRs  2021 01  
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 14 K 564760.11 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 1 32 mm U 150-200 mm _ _ _ _ _ _ _ _ _, m2 47,740 246,44 11 765,05 
Ul (J) w  dlazba    47,740   

 w  Součel    47 740   

 15 I K 564811112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostfenlm a zhutněnfm, po zhutnění ti. 60 mm   m2 47,740 73 ,96 3 530,85 es ŮRS 2021 01 
 

w  dle dm  

w  dlazba•1,os  50,127  

w 
 

D 

 
9 

Součet 
 
Ostatní konstrukce a 

 
ce bouráni 

50,127  
27 860,93 

 

w dopočet do 100mm kladecf ŠO 
w dlazba 

 
47,740 

 

w Součet 47,740         
16 J K 1564831.11 !Podklad pro výsev traviny složený z 50% humus a 50% písku v c mm -  42 260) 122,061 5 1 58,26, 

w 90,0-47,74  42,260   
w Součet  42260   

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těteného nebo 
17     K   596211111 drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetenlm pfebytečného 

 
m2 

 
47,740 

 
307,13 

 
14 662,39 es ůRs 2021 01 

materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A, pro plochy pfes 50 do 100 m2     

w cfledm 
w 47,74 

  
47,740 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Kód Popís 

  w 
MJ Množstvl 

2,000 

J.cena (CZKJ Cena celkem (CZKJ Cenová soustava 
 

 

  w Součet    2 000  

21 l K ! 916231213 
 

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a za1íením spér cementovou 
 

 
m 63,470 

 
305,50 1s 390,09 es ůRs 2021 01 

maltou sto  ého s bočnf o u z betonu   ostého. do lože z betonu prostého       

 
 

  o    998 Pi'esunhmot 7 099 10 

23 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 39 ,291 180,68 7 099,10 es úRs 2021 01 

  ob ektu             

 
 
 
 
 
 
 

u, 
a> 
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w 33,0+30 , 47  63,470  

w Součet  63.470    

22 j M J5 921700 1 lobrobnf.k betonový zahradnl 1000x50x250mm m 66,644 J 7 341,SO es ůRs 2021 01 
w (33,0+3 0,47t 1,05  66,644  

w Součet  66,644  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C kolejí• rozděleni na lnvestitn í a neinvestitn f náklady 
Objekt 

01 - Investiční naklady 
Soupis: 

D1.3.in - S pecia 1lé 

úroveň 3: 
D1.3.1 -Zdravotní technika 

 
 
 
 
 
 
 
 

...., 
00 

 
KSO: 
Místo: Starý Harcov 

 
Zada vatel: 

Technická univerzita v Liberci 
 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

 
Projeldant 

XXXXX 

Zpracovatel: 
XXXXX 

Poznámka: 

Podrobný, úplný popis a parametl)I všech konstrukci, praci, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musf 
obsahovat dodávku a montáž položek, prorez (pokud neni uvedeno jinak). Jednotkové ceny musi zahrnovat kompletní provedení položek, 
souvisejicl pripravné práce, detaily, doplňky, kotveni, těsněni k okolním konstrukclm s pfip .požámi odolnosti, povrchové úpravy, pomocné 
lešení, úklid, pfíp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedeni díla. 

 
CC·CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

JC: 
DIC: 

JC: 
DIC : 

JC: 
DIC: 

 
 

14. 4. 2021 
 
 
 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

 
 

 
Cena bez DPH     332 275,13 

 

DPH základní 

 
Základ daně 
332 275,13 

 
Sazba daně 

21,00% 
Výše daně 
69 777,78 

snížená  0,00  15,00% 0,00 

!c ena s DPH   
v CZK 

 
402 052,91 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji - rozděleni na lnvestitní a neinvestitnl náklady 

01 - lnvesotní náklady 

D1.3.in - Speclalisté 

Ůrove 3: 
D1-3.1 - Zdravotní technika 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazet: 

Starý Harcov 

Technická univerzita v Liberci 
Vypl údaj 

Datum: 14. 4. 2021 

Projektant XXXXX 
Zpracovatel:    XXXXX 

 
Kód dílu - Popis 
 

N.\klady stavby celkem 

Cena celkem (CZK] 
 
 

332 275,13 

PSV - Práce a dodávky PSV 308 125,13 

721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 122 853,15 

-          
"' 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalac

-
e  
------ ----- -----

 
O tn Ostatní 

42 812,70 

24 150,00 

 
 

999 - Ostatnl 24 150,00 
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(O  722 - Zdravotechnika - vnitmi vodovod   47 463,68 

      

. 
<J1  725 - Zdravotechnika - zafizovací pfedměty   94 995,60 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji - rozděleni na investiční a neinvestiční náklady 

01 - lnvestičnl náklady 

D1.3.i n - Specia lis té 

úroveň 3: 
01.3.1 - Zdravotni technika 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč : 

Starý Harcov 

Technická univerzita v Liberci 
Vyplň údaj 

Datum: 14. 4. 2021 

Projektant:          XXXXX 

Zpracovatel:        XXXXX 

 
 

Kóa 
- - - - - - - - - - - 

Náklady soupisu celkem 

 
Popis MJ Množstvf J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová sous1ava 

 
   

332 275,13 
 

o PSV 
 

Práce a dodávky PSV 308 125,13 

 
 
 

01 
O> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 722 Zdravotechnika vnitfní vodovod 47 463 6B 
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Kondenzační sifon 136 NT 
Demontáž potrubi z litinoV}'ch trub ON 125  

10 
 
 
 
     Přesun hmot tonážní pro vnit7ni kana ace v objektech v do 24 m K 9 9872110 2 

 30,000  
  

 
Krácení trub litinového potrubl ON 125 
Zkouška těsnosti potrubl kanalizace vodou do ON 125 

 
  

   
 

kuis 
 

Propojeni dosavadniho potrubí lltinového ON 125   
    Demontáž potrubí z PVC trub do DN 75   

   
810,60 /   kus  

 
K 

K 

 
 

    Ventíl privzdu ňovaci PP DN (75)110    
    Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek ON 100    

   

  
 

m 
 

 Potrubí kanalizační plastové odpadni zvuk tlumící vícevrstvé 20 dB(A) ON 125 
Vyvedení a upevnlmí odpadních výpustek ON 50 

013   

 

7 203,00 j    Po1rubi kanalizační plastové odpadni zvuk tlumící vícevrstvé 20 dB(A) ON 75    
    Po1rubí kanalizačni z PP pfipojovacl systém HT ON 50    
      

15 K 722174022 Potrubí vcdovodni plastové PP·RCT svar polyfuzo D 20, SDR 9  m  9,000 m.soT 2 570 , 40 
16 K 722174023 Polrubi vodovodníplastové PP-RCT svar pofyfuze O 25, SDR 9 -- I m I 17 ,00-0 350,70 5 961,90 

17 K 722174024 420,00 5 040,00 Potrubí vodovodnf plastovt PP-RCT svar polytuze O 32, SDR 9  m 12 ,0 00 
18 K 722174045 Potrubí vooovodni plastové PP-RCT svar polyfuze vyztUŽené čedičovými vlákny D 20, SDR 9  m I 6,000 309,75 1 858,50[ 
19 K 722174046 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze vyztUŽené čealčovýml vlákny D 25, SDR 9  m I 1 7, 000 372,75 6 336,75 [ 
20 K [7 22174047 Potrubí vodovodni plastové PP-RCT svar polyfuze vyztužené čedičovymi vlákny D 32, SDR 9  m I - 10,000 462,00 4 620,001 

 



-- 

- 49 K 725841399 

- - -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_   Jl_ J_2 5 - Zdravotechnika - zanzovaci  oled mě tv    94 995 ,§Q   
36 K    725112022 Klozet keramicky závěsnY na nosné pvky s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 2 ,000 3 003,00 6 006,00: 
37 K   725112099 Klozet keramický závěs. na nosně prvky prodlouž. pro imobilni, výška s prkénkem 460 mm soubor 1 ,000 4 375,35 4 375,35° 

38 K   725121527 Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem so-ub-or 1 ,0 00 10 038,00 10 038,00j 
39 K 725211602 Umyvadlo keramické s otvorem připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm so-ubor 2,000 2 068,50 4 13 - 

40 K 725211681 Umyvadlo keramické zdravotni s otvorem pripevniné na stěnu šrouby bilé 600 mm soubor 1 ,000 2215,50 2 215,50 

41    K  725241212 
42    K  725331199- 
43    K  725331199.1 
44    K  725813111 
45    K  725821326 

!Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 800x800 mm soubor 
Nerezová pitná fonti11nka s tlač.ventilem s tryskou s pfívodní hamci s kul vent. odpadem soubor 
Výlevka závěsná bez vytOkových arma1ur keramlck.t  se sklopnou plastovou mfížkou soubor 
Ventil rohový bez pfipojovacl trubičky nebo flexi hadičky G 1/2  soubor 
Baterie dfezové stojánkové pékové s otáčivým kulatým ůstim a délkou ramínka 265 mm I soubor 

3,000 
1 ,000 
1,000 
9,000 
1,000 

5 066,25 
13 020,00 

5 092,50 
173,25 

1 953,00 

15198,75 
13 020,00 

5 092,50 
1 559,25 
1 953,00 

1 46 
47 
48 

K   725822611 
K  725822612 
K  725841311 

Baterie umyvadlové stoji11nkové pákové bez výpusti 
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti 
Sprchová směšovacl baterie určená pro montáž do SOK nebo zdi, doba výtoku 20-30 sec 

 
--1 

I soubor - 
1 soubor 1 ,000 

1 302,00 
1491,00 

2 604,00 
1 491,00 

 
50 K 725841495 Dvífka nerezov revizní 300/300 2,000 

- 
 

  

 
Zdravotechnika - predstěnovéinstalace         

l1nstalačnf pfedsti!na - umyvadlo  se stojánkovoubaterií do lehkých stěn s kovovou kel }   oubor 3,000 

42    812    , 70 
3  494_.40!   14     820)   , 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  

                

 

 
   378,00 

  

 

27 ,000 

6 ,000 

 

  

 

               

 
 

Orientační Mitky na zeď 
Nástěnka pro baterii G 1/2 s jednim závitem 

 
 

1 ,000 
 

141,oo l 
 

29 K 17 22232045.1 

30   K ..7..22232047 
31     K   722130802 
32 1 K 

 

Vodoměr na studenou vodu Q3 2.5 m3/h. R 112•. st.délka 110 mm 
Vodoměr na teplou vodu 03 2.5 m3/h. R 1/2"_ st.délka 110 mm 

 

 

 

kus 
kus 

 

m 
35    K I 0 ,105 275,63 2 625 ,00  

    
     
      
  

 
 493,50 1,000 

 

  
    Kohout kulový pnmý G 1 do 185' C vnitmi zévlt    

  
147,00   

 
 
 

  I kus Vyvedeni a upevn nl výpustku do DN 25 
 

7221 90401   
 
 

  

 

  

K 

 

 

 

 
 

 
 

r 

Sprchová hlavice odolná pro1i vandaNsmu,arelace proli vyCočeni u zdi výtokové tryska nezarílsté vodním 
kamenem 

7 

51 K 725110811 Demontáž klozetů s ni11dr1f  soubor: 5,000 173,25  866,25 

52 K 725110821 Demontáž umývadel bez výtokových armatur  ,oubor I 7 ,000 147,00  1 029,00 
K 
K 

725820802 
998725102 

Demontáž baterii stojénkových a sprchových 
Pfesun hmot tonážní pro zafjzovací pledměty v objektech v do 12 m 

 soubor 
t 

_ 9 

0,400 

105,00 
-  -     -  - 
3 675,00 

- 945,00 
1 470,00 

 

soubor 3,000 5 103,00 15 309,00 

soubor 3, 000 2 247,00 6 741.00 

kus - 472,50 945,00 
 



- 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Ostatní 

o 999 

Ostatní 

Ostatní 

24 150,00 

24150 00 

62 K 99911.05 Os1atni demontážnl a bourací práce pnde neuved ené Isoubor I 1,000 3 150,00 3 150,00  

63 K 99911.10 Likvidacevšech vybouraných kons1rukcí a prvků vč. odvozu na skládku a poplatku soubor 1,000 5 250,00 5 250,00  

64 K 99911.20 Stavební přípomoce - prostupy pro rozvody a po zdějši zapravení - předpoklad Isoubor 1,000 5 250,00 5 250,00  

65 K 99911.30 U1ěsněnf ostatnlch prostupů potrubí stavebními konstrukcemi soubor 1,000 7 350,00 7 350,00  

66 K 99911.32 Bezpečné odpojení a zajištění konstrukcí soubor I 1,000 3 150,00 3 150,00  

 
 

"' 
"a,' 
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Kód  MJ 

Isoubor 

 J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ  

Instalační predstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých st!n s kovovou kcí  

 

 
   

 
Instalační pfedstěna - pro výlevku do stěn s kov kel 

             
 
  

 
   6 153,00  

     krycí deska - chrom + oddálené splach. pneumatické podomitkové tlač. ve výšce 900 mm   

6 636,oo l       

    lnstalačni predstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepredu do leh. stěn s kovovou kel  

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi 
Stavba: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji - rozděleni na investiční a neinvestiční náklady 
Objekt 

01 - lnvestičnl náklady 
Soupis: 

D1.3.in - Specialis1'1 

úroveň 3: 
D1.3.2 - Vzduchotechnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o, 
'-" 

 
KSO: 
Místo: Starý Harcov 

 
Zadavatel: 

Technická univerzita v Liberci 
 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

 
Projektant: 

XXXXX 
 

Zpracovatel: 
TOPKLIMA spol. sr.o. 

 
Poznámka: 

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukci, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí 
obsahovat dodávku a montáž položek, proraz (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedeni položek, 
souvisejici pňpravné práce, detaily, doplňky, kotveni, těsněni k okolním konstrukcím s prip.potáml odolnosti, povrchové úpravy, pomocné 
lešení, úklid, pfip. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedeni díla. 

 
CC-CZ: 
Datum: 

 
IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

 
 

14. 4. 2021 
 
 
 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

 
   

 
Cena bez DPH    434 763,00 
 

Základ daně 
  

Sazba daně 
 

Výše daně 
DPH základní 434 763,00  21,00% 91 300,23 

snížená 0,00  15,00% 0,00 

Cena s DPH  
 

v CZK 
 

526 063,23 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

 
Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C kolejí - rozděleni na investičnl a neinvestlčnl náklady 
 
01 - Investiční néklady 
 
D1.3.in - Speciahté 

úroveň 3: 
D1.3.2 • Vzduchotechnika 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Starý Harcov 

Technická univerzita v Liberci 

Vyplň údaj 

Datum:· 

Projektant: 

Zpracovate:l 

14. 4. 2021 

XXXXX  

TOPKLIMA spol. 
s.r.o. 

 
 
 
 
 
 

o, 
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 Kód dilu - Popis 
 
 
Náklady stavby celkem 

   Cena celkem [CZK] 
 
 

434 763,00 

zař.č.1 • šatny, um - zař.č.1 - Šatny, um    291 774,00 

zař.č.2 - chlazeni - zař.č.2 - chlazení 
   

115 266,90 
 
01 zař.č.3 - ostatní - zař.č.3 - ostatní 

   
21 420,00 

 
Ostatní - Ostatni 

   
6 302,10 

 999 - Ostatní    6 302,10 
 



-- 

- 

-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 

Objekt 

Soupis: 

 
 
Rekonstrukce tělocviten v suterénu bloku C koleji - rozděleni na investiční a neinvestiční néklady 

01 - Investiční néklady 

D1.3.in - Specialist6 

úroveň 3: 
D1.3.2 -Vzduchotechnika 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazet: 

 
Starý Harcov 

 
Technická univerzita v Liberci 

Vyplň údaj 

Datum: 14.4.2021 

Projektant: XXXX 
 

Zpracovatel:.    TOPLIMA spol. s.r.o.   

 
  

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

 
MJ Množstvl J.cena (CZKJ Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

 
  

434 763,00 

!L r-.  1   - šatnzař.č.1  - šatnv. um - 
vzduchotechnicka jednotka kompaklnl s1ojat6 provedení, akustický pfášt' 30mm, filtrace pn'vod, F7, filtrace 
odvod FS, deskový rekuperačnl výměník s obtokem, elektrický doh7ivač 4,5kW , ventilátory privodu a odvodu 

1 K 1.15410 
u, 
"' 

-- 
2     K  1.15411 

3     K  1.15412 

,  4      K  1.15413 

5     K  1.15414 

vzduchu V=710m3/hod., dpext=200Pa, EC motory, konstantní průtok vzduchu, vestavěný fldící systém vč. soub 1,000 čidel, pohonů a ovladadače, vybaveni Exollne a Modbus s komunikací pfes RS-.485 a vestavěný WEB 
serverem přes TCPnP a BACneUIP- , 4x pružné manžeta, modul. , časový spínač digitální, prokabelovéni 
pfislušenství, zprovozněni Jednotky, zaregulavtml, nastavení provozního režimu   - 
uzavírací klapka těsná DN250 se servopohonem k pozici 1-1, prokabelování Jednotky se servopohonem soub  2,00-0 

pralidešfová žaluzje 630x200, RAL  k•  2,000 
tlumič hluku kruhový DN200/900 ks 2,000 
talirový ventil pílvod ON125 ks 3,000 

200 760,00 
 
 
 

5 199,60 

1 879,50 

2 047,50 

292,95 

 
 

- 
10 399,20 

 
3 759,00 

4 095,00 
878,85 

6     K J 1.1   5415 
7     K  1.15416 

8     K  1.15417 

9     K  1.15418 

10     K   1.15419 

talífový ventil odvod DN125 

talifový ventil odvod DN160 

talll'ový ventil pflvod DN160 

stěnová mfižka uzavfená SMU-20 200x200 

tepelná izolace kaučuková11.25mm se samolepkou a s povrchovou úpravou AJ f olií 

--- ks
 

ks 
ks 
ks 
m2 

3,000 

4,000 
4 ,000 

2,000 

16,000 

292,95 

389,55 

389,55 

969,15 

1 

878,851
 

1 558,20 

1 558,20 ! 

1 938,301 

17 035,20 

11 K 1.15420 vzduc-hotechnické potrubí z pozink.plechu SPIRO s pryžovým těsněním spojů, ON125-D-N2-50/ 20% tvarovek      bm  45,000 997,50 44 887,50 - 
12 

I 13 
K   1.15421 

K  1.15422 

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.l, vodotěsné dle ON120405/100% tvarovek 

spojovací, těsnicí a montážni materiál 
m2 3,000 

kg 15,000 

869.40 

94,50 

2 608,20 
1 417,50 

o zař..č 2 - chlaz zař č 2 - chlazeni 
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- 

- 

r14  kande črií jednotka chlazeni o jmenovitém yYkonu 9,SkW, hlučnost v 1-ffl 50dB(A), systém synehro, 400V, ·1 
konzole ora zavěšeni 'edno1l<)i  mont.liž ve 1/Yšc e 3 6m 

ks   T 
vnitfni kazetová ktimatizační  jednotka k pozici 2-1, chladící  výkon 6,8kW, čelnl panel o rozměru 950x950 I ks    I 

 115   266 -90-    - - 
39 112,50 - K J2.1 5410 

 
K 12 . 15411 

1,000 39112,50 
 

22 680,00 I 15 
 

2 , 000 
 

45 360,00 

16 K 12.15412 kabelový ovladač s češtinou ks 1,000 4 317,60 - 4 317,60 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
o Ostatnl 

D 999 

Ostatní 

Ostatní 

6 302,10 

6 30210 

 
 

u, 
o, 
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PC Typ   MJ  J.eena (CZK] Cena celkem (CZKJ  

17 K 

 
19 K 

 

 ks 1 ,0 00  
 

 
ovaci, těsnící a montéžni materiál 

   
  

 
  

   2 .15415 
    otrubí 10/16i s chladírenskou izolaci U.13mm, komunikační kabel  

  
 

 
 

          

Presuny do výšek 

 

23    K   3.15412  
ks 

ks 

  
Zaškoleni obsluhy 

.l hod 

I   hod 

 
 

   I ks  K 3.15417  
    
    

 

   ks     
     .15413   

 
 
 

  
 

  
   

 
I ks Doprava zafizení   

29 1·K 99911.05 Ostatní demontážní a bourací práce jinde neuvedené 1souborJ 1 , 000 5 250,00 5 2-50,00 - 
99911.10 1,000 1 050,00 ["3 0 K Likvidace všech vybouraných konstrukci a prvků vč, odvozu na skládku a poplatku s oubor[ 1 050,00 

I 31 K 99911.20 Stavební prípomoce prostupy pro rozvody a pozdějšf zapravení - predpoklad soubor I 1,000 1,05 1,05  

32 I K 99911.30 Utěsnění ostatnich prostupů potrubí stavebními konstrukcemi .soubor I 1,000 1,05 1,05  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji - rozdělení na investiční a neinvestiční náklady 
Objekt: 

01 - Investiční náklady 
Soupis: 

01 .3,in- Specialisté 
úroveň 3: 

01.3.3 - Vytápění 
 

KSO: 
Místo: Starý Harcov 

 
Zadavatel: 

Technická univerzita v Liberci 

 
CC-CZ: 
Datum: 14.4.2021 

IC: 
DIC: 

 
 
 

.C.I.O. 
cn 
o, 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

 
Projektant: 

XXXXX 

Zpracovatel: 
Topklima s.r.o. 

 
Poznámka: 

 
Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukci, prací, výrobků a materiáló viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí 
obsahovat dodávku a montáž položek, prolez (pokud nenl uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedeni položek, 
souvisejici přípravné práce, detaily, doplňky , kotvení, těsněni k okolním konstrukcím s pfíp.požámí odolnosti, povrchové úpravy, pomocné 
lešení, úklid, pfip. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedeni díla. 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ:: 

IČ:: 
DIČ:: 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

 
  

 
Cena bez DPH      

 

295 707,30 
   

Základ daně 
 

Sazba daně Výše daně 
DPH základnl   295 707,30  21,00% 62 098,53 

snížená   0,00  15,00% 0,00 

lcena s DPH 
   v CZK 

 357 805,83 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

 
Rekons truk ce tělocviten v suterénu bloku C koleji • rozděleni na inveslitni a neinvestlčnl náklady 
 
01 - lnvestitnl náklady 

 
01.3.in - Specialisté 

úroveň 3: 
D1.3.3 • Vytápěni 

Miste: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Starý Harcov 

Technická univerzita v Uborci 
Vyplň údaj 

Datum: 14. 4. 2021 

Projektant: XXXXX 

Zpracovatel: Topklima s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(X> 
(X> 
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KOd dílu - Popis 
 
 
Náklady stavby celkem 

 Cena celkem [CZK] 
 
 

296 707,30 

D1 - DEMONTÁŽE  9 933,00 

D2 - TOPNÁ TĚLESA 
 

121 492,35 

D3-POTRUBÍ 
 

102 003,30 

D4- Montáž 
 

1,05 

9541.36 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 
 

30 282,00 

05 - Zprovoznění, zkoušky, revize, hydraulická regulace, dokumentace 
 

31 995,60 
 



o D2 
 

 
            

kaGOOmm, délka400mm 
 

 
 

ka90 0mm,délka600mm 
 

 
 

lw<ka600mm  délka2000mm 
Pflmý radiátorový ventil 1/2" 

 
 

 
9 K 9 541.19 

 
 
11     K   9541.21 

 
12 K 9541,22 

 
 

s 
ks 

 

 

  
 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C kolejí - rozděleni na inveslítnl a neinveslitnl náklady 
 
01 - Investiční náklady 
 
D1.3.in .specielisté 

úroveň 3: 
01 .3.3 - Vytépění 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Uchazet: 

Starý Harcov 

Technické univerzita v Liberci 
Vyplň údaj 

Datum: 14.4.2021 

Projektant: XXXXX 
Zpracovatel:  Topklima  s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cona [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenov soustava 
 
 
 
 
 
 
 
 

C0 
(O 

 
 

ca,n 

 
 

Náklady soupisu celkem 
 

 

295 707,30 
 

9 933 00 

 
 

 
 

ks  
 

- 
1,000 2 521,05 2 521,05 

ks  1,000 2 914,80 2 914,80 

ks  7,000 3 780,00 26 460,00 
 
ks 

 
6,000 

- 
4 873,05 29 238,30 

 
 

I14 K 9541.24 Radiátorová hlavice termostatická kapa6nové I ks 22,000 262,50 5 775,00, 

j-15 -K- 9541.25 Radiátorové regulační šroubení 1/2'' --- l  ks 22 ,000 2 54,10 5 590,20; 
  o   D3    102 003 30              

16 K 9541.27  
m 82,000 403,20 33 062,40   

17 K 9541.28 
 

m 16,000 449,40 7190,40   
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- 
1 řo-- 

K 
ř'D1 
9541.10 

DEMONTÁŽE -- 
Demontáž deskového ocelového radiátoru TYP11, výška60Dmm, délka2000mm ks s.ooó1 15,7 50 1417,50 

2 K 9541.11 Demontáž  deskového  ocelového radiátoru TYP11. výška600mm, délka1600mm ks 5,000 157,50 787,50 
3 K 9541.12 Demontáž deskového ocelového radiátoru TYP10, výška600mm, délka1000mm 

---ks 1,000 
ks 2,000 

157,50 
 

157,50 

157,501 

4 K 9541.13 Demontáž trubkového registru z trubek hladkych ON80, 2prameny, délka 1000mm, vče1n!: radiátorových 
armatur a ontrubních M 11oiek ON15 315,001 

5 K 9541.14 Demontáž ocelového potrubí ONtO-ON50 bez izolace m 50,000 68,25 3 412,501 

6 
7 -K   9-5-4-1.15 

K  9541.16 
Oemontéž potrubí ocelového spojovaného lisováním pr.22x1,5mm 
Odvoz demontovaných kovových odpadli do sběrny do 5km 

m 28,000 

-47,25 
12,60 

1 323,oo I 
I  kg 200,000 2 520,00I 

 



Pč Typ  Popis 

 
                    

nétěr (zéklad+2l<). z ávh x. tvarov (délkabez  

MJ J.cena (CZK( Cene celkem [CZKJ  

 

      

 
 

   3 0,000   

 

                   
               

ks 

 

  

 

 

   

18  375,oo l 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m I 24.000 546.00 13104,00 
 42,000 855,75 35 941,50 

 

20 K 9541.31 
 

Oprava stávajiciho potrubl 1/2" až 1· , nátěr( zák lad+2x), proplach  62 ,000 126,00 7 812,ool 
21 I K 9541.32 Odvzdušnění automatické ks 4,000 278,25 1113,00 

 
o D4 

I 23 K Js 541.35 
  Montáž  

JMo ntéž komponent vytápěni a pomocný materiál (pltruby, roubeni, fitink y, tésněnQ 
1,05 

       ks 1,000 1  1  ,os l   1,05 1  

D     9541 .36 Stavební PříPOmoce konstrukce a ostatní 30282 00 
 
 

 26 K 9541.39 Pomocné pracovní lešení m2 12,000 126,ool 1 512,001 - 
27 K 9541 ,40 Dozděni prostupů potrubl konstrukcemi DN15 - DN25 ks 12,000 525, 001 6 300,00  

28 K 19 541.41 Bezpečné odpojeni a zajištění konstrukcí   ks   1 575, ool 1 575,00  
 

o D5 
 
Zorovoznění zkouškY. revize hvdraulická reoulace dokumentace 

    
31 995 60 

 

"o ' 
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29 K 9541.42 Napouštění otopného systému vodou po montáži a prop chnutí systému m 226,000 8,40 1 898,40 
30 K 9541.43 Tlakova zkouška dle ČSN 06 0610 (DN15 • DN100) m 226,000 14,70 3 322,20  

31 K 9541.44 Zkouška zarízení provoznl (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulováni gystému 
Po tJakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkali včetně vyčištěni filtrů. Naplní se upravenou 
vodou a cel"í n-stém se odvzdušní 

m 

m I 
226,000 26,25 5 932,50 

5 932,50 

 

32 K 9541.45 226,000 26.25 
 

33 K 9541.46 Trikalové, hydraulické vyregulováni sys1ému, serizení a měíenf průtoku jednotlivých větví se sepsáním 
kolu o nastaveníre gul ačnich armatur h I 24,000 

4,000 

367,50 8 820,00  

34 K 9541.47 Zaškoleni obsluhy h 472,50 1 890,00  

35 K 9541.48 Dílenska dokumen1ace s névrhem konkrétních výrobků a jejich odsouhlaseni zadavatelem ks    I 1,000 4200,00 4 200,00 
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XXXXX 
 

Zpracovatel: 

- Propos Liberec s.r.o. 

IC: 
DIC: 

JC: 
DIC: 

JC: 
DIC: 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

...l,. Poznámka: 
CcJn1 

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukci, pracf, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí 
obsahovat dodávku a montéž položek. prorez (pokud nenf uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, 
souvisejicf pfipravné práce. detaily, doplňky, kotveni, těsněni k okolním konstrukcím s pfip.požámi odolnosti, povrchové úpravy, pomocné 
lešení. úklid, pNp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedeni díla. 

 
 

Cena bez DPH       511 287,06 
   

Základ daně 
  

Sazba daně Výše daně 
DPH základní   511 287,06   21,00% 107 370,28 

snlžená   0,00   15,00% 0,00 

!c ena s DPH  
  

 

 v CZK 
 

618 657,34 
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Kód dilu - Popis 
 
 
Náklady stavby celkem 

   Cena celkem [CZK] 
 
 

611 287,06 

D1 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace    0,00 

D2 - Datové rozvody    18 305,05 

D3 - Telefonní a rozvody    13 431,95 

D4 - Ozvučení    2021,10 

D5 - Přístupový systém a zabezpečení    255 825,36 

D6 - Kabely a kabelové trasy    97 435,70 

D7-Ostatní    124 267,90 
 



7  I K  11 0025.17 

8  j K  110 025.18 
9      K   10025.19 

Krabice pfístrojová , uni 
 

 

ks  
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Stavba: 

Objekt 

Soupis: 

 
 
Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji - rozděleni na investiční a neinvestiční néklady 
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Zadavatel: 
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Vyplň údaj 

Datum: 14.4.2021 
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Zpracovatel:     Propos Liberec s.r.o. 

PC Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

o   D1 Zařízení slaboproudé elektroinstalace 

511 287,06 

0,00 

_   ,L. D2 Datové rozvodv 18 305 05 
1 K 10025.10 Doplnění patch panelu do datového rozvaděče 24port Cat6   ks 1,000 12 424,91 12424,91  

2 K 10025.11 Datová zásuvka dvojitá pod omitku, komplet, Cat6 
Datová zásuvka jednoduchá, povrch. montáž, Cat6 

    ks 2,000 828,19 · 
2 405,82 

  

3 K 10025.12 3,000 801,94  

4 K 10025.13 Krabice pfístrojová , unl  I ks 2,000 58,05 116,10  - 5 K 10025.14 Krabice KT250/1_KB s vlčkem  I ks 1,000 415,59 415,59  
6 K 10025.15 Patch kabel 0,5m Cat6  I ks 7,000 183,75 1 286,251  

 

o    D3 Telefonní a rozvodv 13 431 95 
 
 

10 K 10025.20 Krone pásek vč držáku do stávajícího rozvedaee ks 1 ,000 393,75 393,75 
11 K 10025.21 lnter1<.om analogový typ 2N 9135130K, 3x1 tlaeltko, klávesnice, povrchová montáž ks 1,000 7 885,90 7 885,90 

1 2 1K 10025.22 Stliška e: o interkom, povrchová montáž typ 2N 9135331E ks 1,000 1 544,95 1 544,95 
13 K 10025.23 Nastavení a zprovozněni systému ks 1,000 1 312,50 1 312,50 

 
  o   D4 Ozvučení    2 021 10    
14    K   10025.25 Krabice prístrojova , unl, spoJovaci ks 8,000 115,93 927,44 
15     K   10025.26 Kabelové průchodka na prlstrojovou krabici ks 8,000 32,81 26 
16    K   10025.27 Krabice KT250/1_KB s víčkem ks 2,000 415,59 831,18 

o   D5 Pfistu 
    

255 825,36   
L11       K   10025.29   Zdroj PWR533A K70 zálohovaný, vč. boxu  ks 1,000! 12 159,001 12159,00 
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PČ Typ  Popis MJ  J.cena [CZK] Cena celkem (CZK(  
 

22      K   10025.34 
 

25     K   10025.37 
i  26     K  10025.38 

27   K  10025  .3 9 
 
 
 
 
 

K  10025.45 

-24 K 10025.36 

Signalizační LED velká v krytu 

tldlo duálni, antimasking 
Zapojení stáv. el zámku (zámek dodávkou dveN) 
OiNení systému EZS na jeden detektor 
Programová základnich parametrů ůst7. 
Programování smyčky EZS 
]Programovánisys. Na Jeden expandér 

Grafika nad 100 značek 
 

 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 
 

 000 

 
 
 
 
 
 

16 ,000 

 

 

  

ks I 

 

 
 
 
 
 

1 ,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
39 K 10025.52 

UTP 4x2x0,5 Cal 6 

 
 

SYKFY 4x2x0,5 
S YKFY t Dx2x0,5 

 - m 

 
      ks  

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
43     K   10025.56 
44     K   10025.57 

 
Ochranná trubka FX23 
Plastové pfíchytky 

m 
m 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
18 K 10025.30 Akumulátor 12Vl38Ah ks 1,000 3 374,28 3 374,28 
19 K 10025.31 Dvel'nl modul (fídící jednotka) ASSET 6.20 v krytu ks 6 ,00 0 9 786.42 58 718.52 

 

20 K 10025.32 Reléový modul splnacl ASSET OUT 4R-01-MM 
21 K 10025.33 čtečka bezkontaktní ASSET622HF.S vč. t&ačřtka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D     D6 KabelY a kabelové trasv 97 435 .7 0 
 
 
 
 

40 K 10025.53 Kabel mik.rofonni 6-7mm m 180 .000 93.85 16 893,00 
41 K 10025.54 PVC lišta do 25x25mm vč. kotvení J m 30.000 123,25 3 697,50 

 
 
 

o 124 267 90 
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45 
46 

K 
K 
-D-7 - 10025.59 
10025.60 

-Ostatní.- - 
Pomocné, montáž.ni a zednické préce, pf'Urazy 
Vysekéní rýhy v ciheln)'chzdech hloubka 3cm šíi'ka do 3cm včetně úklidu sutě 

hod 
bm 

30,000 
80.000 

414,75  
1 2 44 

3 150,40 39,38 
I 47 K 10025.61 Vyplnění a omltnuti rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šíi"ka do 3cm, včetně materiélu bm 80,000 367,50 29 400,00 

48 
49 

K 
K 

10025.62 
10025.63 

Požární kabelová ucpávka prostupu do prům. 50mm, El30 - ks 2,000 1 968,75 3 937,50 - 
577,50 5 775,00 Koordinace se sprévcl systému LAN, EZS, TLF hod 10,000 

50 K 10025.64 Funkční zkouška, zkušební provoz ks 1.000 4 593.75 4 593,75 
51 K 10025 .65 Revize systému ks 1.000 1 968,75 1 968,751 

52 
53 

K 
K 

66 
10025.67 

Doprava --- soub 
Drobný montážní a spojovací materiál soub 

1,000 
t,000 

c- 13 125.00 13 12s.001 

13125,00 13 12s,001 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
PČ Typ 

 
Kód 

 
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

 
 

t-5--4--,t--K-+-10_0_2_5._8 0  
 

 

,_D_• m__on_tá_ž_a_vybouraných kons1rukcí a prvků vě. likvidace, odvozu na skládku a poplatku 
 

soub 
 

 

1,DDD+-          2_6_2_5D--,'D_ D+-  ______________ D-,'o-_o.._  _ 
 

_ _ _ _ 
 

_ --l 

55     K  10025 .85 Bezpefné odpojení a zajiš1ění konstrukci soub 1.000 1O 50-0,00   ----1-0 5-00,-00 ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co 
(Jl 
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Stavba: 
Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C kolejí - rozdělení na investiční a neinvestičnl náklady 

Objekt 
01 - Investiční náklady 

Soupis: 
D1.3.in - Speclaisté 

úroveň 3: 
D1.3.5 - Elektroinstalace - silnoproud 

 
KSO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC-CZ: 

Místo: 
 

Zadavatel: 

Starý Harcov Datum: 14.4.2021 

IC: 
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Uchazeč: 
Vyplň údaj 

 
Projektant: 

XXXXX 
 

Zprae-0vatel: 
Propos Liberec s.r.o. 

-. Poznámka: 
"o,' 

DIC: 

tC: 
DIČ: 

IC: 
DIC: 

IC: 
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Vyplň údaj 
Vyplň ůdaj 

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukci, praci, výrobku a materiálu viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí 
obsahovat dodávku a montáž položek, prol'ez (pokud nenl uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, 
souvisejici přípravné práce, detaily, doplňky, kotveni, těsněni k okolním konstrukcím s plíp.požámí odolnosti, povrchové úpravy, pomocné 
le!ení, úklid, plíp . né dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. 

 
 

Cena bez DPH    528 527,94 
 

DPH základnl 
Základ daně 
528 527,94 

 
Sazba daně 

21,00% 
Výše daně 
110 990,87 

snížená 0,00  15,00% 0,00 

ic ena s DPH 
 v CZK 

 
639 518,81 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C kolejí - rozděleni na investiční a neinvestiční náklady 
 
01 - lnvestičnl náklady 
 
01.3.in S peciab té 

úr oveň J: 
D1.3.5 - Elektroinstalace - silnoproud 

Mlsto: 
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Vyplň údaj 

Datum: 14. 4. 2021 

Projektant: XXXXX 

 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o. 

 

Kód d/lu - Popis Cena celkem [CZK] 
 
 

Náklady stavby celkem 528 527,94 

D1 - Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže 130 570,42 

02 - Elektroinstalace - materiál a montáže 357 824,93 

 
"a,' 

 
 

D3 - Rozvaděč (10kA) 
 

 

4D 132,59 
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LED svítidlo s mikfoprisma tickým kr-,.em do podhledu M600, zdroj 36W/840, 432otm. 230W IP40 

1LED svít idlo pnsazonó s luklou mfižkou, zdroj 58WIS40, 6900, 230V, IP20 
LED průmyslové svítidlo posazené, zdroj 23W/840, 230V, IP66 
LED svítidlo, downllght,lnteriérové kruhové piísazené, kryt z čirého tvrzeného bezpečnostního skla, zdroj 
29W/840 230V IP44 
LEO svftidlo, downlight,interiérové kruhové piísazené, kryt z čirého tvrzeného bezpečnostního skla, zdroj 

lW/840 230V IP44 
Plastové LED svítidlo s krytím IP 42 určeně pro nouzové s autotestem pH výpadku NN přisazené, s 

1W 230V doba dobíloní 12hod, doba autonomnosti lhod . 
 

 
 

 
ks 

  
  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

ks 

 ks  
 

 

  
 

 
  

 
K 91010.106 a krytím svítidla IP 41. Unlverúlní optika pro plošné osvětleni. Svítidlo svítící pi'i výpadku. Výbava sutest. 3W. 

230V doba dobíli!nf 12hod doba autonomnosti 1hod. 
Pfesun materiálu 

  

  
 

ks    

 
 

 

 
 

 Pristrojováinstalačnl krabice plastová, universální (montáž do dµtých stěn i pod omítku) 
               

 

Krabice pfístrojová lištová typ dle použité řady koncových prvků 
Krabice rozvodná lil1tové s vlčkem a svorkovnicí 
Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkováni a odbočování kabeft typu CVKY. se svorkovnicí a 

 

I   ks 

 

4 ,000  

 
 

 
 

  
     11 ,000 

 
4,000  

ks 
Spínač jednopóloyY v provedeni pod omítku, 10Af230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, 
zaoo;ení 1 k rvli IP20 

 
kMI IP20 

91010.116 
 
91010.1 17 

 
 

 

                 

        

  
     

494,oa  
 ks  

    Rozvodná instalační krabice pfastovti, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých st!n i pod 
omítku'- tro svorkovjní a odbočování kabelů tvgu CYKY se svorkovnici a vičkem. 91010.111 

 

 

11 ,000 ks   
 

98,44 
 ks   
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Soupis: 

 
 
Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C kolejí - rozděleni na investiční a neinvestiční néklady 
 
01 - Investiční néklady 
 
D1.3,in - Specialisté 

Úroveň 3: 
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Zadavatel: 
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 Technická univerzita v Liberci 
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   Projektant 
Zpracovatel: 

XXXXX 
Propos Liberec s.r.o. 

PČ Typ 
 

Kód 
  

Popis 
 

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

 

Naklady soupisu celkem 
  

628 627,94 
 

  

 
 
 

11.000 2 736,56 30 102,16 

3,000 2 621,06 7 863,1, 8 

 
 
 
 

o D2 Elektroinstalace - materiál a montáže 357 824 93 
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I  PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] 

 
 

Cena celkem (CZK) 

 
 

Cenová soustava 

18     K  91010.118 
 

19    K   91010.1 19 
 

20    K  91010.120 
21    K  91010.121 

 
22    K  91010.122 

 
23    K  91010.123 

2-4    K   91010.124 

25 
26 
27 

-28 
29 
30 
31 K 91010.131 - 

Tlačítko zapínaci jednofézové v provedení pod omltku, 10A/230V, barva bili, plastové provedeni 
samozhášivé k "'" IP20 
Zaluziové tlačítko s aretaci v provedeni pod omítku, 1D.Af230V, barva bílá, plastové provedeni, samozhášivé, 
k_ryli lP 2 0 --- Pripojeni pohonu žaluzii, oken 
Nastaveni systému ovládáni žaluzií a oken 

Řídicí rele - lze použít jako ovládání skupin, podskupin i centrélní ovlédéní s Jednotlivou obsluhou pro pohony 
rolet a slunečních clon napr. typ Becker - MultiControl - UC42 řídicí relé, samostatný modul 
Vícenásobné - oddělovací relé napf. typ Becker- vlcenásobné - oddělovacl relé 

Přístroj pro ovládáni slunefního a větrného senzoru např. typ Becker- Sluneční a větrné ovládání SWC62 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akustický a světelný alann, systém signalizace pro wc imobilní 
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem a s pfepěrovou ochranou O v provedení pod 
omitku 16A/230V barva bl é IP 40 Zásuvka jednonásobná jednofé.zová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílé, 

 
 
 

10,000 
 

53,000 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
 
 
 

ks 1,000 
f-- 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1916,25 
1 586,70 

 
8 

1 861,13. 
1 861,131 
1 861,13 

1 861,13 1 861,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

plast ové kryli IP 40 --- - - -- 
 

37 K .137 Kabel CVKY 3Cx1,5  
----- m 890 ,000 27,65   24 608,50  

38K 91010 . 13 8 Kabel CVKY 5Cx1,5 m 540,000 39,75 21 465,00 

 

39 K 91010.139 K-I CVKY 3Cx2,5 m 350,000 37,04 12 964,00 
40 K 91010.140 Kabel CVKY 5Cx4 m 25,000 83,64 2 091,00 
41 K 91010.141 Kabel CYKY 4Bx10 m 12,000 1 1 748,28 

I 42 K 91010.142 Kabel JYTY 7x1 m 20,000 35,48 709,60 
43 K 91010.143 Vodič CY6 zelenožlutý m 105,000 29.13 3 058,65 

44 K 91010.144 Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem m2 0,300 21 0-00,00 - 6 300,00\ 

Pfíchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelu 
3x2 5mm' ks 62,000 33,68 2 OB8,16 

 
 
 

48    K  19101  0.148 
49     K   91010.149 
50    K   91010.15D 
51   K  91010 .151 
52    K  91010.152 

Plastový parapetní zásuvkový žlab 110ll0 dvoukomorový se stínícím profilem. Zlab včetně tvarových a m 14 ,000 722,85 10 119,90 
 

- 
- 
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- 

ks 4,000 255,90 1 023,60 

ks  590,63 5 906,30 
 
ks --  

656,25 
- 

34 781,25 
ks 1 ,000 3 281,25 3 281,25 
 
ks 

 
10,000 

 
1 496,25 

 
14 962,50 

 

K 91010.125 Senzor "stunce - vítť' napf. typ Becker - Senzor "slunce - vítť' SC81 k•  1,000 1916.25 
K 91010 .1 26 lnfrapasivní automatlk'ý spfnač 180 stupr"iů IP44 ks  3,000 528,90 
K 91010.127 lnfrapasivní automatik'ý spínač 360 stupr"iů IP44 ks  1,000 863,97 
K 91010.128 Tlačitko signální tahové , krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilnl ks  1,000 1861,13 
K 91010.129 Tlačítko prosvětlené,, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní ks I 1,000 1 861.13 
K 91010.130 Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc imobilni ks  1,000 1861,13 

 

         

u, 
O) 

34 
35 

K 
K 

91010.134 
91010.135 

Popis zásuvek dle standardu TUL 
Kabel CVKY 2Ax1,5 

ks 
m 

37,000 
I 60,000 

36,75 
25,23 

1 359,75 
1 513,80 

 36 K 91010.136 Kabel CVKY 3Ax1 ,5 m 145,000 27,65 4 009,25 
 

l onco h ků.  

Elektroinstalačnl lišta 40X20 m 28,000 55,65 1 558,20 
Elektroinslalačni lišta 20J<20 m 24,000 40.43 970,32 
Sádra elektroinstalační kq 4,000 15,28 61,12 

Izolační páska ks 1,000  52,50 
Smršfovacl bužírka 20mm sada 10ks ks 1,000 262,50 262,50 
stahovací pések 2,6mm/200 ks 1,000 262,50 262,50 

 

ks 53,000 _1 61 910,89 

ks 1 ,000 2 835,00 2 835,00 
 

 
ks 2,000 

 
877,08 1 754,16 

ks 35,000 189,01 6 615,35 
 

45 K 91010.145 

46 K 91010.146 

47 K 91010.147 
 

 32 K 91010.132 
<O 
<O 

 
33 

 
K 

 
91010.133 

 



PČ Typ Kód  

53      K  91010.153 
54      K   91010.154 

 

 

 
58      K   91010.158 

 

 
 

Hmoždinka HMB + vrut 

 
MJ 

T ks 

 J.cena [CZKJ Cena celkem (CZKJ  
 

I ks 

 
 

 

 

Průraz cihelnou zdí 30 500mm. Věetně úklidu a likvidace sutě. 
Průraz stropní konstrukci hloubka 300-400x150x3Dmm. Vfetně IJktidu a likvidace sutě. 

 

 
Ukončení kabelu do 3x4mm2 

 

ks 
ks 

 
ks 

 
I  ks 

ks 

I  ks 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
63     K   91010.163 

 
 

 

67     K   91010.167 
68    K   91010 .168 

 
70     K   91010.170 

 

 
 

 
Ukončení kabelu do 4x10mm2 
Montáž rozvodnice do 50kg 

 
 

 

 

 
 

Dílčí revize el. za7izeni 
Zkouška a prohlídka rozvodných zařizeni 

 

      t   - 
 

-- -  c- 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

21 000,00 

21 000,00 
 
 
 
 

- - 

 

 

 
 

 
 

o D3  
 

  
1K 

 
 

 

 
 

78     K   91010.179 
79 K 91010.180 

  

 
maxlmálnl VÝl>oloYi' oroud 60kA bles kow imoulsnf oroud 25kA 
Dígltální elektroměr 3-fázový 1-tarifnl,prlmé měrenl 10-1ODA 
Jistič jednopólový B2/1 

Jistič Jednopólový c10/1 

 
Jistič tnpólový c1013 
Jistič lflpólový C20/3 

 
Impulzní relé 1 zapfnací kontakt I 230VAC 

 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
240,46 ) 

 
 

80     K  91010.181 
81     K   91010.182 

 
 
 

85     K   91 010.186 
86     K   91010.187 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

l 
1 350,80 
12 294,96 I 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

60 K 91010.160 Ukončení drátu do 6mm2 
61 K 91010.161 Ukončeni kabelu do 2x4mm2 

 
 
 
 
 
 
 
 

K (1 010.172  Proškoleni obsluhy    1,000 2 625,00 2625,00 
K 91010 .173  Přesun materiálu      ks 1,000 5 250,00 5 250,00 

 
 

91010.175 Světle šedá barva, kryti IP30/20, Dle standardů TUL musí být krycí maska kotvena klasickými šrouby a ne 
l lllas1o llj mí rvchlouzévě rv. 

ks 1,000 7 374,94 7 374,94 

91010.176 Hlavni vypínač na ištu trípólový 40A ks 1,000 424,56 424,56 
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PČ Typ Kód 
 

a  i   f  i< f8 io 10.189 Aadová svorka 2 aiž 4 mm2 

 
 

Popis 

- 

 
 

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 
 

ks 49,000 11,19 548,31 

89 K 191 010.190 
90 

91 
92 

adová svorka 1O mm2 ks 3,000 19,89 
 
 
 

525,00 

59,67 

93 K 191010.19 4 Protokol o kusové zkoušce a komple1nostl rozvaděče ks I 1,000 1 050,DD 1 050,00 

94 K [ 91010.195 štftek    ks I 1 ,0 00 525,00 525,00 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"' 
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,_ 
K 91010.191 PHdavná nulová sběma MET (PA)     ks     1,00-0 262,50 262,50 
K 
K 

91010.192 
191 010.193 

Popis pffstrojů, svorek a okruhů 
Drobný pomocný materiál 

 - ks I 
ks 

135,000 
1,000 - 10,50 

1417,50 
525,00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji - rozděleni na investiční a neinvestiční náklady 
Objekt: 

01 - lnvestičnl náklady 
Soupis: 

VRNin • Vedlej§i rozpočtové náklady 
 

KSO: 
Místo: Starý Harcov 

 
Zadavatel: 

Technická univerzita v Liberci 

 
CC-CZ: 
Datum: 14. 4. 2021 

IC: 
DIČ:: 

 
Uchazeč: 

Vyplň údaj 
 

Projektant: 
XXXXX 

 
Zpracovatel: 

Propos Liberec s.r.o. 
 

o Poznámka: 

IČ:: 
DIČ: : 

IČ:: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

"'    
o, 
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a, Cena bez DPH      174 600,00 
    

Základ daně 
 

Sazba daně Výše daně 
 DPH základní   174 600,00  21,00% 36666,00 
 snížená   0,00  15 ,00% 0,00 

 
f ena s DPH 

   v CZK 
 

211 266,00 
 



... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 
 

Stavba: 

Objekt 

Soupis: 

Misto: 

 
 
Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji - rozdělení na investiční a neinvestiční náklady 

01 - lnvestičnl náklady 

VRNin - Vedlejšl rozpočtové náklady 

Stary Harcov 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 14. 4. 2021 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Technická univerzita v Liberci 
Vyplň údaj 

Projektant: XXXXX 
Zpracovatel:    Propos Liberec s.r.o. 

Kód dilu - Popis Cena celkem (CZK) 
 

Náklady stavby celkem 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné. geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zafizeni staveniště 

o VRN4 - Inženýrská činnost 
 

 

174 600,00 

174 600,00 

50 000,00 
 

  

60 600,00 
 

  

49 000,00 
 

 

"' 
(J1 

"' 
VRN9 • Ostatní náklady 15 000,00 
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SOUPIS PRACI 
 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

 
 
Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji - rozděleni na investiční a neinvestiční náklady 

01 - Investiční náklady 

VRNin - Vedlejšl rozpočtové náklady 

Starý Harcov 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 14, 4. 2021 

 
Zadavatel: 
Uchazeč: 

r 
PČ Typ Kód 

Technická univerzita v Liberci 
Vyplň údaj 

 
 
 
 
 

Popls 

Projektant: XXXXX 

 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o. 
 

 

MJ Množstvl J.cena ICZK] Cena celkem ICZK] 

 
 

Cenovi\ soustava 

 
Náklady soupisu celkem 

 
174 600,00 

D VRN 

  D      VRN1  

I K 10132 54000 

D VRN3 
 
 
 

"' 

 
Vedlejší rozpočtové náklady 

Průzkumné, odeticJ<é a pro jektové práce 
foo kumentace skuteČ-ného provedení stavby 

 
Zai'izení staveniště 

174 600,00 

  50 000,00     

[. oub I 1,0001 5o ooo,ool 50    000,001  

60600 00 

 
  

o   VRN9  Ostatní náklad   
15     000    .00      

 I 6 I K 10 91002.40 Ostatni náklady spojené s umistěním stavby popr. stanovenými požadavky investora  _ 
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soub 1,0001  15 000.001   

15 000.001 

2     K   030001000  Zařizení staveniště (montáž, pronájem, demonitl  , oplocen! apod.)  soub 1,000 50 600,00 50 600,00 
3     K   031002 5,0 Instalace poddružného měfenl vody a elektroinstlalaci soub 1,000 10 000,00 10 000,00 

 
D      VRN4 lnZen ká činnost 

    
49 000 00 

4    K  045002,10 Kompletačnl a koordinačnf činnost vč. pfedání díla soub 1,000 34 000,00 34 000,00 

K   049303010 Náklady spojené se zajištěním bezpel:nosti BOZP na stavbě soub 1,000 15 000,00 15 000,00 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C kolejí - rozděleni na investiční a neinvestiční néklady 
Objekt 

02 - Neinvestičnl náklady 
Soupis: 

D1.1.nein • Architektonicko stavební řešení 
 

KSO: 
Místo: 

 
Zadavatel: 

 
80115153 
Starý Harcov 

cc-cz: 
Datum: 

 
IC: 

 
 

14. 4. 2021 

Technická univerzita v Liberci 

Uchazeč: 
Vyplň údaj 

 
Projektant: 

XXXXX 
 

Zpracovatel: 
Propos Liberec s.r.o. 

 
Poznémka: 

 
Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace . Jednotkové ceny musí 
obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, 
související pflpravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotveni, těsnění k okolním konstrukclm s příp.požární odolnosti, povrchové úpravy, 
pomocné lešenl. pflp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedeni dila. 

DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

 
 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

 
  

 
Cena bez DPH       1404 320,63 

   
Základ daně 

  
Sazba daně Výše daně 

DPH základní   1404320,63   21,00% 294 907,33 
snlžená   0,00   15,00% 0,00 

(c ena s DPH 
   

v CZK 
 

1699227,96 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Misto: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji - rozděleni na lnvestitni a neinvestitnl náklady 
 
02 - NeinvesHtnl náklady 
 
01 .1.nein - Archltektonicko stavební l'ešenf 

Starý Harcov Datum: 14.4.2021 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Technická univerzita v Liberci 
Vyplň údaj 

Projektant: XXXXX 

 Zpracovatel: Propas Liberec s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-50 926,67 

784- Dokonéovaci práce - malby a tapety 70 081,16 
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Kód dílu - Popis 
 
 
Náklady stavby celkem 

Cena celkem [CZK] 
 
 

1404320,63 
HSV - Práce a dodévky HSV 1 052 014,01 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 54 061,35 

9 - Ostalni konstrukce a práce, bouráni 984 526,91 

997 - Přesun sutě 9 266,70 

998 - Pfesun hmot 4 159,05 

PSV - Práce a dodávky PSV 352 306,62 
763 - Konstrukce suché výstavby 6 528,18 

764 - Konstrukce klempll'ské 37 247,75 

766 - Konstrukce truhláfské vč. p7esunu hmot a povrchové úpravy 82 005,00 

766.5 - Kompletatni prvky vé. pfesunu hmot a povrchové úpravy 43 589,70 

767.1 -Výplně venkovních otvorů vč. pfesunu_h_m_ot _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _ 1s_ _r s_o_,oo 
776- Podlahy povlakové 46178,16 

 



    I  

w 

◄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 

Objekt 

Soupis: 

 
 
Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C kolejí - rozděleni na investiční a neinvestiční náklady 
 
02 - Neinvestiční náklady 
 
D1.1.nein -Archltektonicko stavební řešení 

 

Mlsto:  Starý Harcov      Datum: 14. 4, 2021 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

 Technická univerzita v Liberci 
Vypln údaj 

     Projektant: 
Zpracovatel: 

XXXXX 

 Propos Liberec s.r.o, 

PČ Typ 
 
Kód 

  
Popis 

   
MJ 

 
Množstv / 

 
J.cena jCZK] Cena celkem (CZK] Cenová sous1ava 

Náklady soupisu celkem 
 

1404320,63 
 

D HSV 

    D     6  
K 16113   25422 

 
o w 
-.j w 

 
Práce a dodávky HSV 

ú rav y    vrchů, podlah y a osazováni ní 
lo prava vnítfni vápenocementové '1ukové omítky s1ropů v rozsahu plochy do 30% 
Po1'J14mka k pclDZco: 
lo1:. fnb nl ;hdlodu omfl•k do ro\'iny 
1.pp 
stropy & omttkou 

1 052 014,01 
  54 061 ,35  

32,5701 208,381 6 786,94 jcs  úRs 2021 01     _J 

w 
"O>' w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

20,7+8,92*2+6,01'·2 
...odopočet investice 
-{8,92·2•6,01"2) 
2.pp 
stropy s omltkou 
11,87+5 ,49 
...odopočet investice 
-5,49 
Součet 

50,560 
 

-29,860 
 
 

17,380 
 

-S,490 
3257<,          

2 K 612135001 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Vyrovnání podkladu vniťfnfch stěn maltou vápenocementovou ti do 10 mm 
na stávajících sténách po vybour.inf obldadů 
po vybouraní soklu 
mč 101s 
(12,75-1,4+3,55+1,05)"0 ,08 
1.pp 
203s 
{4,77 .8 )60,08 
obkhldy na stávaj lch st!nách 
mč108s 
3,0J-2,0 
mč 1095 
2,51*2,0 
mč 111s 
o,s·2,o 
1.pp 
mč 203s 
4.J1s·1.e1 
mč204s 
9,04 ·1 ,97 

m2 49,875 261,83 
 
 

1,276 
 
 

0,318 
 
 

6,140 
 

5,020 
 

1,800 
 
 

8,501 
 

17,817 

13 05B,77 es úRs 2021 01 
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e nou le icí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

I P Č Typ Kód  Popis  MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenovti soustava 

w  -0.s·1,97    -1,576  

w  mč206s      

w  1,44*1,97    2,837  

w  mč 20Bs      

w  1,44"1,97    2,837  

w  205s + 207s      

w  2,49•1,97    4,905  
w  Součet    49875 

3 I K 16123 25422 
p 

 
Oprava vnitfni vépenocementové štukové omltky stAn v rozsahu plochy do 300/4 
Pom'1nl<akpolozco: 
vt. pfebroul,nl pfKhodJ omllek do roviny I sys/lmovýr;h podomllkovýt:hhl 

 
st ny 

  m2 131,3011 178,18  1  23 395,21ICSÚRS 2021 01 J 

 
 
 
 
 
 

o 
"' 
Ul 
O) 

 

 

 

4 K 829991011 

 
 
 
 
 
 

Zakryli vnějších ploch pfed zneči!těnim včelně pozdějšího odkryli výplni otvorů a svislých ploch 16111 

 
 
 
 

 
 

m2 89,572 1 32,58  1 2  918,26I CS ÚRS 2021 01 ] 

w výplnii otvoru 
skou    

 
 
 

cK-'-   62- 99-951-01 - -'-  O č i!t ě ni vnějších ploch tlakovou vod_o_u  _ 
w zděna kce HUP 
w 2,0-1,1 
w 1,J"o,s·2 
w keramický obklad fasády 
w východní pohled 
w 34,78 
w jižnf pohled 
w 29,57 
w z6p11dní pohled 
w 26,54 

m2 93,090    - s 1os,os jcs úRs 2021 01 
  

0,900 
1,300 

 
 

34,780 
 

29,570 
 

26,540 

  w Součet   93 090 
6 K 632451234.9 

w 
w 
w 

P1iplatek k potěrů a stěrkém ne dilata<:e, pop1. jiné systémové prvky 
1.pp 
P/05 
20,7 

m2 32,570 76,24 2 483,14 
 
 

20,700 
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w 
w 
w 

1,pp 
 

dle výkresu nových 

 

w mč201 
w 9,15-i,63 24,065 
w -(O,s•2,1•21 -3,360 
w 2.pp  

w stěny  

w dle výkresu nových  

w mč101  

w (3,5+3,8+9,25)*2,62 43,361 
w -1,4•2,1 -2,940 
w m0104  

w parapety pod okny  

w 29,7"1,05 31,185 
w sloupy- pouze 10cm nad podhled  

w 3,2'3,s-2 22,400 
w mč108  

w parapety pod okny  

w 
  w  

1,s"1,os·2 
Součet 

16,590 
131 ,301 

 

w a,2s·2,6  8,450  

w 1,07*2,35"2  5,029  

w 7,9"2,35*2  37,130  

w 16,58 ,35  38,963  

w Součet  89 572    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IPé Typ Kód 

w 
w 
w 

          w  
   7  

 
 
 

2pp 
PIUS 
11 ,87 
Soutet    

 
Popis MJ Množstvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
  

 

11,870 
32,570     

 
 

 
 
 
 

D     9 Ostatní konstrukce a   áce bouráni   984 526,91  
8 K 943111.11 

w Monti\ž. pronájem a demontéž lešení prostorového trubkového poptipadě pojízdného v do 10 m 
104+108 - odpočet nelnw"estice pro S03 

m3   I 180.835 116,13 1 21 000,37 jCS ÚRS 2021 01 7 
w c1s,3s•1.s·2rcs,4s.1,ai 180,835 
w Součet 180 835           

K 949101111 !Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešet\ovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 32,570 52,69 1 716,11 es úRs 2021 01 
w 1.pp     

w 20,7  20,700   

w 2.pp     

w 11,87  11 ,870   

  w Součet  32,570          
<D 

 
 

w    -     -     -     -     - mč1 0 ,1  -  -     -     -     -     -'-    -    -  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -'-    --'    -     -  -     -     --'---'  -------------------------------------------------------------- ' 
w 12,75-◄1+, 3 ,55+1 ,05 

 
15 , 950 

  w  Součet  15950  

   12 ! K  1985131.11)oči štěni stávajících žb stěn vč. odmaštěni povrchu - S/03 
1'0111,mka k polotc•: 
bilte llfz sldadby konstrukci - s,n,ce hl&zob,tonu 

 
m2 171,6641 

 
39,61 1 6 799,61 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w sanaceS03 
w 
w 

ze 100% plochy k podhledu 
rrč 104 
15,38-:3,6 
.-{1, 2 "'2,1+1.0"'2,1) 
rrč 108 
16,38"3,6·2 
-{1,2*2,1+1,0-:2,1) 
Mezisoučet 
sanace žb stěn nad úrovní podhledu a stropu 
2,0+2,0 

 
 

58,968 
-4,620 

 
117,936 

-4,620 
167,664 

 
4,000 

w   Součet 171664  
1 

13 1 K 98 5131.13 
   

[odst raněnínesoudržných části žb stěn - S/03 
Pom,mh k pclotc,: 
bllh Kzsldtrlby konstruk.cf - .SMfCII' :./ll'Zob6tooo 

I  m2 29,150 
 

233,69I s  812.oa I 

w z 15% nované plochy  

w sanaceS03*0,15 25,150 
w sanace žb stěn nad úrovní podhledu a stropu  
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I K 16 36699.2 5 lo člltěni povrchu s1ávajfci podJahy před apfikaci nové skJadbyn př. zametením, vysátlm atd„   m2  a2.s10i 9,             3_1_3,_97 '- 
w 1.pp     
w P/05     

w 20,7  20,70 0   

w 2.pp     

w PIUS     

w 11 ,87  11,870   

w Součet  32,570   

 

o 10 I K : 952901111 IVy ištěni budov bytovO a občanské výs1avby p/i výšce poolaži do 4 m m2 32,570 [ 99.461 3 239,41 / c s úRs 2021 01 
 
u, 

w 
w 

1.pp 
20,7 

  
20,700 

  

a, w 2.pp     

 w 11,87  11,870   

 w Součet  32,570   

11    K  j965081611 !o dsekání soklíků rovných m 15,950/ 31,16 1 4 97,oolc s ÚRS 2021 01 
 



I 

19   K  985562.11 I m2 68,789 548,65 37 741,08 

I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

14 I K  ,985131.15 [Otyskáni ploch stěn tlakovou vodou S/03 m2 171,6641 113,901 19 552,531 
  

Pamlmk• lf pol0Zc1: 
bJ(t. lliz &ldtdby kon8fflJkcf - san,c:, n1,zoti,1onu 

w aanaceS03 167,664 
w sanace tb stěn nad úrovni podhledu a &tropu 
w 2,0+2,0 4,000 
w Součet 171664 

[ 1s. K [985311.11 lokální vysprávka systémovou polymercementovou manou - S/03 m2   I  25,150 533,30 13 412,50 
 

Pomlmk• k paatc, : 
bllts 11iz sldtdby konst1t1kcf • UfllCI tw1rob1/onu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29150 
Prokotveni sanační vrstvy do podkladu kompozitní shl 0 3 mm 100x100} kotvené kompozitními hmoždinkami 

  om    tni s  tém - chem.kotva le     á do betonové nosn stěn  6ks/m2 - S/03   
w plocha ze 100% 
w mč104 
w 16,38*3,6 58,968 
w -{1,2'°2,1+1,0•2,1} -4,620 
w 108 
w dle pospisu ve skladb 
w 2'"0,75..(2,86-2,11) 1,125 
w 1,2*{3,05-1,85) 1,440 
w 16,38.(1,47    .75) 11,876 
w Mezisoutet 68,789 
w Součet 68,789    

20    K  1985999.10      Uprava podhledů po demon1ili stávajících podhledů {odstranění kotevních prvků podhledu, očištění m2 272.110J 1  5,     4 326,551    

w 
konstruk-ce -o-met-ení-m nebo á1í p rachu a nesoudržn 'ch části betonu 

w 7,11+108,68+9,84+4,28+7,62+2,35+1,45+1,35+1,45+127,98 272,110 
  w Součet   272110  
    21   K  98989.200 IProvizomi montovaná prachotěsná p'i a (napr. z desek na bázJ sdk) vě. potfebných dvefi  m2   I 9,900 525,00  5 197,50  

w ptedpoklad 
w schodišti 
w 3,3·3,0 9,900 
w Součet 9,900 
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PČ Typ Kód  Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová aoustava 
w  2,0+2,0   -4,000  

w  Mezisoučet   29,150  

w  Součet   29,150    
 

w 
w 

z 15% sanované plochy 
sanaceso3•0,1s 

 
25,150 

w  25150    
 

16 K 985311.13 
  

m2 167,664 4 437,70 744 042,53 
  w plocha ze 100%      

  w sanace503   167,664   

  w Součet   167 654   

 17 K 9 85312.11 
w 
w 

Stěrka jemná k vyrovnáni betonových ploch stěn vit systémové penetrace - S/03 
plocha ze 100% 
sanaceS03 

I m2 167,664 
 

167,664 

363,77 60991,13 

  w    167 664   

o 18 K 985321.11 
  

m2 29,150 227,21 6 623,17 ' 
 
a, 

 w 
w 

z 15% sanované plochy 
,anacesoa•o, 1 s 

   
25,150 

  

  w sanace žb stěn nad úrovni pt>dhledu a stropu      

  w 
w 2.0+2,0 

Součet 
  ◄, 000   

 



 
26 K 997013111 

 
 

 
 

Presun sutě 
Vnltrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s poutitím mechanizace 

    

    

ln] hod 40,0001 381,49 1 

25 999700.20K 

 l 

w 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

22    K   98989.202 Ochrana stávajícího konstrukcí před poškozením (např. geotextilie, OSB desky, fólie atd.) soub 1,000 33195,67 33 195,67 
w p7•dpDk1ed 
w 1 1, 000 
w Součet   1 000  

99900.110 [ Piípravné práce před započetim praci, vystěhování nábytku, uskladnění a další práce jinde neuvedené 15  259 ,601 
realizováno   uze na investora a účtováni dle S0 

 

Pom,mk.1kpolotc,1· 
pozn6mK.1: j6dn6 se o vyb•wn( • nlbyt,1X, který n1byf invHlo„m vystlhov4m pfod zt1h1jenlm prac( 

w 40 

24    K     
Demontil ostatních nefunkčnlch konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na 

! in investora a účtováni dle S.Q) 
 

 w 10 
w Sout et 

tmá demontáž a zpětné montáž stávajíciho hasicí pttstroje na nově určenou pozici vč. uskladněnia 
ochrany; P-7ed eoškozenim 

w 1 

 
 
 
 

""'' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odpočet ,smě,si 

I    

 

 

 

I   ůRs 2021 01 

 
 
 

31     K   997013812 
w 
w 

I 32     K  997013813 

33 I K 997013832 
w 
w 

 
 

Poplatek za uložení na skládce (sklédkovné) s1avebnfho odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 
2,0 
Součet 

Poplatek za uloženi na skládce (sklédkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 
035 
Odpočtový poplatek za kovový šrot 
pl edpoklad 
0,08 

 
0200 

2,000! 2 863,081 5 726,1s lcs ůRs 2021 01 
 

2,000 
2 000 

0,350 2 744,28 960,50 es ůRs 2021 01 
 

 

  O 350  

o.oso l 1.00      I 0,08 

o,oao 

 
D      998  P esun hmot     4 159 ,05  

      K 998011001 P7esun hmot pro budovy zděné v do 6 m t J. 15 ,189  1 273,82 1 4 159,05 je S ŮRS 20 1 01 

D PSV Práce a dodávky PSV  352 306,62 

  D      763  Konstrukce suché=ll    t•=vb    -    -    -    6528,18 
   35 1  K   l763122821     1oemo   sek lepených celoplošně SOK p7edsazené stěna    m2 1s2 .96oJ 4  0,061 s  528, reJc: s  ůRs  20210·1 

w mč 104s  

w 16,2"J,5 56,700 
w ·1,7"2,1 .570 
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 1 528,83 les ůRs 2021 01 

 40000  

hod 10, 00 1 381,491 3 814,90 1 7 
 10,000     

 ,0000     

ks 1,000 305,191 305,19 , J 
 1,000     
   9 266 70   

 
K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na sklédku nebo mezisklédku do 1 km se složením I I 3,123 169,65 529,82 'es ůRs 2021 01 
K 9970135.09 P7iplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skl.i1idku za každý dafši km pfes 1 km I 3,123 7,44 23,24 

K 997013609 Poplatek za uloženi na skladce (skládkovné) stavebního odpadu ze směs i nebo oddělenj'ch frakcí betonu, I 0,493 297,00 146,42 es ůRs 2021 o, 
 ---- 
w 3,123-(0,35+0,08+2,0J   0,693  

w -0,2   -0,200 
w Součet   0,493 

30 K 1997013631 r oplatek za uložení na skládce (sldádkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 0,200 1 1 758,2   f cs 
     

 w 20% 2 tlíděného odpadu    

w 
w 

  w  
(1.249--(0,35+0,0B )r 0,2 
0.2 .164 
Souúl  

  0,164 
0,036 

 



-      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PČ Typ Kód 

w 
w 
w 
w 

 
 

mč112s 
16,2"3,5 
-1,1•2,1 
Součet 

Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
 

  

 
113,400 

-3,570 
162,960 

Cenová soustava 

 
D 764 Konstrukce klem íliské 

 
  37 247 75  

     36 K 764002851 
w 
w 

Demontáž oplechování parapetů do suti 
47,1 
Součet 

  m 47,t ooJ 105.oo f 
47,100 
47 100 

4 945,50!e s úRs 2021 01 

37 K 764226.44 Oplechováni parapetu venkovního, plech Al lakovaný ti. 0.6 mm rš 280mm, barva červená vč. systémových m 47,100 682,50 32 145,75 

  detailů a     ků - K/04         
w 
w 

38 K 998764101 

47,1 
Součet 

47,100 
47100 
0,069 2268,16 

 
 

1ss,5o es úRs 2021 01 

 
D 766 

 
39 K 76600.104 

 
 

Montáž a dodávka zrcadlové stěny ze závěsných zrcadel s bezpeč. folii v-1,9m s baletnl tyčí - buková 0 44 
mm kotvených syst. úchyty, drevěný rám 55115mm vč. povrch. úpravy, systémových detailů a prvků, ozn. T/03 
Poznlmlc• K polotco: 
blftt vrz vj{JI$ trohllf'skýr:h vjn,bJu) 

 
82  005 00 

 
m 15,000 3 675,00 55 125,00 

w 150 15 000 
 

 
;:::; 

 
 

(11 
a, 

w 
w 
w 

 
 

me 104s 
(5,2+4,075)*2,0 
mě 112s 
14,0•2,o 

 
 

 
18,550 

 
28,000 

  w Součet 46 550  
42 K 766441.21 Demontáž parapetních desek dfevěných nebo plastových šífky do 30 cm m 45,500 31,66 1440,53 

w 
w 
D 766.5 

29,7+7,9 
Součet 

-45 , SOO 
45,500 

   43 589 70  

 
43 K 76651.110 

 
 

w w 

 
Po1114mk• k poloze,: 
blit• 11" vfpil komplel• r:h pAf(O 

42,0 Součet 

m     I 42,000 

42,000 42000 

857,85 36 029.70i 

I 44 I K 176651.118 

w 
w 

 
!Výr'Tlěnaplas1ov ho madla zábradlí š. profilu 40mm vč. likvtdace stévajíciho, ozn. KP/13 m 
Pomlml<• k polotc•: 
blfle viz výpis kompltt• lch pt\lfrů 
7,2 
Součet 

 
7,200 

 

7,200 
7,200 

 
1 050,00 7 560,00 

 
  1575000  

Uprava zámku dvelr souvisejici s pfepojením do systému ovládáni z recepce + vstup ovládaný čipem, ozn. J ks 
- -        -     -     -     -     -     -  -p.,,,,-mkak   pc/oZ ct:> 

bllh výpis vjfinl OMllli wllkovr,fr;h 

1,000 15 750,00 15 750,001 
 

 

w 1 1 ,000 
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w 

10 

40     K   76600.120 Renovace ribstoU 
   tné  montáže a 

vč. šetrné demontáže, ochrany pfed poškozením, uskladněni, nové 
kom lní mani lace ozn. T/12 

povrc hové úpravy, soub 10,000 2 100,00 21 000,00  

Poznlmk• k peloZe.: 
bl1Z. viz výpis trvhW'$kj 

w 
 
ch výn,bků 

     
 

10000 

   

41 I K !766411.11 i□emontéžzrcadlov ých st n vč. likvidace    m2 46,550!  4 439,47  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IPČ Typ Kód    

 
 

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [eZK] Cenová soustava ] 
 

 
 
 

stupně schodi!tě 
 

w  Součet '8 ,5'5    

[47T'i< ]776121.11 
w 
w 

!Penetrace podkladu povlakových podla_h 
pvcpodlaha 
stupni schodiště 

I m2 2B.S.5 1 10,50 299,72 
24,310 

 
 
 

  w  Součet    28,645 

49 1 K ) 116201812  
w 
w 
w 
w 
w 

c:;  w  

"o,' 

]Demontáž lepených povlakových podlah s podlo_žk_o_u_ru_č_ně _ 
mezipodesta 
2,42 
1.pp 
mt201s 
20,7 

 

 

m2       I 23,12 

2,420 
 
 

20,700 
23120 

136,501 3155,8elcs ůRs 2021 01 
 

 

 
 
 
 w   Součet  

 
 
   24 310  

Is1 I M  '2s411.35 
w 
w 

lzá   to vé PVC v ro/lch tl.zat6te 34,43,   o.   5 - H. 2mm 
pvcpodlaha•1, 1 
pvcsokr1,1 

m2 26,741 1 682,50 I 18  250,73        
26,741 
0,000 

w  Součet    26,741         

I 52 I K 776301812 
w 

!odstraněni lepených podlahovin s podložkou ze schOOišťových stupňů 
 

m 15,4001 4 2,001 648,B0 jc s ŮRS 2021 01 
15,400 

       w    15,400 
1 53 1 K i 776 361111 

w 
w 

[Montáž podlahovin 2 pryže na pnice ší?ky do 300 mm 
1,1•r2 
Součet 

m 15,4oor  27 
15,400 15 400 

4 204,20 les ůRs 2021 01 7 

 I 541 M [28411.35  
w 
w 

55 K 776410811 
w 
w 
w 
w 

!zat6tové PVC v rolích tf.dt6te 34,43, µ>0,5 • O. 2mm    
1,1•0.21s•r2 
Součet 

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 
1.pp 
me201s 
9,15-1,4 
Sauče1 

m2 4,2351      682,50 I  2 89 _l 
4,235 
4235 

m 7,750 42,00 325,50:es ůRs 2021 01 
 
 

7, 750 
7,750 
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D 776 Podlah vlakové    46178 16 

•6 K 776111. 16 Pffprava podkladu broulon l pO<Jlah 516,,.1iolho pod ladu pro o<l• traniinl lepidla (po starých ty\lnaci1) m2 2B.SAS 21,00 599,451 
w 
w 
w 

pvcpodlaha 
 

1,1·0,275•7•2 

 2-'.3 10 
 

•  .23S 

  

 

50 K 776221.11  m2 24,310 231,00 5 615,611  
w       

w 1.pp      

w mč 201 (bez stupnCJ)      

w 2 ,64+9,8  12,440    

w 2.pp      

w P/05      

w 11.87  11,870    

w pvcpodlaha Mez isoučet  24,310    

 

 w 1.1· 0,21s·r 2  4,235  
w Součet  28 545 

48 K 1 776141111 rovnáni podktadu povtakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa U 3 mm m2 28.545 178,50 5 095.28 es ůRs 2021 01  
 w 

w 
w 

pvcpodtaha 
stupně schodi tě 
1,1·0,215•7-1_ 

 24,310 
 

4,235 

   

 



7 
... 

w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Č   Typ Kód 

561 K 17764111.1 0 

 
Popis 

 
 

] Mon1áž a dodávka podlahové sokJové lišty z měkčeného vytahovaného PVC V•50mm vč. přípravy podkladu 

MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová sous1ava 

m 126.001 3 074,40I 

w 2.pp --- ---- 
w me ,o, 
w (12.4+1,1H0,7+1,4) 
w 
w 1.pp 
w rm201 
w 10,2-0,8*2 

 
 

 
11 ,400 

4,400 
 
 
8,600 

  w   Soueet 24400 

     57 I K 776430811  
w 
w 
w 
w 

Odstranění hran schod=ik•   v- y·ch  
hrany 
1.1"8"2 
4.2 
Součet 

 
  m  21.800 52,50 1 144,5o[cs úRs 2021 01 

 
17 ,800 
4,200 

21,800 

50 J K !176431.11 
w 
w 

,Montáža dodávka schodišt'ových hran lepených    
 

Součet 

  m 17,600 1 
17,600 
17600 

42,oo  j 739_ 201 
 

 

69 1 K 1998 776101 

D    783 
I 60 K 783301311 

jPresunhmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m 
 

Dokončovací áce - nétě 
Odma tění zámečnickYch konstrukci vodou teditetným odmašťovačem 

0.2601 525,oo     j 136.5  0 1 c  s   úRS       2021 01 
 

 

50 926,67 
m2 23.480 52,52 1 233,11 es úRs 2021 01 

w  oale12amec      23,480    I 61  I K  17  83301401 [ome1 enl zámečnických konstrukcí m2 23,480 ) 4.20 [ 98,62 es   úRs  2021  

.... w 
  naterzamec           23 480 

62 K 783306809 

"C)' w 
w 
w 
w 
w 
w nate12amec 

  w  
63 K 783314101 

w 
  641 K 17833151 01  

w 
    65     K  783317101 

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukci okartáčováním 
zábradlí schodiště 
7,2"'1,2„2 
dvírke HUP 
1.2 
ostatnf 
s.o 
Mezisoučet 
Součet 
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí 
naterzamec 

IMezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukc_i            _ 
naterzamec 
Krycf jednonásobný syntetický standardní natěr zámečnických konstrukci 

m2 23.480 130,47 3 063,44 es úRs 2021 01 
 

17,280 
 

1,200 
 

5,000 
23,480 
234a0 

m2 23.480 101,26 2 377,58 es ůRs 2021 01 
23 480 

m2      103,01 . 2418,67 CSÚRS202101 
23480 

m2 23,480 105.58 2 478.55 es úRs 2021 01 

w   naterzamec  23◄, 8  0 

66Ji fre3eoo.11 
w 
vv 
w 
w 
w 

 
Odstraněni graffiti ze st.évaJícfho obkfadu fasády       
pouze kde je grafiti dia foto 
jižnl pohled 
29,57 
východnl pohled 
7,92 

 
m2 37,490  

 
 

29,570 
 

7,920 

 
211,11 1 

 
7 939,26:       

w 
67 K 783826.21 

w 
w 
w 
w 

Součet  
An1igraffiti preventivni nátěr trvalý pro opakované odstranování graffiti 
zděna kce HUP 
2,0..1.1 
1 .3"0,5"2 
keramický obklad fa&.ády 

  37490     

m2 93.090 327.11 30 450,67 
 

0.900 
1, 30 0 
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◄ 

I 

◄ 

K l7B-4t21001   lni malby v misno'1ecl, výik y do3,80 m m2 564,6741 28,28[ 1s 968,s8 lc s úRs 2021 01     

w 
VI/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IPČ Typ Kód 
-   w- -    - 

Popis MJ Mnofstvi J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] 
 

Cenová soustava 

 
 
 
 

68 K 783917.61 

w 
w 
vv 
vv 
w 

 
D 784 

Obnova nátěru hran a podstupnic schodiště. barva syntetlcka na beton 2x vč. adstraněnl n.Hěru, odmaš1ěni, 
očištění 

 

podstupnice 
1,1*O,175*8 
hrany ramene 
{1,3+2,6"2t 0,25 
Soueet 

 
Dokončovací 

m2   I 4,705 

3,080 
 

1,625 
,7  05 

 
184,21 866,71 

 
 

 
 
 
 
 
 

70081,16 

69 K 784111001 
w 

OprUení  (ometení)  podkladu  v místnostech výšky do 3,80 m m2   I 564  ,674 1 
oskrabmalba 664,674 

 
4,58 j 2  s s   ůRs     2021 01 J 

w    -  -  -  -  -  _..S, ou0•• -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 5=64 67•.- -  -  -  -  -  -  -   -  
   70 I K 1784111041  

w 
w        

 

7 1 

lo mytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m m2 564,674I  37.23 21 022,81 lc s  úRs  2021 01 
oskrabmaba 554,674 

Součet 564,674   -i 

w 
w 

(J1 w 
;:;; w 
o, 

w 
w 
w 
w 
w 
VI/ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

1.pp 
1tény 
dle vykresu nových 
mč 201 
9,15-:2,63 
0,8'2,1"2) 

schodi!itě 
(2,125+2,712)"2,68 

 
1.pp 
,tropy s omflkou 
20,7 
2,pp 
atropy s omítkou 
11,87 

 
2.pp 
st6ny 
dle výkresu nových 
mč 101 
(3,5+3,8+9,25)62,62 
-1, -i ,1 
mč 104 
celá stěna bez oken 
29,7*5,375 
-29,7*2,35 
liloupy 
3.2•5,375•2 
pro 503 v celé výšce 
16,38*5,375 
-1,2'"2,1 
mč 108 
celá stěna bez oken 

 
 
 
 

24,065 
-3,360 

 
12,963 

 
 
 

20,700 
 
 

11,870 
 
 
 
 
 

43,361 
-2,940 

 
 

159,638 
-69,795 

 
34,400 

 
88,043 
-2,520 
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 V}'chodni pohled  

w 34,78   34,780  

vv jitnl pohled     

w 29,57   29, 570  

vv západnl poMed     

w 26,5'1   26,5'10  

vv Součet   93 090  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IPČ Typ Kód 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w oskrabmalba 

 
 

7,9·5,375"2 
-1,9•2,Js•2 
pro SOJ v celé výšce 
16,38 ,375"'2 
-1 , T'2,1 
ostatnl 5% 
537,785*0,05 
Mezisoueet 

Popis MJ Mnofstvi J.cena {CZK] Cena celkem {CZK] Cenová soustava 
 

  

84,925 
-37,130 

 
176,085 

-2,520 
 

26,889 
564,674 

w   Součet  564 674 

72 K l784181101  ]Základníakrylátová Jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech Výšky do 3,80 m m2 372,626i 15,32 j 15  o_s,_a3[.cs úRs 20 
w st!ny s omítkou     

w 1.pp     

w mé201     

w (9,15t2,125♦ 2,712t 2.63  38,788   

w      

w 1.pp     

w stropy s omltkou     

w 20,7  20,700   

w 2,pp     

w stropy s omltkou     

w 11,87  11,870   

 w   
 w 5těny s omítkou  

 w 2.pp  

 w t1ot ♦ny  

.;; w 
w 

mč101 
(3,5+3,8+9,25)"'2,62 

 
43,361 

 w me104  

u, w parapety pod okny  

o, w 251, 7·1,05 31,185 
 w sloupy- pouze 10cm nad podhled  

 w 3,T3,5"2 22,400 
 w pro S03 - pouze 10cm nad podhled  

 w 16 ,38"3,5 57,330 
 w mč108  

 w parapety pod okny  

 w 7,9'1,05"2 16,590 
 w pro S03 - pouze 10cm nad podhled  

 w 16,38„J,5•2 114,660 
 w Mezisoučet 354,882 
 w ostatnl 5%  

 w 354,aa2·0.os H,74-1 
 w Součet   372 626  

73 K 784211101 Ovojnésobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdornjch v místnostech výšky do 3,80 m m2 372,6261 66,541 24 794,53 es úRs 2021 01 
w $tropy   

w 1.pp   

w str0py s omllkou   

w 20,7  20,700 
w 2.pp   

w stropy s omítkou   

w 11,87  11,870 
w  

   

w stiny i. omltkou   

w 1.pp   

w mč201 
w (Q,15+2,125+2,712) 2,63 36,786 
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Pč Typ Kód  Popis  MJ Množstvi J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w  2.pp       

w  st!ny       

w  mč 101       

w  (3,5+3,8+9,25) .62    43,361   

w  m0104       

w  parapety pod okny       

w  29,7•1,05    31,185   

w  sloupy- pouze 10cm nad podhled       

w  3,2·3,5    22,400   

w  proSOJ - pouze 10cm nad podhled       

w  16,38.3,5    57,330   

w  mč 108       

w  parapety pod okny       

w  1,9•1,os·2    16,590   

w  pro S03- pouze 10cm nad podhled       

w  16,Js·J ,5-i    114,660   

w  Mezisoučet    354,882   

w  ostatnl 5%       

w  354,882"0,05    17,744   

w  Součet    372,626   
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji - rozděleni na investiční a neinvestičnl náklady 
Objekt 

02 - Neinvestiční náklady 
Soupis: 

VRNnei -Vedlejší rozpočtové náklady 
 

KSO: 
Místo: Stary Harcov 

 
Zadavatel: 
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Uchazeč: 
Vyplň údaj 

 
Projektant: 

XXXXX 
 

Zpracovatel: 
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Poznámka: 

 
CC-CZ: 
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IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 
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IC: 
DIČ: 

 
 

14.4.2021 
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Vyplň údaj 
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Cena bez DPH        124 600,00 
 

DPH základní 

    
Základ daně 
124 600,00 

 
Sazba daně 

21,00% 
Výše daně 
26166,00 

snížená     0,00  15,00% 0,00 

lc ena s DPH 
     v CZK 

 
150 766,00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACI 
Stavba: 

 
Objekt: 

Soupis: 

Mlsto: 

Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji - rozděleni na investiční a neinvesfičnl náklady 
 
02 - Neinvestiční náklady 
 
VRNnei - Vedlejšl rozpočtové náklady 

Starý Harcov Datum: 14.4.2021 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Technická univerzita v Liberci 
Vyplň údaj 

Projektant: XXXXX 

 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o. 

 
Kód dllu - Popis 

 
 
Náklady stavby celkem 

      Cena celkem ICZK) 
 

124 600,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       124 600,00 
VRN3 - Zařízeni staveniště       60 600,00 

VRN4 - Inženýrská činnost       49000,00 

VRN9 - Ostatní náklady       15 000,00 
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SOUPIS PRACÍ 
 

Stavba: 

Objekt 

Soupis: 

Mfst o: 

 
 
Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji - rozděleni na investičnl a neinvestičnl náklady 
 
02 - Neinvestiční náklady 
 
VRNnel - Vedlejší rozpočtové náklady 

Starý Harcov 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 14.4.2021 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Technické univerzita v Liberci 
Vyplň údaj 

Projektant: XXXXX 

 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o. 

IPč Typ Kód Popis MJ Množství J.cenaICZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

 
 
 
 

"o' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D VRN4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  lnžen rská činnost 49 000 00 

cn      3      K  045002.10 

"'  1  4      K  049303010 

Kompletační a koordinační činnost vč. predání díla 

Náklady spojeně se zajištěnlm bezpečnosti BOZP na stavbě 
soub 1,000 34 000,00 34 000,00 
soub     1,000 15 000,00   15 000,001  

 

D      VR-N9-    -    -     =O=st=a=tni =ná=klady_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  r----  -  -  -  -     ,-- -  -  -     ,-- -  -   =15 =000=  00"  ---------------------- , 
L s J i{J o 01002.4o } ::>statní nákJady spojené s umistěnim stavby popr. stanovenými požadavky investora 
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soub 1,000  15 000,00 15 000,00 

Náklady soupisu celkem     
124 600,00 

 

D     VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
    

124 600,00 
o    VR-N3-    -    -      eZ=c a=líz• ní staveniště        

60600 00    
1      K   030001000 Zaffzení staveništi§ (montáž. pronájem, demontáž:. o  oceni apod.) soub 1,000 50 600,00  50 600,00  

2    K   0310025.0 Instalace poddružného měření vody a elektroinstlalací soub 1,000 10 000,00  10 000,00  

 



"' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZNAM FIGUR 
Kód: 
Stavba: 

 
 
TERTELTULCroz2 
Rekonstrukce tělocvičen v suterénu bloku C koleji• rozdělení na lnvestlčnl a nelnvestlčnl néklady 

 

Datum: 14.4.2021 
 

  

Kód Popis 

01/ O1.1.in Architektonicko stavební řešeni 
dlazba10 

1.pp 

mč 203,205 

(6,01-0,8"0,8)"2 
 
 

2. pp 

mč 106 sprcha 

0,8 
 
 

u, sklp04 

 
 

MJ Výměra 
 
 
 

140'3 0 
0,000 

0,000 

10,740 

0,000 

0,000 

0.000 

0,800 

0,000 

2,890 

0,000 

dlazba10 

Poutltf figury : 

7715742.3 

Mezisoučet 
 
 

Mont.U: podah z dlažd!c keramlck'ých lepených flexibilním lepidJem maloformáto\l)'ch pro vysoké mechanické zatlženl protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérovy<:h) pfes 9 do 12 ks/m2 vč. montáže a dodévky rohoVVCh, ukončujlcích, pl'echodQVYch a JinS'eh systffllo 

,4,430 
 
 

m2 14,430 

 

597614.7 dla::!:ba keramická ti. 9mm, protiskluznost R10 (predpokladany standard 1000kč/m2J m2 15,673 

ilstrop16D   29.800 
   0,000 
 mč104  0,000 
 2s,s·1.o  29,800 
   0.000 
   0,000 

itstrop160 Mezisoučet  29,800 

Použiti figury:    

713111128 Montaž izolace tepeln! spodem stropů \epenlm celoplošně s mechanickym kotvenlm rohoži, pásů, dílců, desek m2 39,336 

611142001 Potaženi vnitmlch stropů sklovláknitympletivem vtlačenym do tenkovrstvé hmoty m2 47,064 
713191.33 Montáž a dodi'Wka celopkl,n! pfelepene parozábfany- p4ast. fólie s AL vložkou s p(elepenými spoji m2 40,782 
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,--- Kód Popis MJ Výměra 

28375952 deska EPS 70 fasádní ,\=0,039 U 160mm m2 31,290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kzspir50 

Použití figury: 

622211.11 

konstrukce nadpraží výkres N.09 

izolace do ocet ramu 

3,2s·o,47 

-0,s·o,2·2 
 
 
 
 

Mezisoučet 
 
 

Montáž kontaktn!ho zatepJenl lepením z polystyrenoyYch desek nebo z komblnovan5'ch desek na vnějtl stěny, tloušťky desek pres 40 do 80 mm vč. montáže a 
dodávky syslémovjch lišt (rohových, ukonto vaclch atd..) 

 
0,000 

1,528 

-0,240 

0,000 

0.000 

1,288 
 
 

m2 1,268 

 
zabradll schodiMě 

7,2' 1,2"2 
 
 

dl/Irka HUP 

1,2 
 
 

ostatní 

5,0 
 
 

naterzamec Mezisoučet 

0,000 

17,280 

0,000 

0,000 

1,200 

0,000 

0,000 

5,000 

0,000 

23,480 
 

oknasdk 34,409 
1.pp 

na sdk 

me203 

5,29'2,0 

0,000 

0,000 

0,000 

10,580 

 
 
 

Strana 91 z 125 

  

 

 
kzastenSs01 

 

  

keramstav      0,000 
- 

kzsnadprazi 
kzspir50 

 
   --  

 
- 

- - 
 

-<- 
- 
1.2 
0,000 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r- Kód Popis 

 
 

  

MJ Výměra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"(.ů' 
co.,n 
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 -0,s·2,o  •1 ,600 

(0,9 t1 ,4t O,175  0,4 03 

mč205  0,000 

5,29*2,0  10,580 

-0,8 2.0  •1,600 

(1,79+1,4)'0,175  0,558 
  0,000 

2.pp  0,000 

mč105  0,000 

nasdk  0,000 

5,025*1,5  7,538 

-0,a--1,s  -1,200 
  0,000 

mč106  0,000 

nasdk  0,000 

(0,15+1,86)0  2. 0  4,020 
  0.000 

me102  0,000 

nasdk  0,000 

(2,26+1,16)'1,5  5,130 
  0,000 
  0,000 
  0,000 

oknasdk  Mezisoučet  34,409 

Pouflti figury:     

781131.12  Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem ve dvou vrstvách na sdk konstrukclch vč. vybal'ldatovanl rohÍI a koutů m2 34,409 

784211101  Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěfuvzdomYch v mlstnostech vý6ky do 3,80 m m2 395,690 
ios b25nadprazi    1,446 

     

  konstrukce nadpražl výkres N.09  0,000 
  izolace do ocel. rámu  0,000 
  3,25'0,445  1,446 
    0,000 

osb25nadprazi  Mezisoučet  1,446 
Použiti figury:     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Kód Popis 

 
 

MJ Výměra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c
a
n
,
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 762431225  Montáž oblažení stěn deskami dfevotffskovylTli na pero a drážku   m2 1,446 

60726286  deska dfevošt pkova OSB 3 P+D brouěená tt 25mm   m2 1 ,504 
 lba      164,954 

 1.pp   0.000 

stěny   0,000 

dle výkresu no'l')'ch   0,000 

mč201   0,000 

9,15'"2,63   24,065 

-(0,8'2,1"2)   -3,360 

schodiště   0,000 

{2,125+2,712)"'2,68   12,963 
   0,000 

„odpočet neinvestice   0,000 

mč201   0,000 

-9,1S-2,63   -24,065 

(0,8'2,1·21   3,360 

schodiště   0,000 

-(2,12s+2,112y2 ,68   -12,963 
   0,000 

mt202 
  0,000 

5,4·2,63   14,202 

4,77'2,63   12,545 

stěna , kde drlve byl obklad   0,000 

3,12'(2,63-2,0)   1,966 

-(0,8'2,1'2)   -3,360 

o,1s·2.1·2   0,630 
   0,000 

mč204   0,000 

5,4'"2.63   14,202 

stěna , kde drive byl obklad   0,000 

7,89'(2,63-2,0)   4,971 

-{0,8'2,1'2)   -3,360 

o,1s·2,1·2   0,6:lO 
   0,000 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..., 
"' 
o, 
C) 
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ód 

   
Popis 

  
MJ V)'měra 

 mc205       0,000 
 stěna, kde drfve byi obklad       0,000 
 (2,565+1,27)"(2,6 3-2,0)       2,416 
        0,000 
 mč203       0,000 
 61:ěna, kde dl/ve byl obklad       0,000 
 (2,565+1,27)0  (2,6 3-2,0)       2,416 
        0,000 
        0,000 
 1.pp       0,000 
 stropy s omltkou       0,000 
 20,7+8,92*2+6,01·2       50,560 
        0,000 
 2.pp       0,000 
 stropy s omítkou       0,000 
 11 ,8 7+5, 49       17,360 
        0,000 
 0 odpočet neinvestice       0,000 
 -(20,7+11,87)       -32,570 
        0,000 
        0,000 
 2.pp       0,000 
 stěny       0,000 
 dle vykresu nolJYch       0,000 
 mč101       0,000 
 (3,5+3,8+9,25t2,62       43,361 
 -1,4°2,1       -2,940 
        0,000 
 ••odpočet neinvestice       0,000 
 mč 101       0,000 
 -(3,5+3,8+9,25)'2 .6 2       -43,361 
 1,4'"2,1       2,940 
        0,000 
 mč 102       0,000 
 



- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód Popis MJ Výměra   7 
(5,6+0,45+1 ,35} "'2,62 19 .388 

-(1,4·2.1+1,2' 2,1"2) -7.980 

0.000 

me 103 0,000 

10,75*2,62 28,165 

0,000 

mč104 0,000 

pro S03 v ce   vyšce 0,000 

1s,as·s,a1s 88,043 
-1,2 2,1 -2,520 

celá stěna bez oken 0,000 

29,7*5,375 159,638 

-29,7'"2,35 --89,795 

SloUP'J 0,00D 
 

;;:; 3,2•5  , 375•2 34,400 

Ol 0,000 
"odpočet neinvestice 0,000 

"Ol'  
mč104 0,000 

celá stěna bez oken 0,000 

-29,7"5,375 -159,638 

29,7"2,35 69,795 

sloupy 0,000 

-3,2·5,375'2 -34,400 

pro S03 v celé výtce 0,000 

-16,38•5,375 -88,043 

1,2·2,1 2,520 

0,000 

0,000 

mč 105 0,000 

1,625"(2,62·2,0) 1,008 

0,000 

mč 106 0,000 

7,07*2,62 18,523 

-(1,3"2,1) -2,730 
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[  
 

 
Kód 

 
 

 
Popis 

 
 

MJ 
 
Výměra 

   0,000 
  mC 107 0,000 
  9,56·2,s2 25,047 
  -(1,3'2,1+1,0·2,1·21 -6,930 
   0,000 
  mč108 0,000 
  cela stěna bez oken 0,000 
  7,9"5,375"2 84,925 
  -7,9"2,35"2 -37,130 
  pro S03 v cel výšce 0,000 
  16,38•5,375·2 176,085 
  -1,2"2,1 -2,520 
   0,000 
  uodpačet neinvestice 0,000 
  mč 108 0,000 
  celá stěna bez oken 0,000 
  -7,9·5,375·2 -84,925 

"a,'  
7,9"2,35"2 37,130 

  pro S03 v cele vyice 0,000 
  -16,38•5,375•2 •176,085 
  1,2·2,1 2,520 
   0,000 
  ostatní S% 0,000 
  1s1,oss·o,os 7,855 
   0,000 
  oskrabmalba Mezisoučet 164,954 
  Poutltf figury:  

  784121001 Oškrabáni malby II mlsnostech výšky do 3,80 m m2 164,954 
  784111001 OprMenl {ometeni) podkladu v mlstn06tec:h výtky do 3,80 m m2 164,954 
  784111041 Omyti podkladu s odmallěnlm v mlstnostech výšky do 3,SO m m2 164,954 
   ostatniobkl     o,00-0J 
  Pouliti figury:  

  781473,12 66,461 
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Kód Popis 

781121011 Nátěr penetrační na stěnu 

MJ Vý 
 

m2 66,461 

 

· p, rofolnadpra   2,633 
 nadpratl výkres N.09  0.000 
 3,25•10.41+0,34)  2,633 
   0,000 

parofolnadpra Mezisoučet  2,633 

Poufitf figury:    

763111741 Montáž paroté6né zábrany do SOK pfféky m2 2.633 

28329282 

fpenesdkpredateny 

fólie PE vyztužen.\  Al vrstvou pro parotěsnou vrstv
-
u 17
-
0gl
-
m2
--------

 m2 r   3,028 

29,037 1 

 
 
 
 

N 
00 
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sd03'2      9,432 

sd09      4,756 

sd10      2,908 
      0,000 

sd007      7,212 

sd11·0,4      2,096 

sdnadprazi      2,633 
      0,000 

penesdkpredsteny Mezisoučet      29,037 

Použiti figury:        

763121714 SOK stěna píedsazen.\ základní penetračnl nátěr   m2   29,037 

764211101 

[peneskdpodhled  
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborn6 otěruvzdomjch v mfstnostech vyškydo 3,80 m   m2   395,690 

26,872' 
 P/02      0,000 
 1.pp      0,000 
 mč202      0,000 
 (2,65+2,06 )"(0,35+0,355)      3,321 
       0,000 
 2.pp      0,000 
 mč102      0,000 
 1,43+5,21      6,640 
 (O,35+0,5+0,28)•1,65      1,865 
 1,5.(0,24+0,28)      0,780 
 1,04•0,11      0,177 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Kód Popis 

 
 1 

MJ Výměra 

  

P/03 

   D,000 
 

0,000 

mč205    0.000 

3,64°(0,35+0,355)    2,566 

    0,000 

mč106    0,000 

6,29    6,290 

0,28°(3,53+1,7)    1,464 

    0,000 

mč 106    0,000 

2,89    2,890 

1,44•0,2a    0,403 

1,ro,2a    0,476 

    0,000 

    0,000 

peneskdpodhled Mezisoučet    26,872 

Pou!ltf f)gwy: 

763131714 

 

SOK podhled tilkfadnl penetračnl nátěr 

   

m2 

 

26,872 

784211101 
1 I Dvojnásobně bllé matby ze směsiza mokra výborně otěruvzdorných v mlstnoste-c-h-y'S---š-k'y--d-o- 3,80- m    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - m2 395,690  
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ptneatenysdk       49,910 j 
 Sd04     5,521 
 sd01     18,707 

 sd02     1,572 
 sd05     5,109 
 sdOB     19,001 

      0,000 

pene6teny6dk MezisoUČet     49,910 

Pouf:lti figury: 

763111717 

 
 

SOK pffeka zakJadnl penetračnl natěr (oboustrannl!) 

   
 
m2 

  

49,910 

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsf za mokra výborně otěrwzdomých v míMnostech vyšky do 3,80 m   m2  395,690 

podhledp01      236,71 
 2pp     0,000 
 mč 104     0,000 
 108,68     108,680 
 



[ ta- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podhledp01 

 
 

Kód Popis 
 
 

mč 108 

126,03 
 
 
 
 

Mezisouče1 

MJ Výměra I 
 

 

0,000 

0,000 

128,030 

, 0 000 

0,000 

236 ,710 

 
 
 
 
 
 

ow 

<11 

Pou.!lttflgury: 

763431.01 

763431043 

59036.60 

pvcmezipodesta 
pvcpodlaha 

 

Montáž minerálního podhledu li vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavé,ena pfiznaná nosná konstrukce T24 

Pflplatek k montáži mlner lnlho podhledu na zavěliený roitza výšku zavěšeni pfes 1,4 m 

deska 600x600 mm z minerálnl vlny s ka•frovaným povrchem, hrana p,o vidttelnou, 0211. PO/01 
 
 
 
 

skladba P/05 P/06 

1.pp 
mč 201 (bez stupnú) 

2,64+9 ,8 

 
 

m2 236 ,710 

m2 236,710 

m2 248,546 
 

1 4,  81  01 
  50,370  

0,000 

0,000 

0,000 

12,440 

0,000 
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a,  ...odpočet neinvestice 0,000 
  -(2,64+9,8) -12,440 
   0,000 
  mč 202,204 0,000 
  8,92"2 17,840 
   0,000 
  

2.pp D,000 
  P/05 0,000 
  11,87 11,870 
   0,000 
  "*odpočet neinvestice 0,000 
  -11,87 -11,B70 
   0,000 
  sklp01 21,820 
  sklp02-0,8 10 ,710 
   0,000 
 pvcpodlaha Mezisoučet 50,370 
 



C 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pou!ttf figury: 

776221.11 

 
Lepení PVC podlahovin lepenlm disperzním lepidlem z p ú standardnfch vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (pl'echodov6 lřtty , profity. dilatace, m 2 
atd.) a přípravy podkladu 

 
 

50,370 

776111.16 

776121.11 

776141111 

28411.35 

pvcsokl 
Použiti ffgury: 

Prlprava podkladu broušení podlah stávajlclho podkladu pro odstraněni lepidla (po starých krytinéch) 

Penetrace podkladu povlakových podlah 

Vyrovnáni podkladu povlako\/Ych podlah stěrkou pevnosti 20 MPa U 3 mm 

zátěžové PVC v rolleh tr.zát e 34.4_.3µ>_o_.s_-_tl._2_m_m _ 
 

m2 50,370 

m2 50,370 

m2 50,370 

m2 55,407 
 

0,000 

 
776221.11 Lepeni PVC podlahovin lepenim disperzním lepidlem z pásů standardních vč. montU:e a dodavky systěmovýcl'l prvků podlahy (ph!ichodové lit.ty, profity, dilatace, m 2  

50,370 

 
 
 
 
 

c.n 
"' 
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Kód  MJ 

 
28411.35 

atd.) a pflpravy podkladu 
zátěžově PVC v rollch tf.zátěže 34,43, µ 0,5- ti. 2mm 

  
m2 

 
55,407 

 

sanaceS03    167,664  
 ze 1000Ai plochy k podhledu   0,000  

 mt 104   0,000  

 16,38·3,6   58,968  

 -{1,2-2,1+1,0"2,1)   -4,620  

    0,000  

 mč 108   0,000  

 16,38"3,6"2   117,936  

 -{1,2"2,1+1,0"2 ,1)   -4,620  

    0,000  

sanaceS03 Me::zisoučet   167,664  

sd0D7    7,212  
 1.pp   0,000  

 0,825"2,66"2   4,422  

 0.75•2,68   2,010  

 2.pp   0,000  

 0,6   0.600  
 o.os-i   0,180  

    0,000  

sd007 Součet   7.212  

Pou!iti figury:      

76316.561   m2 7.212  

763121714 SDK stěna pledaazená zálctadní penetračnl nátěr  m2 29,037  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

""'' 
"a,' 

 
 
 
 
 
 
 

EI 60, prlčka U. 100 mm, profil 50, bez tzolace - SD/02 

 
 

 mč 105 
 

0,000 

1,8*2,62 4,716 
 0,000 

sd03 Součet 4,716 

Použiti figury:   

 
763113.41 Pfíčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci ze zdvojen}'ch oc:elovych profilú UW. CW 50+50 s mezerou, CW profily navzájem spojeny  

m2 4,716 
 p.1skem sádry dvojitě. opláštěná deskami impregnovanYmi H2 U. 1 x 12,5 mm s izolacl, EI 60, Rw do 54 dB, pr   

763121714 SDK sténa pfedsazeriá zák.I.dni penetraen[ nátěr m2 29,037 

 

l•d 04    
 

1.pp 

2,06"'2,68 

 

5,521.J 
 

0,000 

5,521 

0,000 

0,000 
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Kó-d 

 
Popis 

 
 

MJ Výměra I 
  18,707 
 mč106 0,000 
 11,65+1,7 )"2,62 8,777 
  0,000 
 mč 105 0.000 
 12,0- 1,79)"2,62 9,930 
  0,000 
  0,000 

sd01 Součet 18,707 

Použiti figury:   

763111.31 Príčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukci zjednoduchych ocelových profilú UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 ti. 2 X 12,5 mm m 2 18,707 
EI 60, pflčka ti. 100 mm, profil 50, s izolacl, Rwdo 51 dB- SD/01 

763111717 SDK pflčka zě.kladní penetraénl nátěr {oboustranně) m2 49,910 

ad02     1,572  
 mč102  0,000 
 0,6*2,62  1,572 
   0,000 

sd02 Součet 
 1,sn 

Pouliti' figury:    

 
763111,35 Ptlčka ze sMrokartonOV)'ch desek a nosnou konstrukci z jednoduchých ocelovych profilů I.NI/, CW dvojttě oplMtěna deskami impregnovanýmiH2 tl 2 x 12,5 mm m 2 1,572 

763111717 SOK pffčka základnl pene1račnf nátěr (oboustranm!i) m2 49,910 
 



r    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Kód Popis MJ Výmě-r• - 1 

 
sd04 

Pouj:lti figury: 
 

763111.14 
 

763111717 

JodOS 
 
 
 
 

sd05 

Použití figury: 

 
Součel 

 
 
 
 

SOK pfltlr::i z:ikl::idnl Pf!m'!traCni nátěr fobousttanněl 
 
 

mt103 

1,95•2,62 
 
 

Soutet 

 
5.521 

 
 

5,521 
 

m2 49,910 
 

 

  1 5,1091 
0 ,000 

5,109 

0,000 

5,109 

 
76311.421 

 
763111717 

Príčka ze sádrokartonovych desek s nosnou kon$trukcí z jednoduchých ocelovych profilů UW, CW + UA 50 dvojitě opláštěná deskami protlpotámlml DF ti. 2 x 
12,5 mm EI 90, prlčka ti. 100  mm, profil 50, s izolaci, Rwdo 56 dB-SD/05 m2 

 
S,109 

 
 

sd08 
 

"' 
"' sd08 

Použiti figury: 
 

763111.37 
 

763111717 
 

 
 
 
 
 
 
 

&d09 

Použttr figury: 
 

763121.67 

  l_-rD_-K_ _ pl_l č_•k_z _á  _ _a•d_  l_p•_• _ e_t•r č-•  -ln-_á l_ěr_(  o_buo_•  -tr•-•_n !  )        m_2  _    _      +-    -   -  
 

1.pp 

(3,64+3,45)'"2,68 
 
 

Součet 
 
 

Plíčka ze sMrokartonovych desek  s nosnou konstrukci z jednoduch5'(:h ocelOl/'feh profilů lffl, CW dvojitě o áštěn deskami impregnovanými H2 IL 2 x 12,5 mm  m2 
EI 60, plíčka U. 150 mm, profil 100, s izofacl, Rw do 56 dB - SD/08 
SOK pllčlra 2ákladnl penetračnl nátěr (oboustranně) m2 

 
 

L  
1.pp 

(1,964+1,1)'1,4 

(0,9+1,765)'"0,175 
 
 

Součet 
 
 

: :::.ř:::; :;O ,:rtonoyYch deseks nosnou konstrukci z ocelových profilů CW, UW dvojrl.ě opláštfnš deskami impregnovanymr H2 ti. 2 x 12,5 mm bezm 2 

 
 
 
 
0,000 

19,001 

0,000 

19,001 
 
 
19,001 
 

49,910 

4,756 
0,000 

4,290 

0,466 

0,000 

4,756 
 
 
4,756 

 
763121714 

 
SDK stěna pfedsazená záldadnl penetrační nštěr m2 

 
29,037 

 

sd10 2,908, 
  

mč102 0,000 
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Kód Popis MJ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"o,' 
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skladbaP01  3,620 
skladbaP02 I - 2,500 
skladbaP04 I 121,230 
skladbaP05 I 4,670 
oldp01  21,820 

 2,pp 0,000 
 P/01 0,000 
 8,36+13,46 21,820 
  0,000 

sklp01 

Pou!ltí figury: 
Mezisoučet 21,820 

 

 ,.,, .62 v 
2,908 

 0,000 

sd10 Součet 2,908 
Použiti figury:   

763121.69 těna pfeds ená zeddrokartonoyYch desek g nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě oplé§těná deskami impregnovan5'ml H2 ti. 2 x 12,5 mm bezm 2 2,908 
   izolace, profil 50 - S0/10    

763121714   SOK stěna pfedsazena základnl penetrační nátěr  m2 29,037 

sd11 
  J_   

5,240 
   S011   0 ,000 
   2,62'2   5 ,240 
      0,000 

sd11   Součet   5,240 

Použití figury:       

763164527   SOK obklad kel tvaru L 6 do 0,4 m desky 2xDFH2 12,5   5,240 

763121714   SOK stěna pfedsazentt záldadnl peneb"ačnl nM:ěr  m2 29,037 

adnadprazi       

   nadpratl výkres N.09   0,000 
   3,25'(0,47+0,34)   2,633 
      0,000 

sdnadprazi   Součet   2,633 

Pou!ltt figury:       

763164551   SOK obklad kel tvaru L ! pfes 0,8 m desky 1xA 12.5  m2 2,633 
763121714   SOK stěna pfedsazenA základnl penelračnl Mtěr  m2 29,037 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

, 
sklp02 

Pouliti figury: 

783913151 
 

776221.11 

 
 
 

 

2.pp 

P/02 

5,49+6,02 
 
 

Mezisoučet 
 
 

Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 
Lepení PVC podlahovin lepením dřsperznlm lepidlem z pása standardních vč. montaže  a dod3vky  systémových prvků podlahy  (pfechodové  lišty,  profily, dilatace,  m  2 
atd.J a EfíPra\ry ped kladu 

 
 
 
 
 
 

0,000 

0,000 

0,000 

11,510 

0,000 

11,510 
 
 

272,930 
 

50,370 

 aklp03 236,710  

"' 0,000 

"O>'   
 
 
 

sklp03 

Použití figury: 

783913151 

632451.31 

2.pp 

108,68+128,03 
 
 

Mezisoučet 
 
 

Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 
Samonivele.éní stěrke. polymercementová tl.20 mm -tolerovaná nerovnost ma)( ±2mm/2m lať meznl obsah vlhkosti pro pokládku vrchních vrstev 2 CM% vč. m2 

0,000 

236,710 

0,000 

236,710 
 
 

272,930 
 

236,710 
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 Kód Popis  MJ   Výměra 

783913151  Penetraenl synteticky nétěr hladkých beloncvých podlah m2    272,930 

632441.11  Rychletvrdnoucl samonh,etaěnl hmota U.20 mm - tolerovani nerovnost max ±2mm/2m lat' ve. penetrace m2    23,380 

632450131  Vyrovnaivacl cementoV)' potěr ti do 20 mm ze suchých směsi píovedený v p(oše m2    3,273 

n 6221.11 
 lepeni PVCpodlahovin lepenlm disperzním lepidlem z pásů standardnlch vč. montile a dodt.fky systémových prvků podlahy (ptechodovA lišty. profily. dilatace. 

atd. a n a odkladu 
m 2    

50,370 
        

    - - -  
 

 
ns,31.20 

penetrace - P/03 
Montil a dodávka sportovní podlahy do tělocvičen ti. 6,5mm povrchova úprava- polyuretan, celoplo!ně lepeno vč. systémových detailů a prvkú, dilataci - F'/03 

 
m2 

 
246,330 

77643.125 Montaž a dodávka podldadnl vrstvy - celoploAna polyuretanová podložka lepená - 15 mm vč. systémových detailů a prvku, dilatací - P/03 m2 236,710 

sklp04     2,8901 
   0,000 
 2.pp  0,000 

 P/04  0,000 

 2.89  2.890 
   0,000 

sklp04 Mezisoučet  2.890 
Pou.!IU figury:    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



 







 
 



 
 

 
 
 



  





 


