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Číslo jednací: MCBS/2
Vyřizuje:

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města
Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : AQUA – GAS, s.r.o.
Berkova 534/92, 612 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle C, vložka 29265

Zastoupený: Radovanem Koudelkou, jednatelem
IČO: 255 13 117
DIČ: CZ25513117
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky: mbtmxdt

1. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 22.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo čj.
MCBS/2021/0161577/NEMI, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Oprava bytů –
Bayerova 5 byt č. 32, 44 a 45, Botanická 23 byt č. 3, Botanická 41 byt č. 1,
Botanická 43 byt č. 12, Botanická 68 byt č. 1 a Hrnčířská 21 byt č. 10“ (dále jen
„Smlouva“). Během realizace bylo nutno provést několik změn oproti projektové
dokumentaci, aby oprava bytů mohla být dokončena.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.2 a čl. 16 Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné
dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy
dále uvedeným způsobem.
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3. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany mění čl. 4.1.1  

 
původní znění: 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, 
se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 
 
a) Bayerova 5, byt č. 32  689.179,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) Bayerova 5, byt č. 44  615.205,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
c) Bayerova 5, byt č. 45  576.243,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
d) Botanická 23, byt č. 3  426.257,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
e) Botanická 41, byt č. 1  478.879,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
f) Botanická 43, byt č. 12  518.570,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
g) Botanická 68, byt č. 1  423.545,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
h) Hrnčířská 21, byt č. 10  804.808,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
 
Celková cena díla bez DPH:  4.532.686,00 Kč 
DPH (první snížená sazba, 15%):     679.902,90 Kč  
Celková cena díla vč. DPH:   5.212.588,90 Kč 

 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 
 
se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, 
se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  

 
Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 
 

a) Bayerova 5, byt č. 32  899.005,36 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) Bayerova 5, byt č. 44  707.179,47 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
c) Bayerova 5, byt č. 45  600.206,29 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
d) Botanická 23, byt č. 3  475.789,51 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
e) Botanická 41, byt č. 1  478.879,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
f) Botanická 43, byt č. 12  518.570,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
g) Botanická 68, byt č. 1  423.545,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
h) Hrnčířská 21, byt č. 10  804.808,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
 
Celková cena díla bez DPH:   4.907.982,63 Kč 
DPH (první snížená sazba, 15%):     736.197,39 Kč  
Celková cena díla vč. DPH:   5.644.180,02 Kč 
 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnových listů č. 1 - 4 a dle 
této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 
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4. Závěrečná ustanovení 
 
4.1.Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
4.2.Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno 

zhotovitel. 
4.3.Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel. 

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na 
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, 
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 
tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 - 4. 
4.6.Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku. 
 
 
5. Doložka schválení 
    dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
   
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 25.04.2022 usnesením 
RMČ/2022/159/34.  
  
 
V Brně dne 28.04.2022     V Brně dne 28.04.2022 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 

 
 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

X

X

ocenění změny předložil: Zhotovitel
8,95%

sazba: 15%

-2,16%
6,79%
8,95%
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Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:
Objednatel (statutární zástupce):

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

5 453 889,21 Kč
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Méněpráce celkem bez DPH -98 017,87 Kč
Vícepráce celkem bez DPH 307 844,23 Kč
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 209 826,36 Kč
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Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH
náklady na změnu bez DPH 209 826,36 Kč
Výše DPH 31 473,95 Kč
náklady na změnu vč. DPH 241 300,31 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 532 686,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 4 742 512,36 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
VÍCEPRÁCE; MÉNĚPRÁCE;
Vzhledem k celkové změně dispozice bytové jednotky - byly vybourány vnitřní dělící příčky - nenosné, nahrazeny lehkou SDK konstrukcí s dvojitým
záklopem a izolační vrstvou o tloušťce 150mm. Dále byly vyměněny zárubně u stávajících dveří do pokojů a to vzhledem ke sjednocení stylu a vzhledu
dveřních otvorů. V obou pokojích, chodbě a kuchyni, byly kompletně zrenovovány omítky a to vzhledem k značnému poškození původních omítek a
sjednocení vzhledu s nově konstruovanou SDK zdí. Silnoproudé rozvody jsou přizpůsobeny novým dispozicím. Slaboproud byl doplněn k rozvodům ZTI tak,
aby byl zvýšen komfort uživatele. Vchodové dveře jsou vyměněny kompletně z důvodu značného poškození původních dveří a nemožnosti jejich
rekonstrukce. V obou pokojích byly kompletně vyměněny parkety za PVC a to vzhledem k značnému poškození původních parket.
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Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: AQUA-GAS, s.r.o., Berkova 92, 612 00 Brno, IČ:25513117
TDI:
Projektant: INTAR, a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

Předmět díla:
Oprava bytů - Bayerova 5 byt č.32, 44 a 45, Botanická 23 byt č.3, Botanická 41 byt č. 1,
Botanická 43 byt č. 12, Botanická 68 byt č. 1 a Hrnčířská 21 byt č. 10

Objekt: Bayerova 5/ 32, Brno

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
IČ:44992785



Stavba: 018

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

61200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

68 869,83

4 985,16

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 
68/1, Hrnčířská 21/10

AQUA - GAS, s.r.o.

Celkem

135 971,37

Berkova 534/92

Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 32

Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Za zhotovitele

209 826,36

0,00

209 826,36

0,00

0,00

209 826,36
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

01 209 826,36 0,00 209 826,36 100

MP-B-5-32 -98 017,87 0,00 -98 017,87 -47

VCP-B5-32 307 844,23 0,00 307 844,23 147

209 826,36 0,00 0,00 209 826,36 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 32 316,24 15

4 HSV 31 738,25 15

6 HSV -13 683,91 -7

61 HSV 68 679,15 33

64 HSV 3 951,00 2

9 HSV -2 596,49 -1

99 HSV 84,47 0

997 HSV 280,65 0

D03 HSV -3 746,00 -2

D1 HSV 156,00 0

D10 HSV 4 406,00 2

D11 HSV 6 902,95 3

D12 HSV 69,70 0

D13 HSV 1 851,00 1

D14 HSV 3 554,00 2

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, 
BRNO - Byt č. 32

Méněpráce Bayerova 5/32

Vícepráce Bayerova 5/32

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

MATERIÁL - ROZVADĚČ RB

Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)

Hodinové zúčtovací sazby

Montáže

SLABOPROUD - montáž

Stavební práce

Stavební práce
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D2 HSV 210,00 0

D4 HSV -360,00 0

D6 HSV 1 015,36 0

D7 HSV 605,00 0

D8 HSV 538,00 0

713 PSV 9 154,90 4

722 PSV -312,09 0

723 PSV 5 600,00 3

725 PSV -355,93 0

726 PSV 7 002,00 3

762 PSV 24 281,24 12

766 PSV 24 375,29 12

775 PSV -32 299,15 -15

776 PSV 27 954,29 13

781 PSV 5 026,61 2

783 PSV -17 636,79 -8

784 PSV 16 079,46 8

M21 MON 4 985,16 2

Cena celkem 209 826,36 100

Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 
284 223 00-9)

Svítidla (CPV 315 000 00-1)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Vypínače (CPV 312 120 00-5)

Zásuvky (CPV 312 241 00-3)

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické
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S: 018

O: 01

R: MP-B-5-32

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy -22 549,91

1 631312621 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého m3 -0,79200 4 020,00 -3 183,84

14,88*0,045"32.05 : 

2,7*0,045"32.04 : 

-0,792 -0,79200

2 612325422 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
stěn, vrozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 -91,60500 195,00 -17 862,98

32.06 : -((19,1*2,7)-(0,9*2,1)-(1,8*1,45)) -47,07000

32.07 : -((18,2*2,7)-(0,95*2,1)-(1,8*1,45)) -44,53500

3 631362024R Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 4 mm, 
velikost ok 150 x 150 mm

m2 -17,58000 85,50 -1 503,09

14,88"32.05 : 

2,7"32.04 : 

-17,58 -17,58000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 391,50
4 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 

100 mm, plochy přes 4 m2
m3 -1,14000 2 975,00 -3 391,50

(1,33+14,88)*0,045"32.03+32.05 : 

(3,19+2,7+3,25)*0,045"32.02+32.04+32.08 : 

-1,14 -1,14000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -1 073,45
5 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t -3,57220 300,50 -1 073,45

Díl: D03 MATERIÁL - ROZVADĚČ RB -3 746,00
6 Pol59 Nástěnná rozvodnice pro 72 modulů 500x550x161mm, 

IP44/20
ks -1,00000 3 746,00 -3 746,00

Díl: D4 Svítidla (CPV 315 000 00-1) -360,00
7 Pol7 Objímka + LED žárovka 14W ks -4,00000 90,00 -360,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod -312,09
8 55161605 Sifon dřezový, pračkový vývod kus -1,00000 130,00 -130,00

9 551620200 A501 Sifon vanový chrom kus -1,00000 179,00 -179,00

10 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -3,09000 1,00 -3,09

Díl: 725 Zařizovací předměty -5 909,33
11 725013135 Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad vodor, bílý soubor -1,00000 4 600,00 -4 600,00

12 725810402 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor -1,00000 195,00 -195,00

13 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor -1,00000 1 095,00 -1 095,00

14 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -0,03053 633,00 -19,33

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -2 508,50
15 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus -1,00000 666,00 -666,00

16 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 
štítku s klikou

kus -1,00000 22,50 -22,50

17 54914610 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu R BB nerez PK

kus -1,00000 250,00 -250,00

18 54924002 zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem kus -1,00000 180,00 -180,00

19 61162012 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 600x1970-
2100mm

kus -1,00000 1 390,00 -1 390,00

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové -32 299,15

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 32

Méněpráce Bayerova 5/32
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S: 018

O: 01

R: MP-B-5-32

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 32

Méněpráce Bayerova 5/32

20 775413110 Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové 
(soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva 
tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, 
spřetmelením

m -35,50000 88,40 -3 138,20

32.06 : -18,2 -18,20000

32.07 : -17,3 -17,30000

21 775521800 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 -0,97300 95,10 -92,53

-0,973 -0,97300

22 775524952 Doplnění podlah vlys.přibíjených 21 mm,do 1 m2 kus -2,00000 1 510,00 -3 020,00

32.06 : -1 -1,00000

32.07 : -1 -1,00000

23 775591900 Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné m2 -43,94000 350,00 -15 379,00

32.06, 32.07 : -43,94 -43,94000

24 776101101 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 -43,94000 7,10 -311,97

-43,94 -43,94000

25 998775103 Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený zhmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -0,01800 1 193,00 -21,47

-0,018 -0,01800

26 775591931 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací 
nátěr olejem a voskování

m2 -43,94000 190,00 -8 348,60

-43,94 -43,94000

27 61193303 Vlys podlahový tl. 21 buk dl.300 š. 60 mm výběr m2 -1,07000 684,00 -731,88

-1,07 -1,07000

28 61413710 Lišta podlahová dub  43 x 7 mm, dl. 1 m m -32,27500 38,90 -1 255,50

-32,275 -32,27500

Díl: 776 Podlahy povlakové -8 231,15
29 632411104 Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm 

samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa
m2 -32,47000 253,50 -8 231,15

32.04 : -17,59 -17,59000

32.05 : -14,88 -14,88000

Díl: 783 Nátěry -17 636,79
30 783626020 Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování m2 -23,05100 199,00 -4 587,15

Mezisoučet T03 : -8,772 -8,77200

2*(2*0,65*1,97)"DVEŘE : 

Mezisoučet T04 : -7,060 -7,06000

(2*0,65*1,97)"DVEŘE : 

DVEŘE : -((2*0,85*1,97)-(2*1,02)) -1,30900

Mezisoučet T02 : 

DVEŘE : -(2*0,65*1,97) -2,56100

Mezisoučet T05 : 

DVEŘE : -2*0,85*1,97 -3,34900

Mezisoučet T01 : 

31 783626027 Nátěr syntetický truhl. výrobků základní, Paulín m2 -23,05100 140,50 -3 238,67

Mezisoučet T03 : -8,772 -8,77200

2*(2*0,65*1,97)"DVEŘE : 

Mezisoučet T04 : -7,060 -7,06000

(2*0,65*1,97)"DVEŘE : 

DVEŘE : -((2*0,85*1,97)-(2*1,02)) -1,30900

Mezisoučet T02 : 
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S: 018

O: 01

R: MP-B-5-32

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 32

Méněpráce Bayerova 5/32

DVEŘE : -(2*0,65*1,97) -2,56100

Mezisoučet T05 : 

DVEŘE : -2*0,85*1,97 -3,34900

Mezisoučet T01 : 

32 783626028 Tmelení defektů povrchu truhl. výrobků, Paulín tmel 
Lampostucco in pasta 2 x

m2 -23,05100 138,00 -3 181,04

Mezisoučet T03 : -8,772 -8,77200

2*(2*0,65*1,97)"DVEŘE : 

Mezisoučet T04 : -7,060 -7,06000

(2*0,65*1,97)"DVEŘE : 

DVEŘE : -((2*0,85*1,97)-(2*1,02)) -1,30900

Mezisoučet T02 : 

DVEŘE : -(2*0,65*1,97) -2,56100

Mezisoučet T05 : 

DVEŘE : -2*0,85*1,97 -3,34900

Mezisoučet T01 : 

33 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů s obroušením

m2 -23,05100 287,62 -6 629,93

Mezisoučet T03 : -8,772 -8,77200

2*(2*0,65*1,97)"DVEŘE : 

Mezisoučet T04 : -7,060 -7,06000

(2*0,65*1,97)"DVEŘE : 

DVEŘE : -((2*0,85*1,97)-(2*1,02)) -1,30900

Mezisoučet T02 : 

DVEŘE : -(2*0,65*1,97) -2,56100

Mezisoučet T05 : 

DVEŘE : -2*0,85*1,97 -3,34900

Mezisoučet T01 : 
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S: 018

O: 01

R: VCP-B5-32

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 316,24

1 342013221 Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm m2 22,29000 1 390,50 30 994,25

(2,5+3,0+2,65+1,2)*2,7 25,24500

-((0,8*1,97)+(0,7*1,97)) -2,95500

2 342255022 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm m2 2,13500 619,20 1 321,99

dělící příčka : 0,7*2,6 1,82000

okno : 0,45*0,7 0,31500

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 31 738,25
3 416021121 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 34,27500 791,10 27 114,95

6*3,65+3,2*1,0 25,10000

2,75*1,2+2,5*2,35 9,17500

4 416021123 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 5,50000 840,60 4 623,30

2,5*2,2 5,50000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 8 866,00
5 642945111R01 Osazování ocelových zárubní protipožárních dveří do 

vynechaného otvoru, sobetonováním, dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

6 55331578R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 850/1970, 2100mm

kus 1,00000 4 366,00 4 366,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 68 679,15
7 611474410 Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 43,93000 279,45 12 276,24

32.06 : 23,13 23,13000

32.07 : 20,8 20,80000

8 611481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 43,93000 302,40 13 284,43

32.06 : 23,13 23,13000

32.07 : 20,8 20,80000

9 612474410 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 91,60500 235,35 21 559,24

32.06 : (19,1*2,7)-(0,9*2,1)-(1,8*1,45) 47,07000

32.07 : (18,2*2,7)-(0,95*2,1)-(1,8*1,45) 44,53500

10 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 91,60500 235,35 21 559,24

32.06 : (19,1*2,7)-(0,9*2,1)-(1,8*1,45) 47,07000

32.07 : (18,2*2,7)-(0,95*2,1)-(1,8*1,45) 44,53500

Díl: 64 Výplně otvorů 3 951,00
11 642942212 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm 

včetně dodávky zárubně  700/100
kus 2,00000 1 975,50 3 951,00

32.02 : 1 1,00000

32.05 : 1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 795,01
12 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, 

vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy 
do 2 m2

m2 1,99500 398,50 795,01

0,95*2,1 : 

1,995 1,99500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 157,92
13 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 3,85331 300,50 1 157,92

Díl: 997 Přesun sutě 280,65
14 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,15162 234,50 35,55

15 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,15162 16,00 2,43

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 32

Vícepráce Bayerova 5/32
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S: 018

O: 01

R: VCP-B5-32

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 32

Vícepráce Bayerova 5/32

16 979990163 Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 
170904

t 0,15162 590,00 89,46

17 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 0,15162 1 010,50 153,21

Díl: D1 Instalační krabice (CPV 284 220 00-6) 156,00
18 Pol2 KO KRABICE KU 68 - 1902 kus 13,00000 12,00 156,00

Díl: D10 Hodinové zúčtovací sazby 4 406,00
19 210010006 Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 48mm m 30,00000 48,80 1 464,00

20 210800117 Položení kabelu pod omítku m 60,00000 35,70 2 142,00

21 Pol29 Pospojování vodovodních baterií,místní pospojování hod   2,00000 400,00 800,00

Díl: D11 Montáže 6 902,95
22 210201511 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 5,00000 183,15 915,75

koupelna : 1 1,00000

obývací pokoj : 2 2,00000

chodba : 2 2,00000

23 Pol36 Montáž svítidla ks    5,00000 350,00 1 750,00

koupelna : 1 1,00000

obývací pokoj : 2 2,00000

chodba : 2 2,00000

24 Pol37 Montáž přístrojové krabice bez zapojení kus 23,00000 59,20 1 361,60

25 Pol39 Položení kabelu pod omítku m     58,00000 35,70 2 070,60

26 Pol43 Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z kus 5,00000 161,00 805,00

Díl: D12 SLABOPROUD - montáž 69,70
27 Pol44 Montáž krabice přístrojové (KP 68) kruh. bez zapojení kus 1,00000 69,70 69,70

Díl: D13 Stavební práce 1 851,00
28 974082113 Vysekání rýhy do stěny, omítka váp.š.do 50mm m 30,00000 39,00 1 170,00

29 3412652220RRR Kabel koaxiální  CB100 m 30,00000 12,80 384,00

30 371201303 Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m m 30,00000 9,90 297,00

Díl: D14 Stavební práce 3 554,00
31 Pol48 Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm kus 9,00000 48,00 432,00

32 Pol49 Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<150x150x100mm kus 4,00000 99,00 396,00

33 Pol51 Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm m     58,00000 47,00 2 726,00

Díl: D2 Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 
223 00-9)

210,00

34 Pol3 KO TRUBKA 2323 PVC m 30,00000 7,00 210,00

Díl: D6 Vodiče (CPV 313 000 00-9) 1 015,36
35 34111090 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 8,00000 28,17 225,36

36 Pol11 KABEL CYKY 3C x 1.5 m     40,00000 14,00 560,00

37 Pol12 KABEL CYKY 3C x 2.5 m     10,00000 23,00 230,00

Díl: D7 Vypínače (CPV 312 120 00-5) 605,00
38 Pol18 Vypínač TANGO 01 (komplet) barva - bílá kus 3,00000 121,00 363,00

39 Pol19 Vypínač TANGO 06 (komplet) barva - bílá kus 2,00000 121,00 242,00

Díl: D8 Zásuvky (CPV 312 241 00-3) 538,00
40 Pol22 Zásuvka dvojitá 230V/16A pod omítku barva bílá-

pootočené dutinky
kus 2,00000 148,00 296,00

41 Pol23 Zásuvka jednoduchá 230V/16A pod omítku barva bílá- 
bezpečnostní clonky

kus 2,00000 121,00 242,00

Díl: 713 Izolace tepelné 9 154,90
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S: 018

O: 01

R: VCP-B5-32

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 32

Vícepráce Bayerova 5/32

42 713120010 Izolace podlah kročejová minerální z desek PTS tloušťka 
20 mm

m2 43,94000 208,35 9 154,90

32.06, 32.07 : 43,94 43,94000

Díl: 723 Vnitřní plynovod 5 600,00
43 723-01 Plyn - odstavení plyn. stupačky, zazátkování, odplynění 

celé stupačky, obchůzka všech bytů na vedení 
znovuzprovoznění, 2pracovníci, doprava

hod   7,00000 800,00 5 600,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 5 553,40
44 725014163 Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.460 mm soubor 1,00000 3 532,50 3 532,50

45 725860180 Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový 
podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm

kus 2,00000 854,10 1 708,20

46 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm, kus 1,00000 299,25 299,25

vodoměry : 1 1,00000

47 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,02125 633,00 13,45

Díl: 726 Předstěnové systémy 7 002,00
48 726211123 Modul pro WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm soubor 1,00000 7 002,00 7 002,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 24 281,24
49 762510020 Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná na polštáře 

á 1 m, desky tloušťky 18 mm
m2 43,94000 552,60 24 281,24

32.06, 32.07 : 43,94 43,94000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 26 883,79
50 766695212 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 

jednokřídlových, šířky do 100 mm
kus 1,00000 124,00 124,00

1 1,00000

51 766660411 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 1,00000 2 070,00 2 070,00

52 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 
štítku s klikou

kus 2,00000 22,50 45,00

53 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního 
štítku s klikou

kus 1,00000 150,00 150,00

54 766660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního 
dveřního kukátka

kus 1,00000 125,00 125,00

55 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným 
uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 2,00000 341,00 682,00

56 549141201 kování bezpečnostní, koule-klika, tř. 2 kus 1,00000 1 546,00 1 546,00

57 54914610 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu R BB nerez PK

kus 2,00000 250,00 500,00

58 54915552.1 kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz kus 1,00000 1 763,00 1 763,00

59 61162012 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970-
2100mm

kus 1,00000 1 390,00 1 390,00

60 61162021 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový částečně 
prosklené 800x1970-2100mm

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

61 61173212.1 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární 800-
900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy RC2

kus 1,00000 14 760,00 14 760,00

62 61187136 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm kus 1,00000 94,80 94,80

63 998766103 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,11260 1 190,00 133,99

Díl: 776 Podlahy povlakové 36 185,44
64 776101121 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 43,94000 23,20 1 019,41

32.06, 32.07 : 43,94 43,94000
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S: 018

O: 01

R: VCP-B5-32

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 32

Vícepráce Bayerova 5/32

65 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - 
soklík ve specifikaci

m 35,50000 78,40 2 783,20

32.06 : 18,2 18,20000

32.07 : 17,3 17,30000

66 776521100 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 
položení - PVC ve specifikaci

m2 43,94000 265,00 11 644,10

32.06, 32.07 : 43,94 43,94000

67 28342458 Lišta soklová měkké PVC  Bolta 10271 30x30 mm WSL 
30/30 DEKOR, dl. 50 m, barevná

m 37,27500 24,00 894,60

35,5*1,05 37,27500

68 28411151 PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná 
vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 
4dB, bodová zátěž  ? 0.10mm, protiskluznost R10

m2 43,94000 450,00 19 773,00

32.06, 32.07 : 43,94 43,94000

69 998776103 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 0,12816 555,00 71,13

Díl: 781 Obklady keramické 5 026,61
70 781101210 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer 

G
m2 5,08000 43,90 223,01

16,84-11,76 5,08000

71 781415016 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 5,08000 615,00 3 124,20

16,84-11,76 5,08000

72 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 5,59800 300,00 1 679,40

Začátek provozního součtu

  16,84*1,1 18,52400

Konec provozního součtu

18,524-12,926 5,59800

Díl: 784 Malby 16 079,46
73 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 134,94305 34,92 4 712,21

32.06 : (19,1*2,7)-(0,9*2,1)-(1,8*1,45) 47,07000

32.06 : 23,14 23,14000

32.07 : (18,2*2,7)-(0,95*2,1)*(1,8*1,45) 43,93305

32.07 : 20,8 20,80000

74 784191301 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x m2 199,22405 28,98 5 773,51

32.06 : (19,1*2,7)-(0,9*2,1)-(1,8*1,45) 47,07000

32.06 : 23,14 23,14000

32.07 : (18,2*2,7)-(0,95*2,1)*(1,8*1,45) 43,93305

32.07 : 20,8 20,80000

32.01 : (2,35+2,5+0,7+2,65+1,2+5,25+0,3)*2,7 40,36500

32.01 : -((0,8*1,97)+(0,7*1,97)+(0,8*1,97*3)) -7,68300

32.02/32.03 : (2,2+2,5+2,2+2,5)*0,7 6,58000

32.05 : (3,2+1,0+2,65+3,0)*2,7 26,59500

32.05 : -(0,8*1,97) -1,57600

75 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 88,78960 63,00 5 593,74

32.01 : -((20,7*2,7)-(1,45*2,1)-(0,75*2,1*3)-(0,95*2,1*4)-
(0,7*2,1))

-38,67000

32.01 : (2,35+2,5+0,7+2,65+1,2+5,25+0,3)*2,7 40,36500

32.01 : -((0,8*1,97)+(0,7*1,97)+(0,8*1,97*3)) -7,68300

32.02 : -((7,3*(2,7-2,1))-(0,75*2,1)) -2,80500

32.03 : -((4,65*2,7)-(0,75*2,1)-(0,45*0,7)) -10,66500
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S: 018

O: 01

R: VCP-B5-32

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 32

Vícepráce Bayerova 5/32

32.02/32.03 : (2,2+2,5+2,2+2,5)*0,7 6,58000

32.04 : -((7*2,7)-(0,75*2,1)-(0,45*0,7)) -17,01000

32.05 : -((15,7*2,7)-(0,95*2,1)-(1,45*1,55)) -38,14750

32.05 : (3,2+1,0+2,65+3,0)*2,7 26,59500

32.05 : -(0,8*1,97) -1,57600

32.06 : 23,14 23,14000

32.07 : (18,2*2,7)-(0,95*2,1)*(1,8*1,45) 43,93305

32.07 : 20,8 20,80000

32.07 : (18,2*2,7)-(0,95*2,1)*(1,8*1,45) 43,93305

Díl: M21 Elektromontáže 4 985,16
76 210201516 Svítidlo LED bytové stropní vestavné vč. dodávky kus 3,00000 845,12 2 535,36

kuchyň : 3 3,00000

77 345715364 Krabice univerzální KPRL 68-70/LD kus 10,00000 77,31 773,10

78 357161660 Rozvodnice plastová RZG-Z-4T56 kus 1,00000 1 314,90 1 314,90

79 371202023 Zásuvkový modul QUADRO datový, koncovka USB kus 2,00000 180,90 361,80
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Protokol o změně díla Změnový list č. 2

Změnu vyvolal:

X

X

ocenění změny předložil: Zhotovitel
4,62%

sazba: 15%

-1,30%
3,32%
4,62%

Předmět díla:
Oprava bytů - Bayerova 5 byt č.32, 44 a 45, Botanická 23 byt č.3, Botanická 41 byt č. 1,
Botanická 43 byt č. 12, Botanická 68 byt č. 1 a Hrnčířská 21 byt č. 10

Objekt: Bayerova 5/ 44, Brno

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
IČ:44992785

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: AQUA-GAS, s.r.o., Berkova 92, 612 00 Brno, IČ:25513117
TDI:
Projektant: INTAR, a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

4 624 660,47 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
VÍCEPRÁCE; MÉNĚPRÁCE;
V pokoji a kuchyni byly kompletně zrenovovány omítky a to vzhledem k značnému poškození původních omítek. V prostorru WC byl doplněn malý ohřívač
TUV z důvodu technické nemožnosti instalace rozvodů od hlavího ohřívače umístěného v předsíni. Slaboproud byl doplněn pro zvýšení komfortu uživatele.
Repase interiérových dveří nebyla možná, proto bylo přistoupeno k dodávce nových. Vzhledem ke konstrukci stropů bylo nutné zhotovit suchou skladbu
podlah v pokojích a také doplnit chybějící kročejovou izolaci.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout)

t
e
r
m
í
n
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

d
í
l
a

Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH
náklady na změnu bez DPH 91 974,47 Kč
Výše DPH 13 796,17 Kč
náklady na změnu vč. DPH 105 770,64 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 532 686,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

5 318 359,54 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z

Méněpráce celkem bez DPH -58 732,56 Kč
Vícepráce celkem bez DPH 150 707,03 Kč
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 91 974,47 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.2

Projektant:
Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 018

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

61200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

42 068,42

1 495,80

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 
68/1, Hrnčířská 21/10

AQUA - GAS, s.r.o.

Celkem

48 410,25

Berkova 534/92

Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 44

Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Za zhotovitele

91 974,47

0,00

91 974,47

0,00

0,00

91 974,47
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

02 91 974,47 0,00 91 974,47 100

MP-B-5-44 -58 732,56 0,00 -58 732,56 -64

VCP-B5-44 150 707,03 0,00 150 707,03 164

91 974,47 0,00 0,00 91 974,47 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV 12 260,94 13

6 HSV -26 534,44 -29

61 HSV 60 424,72 66

63 HSV 3 472,03 4

9 HSV -5 391,13 -6

9 HSV 649,80 1

99 HSV -479,39 -1

997 HSV 8,22 0

D03 HSV -3 746,00 -4

D1 HSV 12,00 0

D10 HSV 4 200,70 5

D11 HSV 716,30 1

D13 HSV 1 999,50 2

D2 HSV 210,00 0

D4 HSV 607,00 1

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, 
BRNO - Byt č. 44

Méněpráce Bayerova 5/44

Vícepráce Bayerova 5/44 

Celkem za stavbu

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Ostatní konstrukce, bourání

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

MATERIÁL - ROZVADĚČ RB

Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)

Montáže

Montáže

Stavební práce

Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 
284 223 00-9)

Svítidla (CPV 315 000 00-1)
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713 PSV 8 223,57 9

722 PSV -312,09 0

723 PSV 5 600,00 6

725 PSV 4 761,98 5

762 PSV 21 787,92 24

766 PSV 6 422,74 7

776 PSV -11 481,02 -12

783 PSV -8 726,95 -9

784 PSV 15 792,27 17

M21 MON 1 495,80 2

Cena celkem 91 974,47 100

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Dokončovací práce - nátěry

Malby

Elektromontáže
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S: 018

O: 02

R: MP-B-5-44

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy -26 534,44

1 612401391 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 
štukovou omítkou

kus -2,00000 637,00 -1 274,00

D.1.1.03 : 

Zazdívka mezi m44.05 a m44.04 : 

1*2 : 

-2 -2,00000

2 612474611 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na 
pálené cihly a tvarovky - nové zdivo

m2 -7,83000 484,50 -3 793,64

D.1.1.03 : 

zazdívka po kuchyňské lince v m44.04 : 

2,9*2,7 : 

-7,83 -7,83000

3 612325422 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
stěn, vrozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 -82,86000 195,00 -16 157,70

44.04 : -((16,4*2,7)-(0,95*2,1)-(1,8*1,45)) -39,67500

44.05 : -((17,7*2,7)-(0,95*2,1)-(1,8*1,45)) -43,18500

4 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 -0,89700 4 020,00 -3 605,94

2,79*0,045"44.03 : 

17,13*0,045"44.04 : 

-0,897 -0,89700

5 631362024R Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 4 mm, 
velikost ok 150 x 150 mm

m2 -19,92000 85,50 -1 703,16

2,79"44.03 : 

17,13"44.04 : 

-19,92 -19,92000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 391,13
6 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 

100 mm, plochy přes 4 m2
m3 -1,22400 2 975,00 -3 641,40

5,82*0,015"44.01 : 

1,58*0,045"44.02 : 

17,17*0,045"44.04 : 

19,55*0,015"44,05 : 

-1,224 -1,22400

7 965043331 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. 
do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 -0,39100 4 475,00 -1 749,73

2*0,05"44.04 : 

2,79*0,045"44.03 : 

3,67*0,045"44.06 : 

-0,391 -0,39100

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -1 174,89
8 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t -3,90979 300,50 -1 174,89

Díl: D03 MATERIÁL - ROZVADĚČ RB -3 746,00
9 Pol59 Nástěnná rozvodnice pro 72 modulů 500x550x161mm, 

IP44/20
ks -1,00000 3 746,00 -3 746,00

Díl: D4 Svítidla (CPV 315 000 00-1) -270,00
10 Pol7 Objímka + LED žárovka 14W ks -3,00000 90,00 -270,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod -312,09
11 55161605 Sifon dřezový, pračkový vývod kus -1,00000 130,00 -130,00

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 44

Méněpráce Bayerova 5/44
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S: 018

O: 02

R: MP-B-5-44

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 44

Méněpráce Bayerova 5/44

12 551620200 A501 Sifon vanový chrom kus -1,00000 179,00 -179,00

13 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -3,09000 1,00 -3,09

Díl: 725 Zařizovací předměty -1 096,04
14 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 

délkou ramínka 220 mm
soubor -1,00000 1 095,00 -1 095,00

15 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -0,00164 633,00 -1,04

Díl: 776 Podlahy povlakové -11 481,02
16 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
m2 -45,29000 253,50 -11 481,02

-45,29 -45,29000

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry -8 726,95
17 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 

odstraňovačem nátěrů s obroušením
m2 -11,40600 287,62 -3 280,59

DVEŘE : -2*((2*0,85*1,97)-(2*1,02)) -2,61800

ZÁRUBEŇ : -
2*((0,02*2,1*2)+(0,95*0,02*2)+(0,15*2,1*2)+(0,15*0,95*2))

-2,07400

Mezisoučet T02 : 

DVEŘE : -2*(2*0,65*1,97) -5,12200

ZÁRUBEŇ : -2*((-0,02*2,1*2)+(-0,75*0,02*2)+(-
0,15*2,1*2)+(-0,15*0,75*2))

1,93800

Mezisoučet T03 : 

DVEŘE : -(2*0,65*1,97) -2,56100

ZÁRUBEŇ : (-0,02*2,1*2)+(-0,75*0,02*2)+(-0,15*2,1*2)+(-
0,15*0,75*2)

-0,96900

Mezisoučet T04 : 

18 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 -11,40600 140,50 -1 602,54

DVEŘE : -2*((2*0,85*1,97)-(2*1,02)) -2,61800

ZÁRUBEŇ : -
2*((0,02*2,1*2)+(0,95*0,02*2)+(0,15*2,1*2)+(0,15*0,95*2))

-2,07400

Mezisoučet T02 : 

DVEŘE : -2*(2*0,65*1,97) -5,12200

ZÁRUBEŇ : -2*((-0,02*2,1*2)+(-0,75*0,02*2)+(-
0,15*2,1*2)+(-0,15*0,75*2))

1,93800

Mezisoučet T03 : 

DVEŘE : -(2*0,65*1,97) -2,56100

ZÁRUBEŇ : (-0,02*2,1*2)+(-0,75*0,02*2)+(-0,15*2,1*2)+(-
0,15*0,75*2)

-0,96900

Mezisoučet T04 : 

19 783117101R Krycí nátěr truhlářských konstrukcí dvounásobný 
syntetický

m2 -11,40600 199,00 -2 269,79

20 783152114 Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně 
přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% 
plochy, tmelem polyesterovým

m2 -11,40600 138,00 -1 574,03
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S: 018

O: 02

R: VCP-B5-44

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 260,94

1 416021121 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 11,20900 791,10 8 867,44

44.02 WC : (1,58+5,82+2,79)*1,1 11,20900

2 416021123 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 4,03700 840,60 3 393,50

44.06 koupelna : 3,67*1,1 4,03700

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 60 424,72
3 611474410 Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 36,68000 279,45 10 250,23

44.04 kuchyň : 17,13 17,13000

44.05 pokoj : 19,55 19,55000

4 611481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 36,68000 302,40 11 092,03

44.04 kuchyň : 17,13 17,13000

44.05 pokoj : 19,55 19,55000

5 612474410 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 83,03050 235,35 19 541,23

44.04 kuchyň : 

(4,6+3,75+4,6+3,75)*2,7 45,09000

-0,85*1,97 -1,67450

-0,65*1,97 -1,28050

-1,8*1,45 -2,61000

44.05 pokoj : 

(4,6+4,25+4,6+4,25)*2,7 47,79000

-0,85*1,97 -1,67450

-1,8*1,45 -2,61000

6 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 83,03050 235,35 19 541,23

44.04 kuchyň : 

(4,6+3,75+4,6+3,75)*2,7 45,09000

-0,85*1,97 -1,67450

-0,65*1,97 -1,28050

-1,8*1,45 -2,61000

44.05 pokoj : 

(4,6+4,25+4,6+4,25)*2,7 47,79000

-0,85*1,97 -1,67450

-1,8*1,45 -2,61000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 472,03
7 631571010 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 1,28380 693,00 889,67

Začátek provozního součtu

  44.04 : 17,13 17,13000

  44.05 : 19,55 19,55000

Konec provozního součtu

36,68*0,035 1,28380

8 58761501 Liapor 1 - 4/500  VL keramické kamenivo pro stavební 
účely

m3 1,28380 2 011,50 2 582,36

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 649,80
9 974054721 Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2 kus 2,00000 324,90 649,80

44.06 koupelna : 1 1,00000

44.02 WC : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 695,50
10 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 2,31449 300,50 695,50

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 44

Vícepráce Bayerova 5/44 
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S: 018

O: 02

R: VCP-B5-44

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 44

Vícepráce Bayerova 5/44 

Díl: 997 Přesun sutě 8,22
11 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,00444 234,50 1,04

12 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,00444 16,00 0,07

13 979990163 Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 
170904

t 0,00444 590,00 2,62

14 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 0,00444 1 010,50 4,49

Díl: D1 Instalační krabice (CPV 284 220 00-6) 12,00
15 Pol2 KO KRABICE KU 68 - 1902 KS 1,00000 12,00 12,00

Díl: D10 Montáže 4 200,70
16 210010331 Montáž přístrojové krabice bez zapojení ks 1,00000 59,20 59,20

17 210010006 Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 48mm m 30,00000 48,80 1 464,00

18 210800117 Položení kabelu pod omítku m 75,00000 35,70 2 677,50

Díl: D11 Montáže 716,30
19 210201511 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 2,00000 183,15 366,30

1.06 WC : 1 1,00000

1.05 koupelna : 1 1,00000

20 Pol36 Montáž svítidla kus 1,00000 350,00 350,00

44.04 kuchyň : 1 1,00000

Díl: D13 Stavební práce 1 999,50
21 974082113 Vysekání rýhy do stěny, omítka váp.š.do 50mm m 30,00000 39,00 1 170,00

22 3412652220RRR Kabel koaxiální  CB100 m 30,00000 12,80 384,00

23 371201303 Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m m 45,00000 9,90 445,50

Díl: D2 Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 
223 00-9)

210,00

24 Pol3 KO TRUBKA 2323 PVC m 30,00000 7,00 210,00

Díl: D4 Svítidla (CPV 315 000 00-1) 877,00
25 Pol9 Svítidlo, stropní, 27W, LED, IP54 kus 1,00000 877,00 877,00

Díl: 713 Izolace tepelné 8 223,57
26 713120010 Izolace podlah kročejová minerální z desek PTS tloušťka 

20 mm
m2 39,47000 208,35 8 223,57

44.03 : 2,79 2,79000

44.04 : 17,13 17,13000

44.05 : 19,55 19,55000

Díl: 723 Vnitřní plynovod 5 600,00
27 723-01 Plyn - odstavení plyn. stupačky, zazátkování, odplynění 

celé stupačky, obchůzka všech bytů na vedení 
znovuzprovoznění, 2pracovníci, doprava

hod   7,00000 800,00 5 600,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 5 858,02
28 725534111 Ohřívač elektr. zásob. beztl. DZ Dražice BTO 5 IN soubor 1,00000 2 947,50 2 947,50

29 725860180 Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový 
podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm

kus 2,00000 854,10 1 708,20

30 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 2,00000 299,25 598,50

vodoměr : 2 2,00000

31 725535212 Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný 
ventil G 3/4"

kus 1,00000 600,00 600,00

32 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,00603 633,00 3,82

Díl: 762 Konstrukce tesařské 21 787,92

Stránka 2 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 018

O: 02

R: VCP-B5-44

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 44

Vícepráce Bayerova 5/44 

33 762510020 Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná na polštáře 
á 1 m, desky tloušťky 22 mm

m2 36,68000 594,00 21 787,92

44.04 : 17,13 17,13000

44.05 : 19,55 19,55000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 6 422,74
34 766660001 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 3,00000 666,00 1 998,00

35 61162012 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 600x1970-
2100mm

kus 2,00000 1 390,00 2 780,00

36 61162020 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový částečně 
prosklené 800x1970-2100mm

kus 1,00000 1 590,00 1 590,00

37 998766103 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,04600 1 190,00 54,74

Díl: 784 Malby 15 792,27
38 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 188,43500 34,92 6 580,15

44.01 předsíň : 5,82 5,82000

(1,75+3,05+1,75+3,05)*2,7 25,92000

-2*0,65*1,97 -2,56100

-3*0,85*1,97 -5,02350

44.02 WC : 1,58 1,58000

(1,75+0,9+1,75+0,9)*2,7 14,31000

-0,65*1,97 -1,28050

44.03 komora : 2,79 2,79000

(1,75+1,75+1,45+0,9+0,3+0,85)*2,7 18,90000

-0,65*1,97 -1,28050

44.04 kuchyň : 17,13 17,13000

(4,6+3,75+4,6+3,75)*2,7 45,09000

-0,85*1,97 -1,67450

-0,65*1,97 -1,28050

-1,8*1,45 -2,61000

44.05 pokoj : 19,55 19,55000

(4,6+4,25+4,6+4,25)*2,7 47,79000

-0,85*1,97 -1,67450

-1,8*1,45 -2,61000

44.06 koupelna : 3,67 3,67000

(1,45+2,35+1,75+0,9+0,3+1,45+0,2)*0,7 5,88000

39 784191301 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x m2 188,43500 28,98 5 460,85

44.01 předsíň : 5,82 5,82000

(1,75+3,05+1,75+3,05)*2,7 25,92000

-2*0,65*1,97 -2,56100

-3*0,85*1,97 -5,02350

44.02 WC : 1,58 1,58000

(1,75+0,9+1,75+0,9)*2,7 14,31000

-0,65*1,97 -1,28050

44.03 komora : 2,79 2,79000

(1,75+1,75+1,45+0,9+0,3+0,85)*2,7 18,90000

-0,65*1,97 -1,28050

44.04 kuchyň : 17,13 17,13000
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S: 018

O: 02

R: VCP-B5-44

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 44

Vícepráce Bayerova 5/44 

(4,6+3,75+4,6+3,75)*2,7 45,09000

-0,85*1,97 -1,67450

-0,65*1,97 -1,28050

-1,8*1,45 -2,61000

44.05 pokoj : 19,55 19,55000

(4,6+4,25+4,6+4,25)*2,7 47,79000

-0,85*1,97 -1,67450

-1,8*1,45 -2,61000

44.06 koupelna : 3,67 3,67000

(1,45+2,35+1,75+0,9+0,3+1,45+0,2)*0,7 5,88000

40 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 56,49500 3,40 192,08

188,435-131,94 56,49500

41 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 56,49500 63,00 3 559,19

188,435-131,94 56,49500

Díl: M21 Elektromontáže 1 495,80
42 357161660 Rozvodnice plastová RZG-Z-4T56 kus 1,00000 1 314,90 1 314,90

43 371202023 Zásuvkový modul QUADRO datový, koncovka USB kus 1,00000 180,90 180,90
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Protokol o změně díla Změnový list č. 3

Změnu vyvolal:

X

X

ocenění změny předložil: Zhotovitel
2,55%

sazba: 15%

-1,01%
1,54%
2,55%

TDI:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.3

Projektant:
Objednatel (statutární zástupce):

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

5 240 146,68 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z

Méněpráce celkem bez DPH -45 910,82 Kč
Vícepráce celkem bez DPH 69 874,11 Kč
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 23 963,29 Kč

t
e
r
m
í
n
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

d
í
l
a

Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH
náklady na změnu bez DPH 23 963,29 Kč
Výše DPH 3 594,49 Kč
náklady na změnu vč. DPH 27 557,78 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 532 686,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 4 556 649,29 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
VÍCEPRÁCE; MÉNĚPRÁCE;
V předsíni, koupelně a na WC byly provedeny podhledy SDK vzhledem k původním rákosovým ve špatném stavu a s tím spojené úpravy osvětlení. Z
hygienických důvodů doplněn odtahový ventilátor v koupelně. Slaboproud byl doplněn pro zvýšení komfortu uživatele. Repase interiérových dveří nebyla
možná, proto bylo přistoupeno k dodávce nových. Vzhledem ke konstrukci stropů bylo nutné zhotovit suchou skladbu podlah v pokojích a také doplnit
chybějící kročejovou izolaci.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: 2 00 Brno, IČ:25513117
TDI:
Projektant: INTAR, a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

Předmět díla:
Oprava bytů - Bayerova 5 byt č.32, 44 a 45, Botanická 23 byt č.3, Botanická 41 byt č. 1,
Botanická 43 byt č. 12, Botanická 68 byt č. 1 a Hrnčířská 21 byt č. 10

Objekt: Bayerova 5/ 45, Brno

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
IČ:44992785



Stavba: 018

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

61200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

31 195,89

1 495,80

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 
68/1, Hrnčířská 21/10

AQUA - GAS, s.r.o.

Celkem

-8 728,40

Berkova 534/92

Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 45

Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Za zhotovitele

23 963,29

0,00

23 963,29

0,00

0,00

23 963,29
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

03 23 963,29 0,00 23 963,29 100

MP-B-5-45 -45 910,82 0,00 -45 910,82 -192

VCP-B5-45 69 874,11 0,00 69 874,11 292

23 963,29 0,00 0,00 23 963,29 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV 2 727,75 11

6 HSV -19 685,99 -82

63 HSV 2 736,55 11

9 HSV -366,08 -2

9 HSV 324,90 1

99 HSV 163,74 1

997 HSV 4,11 0

998 HSV -1 155,73 -5

D03 HSV -3 746,00 -16

D1 HSV 12,00 0

D10 HSV 4 729,20 20

D11 HSV 883,15 4

D13 HSV 2 049,00 9

D2 HSV 210,00 1

D4 HSV -180,00 -1

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, 
BRNO - Byt č. 45

Méněpráce Bayerova 5/45

Vícepráce Bayerova 5/45

Celkem za stavbu

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Ostatní konstrukce, bourání

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Přesun hmot

MATERIÁL - ROZVADĚČ RB

Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)

Montáže

Montáže

Stavební práce

Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 
284 223 00-9)

Hodinové zúčtovací sazby
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D4 HSV 1 754,00 7

D5 HSV 811,00 3

713 PSV 6 023,40 25

722 PSV -312,09 -1

723 PSV 5 600,00 23

725 PSV -501,16 -2

762 PSV 17 172,54 72

766 PSV 8 702,54 36

776 PSV -8 963,76 -37

783 PSV -8 991,70 -38

784 PSV 12 466,12 52

M21 MON 1 495,80 6

Cena celkem 23 963,29 100

Svítidla (CPV 315 000 00-1)

Ventilátory (CPV 297 141 00-8)

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Malby

Elektromontáže

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Dokončovací práce - nátěry
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S: 018

O: 03

R: MP-B-5-45

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní
-19 685,99

1 612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 -1,98000 195,00 -386,10

2*0,55*1,8"zazdívka dveří z kuchyně do pokoje : 

-1,98 -1,98000

2 612325421 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
stěn, vrozsahu opravované plochy do 10%

m2 -103,93300 92,50 -9 613,80

(8,7*2,7)-(0,95*2,1)-(0,75*2,1*2)-(0,95*2,1*2)-
(1,2*0,6)"45.01 : 
(6,9*(2,7-2,1))-(0,75*2,1)-(0,6*0,6)"45.02 : 

(16,5*2,7)-(0,95*2,1)-(1,8*1,45)"45.03 : 

(14,64*2,7)-(0,95*2,1)-(1,4*1,45)"45.04 : 

(5,4*2,7)-(0,75*2,1)-(0,6*0,6)"45.05 : 

-103,933 -103,93300

3 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 -1,30100 4 020,00 -5 230,02

16,44*0,045"45.03 : 

12,47*0,045"45.04 : 

-1,301 -1,30100

4 631362024R Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 4 mm, 
velikost ok 150 x 150 mm

m2 -28,91000 85,50 -2 471,81

16,44"45.03 : 

12,47"45.04 : 

-28,91 -28,91000

5 634111113 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického 
kaučuku výšky 80 mm

m -31,15000 63,70 -1 984,26

16,5+14,65"kuchyně + koupelna : 

-31,15 -31,15000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -366,08
6 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 

pískocementových, plochy přes 4 m2
m2 -1,43000 256,00 -366,08

4,64*0,02"45.01 : 

16,44*0,045"45.03 : 

12,47*0,045"42.04 : 

1,81*0,02"45.05 : 

-1,43 -1,43000

Díl: 998 Přesun hmot -1 155,73
7 998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12

t -3,84603 300,50 -1 155,73

Díl: D03 MATERIÁL - ROZVADĚČ RB -3 746,00
8 Pol44 Nástěnná rozvodnice pro 72 modulů 500x550x161mm, 

IP44/20
ks -1,00000 3 746,00 -3 746,00

Díl: D4 Hodinové zúčtovací sazby -180,00
9 Pol7 Objímka + LED žárovka 14W ks -2,00000 90,00 -180,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod -312,09
10 55161605 Sifon dřezový, pračkový vývod kus -1,00000 130,00 -130,00

11 551620200 A501 Sifon vanový chrom kus -1,00000 179,00 -179,00

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 45

Méněpráce Bayerova 5/45
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S: 018

O: 03

R: MP-B-5-45

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 45

Méněpráce Bayerova 5/45

12 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -3,09000 1,00 -3,09

Díl: 725 Zařizovací předměty -2 509,47
13 725211701 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 
mm

soubor -1,00000 1 409,00 -1 409,00

14 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor -1,00000 1 095,00 -1 095,00

15 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -0,00864 633,00 -5,47

Díl: 776 Podlahy povlakové -8 963,76
16 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
m2 -35,36000 253,50 -8 963,76

4,64"45.01 : 

16,44"45.03 : 

12,47"45.04 : 

1,81"45.05 : 

-35,36 -35,36000

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry -8 991,70
17 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 

odstraňovačem nátěrů s obroušením
m2 -11,75200 287,62 -3 380,11

DVEŘE : -2*((2*0,85*1,97)-(2*1,02)) -2,61800

ZÁRUBEŇ : -
2*((0,02*2,1*2)+(0,95*0,02*2)+(0,15*2,1*2)+(0,15*0,95*2))

-2,07400

Mezisoučet T02 : 

DVEŘE : -2*0,65*1,97 -2,56100

ZÁRUBEŇ : (-0,02*2,1*2)+(-0,75*0,02*2)+(-0,15*2,1*2)+(-
0,15*0,75*2)

-0,96900

Mezisoučet T03 : 

DVEŘE : -(2*0,65*1,97) -2,56100

ZÁRUBEŇ : (-0,02*2,1*2)+(-0,75*0,02*2)+(-0,15*2,1*2)+(-
0,15*0,75*2)

-0,96900

Mezisoučet T04 : 

18 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 -11,75200 140,50 -1 651,16

DVEŘE : -2*((2*0,85*1,97)-(2*1,02)) -2,61800

ZÁRUBEŇ : -
2*((0,02*2,1*2)+(0,95*0,02*2)+(0,15*2,1*2)+(0,15*0,95*2))

-2,07400

Mezisoučet T02 : 

DVEŘE : -2*0,65*1,97 -2,56100

ZÁRUBEŇ : (-0,02*2,1*2)+(-0,75*0,02*2)+(-0,15*2,1*2)+(-
0,15*0,75*2)

-0,96900

Mezisoučet T03 : 

DVEŘE : -(2*0,65*1,97) -2,56100

ZÁRUBEŇ : (-0,02*2,1*2)+(-0,75*0,02*2)+(-0,15*2,1*2)+(-
0,15*0,75*2)

-0,96900

Mezisoučet T04 : 

19 783117101R Krycí nátěr truhlářských konstrukcí dvounásobný 
syntetický

m2 -11,75200 199,00 -2 338,65

20 783152114 Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně 
přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% 
plochy, tmelem polyesterovým

m2 -11,75200 138,00 -1 621,78
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S: 018

O: 03

R: MP-B-5-45

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 45

Méněpráce Bayerova 5/45
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S: 018

O: 03

R: VCP-B5-45

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 727,75

1 416021123 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 3,24500 840,60 2 727,75

45.02 koupelna : 2,95*1,1 3,24500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 736,55
2 631571010 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 1,01185 693,00 701,21

Začátek provozního součtu

  45.03 : 16,44 16,44000

  45.04 : 12,47 12,47000

Konec provozního součtu

28,91*0,035 1,01185

3 58761501 Liapor 1 - 4/500  VL keramické kamenivo pro stavební 
účely

m3 1,01185 2 011,50 2 035,34

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 324,90
4 974054721 Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2 kus 1,00000 324,90 324,90

45.02 koupelna : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 163,74
5 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 0,54490 300,50 163,74

Díl: 997 Přesun sutě 4,11
6 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,00222 234,50 0,52

7 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,00222 16,00 0,04

8 979990163 Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 
170904

t 0,00222 590,00 1,31

9 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 0,00222 1 010,50 2,24

Díl: D1 Instalační krabice (CPV 284 220 00-6) 12,00
10 Pol2 KO KRABICE KU 68 - 1902 KS 1,00000 12,00 12,00

Díl: D10 Montáže 4 729,20
11 210010331 Montáž přístrojové krabice bez zapojení ks 1,00000 59,20 59,20

12 210010006 Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 48mm m 30,00000 48,80 1 464,00

13 210290741 Montáž bez zapojení el.motor do 1 kW ks 1,00000 350,00 350,00

14 210800117 Položení kabelu pod omítku m 80,00000 35,70 2 856,00

Díl: D11 Montáže 883,15
15 210201511 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 1,00000 183,15 183,15

45.02 koupelna : 1 1,00000

16 Pol36 Montáž svítidla kus 2,00000 350,00 700,00

45.04 kuchyň : 1 1,00000

45.01 chodba : 1 1,00000

Díl: D13 Stavební práce 2 049,00
17 974082113 Vysekání rýhy do stěny, omítka váp.š.do 50mm m 30,00000 39,00 1 170,00

18 3412652220RRR Kabel koaxiální  CB100 m 30,00000 12,80 384,00

19 371201303 Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m m 50,00000 9,90 495,00

Díl: D2 Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 
223 00-9)

210,00

20 Pol3 KO TRUBKA 2323 PVC m 30,00000 7,00 210,00

Díl: D4 Svítidla (CPV 315 000 00-1) 1 754,00
21 Pol9 Svítidlo, stropní, 27W, LED, IP54 kus 2,00000 877,00 1 754,00

45.04 kuchyň : 1 1,00000

45.01 chodba : 1 1,00000

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 45

Vícepráce Bayerova 5/45
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S: 018

O: 03

R: VCP-B5-45

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 45

Vícepráce Bayerova 5/45

Díl: D5 Ventilátory (CPV 297 141 00-8) 811,00
22 Pol10 Ventilátor, 13W, 95m3/hod, 100mm ks 1,00000 629,00 629,00

23 Pol11 sada pro montáž ventilátoru sada 1,00000 182,00 182,00

Díl: 713 Izolace tepelné 6 023,40
24 713120010 Izolace podlah kročejová minerální z desek PTS tloušťka 

20 mm
m2 28,91000 208,35 6 023,40

45.03 : 16,44 16,44000

45.04 : 12,47 12,47000

Díl: 723 Vnitřní plynovod 5 600,00
25 723-01 Plyn - odstavení plyn. stupačky, zazátkování, odplynění 

celé stupačky, obchůzka všech bytů na vedení 
znovuzprovoznění, 2pracovníci, doprava

hod   7,00000 800,00 5 600,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 008,31
26 725860180 Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový 

podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm
kus 2,00000 854,10 1 708,20

27 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 1,00000 299,25 299,25

28 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,00136 633,00 0,86

Díl: 762 Konstrukce tesařské 17 172,54
29 762510020 Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná na polštáře 

á 1 m, desky tloušťky 22 mm
m2 28,91000 594,00 17 172,54

45.03 : 16,44 16,44000

45.04 : 12,47 12,47000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 8 702,54
30 766660001 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 4,00000 666,00 2 664,00

31 61162012 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 600x1970-
2100mm

kus 2,00000 1 390,00 2 780,00

32 61162020 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový částečně 
prosklené 800x1970-2100mm

kus 2,00000 1 590,00 3 180,00

33 998766103 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,06600 1 190,00 78,54

Díl: 784 Malby 12 466,12
34 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 148,63600 34,92 5 190,37

45.01 předsíň : 4,64 4,64000

(1,45+2,9+1,45+2,9)*2,7 23,49000

-2*0,65*1,97 -2,56100

-3*0,85*1,97 -5,02350

45.02 koupelna : 2,95 2,95000

(1,45+2,05+1,45+0,15+2,05)*0,7 5,00500

45.03 pokoj : 16,44 16,44000

(4,6+3,65+4,6+3,65)*2,7 44,55000

-0,85*1,97 -1,67450

-1,8*1,45 -2,61000

45.04 kuchyň : 12,47 12,47000

(4,3+0,8+0,3+1,9+4,6+2,75)*2,7 39,55500

-0,85*1,97 -1,67450

-1,4*1,45 -2,03000

45.05 komora : 1,81 1,81000

(1,45+1,25+1,45+1,25)*2,7 14,58000
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S: 018

O: 03

R: VCP-B5-45

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Bayerova 5, 602 00, BRNO - Byt č. 45

Vícepráce Bayerova 5/45

-0,65*1,97 -1,28050

35 784191301 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x m2 148,63600 28,98 4 307,47

45.01 předsíň : 4,64 4,64000

(1,45+2,9+1,45+2,9)*2,7 23,49000

-2*0,65*1,97 -2,56100

-3*0,85*1,97 -5,02350

45.02 koupelna : 2,95 2,95000

(1,45+2,05+1,45+0,15+2,05)*0,7 5,00500

45.03 pokoj : 16,44 16,44000

(4,6+3,65+4,6+3,65)*2,7 44,55000

-0,85*1,97 -1,67450

-1,8*1,45 -2,61000

45.04 kuchyň : 12,47 12,47000

(4,3+0,8+0,3+1,9+4,6+2,75)*2,7 39,55500

-0,85*1,97 -1,67450

-1,4*1,45 -2,03000

45.05 komora : 1,81 1,81000

(1,45+1,25+1,45+1,25)*2,7 14,58000

-0,65*1,97 -1,28050

36 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 44,70300 3,40 151,99

148,636-103,933 44,70300

37 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 44,70300 63,00 2 816,29

148,636-103,933 44,70300

Díl: M21 Elektromontáže 1 495,80
38 357161660 Rozvodnice plastová RZG-Z-4T56 kus 1,00000 1 314,90 1 314,90

39 371202023 Zásuvkový modul QUADRO datový, koncovka USB kus 1,00000 180,90 180,90
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Protokol o změně díla Změnový list č. 4

Změnu vyvolal:

X

X

ocenění změny předložil: Zhotovitel
1,88%

sazba: 15%

-0,39%
1,49%
1,88%

TDI:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.4

Projektant:
Objednatel (statutární zástupce):

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

5 269 551,29 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z

Méněpráce celkem bez DPH -17 867,52 Kč
Vícepráce celkem bez DPH 67 400,03 Kč
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 49 532,51 Kč

t
e
r
m
í
n
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

d
í
l
a

Cenový pokles za dodatek č.1 bez DPH
náklady na změnu bez DPH 49 532,51 Kč
Výše DPH 7 429,88 Kč
náklady na změnu vč. DPH 56 962,39 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 532 686,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 4 582 218,51 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
VÍCEPRÁCE; MÉNĚPRÁCE;
V předsíni, koupelně a na WC byly provedeny podhledy SDK vzhledem k původním rákosovým ve špatném stavu a s tím spojené úpravy osvětlení.
Slaboproud byl doplněn pro zvýšení komfortu uživatele. Vchodové dveře jsou vyměněny kompletně z důvodu značného poškození původních dveří a
nemožnosti jejich rekonstrukce.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: 2, 612 00 Brno, IČ:25513117
TDI:
Projektant: INTAR, a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

Předmět díla:
Oprava bytů - Bayerova 5 byt č.32, 44 a 45, Botanická 23 byt č.3, Botanická 41 byt č. 1,
Botanická 43 byt č. 12, Botanická 68 byt č. 1 a Hrnčířská 21 byt č. 10

Objekt: Botanická 23/3, Brno

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
IČ:44992785



Stavba: 018

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

61200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

20 156,77

1 495,80

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 
68/1, Hrnčířská 21/10

AQUA - GAS, s.r.o.

Celkem

27 879,94

Berkova 534/92

Botanická 23, 602 00, BRNO - Byt č. 3

Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Za zhotovitele

49 532,51

0,00

49 532,51

0,00

0,00

49 532,51
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

04 49 532,51 0,00 49 532,51 100

MP-B-23-3 -17 867,52 0,00 -17 867,52 -36

VCP-B23-3 67 400,03 0,00 67 400,03 136

49 532,51 0,00 0,00 49 532,51 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV 20 001,96 40

6 HSV 8 866,00 18

9 HSV 420,84 1

99 HSV 225,14 0

997 HSV 245,50 0

D1 HSV 12,00 0

D10 HSV 4 518,70 9

D11 HSV 1 066,30 2

D13 HSV 1 999,50 4

D15 HSV -3 746,00 -8

D2 HSV 210,00 0

D4 HSV -180,00 0

D6 HSV -5 760,00 -12

722 PSV -312,09 -1

725 PSV -1 326,73 -3

Oprava bytu Botanická 23, 602 00, 
BRNO - Byt č. 3

Méněpráce Botanická 23/3

Vícepráce Botanická 23/3

Celkem za stavbu

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)

Montáže

Montáže

Stavební práce

Rozvaděčové skříně, příslušenství

Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 
284 223 00-9)

Svítidla (CPV 315 000 00-1)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty
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766 PSV 20 712,36 42

783 PSV -3 106,39 -6

784 PSV 4 189,62 8

M21 MON 1 495,80 3

Cena celkem 49 532,51 100

Konstrukce truhlářské

Dokončovací práce - nátěry

Malby

Elektromontáže
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S: 018

O: 04

R: MP-B-23-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D10 Montáže -1 428,00

1 210800117 Položení kabelu pod omítku m -40,00000 35,70 -1 428,00

Díl: D15 Rozvaděčové skříně, příslušenství -3 746,00
2 Pol44 Nástěnná rozvodnice pro 72 modulů 500x550x161mm, 

IP44/20
ks -1,00000 3 746,00 -3 746,00

Díl: D4 Svítidla (CPV 315 000 00-1) -180,00
3 Pol7 Objímka + LED žárovka 14W ks -2,00000 90,00 -180,00

Díl: D6 Vodiče (CPV 313 000 00-9) -5 760,00
4 Pol15 KABEL CYKY 5C x10 m -40,00000 144,00 -5 760,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod -312,09
5 55161605 Sifon dřezový, pračkový vývod kus -1,00000 130,00 -130,00

6 551620200 A501 Sifon vanový chrom kus -1,00000 179,00 -179,00

7 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -3,09000 1,00 -3,09

Díl: 725 Zařizovací předměty -3 335,04
8 725211701 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 
mm

soubor -1,00000 1 409,00 -1 409,00

9 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor -1,00000 1 095,00 -1 095,00

10 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor -1,00000 830,00 -830,00

11 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -0,00164 633,00 -1,04

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry -3 106,39
12 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 

odstraňovačem nátěrů s obroušením
m2 -4,06000 287,62 -1 167,74

2*0,8*1,9"DVEŘE : 

(0,02*2,1*2)+(0,9*0,02*2)+(0,15*2,1*2)+(0,15*0,9*2)"ZÁR
UBEŇ : 
-4,06 -4,06000

13 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 -4,06000 140,50 -570,43

14 783117101R Krycí nátěr truhlářských konstrukcí dvounásobný 
syntetický

m2 -4,06000 199,00 -807,94

15 783152114 Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně 
přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% 
plochy, tmelem polyesterovým

m2 -4,06000 138,00 -560,28

2*0,8*1,9"DVEŘE : 

(0,02*2,1*2)+(0,9*0,02*2)+(0,15*2,1*2)+(0,15*0,9*2)"ZÁR
UBEŇ : 
-4,06 -4,06000

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 23, 602 00, BRNO - Byt č. 3

Méněpráce Botanická 23/3
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S: 018

O: 04

R: VCP-B23-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 20 001,96

1 416021121 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 21,82400 791,10 17 264,97

3.01 předsíň : 1,58*1,1 1,73800

3.03 pokoj : 18,26*1,1 20,08600

2 416021123 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 3,25600 840,60 2 736,99

3.02 koupelna+wc : 2,96*1,1 3,25600

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 8 866,00
3 642945111R01 Osazování ocelových zárubní protipožárních dveří do 

vynechaného otvoru, sobetonováním, dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

4 55331578R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 850/1970, 2100mm

kus 1,00000 4 366,00 4 366,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 420,84
5 968062455 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 1,68000 250,50 420,84

T01 : 0,8*2,1 1,68000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 225,14
6 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do

t 0,76447 294,50 225,14

Díl: 997 Přesun sutě 245,50
7 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,14784 234,50 34,67

8 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,14784 16,00 2,37

9 979990163 Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 
170904

t 0,14784 590,00 87,23

10 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,14784 820,00 121,23

Díl: D1 Instalační krabice (CPV 284 220 00-6) 12,00
11 Pol2 KO KRABICE KU 68 - 1902 KS 1,00000 12,00 12,00

Díl: D10 Montáže 5 946,70
12 210010331 Montáž přístrojové krabice bez zapojení ks 1,00000 59,20 59,20

13 210010006 Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 48mm m 30,00000 48,80 1 464,00

14 210800117 Položení kabelu pod omítku m 87,00000 35,70 3 105,90

15 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 12,00000 109,80 1 317,60

Díl: D11 Montáže 1 066,30
16 210201511 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 2,00000 183,15 366,30

17 Pol36 Montáž svítidla ks    2,00000 350,00 700,00

3.01 předsíň : 1 1,00000

3.03 pokoj : 1 1,00000

Díl: D13 Stavební práce 1 999,50
18 974082113 Vysekání rýhy do stěny, omítka váp.š.do 50mm m 30,00000 39,00 1 170,00

19 3412652220RRR Kabel koaxiální  CB100 m 30,00000 12,80 384,00

20 371201303 Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m m 45,00000 9,90 445,50

Díl: D2 Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 
223 00-9)

210,00

21 Pol3 KO TRUBKA 2323 PVC m 30,00000 7,00 210,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 008,31
22 725860180 Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový 

podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm
kus 2,00000 854,10 1 708,20

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 23, 602 00, BRNO - Byt č. 3

Vícepráce Botanická 23/3
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Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Bayerova 5/32,44,45, Botanická 23/3, 41/1, 43/12, 68/1, Hrnčířská 21/10

Oprava bytu Botanická 23, 602 00, BRNO - Byt č. 3

Vícepráce Botanická 23/3

23 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 1,00000 299,25 299,25

vodoměry : 1 1,00000

24 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,00136 633,00 0,86

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 20 712,36
25 766695212 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 

jednokřídlových, šířky do 100 mm
kus 1,00000 115,20 115,20

26 766660411 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 1,00000 2 070,00 2 070,00

27 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního 
štítku s klikou

kus 1,00000 150,00 150,00

28 766660739 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního 
dveřního kukátka

kus 1,00000 125,00 125,00

29 549141201 kování bezpečnostní, koule-klika, tř. 2 kus 1,00000 1 546,00 1 546,00

30 54915552.1 kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz kus 1,00000 1 763,00 1 763,00

31 61173212.1 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární 800-
900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy RC2

kus 1,00000 14 760,00 14 760,00

32 61187136 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm kus 1,00000 94,80 94,80

33 998766102 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,07520 1 175,00 88,36

Díl: 784 Malby 4 189,62
34 784191301 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x m2 90,48350 28,98 2 622,21

3.01 : 2,72 2,72000

(1,45+2,05+0,9+0,3+0,55+1,75)*2,95 20,65000

(-0,8*1,97*2)+(-0,6*1,97) -4,33400

3.02 : 2,96 2,96000

(2,05+1,7+0,75+0,25+0,1+1,2+1,35)*0,95 7,03000

3.03 : 18,26 18,26000

(3,25+0,65+2,45+0,75+1,3+2,75+1,3+1,6+3,1)*2,95 50,59250

(-0,8*1,97)+(-2,75*1,5)+(-0,7*2,42) -7,39500

35 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 23,60550 3,40 80,26

90,4835-66,878 23,60550

36 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 23,60550 63,00 1 487,15

90,4835-66,878 23,60550

Díl: M21 Elektromontáže 1 495,80
37 357161660 Rozvodnice plastová RZG-Z-4T56 kus 1,00000 1 314,90 1 314,90

38 371202023 Zásuvkový modul QUADRO datový, koncovka USB kus 1,00000 180,90 180,90
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