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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2022_03 

 

Poskytovatel služby StorageOne a.s. 

Správce IS SZR 

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva Č. SZR-3149-17/Ř-2017 

Číslo RFC SZR 1031 

Název RFC SZR Součinnost S1 při rozkročení NIA mezi DC1 a DC2 

Kategorie RFC Konfigurace 

Číslo tiketu (Service Desk) 82739 

Katalogový list  KL SZR-13 – objednávka 

Typ odstávky Bez nutnosti odstávky 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Rozkročení tenanta NIA do DC1 a DC2. 

2. Zadání požadované změny 

Zajištění součinností na fyzickém rozprostření systému NIA do DC1 a nastavení křížové 
komunikace mezi DC1 a DC2. 

3. Popis zajištění realizace změny 

- Příprava HW, SAN a Storage konfigurace 
- Příprava virtuální infrastruktury/vytvoření VM 
- Konfigurace síťového prostředí a síťových prostupů 
- Příprava zálohovacího plánu, spuštění záloh dat tenanta v prostředí SDI 

4. Odhad pracnosti 

Čerpání z 
katalogového listu Počet MD  Cena za MD Cena celkem 

KL SZR 13 - Rozvoj 
Systému 

 

 

 

 

 

  

518 700,00 Kč bez 
DPH 
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CELKEM 
518 700,00 

Kč bez DPH  
627 627,00 Kč včetně 
DPH 

Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list SZR13 „Optimalizace a případný rozvoj Systému 
(nad rámec objemu v rámci Celkové měsíční paušální ceny“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení 
stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 2021-06 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti. 

Činnosti budou čerpány dle harmonogramu rozkročení NIA, tzn. dle aktuálních požadavků na 
součinnost S1. Rozsah, popis činností a čerpání MD bude evidováno v týdenních záznamech o 
provedených činnostech.   
Za provedené činnosti náleží dodavateli odměna dle akceptovaného výkazu činností za celé RFC, 
maximálně však do výše definovaných MD v kapitole 4. tohoto PnČ.  

 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Řízení příslušného RFC je v režii SZR a S1 poskytuje požadované součinnosti navržených 
architekty daného tenanta, zpracovaných v projektovém plánu. Dle tohoto plánu je sestaven detailní 
harmonogram všech prací a jednotlivých kroků včetně součinností všech zainteresovaných subjektů. 

Start projektu se předpokládá od 1.7. – 15.7.2022. Objednavatel má právo PnČ vypovědět 14 před 
zahájením realizace, tj. 14 dní před 1.7. – 15.7.2022. 

Dokončení rozkročení tenanta NIA se předpokládá do 30. 9. 2022. 

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto 
PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 10. 2022. 

 

6. Návrh testovacího scénáře 

Testovací scénáře budou popsány v projektovém plánu a v harmonogramu prací. 

7. Výstupy změnového požadavku 

Provoz tenanta NIA PROD v prostředí DC1 a DC2. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
Akceptace jednotlivých dílčích kritérií uvedených v projektovém plánu a harmonogramu. 
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Akceptovaný výkaz činností za celé RFC.  
S1 musí předložit výkaz hodin na týdenní bázi. V případě, že nebude výkaz předložen za 
předcházející týden do následujícího pondělí do 12. hod., nebudou hodiny za tento týden ze 
strany SZR akceptovány. 

9. Požadavky na součinnosti   
1) Zajištění řízení konfiguračních a implementačních činností a jednotlivých kroků dle 
harmonogramu ze strany SZR 
2) Zajištění součinnosti NIA (nebo jiného tenanta) pro testování služeb. 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Veškeré změny v infrastrukturách SDI, případně MORIS souvisejících s dokončením rozkročení 
tenanta NIA budou zaznamenány v provozní dokumentaci. 
 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani 
nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadů na bezpečnost IS. 

 

 Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 

Podpis 

 


