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Dodatek č. 3 k Dílčí dohodě č. 3

k Rámcové dohodě na rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních
systémů 2020 — 2022 ze dne 14. 2. 2020, č.j.: MV-115614-13lEG-2019 a Dílčí dohodě č.3

ze dne 01. 09. 2021, evidované u Objednatele pod
č.j. MV- 115614-38/EG-2019 a u Zhotovitele pod. č. ACE — 2021/10039/000

Strany dohody

Česká republika — Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

IČO: 00007064
DIČ: CZOOOO7064
Zastoupené: Ing. Romanem Vrbou, ředitelem odboru eGovernmentu
Email:
Telefon:
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3605881/0710 ,
Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)

Asseco Central Europe, a.s.

B 8525 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27074358
DIČ: C227074358
Zastoupené: Davidem Šindelářem, prokuristou
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 1657960/0300
Kontaktní osoba:
E—mail:
Telefon:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále také jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Strany“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 k Dílčí dohodě č. 3 k Rámcové

dohodě na rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020—2022
ze dne 14. 02. 2020, evidované u objednatele pod č.j.: MV- 115614—13/EG-2019 v souladu s
ustanovením © 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“) (dále jen „dohoda“) (dále jen „dodatek“).  
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Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. VI odst. 1 Rámcové dohody uzavírají tento Dodatek č. 3

(dále jen „Dogatek„), kterým se Dílčí dohoda č. 3 a předchozí Dodatky mění způsobem a v rozsahu
uvedeným v CI. |. tohoto Dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Strany se dohodly na zrušení stávajících ustanovení smlouvy a nahrazení novým zněním. Jedná se
o tato ustanovení :

a) článek 12. Návrh harmonogramu;

b) článek 13. Fakturační milníky z Dodatku č. 2 Přílohy č.1;

c) článek 14. Požadavky na součinnost z Dodatku č. 2 Přílohy č.1;

d) Příloha č. 1 dohody.

Specifikace nového znění smlouvyjsou obsažena v Příloze č.1 Dodatku .

2. Ostatní ustanovení Dílčí dohody č. 3 nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Článek ||.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední stranou dohody a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.

2. Strany dohody prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto

dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečností, jež jsou pro uzavření
tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují strany dohody k tomuto dodatku své podpisy.

3. Dodatek je uzavírán elektronicky.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

— Příloha č. 1: s novým zněním článku 12. Návrh harmonogramu, článku 13. Fakturační milníky
a 14. Požadavky na součinnost.

V Praze dne V Praze dne

čŘ'l'M'iňi's'iér's'i'vó'ýhifr'á"""" A's's'éeá'óěrji'rál 'e'u'éópej a.s.
Ing. Roman Vrba Ing. David Sindelář

ředitel odboru eGovernment prokurista

(Objednatel) (Zhotovitel)
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Příloha č. 1

Název úkolu Zahájení Dokončení

Analytická část (Detailní návrh implementace) 01.09. 21 30.11. 21

bílí 01.09. 21 03.10. 21
Zpracování DNI 1 01.09. 21 30.09.21

Odsouhlasení DN|1 01.10. 21 07.10. 21

Akceptace DNIl 08.10. 21 08.10. 21

Předání be 30.09. 21 36.09. ží
DNI2 29.69. ž1 36Í11. ží
Zpracování DN|2 29.09. 21 22.11.21

Odsouhlasení 5le 23.11. 21 29.11. 21
Akceptace DN|2 30.11. 21 30.11. 21

Implementační část (IM) 01.10.21 20.09.22

IMJ. 01.10. 21 29.11. 21

Implementace |M1 01.10.21 09.11. 21

Průběžné funkční testování |M1 27.10. Žl 16.11. 21

Akceptační testy APV lM1 22.11. 21 26.11.21

Akceptace funkcionality APV |M1 29.11. 21 29.11. 21

IM2 áo.11.21 23.03.22
Implementace lM2 30.11. 21 19.01. 22

lmplgmémentace a průběžné funkční testování |M2 20.01. ŽZ 11.0Š. ŽZ

Předložení akceptačních scénářů k IM2 óbíednateli 14.03. 22 14.03. 22

Validace akcebíáčhícň scénářů IM2 óbjednatelem 1Š03. ZVŽ 21.03. ŽŠ

Akceptační testování IM2 " 22.03. 22 24.03. 22
Akceptace funkcionality APV IM2 25.03. ZŽ Ž5.03. 22

IM3 + IM4 15.02. 22 12.09. 22

Implementace |M3 + nvm 15.02. zž oáóéa. 22
Průběžné funkční testování IMS +nv14 ž1.o7. 22 19.08.22
Předložení ěkce'ptačhíc'h sggggřq k mg + IM4 Objednateli 2208. 22 2268. žž
Validace akceptačních scénářů lM3 + IM4 Objednatelem 23.08. 22 29.08. 22

Akceptřačnítéštování |M3 + IM4 30.08. 22 10.09. 22
Akceptace funkcionality APV |M3 + IM4 12.09. 22 12.09. 22
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13. Fakturační milníky
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Datum CenaDPKŠ bez DPH CŽHŠŠHKČ

Analytická část

Detailní návrh implementace — DNl1 14.09.2021 1 573 600,00 330 456,00 1 904 056,00

Detailní návrh implementace — DNIZ 30.11.2021 1 297 900,00 272 559,00 1 570 459,00

Implementační část

Implementační část — |M1 29.11.2021 4 102 800,00 861 588,00 4 964 388,00

Implementační část — |I\/l2 25.03.2022 1 941 600,00 407 736,00 2 349 336,00

Implementační část — IMS a |M4 12.09.2022 5 066 900,00 1 064 049,00 6 130 949,00

Sumarizace 13 982 800,00 2 936 388,00 16 919 188,00

14. Požadavky na součinnost

Pro řádnou realizaci předmětu plnění v termínech uvedených v návrhu harmonogramu
požadujeme zajistit součinnost smluvních stran, a to v následujících oblastech:

- Technická součinnost:
- Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, která jsou nutné pro

realizaci Díla.
- Zajištění součinnosti stávajících i budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW

prostředků, s nimiž je RPP v interakci ajsou/budou dotčeny při řešení integrace
s ostatními systémy Objednatele.

- Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.
- Zajištění testovacího prostředí integrované na ostatní ZR a spolupracující

systémy. Toto prostředí bude vyhrazeno pro ověřování funkcionality nových
částí AIS RPP, ZR RPP dle této Dílčí dohody.

— Zajištění garantované dostupnosti integračního/vývojového prostředí ze strany
všech registrů (ISZR, ROS, ROB, ORG, RUIAN, RPP).

- Poskytnutí pravidel pro implementaci nových verzí služeb a nových verzí již
existujících služeb základních registrů.

- Zajištění implementace služeb RPP na vnějším rozhraní ISZR potřebných pro
zajištění funkcionality pro agendové informační systémy a dodání katalogu
eGon služeb s novými službami RPP, s termíny do:

- 10.11.2021 pro Editační služby
- 10.2.2022 pro Publikační služby
- 24.1.2022 Editační služby -— pro |M2
- 21.2.2022 Publikační služby — pro |M2.

- Zajištění součinnosti pro nasazení aplikačního programového vybavení na
testovací a produkční prostředí s rámcovými termíny nasazení pro jednotlivé
implementační fáze:

- IM1 a |M2 do testovacího prostředí do 17.4.22 a do produkčního
prostředí do 26.6.22;

- M3 & |M4 do testovacího prostředí do 21.8.22 a do produkčního
prostředí do 25.9.22;

— Zajištění nutných infrastrukturních komponent
- Analytická součinnost:

- Poskytnutí nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na
schůzkách.

- Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace
činností uvedených v této Dílčí dohodě.

- Konsolidace vstupů pro analýzu
- Účast na interview, připomínkování zápisů
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- Účast na workshopech nad modely a drafty dokumentů
- Připomínkování finální verze dokumentů

- Personální a projektové předpoklady:
— Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).
- Koordinace prací na straně Dodavatele (vedoucí projektu Dodavatele, architekt

řešení Dodavatele).
- Vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců Správce RPP, Správce ISZR,

OHA MVČR, Provozovatele RPP, Provozovatele ISZR, která se bude

pravidelně na týdenní bázi scházet aaktivně řešit otevřené otázky, které
vzniknou v průběhu implementace změn uvedených v této dohodě.

- Účast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví uživatelé, specialisté).
— Účast při analýze dopadů řešení na Objednatele.
- Účast v etapách testování (klíčoví uživatelé).
- Součinnost při vyškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní

podporu ostatních koncových uživatelů Objednatele.
- Poskytování písemných vyjádření k předkládaným materiálům v dohodnutých

termínech.
- Poskytování řádné a včasné součinnosti při předávání a akceptacích plnění

jednotlivých etap, včetně písemného oznamování vad & nedodělků díla
bránících akceptaci plnění.

— Systém na správu požadavků:
— Evidence plnění podle harmonogramu této dílčí dohody bude vedena

u Zhotovitele v systému na správu požadavků.
- Oznámení vady na předaném díle a termín odstranění vady bude řešen

výhradně přes systém Zhotovitele na správu požadavků.
— Zhotovitel poskytne Objednateli potřebná přístupová oprávnění do tohoto

systému.

Dalším nutným předpokladem pro řádné naplnění předmětu plnění této Dílčí dohody je
zajištění součinnosti Objednatele &! jeho dalších subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy
informačních systémů, které s předmětem plněním této Smlouvy bezprostředně souvisejí.
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