

Dodatek č. 2 k SOD 1035/2021

Dodatek č. 2
S M L O U V A   O   D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

        č. smlouvy zhotovitele:	ETP21026	
č. smlouvy objednatele: 	1035/2021


VD Újezd (provozní budova) - rozvaděče NN – projekt elektro (DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Etu Projekt s.r.o.  
sídlo:	Pyšná 24, 431 11 Vysoká Pec 
IČO:	053 46 568				
DIČ:	CZ05346568
statutární orgán:	

zástupce ve věcech smluvních:	

zástupce ve věcech technických:	
			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: 		       Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 37989 


Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Dodatek se uzavírá z důvodu časového vytížení objednatele pro uskutečnění ZVV.

Tímto dodatkem se mění následující


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Původní znění:


a) dílčí termín – předání PD pro rozvaděče RH NN (1 x elektronicky)    
      nejpozději do 28.2.2022

b) druhý dílčí termín - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po projednání na ZVV:
 				       					nejpozději do 29.04.2022


c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.


Nové znění:


d) dílčí termín – předání PD pro rozvaděče RH NN (1 x elektronicky)    
      nejpozději do 28.2.2022

e) druhý dílčí termín - předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 2 x elektronicky) po projednání na ZVV:
 				       					    nejpozději do 31.05.2022


f) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.


[bookmark: _Hlk47970335]
Čl. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne				V Chomutově dne 





……………………………………			…………………………………….
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