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1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

 

Objednatel  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková 
organizace 

Sídlo : 686 01 Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179 

Statutární orgán : PhDr. Ivo Frolec, ředitel muzea 

Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxx 

b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
IČO 

 
: 

 
00092126 

DIČ : CZ00092126 

Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS : akuk7si 

 
a 
 
Zhotovitel : 4M design s.r.o. 
Sídlo : Horní Valy 2317, 688 01 Uherský Brod 
Statutární orgán : Martin Chovanec 
Zapsán v obchodním rejstříku : C 117392 vedená u Krajského soudu v Brně 
Osoby oprávněné jednat   

a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO : 091 57 841 
DIČ 
Je plátce DPH 

: CZ091 57 841 

Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel./fax : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS : zpt6nty 
 

DODATEK č. 3  
SMLOUVY O DÍLO č. 001/2021 

 „Slovácké muzeum. p.o. -  Revitalizace  národních kulturních památek Velké Moravy “  
– vybudování expozic a interiérů“  

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami  
takto: 

mailto:jitka.zpevakova@slovackemuzeum.cz
mailto:mates.chovanec@4mdesign.cz


  

Strana  
Verze 20. 01. 2021 

2 

2. PREAMBULE 
 

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 19. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 001/2021 (dále jen „Smlouva“) dále 
dne 3.12.2021 dodatek č. 1 „Smlouvy“ a dne 7. 4. 2022 dodatek č. 2 „Smlouvy“. 
  

2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě na akci: 
 

„Slovácké muzeum. p.o. -  Revitalizace  národních kulturních památek Velké Moravy “ 
– vybudování expozic a interiérů“ 

 
2.3. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 3 je nemožnost plnění na straně zhotovitele, která byla způsobena současnou 

válečnou situací na východu Evropy. Kvůli válečnému konfliktu byla výrazně omezena, místy až úplně zastavena, dodávka 
železné rudy do České republiky, díky čemuž nebylo pro zhotovitele možné obstarat potřebný materiál ve formě železných 
jeklů a ocelových plechů. Tyto komplikace pro zhotovitele znamenaly nutnost nedobrovolně pozastavit práce na díle a tím 
také nemožnost zhotovit dílo v termínu určeném smlouvou.  

 

 

3. ZMĚNA SMLOUVY 
 

 
3.1. V článku 3 odst. 3.4 Smlouvy se text tohoto ustanovení nahrazuje textem:  

 
3.4. Lhůta pro dokončení plnění dle této smlouvy činí: max. 250 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele dle 
odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této smlouvy. Dílo bude tedy kompletně předáno nejpozději 19. 6. 2022. 
 
 

 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi 

zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru 

smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
4.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení. 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne ……………..    V Uh. Brodě  dne ………………… 
 
 
 
 
 
 
          PhDr. Ivo Frolec, ředitel                Martin Chovanec, jednatel  
 
……………………………………………………   ……………………………………………… 
 
                 za objednatele                                       za zhotovitele 
 
 
 
 
 


