
E618-S-1850/2019

Dohoda o částečném vypořádání dodatečného 
finančního nároku zhotoviteie

(dáte jen „Dohoda")

uzavřená mezi:

Objednatetem:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín

(dále jen „Objednatel") 

a

Zhotovitetem:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem: „Společnost Soběslav - Doubí'' se sídlem 
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou 

smlouvou ze dne 03. 01. 2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského
zákoníku v platném znění:

STRABAG Rait a.s. -  Vedoucí společník
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370
bank. spojení: .................................... ...................................... 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

EUROViA CS a.s. -  Společník
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1561
bank. spojení: .................................... ...................................... 

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu 
oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci uvedené v nabídce 

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice



a

Metrostav a.s. -  Společník
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 758
bank. spojení:.................................... ................................ 

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a 
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva 

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 -  Libeň

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: 115-9545250297/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.

(dále jen „Zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany", či jednotlivě jako „Smluvní strana")

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem 
„Modernizace trati Vesetí n.L.-Tábor-H. část, úsek Vesetí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběstav- 
Doubí". Na základě tohoto výběru uzavřely Smluvní strany dne 25. 06. 2019 smlouvu o dílo - číslo 
smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019; číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-015/DAAD (dále jen 
„Smtouva"), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele dané dílo provede a Objednatel se 
zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti dne 27. 06. 2019 zveřejněním v registru 
smluv.

2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami byl v souvislosti s tzv. 
druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 
30. 9. 2020 vyhlášen ode dne 05. 10. 2020 nouzový stav, který byl prodlužován do 14. 02. 2021, 
následně byl Usnesením vlády České republiky č. 125 ze dne 14. 02. 2021 vyhlášen od 15. 02. 2021 
nouzový stav na dobu 14 dnů a Usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26. 02. 2021 byl dne 
27. 02. 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně Usnesením vlády České 
republiky č. 314 ze dne 26. 03. 2021 prodloužen do dne 11. 04. 2021 (dále jen „Nouzový stav").

3. Na základě usnesení vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 06. 2021 k minimalizaci dopadů pan
demie onemocnění COVID -  19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi 
souvisejícími (dále jen „Závazný pokyn vtády ČR"), skončilo k 30. 04. 2021 období pro zotavení (dále 
jen „Období pro zotavení") a uvedeným usnesením vlády České republiky byl zároveň schválen 
Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, který se uplatní v období Nou
zového stavu a v Období pro zotavení, tedy v časovém období od 05. 10. 2020 do 30. 04. 2021 (dále 
jen „Rozhodné období").

4. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu, Doby pro zotavení a důsledky 
šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovi
tele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik dodatečných Nákladů v Rozhodném období.
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5. Zhotovitel oznámil Objednateli pravděpodobné budoucí negativní důsledky okolností na prová
dění prací na Díle a s tím souvisejícími dopady na Smluvní cenu a případně také na smluvní doby v 
souvislosti s vývojem situace ve věci šíření nákazy COVID-19 a s tím souvisejícím vyhlášením nou
zového stavu a platností dalších restriktivních opatření vydanými příslušnými orgány na území ČR 
a jiných evropských států dne 13. 10. 2020. Následně svým dopisem ze dne 12. 12. 2020 (podepsán 
a doručen Objednateli prokazatelně dne 14. 12. 2020) oznámil Zhotovitel vznik claimu na prodlou
žení Doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na dodatečnou platbu 
náhrady Nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemoc
nění COVID-19 (dále jen „Claim"). Zhotovitel zastává názor, že k notifikaci Claimu ze strany Zhoto
vitele došlo už dne 13. 10. 2020. Objednatel zastává názor, že k notifikaci Claimu ze strany Zhoto
vitele došlo až dne 14. 12. 2020.

6. Zhotovitel svým dopisem ze dne 23. 09. 2021 předložil postupem dle pod-čl. 20.1 Smluvních pod
mínek Správci stavby Vyčíslení claimu Zhotovitele, ve kterém si nárokoval dodatečnou platbu ve 
výši 12 573 718,96 Kč za práce skutečně fyzicky provedené za celé Rozhodné období, tedy za časové 
období od 05. 10. 2020 do 30. 04. 2021 (dále jen „Uplatněný nárok"). Při vyčíslení svého claimu 
Zhotovitel postupoval dle usnesení vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 06. 2021.

7. Následně ve Vyjádření Správce stavby ke claimu Zhotovitele ze dne 21. 10. 2021, Správce stavby 
uvedl, že ve vztahu k Zhotovitelovu závěrečnému claimu dává Zhotoviteli pokyn k předložení vyčís
lení jeho nároku na dodatečnou platbu v souladu se smluvními podmínkami.

8. Reakcí Zhotovitele na výše uvedené Vyjádření správce stavby bylo Oznámení Zhotovitele k závěreč
nému vyčíslení claimu č. 3 ze dne 27. 10. 2021, ve kterém Zhotovitel kromě jiného uvedl, že na 
svém podaném finančním nároku trvá v plném rozsahu.

9. Správce stavby doručil Zhotoviteli Opětovné vyjádření ke claimu Zhotovitele ze dne 13. 12. 2021, 
ve kterém uvedl, že dle jeho názoru claim Zhotovitele nelze v uplatněném rozsahu shledat jako 
oprávněný. Ve vztahu k závěrečnému claimu Zhotovitele č. 3 dal Správce stavby Zhotoviteli pokyn 
k předložení vyčíslení jeho nároku na dodatečnou platbu a to za období od 14. 11. 2020 do 
30. 04. 2021 a vyzval Zhotovitele, aby vyčíslení přepracoval a předložil Správci stavby v souladu se 
Smluvními podmínkami.

10. Následně Zhotovitel předložil Správci stavby Claim Zhotovitele č. 3 -  vyčíslení nároků Zhotovitele 
ze dne 28. 02. 2022, ve kterém uvedl, že trvá na svém podání v plném rozsahu a zpracovává po
drobné podklady k zaslanému vyčíslení za práce provedené v období 05. 10. 2020 -  30. 04. 2021. 
Správce stavby proto svolal jednání stran ve věci claimu Zhotovitele č. 3. Následně Zhotovitel do
ručil Správci stavby Oznámení Zhotovitele č. 135 -  Podrobné vyčíslen nároků Zhotovitele -  claim 
č. 3 ze dne 09. 03. 2022, ve kterém uvedl, že předkládá podrobné vyčíslení paušalizované kompen
zace nákladů za Rozhodné období od 05. 10. 2020 -  30. 04. 2021 ve výši 12 440 515,69 Kč.

11. Osobní jednání stran se uskutečnilo dne 09. 03. 2022. Na tomto svolaném jednání, Zhotovitel s oh
ledem na snahu předejít soudnímu sporu a vzniku dalších nákladů na obou stranách s tím spoje
ných, navrhl Objednateli dohodu. Správce stavby pak následně konstatoval, že k uzavření dohody 
mezi smluvními stranami nedošlo.

12. Správce stavby svým určením ze dne 25. 03. 2022 dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek rozhodl, že 
uplatněný claim Zhotovitele ze dne 09. 12. 2020 se v rozsahu claimové události spočívající dle pod- 
čl. 13.7 smluvních podmínek ve změně právních předpisů v souvislosti s Nouzovým stavem a tedy z 
Vyhlášení nouzového stavu od 05. 10. 2020 Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 
30. 9. 2020, který byl ukončen k 30. 04. 2021 na základě Usnesení vlády České republiky č. 600 ze 
dne 28. 06. 2021 (období včetně Období pro zotavení) určuje jako oprávněný ode dne 16. 11. 2020 
do 30. 04. 2021. Správce stavby dál ustálil, že finanční nárok Zhotovitele vyplývající z tohoto Určení
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se upraví v některém z následujících Určení Správce stavby. Správce stavby ve zbylém rozsahu (ode 
dne 05. 10. 2020 do 15. 11. 2020) uplatněný claim zhotovitele zamítl.

13. Správce stavby pak svým následným určením Správce stavby ze dne 31. 03. 2022 dle pod-čl. 3.5 
Smluvních podmínek rozhodl, že uplatněný nárok na dodatečnou platbu z claimu Zhotovitele ze 
dne 09. 12. 2020, který byl Určením správce stavby ze dne 25. 03. 2022 (doručen Zhotoviteli dne 
25. 03. 2022) určený jako oprávněný ode dne 16. 11. 2020 do 30. 04. 2021 je určen ve výši 
7 249 564,92 Kč (dále též jen „Nesporný nárok").

14. Zhotovitel v rámci jím uplatněného nároku na dodatečnou platbu ve výši 12 440 515,69 Kč uplatnil 
i nárok za práce v období od 16. 11. 2020 do 30. 04. 2021 provedené, avšak dosud nezasmluvněné. 
Proto částka ve výši 59 201,95 Kč představující tuto část nároku dle předloženého závěrečného 
claimu Zhotovitele, vyplývající z dosud neschválených Změnových listů nebo Změnových listů v pří
pravě (dále jen „Paušatizovaná kompenzace ze ZBV"), bude podrobena dalšímu posouzení a 
přesná výše bude určena správcem stavby v některém z dalších Určení správce stavby (poté, co na 
předmětné práce bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo).

15. Na podkladě výše uvedeného Určení správce stavby Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu, účelem 
které je vypořádat mezi smluvními stranami část Claimu Zhotovitele v rozsahu Nesporného nároku 
a vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy v souvislosti s tímto Claimem.

16. V případě nejasností u některého z výše uvedeného projevu vůle Zhotovitele, Objednatele a 
Správce stavby je nutné posuzovat je ve vzájemných logických souvislostech a optikou ustanovení 
výkladových pravidel uvedených v ust. § 555 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Tedy z pohledu toho, jaká byla jejich skutečná vůle a jaké důsledky tím zamýš
lely vyvolat. Při tom je nutné zejména vycházet z ust § 556 odst. 1 občanského zákoníku, tj. „podle 
úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět."

17. Správce stavby takto předložený Claim Zhotovitele posuzoval postupem dle Pod-čl. 3.5 Smluvních 
podmínek v návaznosti na Závazný pokyn vlády ČR.

18. Zhotovitel v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu vlády ČR závazně prohlašuje, že u prací, 
jež jsou předmětem jeho claimu, nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění 
COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci, a že tyto práce byly skutečně fyzicky 
provedeny v období nouzového stavu a v období pro zotavení.

19. Zhotovitel dále v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu závazně prohlašuje, že mu škody 
v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19 uplatněné v rámci jeho claimu nebyly nebo 
nebudou vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů v aktuálním znění) nebo na základě Pandemického zákona (zákon č. 
94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých 
souvisejících zákonů).
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1. Předmětem finančního vypořádání nesporných částek smluvních stran v této dohodě je část 
Uplatněného nároku Zhotovitele ve výši Nesporného nároku Zhotovitele, tj. ve výši, na které se 
smluvní strany shodly jako na nesporné.

2. Předmětem dohody je tedy pouze Nesporný nárok Zhotovitele jakožto:

a) Paušalizovaná kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce 
v období od 16. 11. 2020 do 30. 04. 2021 (tj. část Rozhodného období) představuje Nesporný 
nárok ve výši 7 249 564,92 Kč.

b) Paušalizovaná kompenzace ze ZBV, představující částku ve výši 59 201,95 Kč, tedy část ná
roku dle předloženého závěrečného claimu Zhotovitele, vyplývající z dosud neschválených 
Změnových listů nebo Změnových listů v přípravě, bude podrobena dalšímu posouzení a 
přesná výše bude určena správcem stavby v některém z dalších Určení správce stavby (poté, 
co na předmětné práce bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo).

3. Smluvní strany shodně konstatují, že o Nesporném nároku Zhotovitele, není mezi nimi sporu -  
je nesporný.

H.

1. S odkazem na výše uvedené vypořádávají smluvní strany své finanční závazky ohledně Nespor
ného nároku Zhotovitele následujícím způsobem.

2. Paušalizovanou kompenzaci nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce v období od 
16. 11. 2020 do 30. 04. 2021, tj. Nesporný nárok Zhotovitele, Objednatel potvrzuje a určuje k 
výplatě ve výši 7 249 564,92 Kč. Paušalizovaná kompenzace ze ZBV bude podrobena dalšímu 
zkoumání a kontrole a po uzavření příslušných dodatků ke Smlouvě o dílo pak o něm Objednatel 
rozhodne tak, že jej potvrdí a určí k výplatě jako další nárok Zhotovitele formou obdobné dohody.

3. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z Nesporného nároku, 
a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž 
veškerou případnou náhradu škody, která s tímto nárokem věcně souvisí.

4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků dle odst. 2 čl. II této dohody potvrzuje a souhlasí 
s ním.

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že Nesporný nárok Zhotovitele a Paušalizovaná kompenzace ze ZBV, 
zahrnuje za období od 16. 11. 2020 do 30. 04. 2021 veškeré jeho nároky plynoucí mu u Claimu ve 
smyslu pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek jak z důsledků vyhlášeného Nouzového stavu, tak i z 
důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky.

6. Smluvní strany pak shodně konstatují, že tato Dohoda se netýká části Uplatněného nároku Zho
tovitele na dodatečnou platbu za období od 05. 10. 2020 do 15. 11. 2020 (pozn. jde o část Roz
hodného období, u které Správce stavby Určením správce stavby ze dne 25. 03. 2022 uplatněný 
Claim Zhotovitele zamítl).
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m.

1. Částku finančního narovnání dle odstavce 2. článku II. této dohody (Nesporný nárok) uhradí Objed
natel Zhotoviteli na základě daňového dokladu (Faktury), který bude mít obdobné náležitosti, jaké 
byly ohledně Faktur sjednány ve Smlouvě o dílo s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury 
je tato účinná dohoda. Splatnost Faktury se bude řídit podmínkami Smlouvy.

2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání Fakturou je Zhotovitel oprávněn po účin
nosti této dohody.

3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od data, 
kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.

4. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli některým z níže uvedených způsobů:

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Če
chy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uve
řejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen 
ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí 
se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 
této dohody. Obě strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz dohody a metadata vyža
dovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nebude-li tato dohoda zaslána k uve
řejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran oprávněna požado
vat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout 
mohla.

4. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elek
tronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a 
zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze 

smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a 
etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a 

jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

6

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


V Praze
Za Objednatele

V Praze
Za Zhotovitele: „Společnost Soběslav -  
Doubí", kterou tvoří STRABAG Raíl a.s., 
EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.

13.0S.20Z2 08:54 
Po dep sán o elektronicky

Digitálně
STRABAG podepsal:

25 .04.2022 09:47

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Jakub Svoboda
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva
Správa železnic, státní organizace STRABAG Rail a.s.
Podepsóno e/ekfron/cky Podepsóno e/ekfron/cky

Datum: 2022.04.22
................................... 1.0:47:36+02;00'..

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.
Podepsóno e/ektron/cky

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu 
oblast Železniční stavby a mosty 
EUROVIA CS, a.s.
Podepsóno e/ekfron/cky

i 2022.04.28 
15:05:40 +02'00'

Ing. František Kočí,
předseda představenstva 
Metrostav a.s.
Podepsóno e/ekfron/cky

2022.04.28 
14:37:43 +02'00'

Ing. Jaroslav Heran,
člen představenstva 
Metrostav a.s. 
Podepsóno e/ektron/cky
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