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Změnový list č. 2 ze dne 25.4.2022
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby: Hrad Hněvín - rekonstrukce a dostavba gastro provozu - PD

Číslo smluvního vztahu: 196/2/2021

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

Statutární město Most
Radniční 1/2, 434 69 Most

Zhotovitel:

DL Studio
Prvního Pluku 347/12a, Praha 8 - Karlín, 186 00

Na základě oznámení prejektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
smluvní dokumentace ve smyslu objednávky / smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s 

dopadem/bez-depadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
2Termín dokončení projektové dokumentace: 5.5.202

Nové řešení:
Termín dokončení projektové dokumentace: 31.5.2022

Zdůvodnění změny:
Rozšíření PD o začlenění znovu zprůchodnění trasy pro dopravu piva do suterénu podle požadavku provozovatele 
a KHS ÚL.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v 

souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: DL Studio s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu: ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 2 342 076,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH: **—•
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Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 05.05.2022

Nový termín dokončení díla: 31.05.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Mgr. David Marek, jednatel společnosti

Datum: 2. 05. W Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 25.4.2022 Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Mgr. David Marek, jednatel společnosti

Datum: 2. 05. 2022 Podpis:

Příloha změnového listu:
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