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DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o poskytování Služeb ze dne 15. 9. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2020 (dále
jen „Smlouva"), uzavřené mezi

Statutární město Brno

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupené:

Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno,

449 92 785

CZ44992785

na základě pověření
Radou města Brna

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

a

Společnost „Garnets - VRV“

1. společník - správce společnosti: Garnets Consulting a.s.

Teplice - Trnovany, Československých legií 445/4, PSČ 41501

273 49 675

CZ27349675

BROCKVILLE s.r.o., člen představenstva,

při výkonu fce

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený

Bankovní spojení:

2. společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

471 16 901

CZ47116901

Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva
Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva

Bankovní spojení:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

(dále jen „Konzultant") na straně druhé

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní stany").

PREAMBULE

A. Objednatel na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Dostavba kanalizace v Brně II. -
výběr týmu správce stavbý1, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-013395, uzavřel
s Konzultantem dne 15. 9. 2017 Smlouvu, jejímž předmětem je poskytování Služeb dle standardů
FIDIC v rámci investiční akce „Dostavba kanalizace v Brně //.“. Předmětná investiční akce zahrnuje
výstavbu retenčních nádrží Červený mlýn a Královky (tj. „Dílo RN“) a dostavbu oddílné kanalizace
v určitých městských částech statutárního města Brna (tj. „Dílo DKB").
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B. Dne 15. 10. 2019 Objednatel na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace", ev. č. ve Věstníku 
veřejných zakázek Z2018-018335, uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je realizace Díla DKB (dále jen „DKB Smlouva").

C. Došlo k dalšímu odkladu realizace části Díla RN a tím došlo k nerovnováze v nasazování expertů, 
jelikož Konzultant v době podání nabídky počítal se souběžnou realizací obou částí díla „Dostavba 
kanalizace v Brně ll.“, tedy Díla RN i Díla DKB. V důsledku této skutečnosti Konzultant při své 
činnosti na stavbě Díla DKB potřebuje využívat část expertů, kteří jsou zahrnuti v předpokládaném 
objemu Služeb pro část Díla RN specifikovaným počtem dní zapojení jednotlivých expertů v Příloze 
1 [Rozsah služeb] (dále jen ,,experto-dny“) a nejsou zahrnuti v objemu experto-dnů na části Díla 
DKB (jejich specifikace a počet dnů je uveden v příloze 1 tohoto dodatku).

D. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že vlivem pandemie onemocnění COVID-19, které je 
způsobováno koronavirem SARS-CoV-2, došlo na základě změnového listu č. 0-002 - sekce 1-5 
ze dne 15. června 2020 k DKB Smlouvě k prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB, a to o tři (3) 
měsíce. Změnový list č. 0-002 - sekce 1-5 tvoří jednu z příloh Dodatku č. 1 ze dne 27.10 2021 
k DKB Smlouvě, kterým se v čl. IV upravuje Doba pro dokončení Díla DKB na 33 měsíců. V souladu 
s pod-čl. 4.4.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek Smlouvy na poskytování služeb 
Správce stavby (dále jen „Podmínky") proto dojde rovněž k souvisejícímu prodloužení Doby pro 
dokončení Služeb v rámci Fáze výkonu činnosti správce stavby pro Dílo DKB.

E. Vzhledem kvýše uvedenému Smluvní strany ke Smlouvě uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen 
„Dodatek"):

I. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný v pod-článku. 1.1 Podmínek, 
nestanoví-li tento Dodatek jinak.

2. V návaznosti na prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB dále došlo ke změně objemu Služeb 
poskytovaných ve Fázi výkonu činnosti správce stavby pro Dílo DKB.

3. Objednatel a Konzultant se dohodli, že z důvodů nesplnění původního předpokladu, že obě části 
Díla budou realizovány současně a nasazení expertů bude ve vlastní režii Konzultanta, dojde 
k úpravě původního nasazení expertů z nabídky Konzultanta dle jejich skutečného nasazení ve 
prospěch části DKB. Specifikace a úpravy cen v důsledku změny alokace počtu experto-dnů ve 
prospěch Díla DKB jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že se 
tím nezmění současná celková Smluvní cena Služeb na investiční akci „Dostavba kanalizace 
v Brně ll.“

4. Konzultantovi dále v souladu s pod-článkem 4.4.3 Zvláštních podmínek vzniká právo na úhradu 
Dodatečných služeb z titulu prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB, které Konzultant 
v návaznosti na shora uvedené skutečnosti bude Objednateli poskytovat. Konzultant prohlašuje, 
že v případě uzavření Dodatku ponese náklady plynoucí mu z prodloužení Doby pro 
dokončení Díla DKB o 3 měsíce, tj. do konce července 2022 včetně, z vlastních zdrojů.

5. Teprve v případě, že bude Objednatelem Zhotoviteli Díla DKB přiznáno další prodloužení Doby pro 
dokončení Díla DKB, bude Konzultant nárokovat dalším dodatkem ke Smlouvě nárok na úhradu 
Dodatečných služeb z titulu prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB, a to adekvátní částkou 
dle skutečného prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB postupem dle pod-čl. 5.1.1. 
Podmínek. Objednatel toto ustanovení bere na vědomí a s uvedeným postupem souhlasí.

6. Uzavřením Dodatku se Smluvní cena poskytovaných služeb dle Smlouvy nemění, mění se toliko 
její rozpad dle alokace experto-dnů uvedené v příloze č. 1 Dodatku.
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II. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na změnu rozsahu poskytovaných Služeb ze strany Konzultanta se Smluvní strany 
v souladu s pod-článkem 4.3.1 Podmínek dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

Konzultant se Dodatkem výslovně zavazuje poskytovat Služby činnosti Správce stavby pro Dílo 
DKB jako Běžné služby minimálně po dobu současného prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB 
o tři (3) měsíce, tj. do konce 07/2022 včetně. Konzultant však konstatuje, že ukončení poskytování 
Služeb pro část Díla DKB nastane až po dokončení Díla DKB. Konzultant nicméně předpokládá, 
že dojde k dalšímu prodloužení poskytování Služeb o tři (3) měsíce. Rozsah poskytovaných Služeb 
po změně alokace experto-dnů dle přílohy č. 1 Dodatku bude obsahově shodný s Běžnými 
službami definovanými v Příloze 1 Podmínek [Rozsah služeb].

Smluvní strany se dohodly, že hodnota experto-dnů nově alokovaných z části Díla RN do části Díla 
DKB dle čl. I, odst. 3, resp. přílohy č. 1 Dodatku, činí částku 6 656 000 Kč bez DPH. Tato částka 
bude rozdělena na dvě části. První část ve výši 4 000 000,- Kč bez DPH bude Konzultantovi 
uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dle Podmínek (zejm. pod-článkem 
5.2.4 a 5.2.5). Druhá část ve výši 2 656 000,- Kč bez DPH bude použita pro úhradu pravidelných 
paušálních plateb dle čl. C2, Přílohy 3 Podmínek [Odměna a platba] vzniklých v důsledku 
prodloužení doby realizace Díla DKB do 07/2022 včetně (měsíce květen, červen, červenec včetně). 
Způsob stanovení hodnoty předmětné části Služeb je uveden v příloze č. 1 Dodatku. V souladu 
s odst. 21 čl. C2, Přílohy 3 Podmínek [Odměna a platba], dle kterého je Konzultantovi vypláceno 
v pravidelných měsíčních platbách 90 % z odměny za Služby poskytované ve Fázi výkonu činnosti 
správce stavby pro Dílo DKB, bude faktura za měsíc duben 2022 vystavena na částku 
1 321 650,- Kč bez DPH (tj. 3 x 440 550 Kč za měsíce duben, květen, červen dle původně 
schváleného plánu plateb).

Odměna Konzultanta za Služby poskytnuté dle čl. II. odst. 3 Dodatku bude uhrazena Objednatelem 
na základě faktur vystavených Konzultantem s náležitostmi dle Smlouvy.

Konzultant se i po změně alokace experto-dnů ve prospěch Díla DKB zavazuje poskytovat Služby 
pro Dílo RN v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě, zejm. Příloze č. 1 Podmínek [Rozsah služeb] 
za finančních podmínek vyplývajících z Dodatku.

Konzultant prohlašuje, že v případě zahájení realizační fáze Díla RN bude zapojení jednotlivých 
expertů v rozsahu vyplývajícího z tohoto Dodatku č.2 za dostačující.

V Pod-článku 5.2.4 Podmínek se doplňuje následující text:

„Konzultant vystaví samostatnou fakturu na Služby, k jejichž ceně se připočítává DPH dle platných 
předpisů a samostatnou fakturu na Služby, ke kterým není DPH připočítávána.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Konzultant současně vystaví samostatnou fakturu na Služby poskytnuté pro Dílo DKB a 
samostatnou fakturu na Služby poskytnuté pro Dílo RN“.

V Příloze 1 Podmínek [Rozsah služeb], se na konec čl. I. SPECIFIKACE OBECNĚ- 
KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ TÝMU SPRÁVCE STAVBY doplňuje následující text:

„ff. všechna jednání svolávaná a organizovaná Konzultantem mohou po dohodě s Objednatelem 
proběhnout formou videokonference."

8.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce a vyhotovuje se ve třech (3) vyhotoveních s platností 
originálu, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží Konzultant. 
Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat 
dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.

2.
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Smluvní strany výslovně sjednávají, že měnit či doplňovat Smlouvu ve znění Dodatku je možné
pouze formou písemných dodatků.
Tento Dodatek bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněn v Registru smluv.
Uveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel. Konzultant prohlašuje, že žádné skutečnosti
uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského
zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost
uveřejněním v Registru smluv.
Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto
Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná
ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání
a celému kontextu Smlouvy.

3.

4.

5.

6.

Doložka:

Tento Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/216 dne 27.4.2022.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Přehled upravených nákladů na Služby SpSt (přesun experto-dnů RN-DKB)Příloha č. 1:

Podpis oprávněného zástupce Objednatele
V Brně dne 4.5. 2022

Podpis(y) oprávněného zástupce Konzultanta
V Praze dne 2.5.2022. Za Garnets Consulting
a.s.

Podpis

za přítomnosti

Jméno

Podpis

za přítomnosti

Jméno

Podpis Podpis

Adresa Adresa

V Praze dne 2.5.. 2022
Za Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Podpis

za přítomnosti

Jméno

Podpis

Adresa

Za Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Podpis

za přítomnosti

Jméno

Podpis

Adresa

\
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