
Příloha č. 1

Služby SpSt - realizační fáze "C" dle smlouvy

DKB 15 664 000,00
RN ČM 16 000 000,00

RN Královky 16 000 000,00
celkem 47 664 000,00

Přesun experto-dnů v důsledku rozdělení projektu bez dopadu do celkové ceny služeb - realizační fáze "C"

Služby SpSt - realizační fáze "C" po provedení přesunu (bez dopadu do celkové ceny služeb) 47 664 000,00

DKB - dle smlouvy 15 664 000,00
DKB - hodnota předmětné části experto-dnů 6 656 000,00
DKB - po přesunu experto-dnů celkem 22 320 000,00

RN ČM - dle smlouvy 16 000 000,00
RN ČM - hodnota předmětné části experto-dnů -3 328 000,00
RN ČM - po přesunu experto-dnů celkem 12 672 000,00

RN Královky - dle smlouvy 16 000 000,00
RN Královky - hodnota předmětné části experto-dnů -3 328 000,00
RN Královky - po přesunu experto-dnů celkem 12 672 000,00

DKB - hodnota předmětné části experto-dnů v důsledku rozdělení projektu 6 656 000,00

* částka splatná po podpisu dodatku č. 2 4 000 000,00

* částka určená pro stanovení paušálu (dle čl. C2, příl. č. 3 smlouvy na poskytování služeb SpSt)po podpisu dodatku 

č. 2 do 07/2022
2 656 000,00


