
Příloha č.3 - Časový harmonogram  

Popis činnosti od - do 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Předání staveniště (zahájení 
vstupního jednání)

13.09.2021

Práce HSV - bourací práce, úpravy 
povrchů
Práce PSV - izolace, obklady , dlažby 
,malby
Technologie- Elektro , VZT, ZTI,ÚT, 
MaR

Dokončení stavby 20.06.2022
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