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Smlouva o dílo – stavební práce  

"III/2326 Litohlavy" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500006864 

číslo smlouvy zhotovitele:       

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na 

profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000375 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „kontaktní osoba 

objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Mezi vodami 205/29, 14300 Praha 4 - Modřany    

zastoupený:  Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře  

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774  

e-mail:       

telefon:     

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.  

   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň 

(dále jen jako „zhotovitel“) 



SOD „III/2326 Litohlavy“ 

 

Stránka 2 z 18 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a 

služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/2326 Litohlavy“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby "III/2326 Litohlavy" dle projektové 

dokumentace, zpracované Ing. Viktorem Vaidišem.  Jedná se o opravu komunikace v délce 1,770 km 

ve spolupráci s obcí Litohlavy po provedené výstavbě kanalizace. Bude provedeno odfrézování 

stávajícího narušeného krytu, oprava poškozených míst,  provedení celoplošné pokládky ložní vrstvy 

tl. 70 mm a obrusné vrstvy tl 40 mm. Odvodnění komunikace je do stávajících uličních vpustí. Během 

stavby kanalizace byl v úseku 756,00 m – 771,00 m nalezen starý nefunkční trubní propustek. Součástí 

zakázky je zrušení tohoto propustku, bude demontován a prostor vyplněn betonem. Další součástí je 

provedení  VDZ.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Viktorem Vaidišem, IČO: 73445886, se sídlem Nová 

Huť 51, 330 02 Dýšina, zpracované v 02/2022, č. zakázky 17-22  (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který 

je součástí této smlouvy; 

 (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. 

výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána 

na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude provedeno 

formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 

bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na 

internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel 

je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci 

Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského 

kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 2 vyhotoveních. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné, zejména: 

a) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména 

zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

b) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby 

(včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné 

písemné předání jejich správcům; 

c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut 

za delší než dohodnutý čas užívání; 

e) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

f) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při 

zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

g) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

h) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho 

předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

j) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

k) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) 

a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného 

KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

m) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů 

platných v ČR; 

n) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, 

v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání 

staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 

třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného 

provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek, stanovisek a vyjádření všech účastníků 

řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. 

Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele 

k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či 

jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a 

režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro 

zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními 

podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), platnými ČSN, 

platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz) 

a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů 

či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, 

předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi 

jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten 
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Technologický předpis, který je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení 

KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v 

odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele 

veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi 

podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla dle 

objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu 

a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále 

rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své 

odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo 

provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít 

vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 

89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní 

poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky 

v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, 

v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než 

zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou 

cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního 

dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí 

nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím 

zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí 

(zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím 

řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla 

a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 
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2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma stranami a 

kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu. 

2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-

li dohodnuto jinak. 

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla 

je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle a 

činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    9 228 684,42 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky 

zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový 

rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 

provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle 

příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po 

dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové 

dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady 

související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě 

objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy 

osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích 

osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně 

ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli 

žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a 

mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého 

plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele 

z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění 

upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. 

Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. 
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Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a 

zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich 

ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty 

první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li 

v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním 

oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou 

a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se 

sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně 

odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele.  

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 

všech dokladů: nejpozději do dvou (2) měsíců od předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na 

počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení 

díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště 

zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo fyzicky 

na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve 

sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, 

aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a 

jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a 

dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem 

je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 
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VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. 

Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této 

smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní 

osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to 

min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se 

staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho 

náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah 

provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 

jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 

a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření 

či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty 

první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu 

s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) 

přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před 

provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo 

výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se 

k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den 

stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při 

předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně 

projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků 

zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého 

stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je 

nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, 
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případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast 

považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a 

dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci 

provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je 

povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu 

– oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel 

povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. 

kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je 

předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 

č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k 

jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to 

bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení 

§ 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na 

předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění 

podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této 

smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování 

provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho 

pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 

v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na 

zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik 
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v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na 

stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na 

technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem 

pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad 

s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do 

jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a 

předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne 

dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, 

a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (stavební 

deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být 

stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a 

činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do 

stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel 

projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou 

emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce 

je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti 

pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu o 

předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na 

adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 
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9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané 

doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou 

vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom 

originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. 

této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, 

potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich 

přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo 

za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému 

účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry 

stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu 

uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost 

převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle 

čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. 

této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje 

se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž 

se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
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10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. 

odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené v záhlaví) 

reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 

Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a v případě požadavku 

na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 

uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené 

objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce 

jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění 

vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji 

v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za 

uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených 

soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. 

této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, 

za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli 



SOD „III/2326 Litohlavy“ 

 

Stránka 12 z 18 

vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je 

předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne 

následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. 

Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému 

postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací 

klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito 

pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 této 

smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy 

neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a 

dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část 

provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu 

odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 

30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti 

objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 

objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným 

soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se 

zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) 

faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za 

případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 
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11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel 

oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a 

to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné 

pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo 

předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude 

kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a 

nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla 

s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních 

stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI 

odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout 

přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně 

dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této 

povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 

kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 

jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 

elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění 

díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně  zavazuje, 

že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. Vystavení BZ v 

příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli; 
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- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této 

smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění 

dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad 

objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. 

odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele 

k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 

vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel 

nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel 

bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno 

zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí 

být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto 

podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficientovi 

(objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek 

či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení 

beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu 

do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní 

záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání č. 

758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v případě 

aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho aplikace 

bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 
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XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této 

smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. 

odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této 

smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. 

této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 

7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě 

objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který 

bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který 

bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. 

odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této 

smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, 

z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 

12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této 

smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 

nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným 

podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv 

za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není 

dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. 

dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních. 
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14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 

dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, 

bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí 

nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 

patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, 

Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady 

pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích 

nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 

od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího 

řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě 

platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. 

jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro 

provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá 

celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem 

nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku 

ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 



SOD „III/2326 Litohlavy“ 

 

Stránka 17 z 18 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem 

zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních 

osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová 

adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 

v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 

osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 

osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 

plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 

rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 

zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního 

vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 

údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 

povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 

které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 

bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění 

tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. 

smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že 

v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR a na 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech byla 

druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, 

p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách 

objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen 

„Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními 

podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS 

(potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, 

koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. 

V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a 

písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a 

další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 

vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 

důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 

uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní 

osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 

Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 

do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 

po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva 

od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby 

a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 

zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich 

obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální ředitel      jednatel komplementáře 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 2 CC-CZ: 211
Místo:  Datum: 24. 2. 2022

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.11.1

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

9 228 684,42

Sazba daně Základ daně Výše daně

9 228 684,42 1 938 023,7321,00%

0,00 0,0015,00%

0208

III/2326 LITOHLAVY

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CZK 11 166 708,15
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0208

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

 

Cena s DPH [CZK]

154 517,00127 700,0001 VRN

III/2326 LITOHLAVY

24. 2. 2022

 

11 012 191,159 100 984,42101 KOMUNIKACE

9 228 684,42 11 166 708,15

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 700,00 21,00% 26 817,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 517,00

III/2326 LITOHLAVY

01 - VRN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 127 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 127 700,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 27 300,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 46 400,00

01 - VRN

III/2326 LITOHLAVY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 127 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 000,00

1 K 012203000 Geodetické práce před a při provádění stavby KČ 1,000 54 000,00 54 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce před a při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 

-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY 

OBJEKTY STAVBY 

-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

- PO ODFRÉZOVÁNÍ,PO PRVNÍ A DRUHÉ VRSTVĚ-  geodeticky a přiložit do závěrečné zprávy

D VRN3 Zařízení staveniště 27 300,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000 15 300,00 15 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo 

určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po 

stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i 

vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a 

ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární 

bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:  

veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně 

eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení 

staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní 

ZS - viz.ZOV ( např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.),  rekultivaci 

plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS

3 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

D VRN4 Inženýrská činnost 46 400,00

4 K 040001000 Inženýrská činnost KČ 1,000 37 500,00 37 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Inženýrská činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/040001000

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

 NAPŘ. NÁKLADY NA  ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ, VYŘÍZENÍ UZAVÍREK A OBJÍZDNÝCH TRAS , 

5 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 8 900,00 8 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000

P
Poznámka k položce:

zkoušky hutnící, na asf. vrstvách a otatní nutné pro správné provedení stavby dle ČSN

III/2326 LITOHLAVY

01 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 100 984,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 100 984,42 21,00% 1 911 206,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 012 191,15

III/2326 LITOHLAVY

101 - KOMUNIKACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 100 984,42

HSV - Práce a dodávky HSV 9 052 984,42

    1 - Zemní práce 1 081 626,78

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 88 350,00

    5 - Komunikace pozemní 7 254 654,98

    8 - Trubní vedení 264 230,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 294 622,80

    997 - Přesun sutě 32 363,12

    998 - Přesun hmot 37 136,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 48 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 48 000,00

101 - KOMUNIKACE

III/2326 LITOHLAVY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 100 984,42

D HSV Práce a dodávky HSV 9 052 984,42

D 1 Zemní práce 1 081 626,78

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 30,000 101,00 3 030,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

VV CHODNÍK V MÍSTĚ SANACE PROPUSTKU

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

2 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně m2 100,000 206,00 20 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, 

o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107142

VV ASF. PODKLADNÍ VRSTVY V MÍSTĚ PROPUSTKU

VV 100 100,000

3 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 470,900 175,00 82 407,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154113

P
Poznámka k položce:

frézovaná asfaltová drť bude odkoupena zhotovitelem, viz. zadávací podmínky. Nebudou oceněny žádné převozy.

VV FRÉZOVÁNÍ PRO SANACI ASF. VRSTEV

VV (6465+520-2276)*0,1 470,900

VV Součet 470,900

4 K 113154254 Frézování živičného krytu tl 110 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 5 049,000 168,00 848 232,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 

1 m, tloušťky vrstvy 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154254

P
Poznámka k položce:

frézovaná asfaltová drť bude odkoupena zhotovitelem, viz. zadávací podmínky. Nebudou oceněny žádné převozy.

VV SANACE PROPUSTEK

VV 100 100,000

VV OPRAVA POVRCHU VOZOVKY

VV 6465+520-2036 4 949,000

VV Součet 5 049,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 180,000 102,00 18 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV OBRUBY V MÍSTĚ SANACE PROPUSTKU

VV 30 30,000

VV PŘÍPADNÉ UVOLNĚNÉ OBRUBY PRO FRÉZOVÁNÍ

VV 150 150,000

VV Součet 180,000

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 9,000 104,00 936,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111

7 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 88,220 189,00 16 673,58 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151104

P
Poznámka k položce:

VÝKOP PRO SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV

VV OPRAVY PO KANALIZACI

VV 3873*0,1 387,300

VV OPRAVA POVRCHU VOZOVKY

VV (6465+520-2036)*0,1 494,900

VV Součet 882,200

VV 882,2*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,220

8 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 15,000 49,00 735,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102

9 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 15,000 29,00 435,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112

10 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 88,200 198,00 17 463,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 45,000 282,50 12 712,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

P
Poznámka k položce:

zásyp ŠD 0-63  pod chodníkem v místě sanace propustku

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 90,000 232,00 20 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 45*2 'Přepočtené koeficientem množství 90,000

13 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 40,000 207,00 8 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103

14 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 7,200 590,00 4 248,00 CS ÚRS 2022 01

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV 4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 7,200

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 40,000 38,50 1 540,00 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

VV TRÁVNÍK V MÍSTĚ SANACE PROPUSTKU

VV 40 40,000

III/2326 LITOHLAVY

101 - KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,800 155,00 124,00 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní parková

VV 40*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,800

17 K 181911102 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně m2 979,200 25,50 24 969,60 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181911102

VV OPRAVY PO KANALIZACI 

VV 3873*0,1 387,300

VV SANACE PLYN

VV 91 91,000

VV SANACE PROPUSTEK - CHODNÍK

VV 30 30,000

VV OPRAVA POVRCHU VOZOVKY

VV (6465+520-2276)*0,1 470,900

VV Součet 979,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 88 350,00

18 K 359310231 Výplň  stok prostým betonem tř. C 8/10 ve štole m3 95,000 930,00 88 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výplň stok prostým betonem tř. C 8/10 ve štole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/359310231

P
Poznámka k položce:

VYPNĚNÍ PROSTORU BÝVALÉHO PROPUSTKU - SANACE PROSTORU PROPUSTKU

D 5 Komunikace pozemní 7 254 654,98

19 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 30,000 315,75 9 472,50 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011

VV CHODNÍK V MÍSTĚ SANACE PROPUSTKU

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 100,000 421,00 42 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

VV SANACE PROPUSTEK

VV 100 100,000

21 K 565156111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m m2 9 013,000 295,10 2 659 736,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565156111

VV OPRAVY PO KANALIZACI

VV 3873 3 873,000

VV SANACE PLYN

VV 91 91,000

VV SANACE PROPUSTEK

VV 100 100,000

VV OPRAVA POVRCHU VOZOVKY

VV 6465+520-2036 4 949,000

VV Součet 9 013,000

22 K 567121109 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm m2 882,200 281,50 248 339,30 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567121109

VV SANACE ASF. VOZOVKY  - HLOUBKOVÉ 10% Z PLOCHY

VV OPRAVY PO KANALIZACI

VV 3873*0,1 387,300

VV OPRAVA POVRCHU VOZOVKY

VV (6465+520-2036)*0,1 494,900

VV Součet 882,200

23 K 567121114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm m2 100,000 422,25 42 225,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567121114

VV SANACE PROPUSTEK

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

24 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 190,000 87,90 16 701,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569931132

VV RECYKLÁT POUŽIT ZE STAVBY 

VV 190 190,000

25 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 100,000 22,20 2 220,00 CS ÚRS 2022 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111112

VV SANACE PROPUSTKU 

VV 100 100,000

26 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 17 844,000 19,90 355 095,60 CS ÚRS 2022 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211112

VV OPRAVY PO KANALIZACI

VV 3873 3 873,000

VV SANACE PROPUSTEK

VV 100 100,000

VV OPRAVA POVRCHU VOZOVKY

VV 6465+520-2036 4 949,000

VV Součet 8 922,000

VV 8922*2 'Přepočtené koeficientem množství 17 844,000

27 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 8 922,000 384,80 3 433 185,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 

tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111

VV OPRAVY PO KANALIZACI

VV 3873 3 873,000

VV SANACE PROPUSTEK

VV 100 100,000

VV OPRAVA POVRCHU VOZOVKY

VV 6465+520-2036 4 949,000

VV Součet 8 922,000

28 K 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 764,400 247,20 436 159,68 CS ÚRS 2022 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577145112

VV SANACE ASFALTOVÝCH VRSTEV 10%

VV (3873+6465+520-2036)*0,1 882,200

VV HLOUBKOVÁ SANACE

VV (3873+6465+520-2036)*0,1 882,200

VV Součet 1 764,400

29 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 30,000 314,00 9 420,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 

100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211111

P
Poznámka k položce:

použita stáv. rozebraná očištěná dlažba

D 8 Trubní vedení 264 230,00

30 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 25,000 3 290,00 82 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899231111

31 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 55,000 3 150,00 173 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

VV splašková kanalizce - závisí na koordinaci s kanalizací

VV 55 55,000

32 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 3,000 2 910,00 8 730,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 294 622,80

33 K 915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva m 122,000 50,00 6 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915121121

VV V2b 1,5/1,5/0,25

VV 26+61+35 122,000

34 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 44,000 220,00 9 680,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131111

VV BUS ZASTÁVKY

VV 30 30,000

VV V13a

VV 14 14,000

VV Součet 44,000

35 K 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 122,000 87,50 10 675,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221122

VV V2b 1,5/1,5/0,25

VV 26+61+35 122,000

36 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 44,000 380,00 16 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231111

VV AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

VV 30 30,000

VV V13a

VV 14 14,000

VV Součet 44,000

37 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 180,000 378,00 68 040,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213

VV OBRUBY V MÍSTĚ SANACE PROPUSTKU

VV 30 30,000

VV PŘÍPADNÉ UVOLNĚNÉ OBRUBY PRO FRÉZOVÁNÍ

VV 150 150,000

VV Součet 180,000

38 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 54,000 150,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 180*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 54,000

39 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 9,000 394,00 3 546,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231113

40 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 9,180 95,00 872,10 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový zahradní 500x50x200mm

VV 9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,180

41 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 1 653,000 75,00 123 975,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211

VV NAPOJENÍ NA STAV. STAV

VV 193 193,000

VV PODÉLNÁ SPÁRA V OSE VOZOVKY

VV 1670+100-310 1 460,000

VV Součet 1 653,000

42 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 193,000 49,00 9 457,00 CS ÚRS 2022 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113

43 K 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 15,000 1 830,00 27 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek čela z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008311

P
Poznámka k položce:

ROZBOURÁNÍ ČÁSTI PROPUSTKU TAK,ABY BYLO MOŽNÉ PROSTOR PROPUSTKU ZALÍT BETONEM A PLNĚ VYPLNIT

44 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 189,000 41,30 7 805,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443

VV 270*0,7 189,000

45 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 30,000 73,40 2 202,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054451

D 997 Přesun sutě 32 363,12

46 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 16,000 665,00 10 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

VV ŽELEZOBETON

VV 36 36,000

VV ASF. KRY

VV 22 22,000

VV BETON

VV 16 16,000

VV BETON

VV Součet 74,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 16,000 108,00 1 728,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

VV BETON

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

48 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01
t 36,000 162,00 5 832,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221862

VV ŽELEZOBETON

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

49 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 211,680 54,00 11 430,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

VV 117,6*1,8 211,680

50 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 23,000 118,80 2 732,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

D 998 Přesun hmot 37 136,74

51 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 170,352 159,00 27 085,97 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

52 K 998225192 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m t 170,352 59,00 10 050,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225192

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 48 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 48 000,00

53 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 4,000 12 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000

VV ETAPA 1

VV 1 1,000

VV ETAPA 2

VV 1 1,000

VV ETAPA 3

VV 1 1,000

VV ETAPA 4

VV 1 1,000

VV Součet 4,000
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Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 111/2326 Litohlavy
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

poddodavatel 2.1
Název: SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: VDZ, DIO
Hodnota dané části v Kí bez DPH: 91.175,00 KČ

poddodavatel £.2
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

poddodavatel £. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů. ,

Datum zpracováni nabídky: 22.04.2022

ROBSTAV&s,
Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře
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