
Smlouva o dílo
,CB-091 Most v ul. Nádražní."

veřejné

Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen „OZ")

číslo smlouvy objednatele : 2022000739
číslo smlouvy zhotovitele : 22/3341
číslo veřejné zakázky : 22037

1. Smluvní strany

objednatel: Statutárníměsto České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města

ve věcech technických: Natašou Bláhovou, vedoucí odd. komunikací odboru SVS Magistrátu
města České Budějovice

IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
kontakt, údaje: tel.: 386802511

e-mail: BlahovaN@c-budejovice.cz
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

zhotovitel: K-BUILDINGCB, a.s.
se sídlem: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Martin Kačenka, předseda představenstva

ve věcech technických: Jan Pelikán, stavbyvedoucí
IČO: 26105594
DIČ: CZ26105594
kontakt, údaje: tel.: 387 843 211

e-mail: sekretariat@k-buildingcb.cz
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd.B, vložka 1516
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zhotovení díla vymezeného

v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému a včasnému zhotovení díla.
Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva") je položkový rozpočet zhotovitele a další přílohy
této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom
rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, která byly uchazečem předložena v zadávacím
řízení k veřejné zakázce č. 22037, (dále jen „veřejná zakázka") dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech
výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které
se smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně a s odbornou péčí
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a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení díla
b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez zbytečného
odkladu upozorní objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky, formou soupisu těchto vad, včetně
případných návrhů na jejich odstranění
c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se díla.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací dokumentace k veřejné
zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich příloh), řídí příslušnými ustanoveními
dotčených právních předpisů České republiky.

2.4. Vymezení pojmů
2.4.1. objednatelem je osoba definovaná v záhlaví této smlouvy jako objednatel a zadavatel veřejné

zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.2. zhotovitel je osoba uvedená v záhlaví této smlouvy jako zhotovitel a dodavatel (uchazeč)

po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.3. poddodavatel je osoba provádějící část díla jménem zhotovitele
2.4.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provádění stavby)

je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb
a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;

2.4.6. staveništěm je plocha určená objednatelem v souvislosti s prováděním díla
2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné

normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální
právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních předpisů, závazných technických
nebo jiných odborných norem a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky,
od nichž se nelze odchýlit.

3. Předmět plnění
3.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, označené jako „Most

CB-091 v ulici Nádražní, České Budějovice" v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností
HBP s.r.o., se sídlem: Čechova 59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26087677 (dále jen „Dílo") a závazek
objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění Díla,

dokumentace skutečného provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí
3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení

Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
v platném znění a v souladu s plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k Dílu;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při provádění
Díla. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli, způsobem
stanoveným v této smlouvy doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn
stím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat veškeré
právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je
povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí
apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními
předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo oprávněných
uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;
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uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;
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3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li
taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen
předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;

3.2.7. zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených
poplatků a nájemného, dále zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho
údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.2.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a realizační dokumentace (RDS), pokud
je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová
dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu,
provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby.

3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo
specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla;

3.2.10. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla.
Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré
odchylky od požadavků projektové dokumentace (PDPS), jak byly známy v době podání nabídky
zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována
projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které
nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace
skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný
stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat
objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve dvou (2)
originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele
je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení
dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS
Word.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky
objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných technických norem (včetně požadavků
stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a požadavky uvedené ve Smluvních
dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami, platí kritérium
pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná
o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v České republice v době jeho
předání a převzetí, dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením
konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel
je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby
byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy,
technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost
a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro
bezvadné provedení Díla, vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy
v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá zhotovitel písemně objednatele
o dodání takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému
dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací
řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt
pro stavební povolení a budoucím provozovatelem Díla.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad) tak, aby nedocházelo
ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných
uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným
zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz
zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.
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3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li 
taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen 
předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;

3.2.7. zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, dále zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho 
údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.2.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a realizační dokumentace (RDS), pokud 
je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, 
provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby.

3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo 
specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla;

3.2.10. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla.
Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 
odchylky od požadavků projektové dokumentace (PDPS), jak byly známy v době podání nabídky 
zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována 
projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které 
nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace 
skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný 
stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat 
objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve dvou (2) 
originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele 
je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení 
dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS 
Word.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky 
objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných technických norem (včetně požadavků 
stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a požadavky uvedené ve Smluvních 
dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami, platí kritérium 
pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná 
o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v České republice v době jeho 
předání a převzetí, dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením 
konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel 
je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby 
byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, 
technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost 
a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro 
bezvadné provedení Díla, vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy 
v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá zhotovitel písemně objednatele 
o dodání takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému 
dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací 
řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt 
pro stavební povolení a budoucím provozovatelem Díla.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 
Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad) tak, aby nedocházelo 
ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných 
uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným 
zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz 
zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.
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4. Lhůty provádění díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. předání staveniště a zahájení stavebních prací:

červenec 2022 po dohodě smluvních stran

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že předání staveniště a zahájení stavebních prací je odvislé od
ukončení akce „Vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní
s ulicí Strakonická a Nádražní" s předpokládaným ukončením v květnu 2022. O ukončení uvedené
akce se objednatel zavazuje zhotovitele informovat. Objednatel se současně zavazuje
před předáním staveniště předat zhotoviteli příslušné stavební povolení k provádění Díla.

4.1.2. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce a předat celé Dílo:

do 180 dnů ode dne předání staveniště

4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 11.2. a 11.3. této
smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy, když případným
provedením Díla před lhůtami uvedenými ve smlouvě.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.2 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla,
které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro
provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnostmusí být předem odsouhlaseny technickým dozorem
stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) budou o stejný
počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této
smlouvy. Důvody uvedeny v tomto bodě musí být zaznamenány ve Stavebním deníku.

4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne
doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu
objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto pokynu zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce
a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku objednatele či
majetku a zdraví třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je
zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové
zajištění staveniště jdou ktíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním
zhotovitel.

4.6. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení prací
na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva
na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do
pěti (5) dnů ode dne předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu
písemnému schválení objednatele.

4.7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele v případě,
kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny harmonogramu prací (aktualizovaného
harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná pouze na základě písemné dohody
smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné
prodloužení termínů uvedených v této smlouvy pro realizaci Díla.

5. Cenové podmínky
5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovou

cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění
jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení Díla dle Soupisu prací činností
a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení
k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy,
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zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště,
administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla
i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných
právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla.

5.2. V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena Díla: 8 681001,11 Kč bez DPH
(slovy osm milionů šest set osmdesát jedna tisíc jedna korun českých jedenáct haléřů).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná
a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy.
Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li
přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

5.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo
není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových
nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v souladu s podmínkami této smlouvy pouze v případě, kdy
5.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou

součástí předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či
technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;

5.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla (činností či dodávek), když tato
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky;

5.4.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními stranami známé,
a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla;

5.4.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané zhotoviteli
objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

5.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla
5.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, (činností nebo

dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin
od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději
do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou
předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem
a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu.
Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská
písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět.
Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto
práce zhotoviteli zaplatit.

5.5.2. ustanovení bodu 5.5.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže
nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo
nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla
v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné
dokončení Díla.

5.6 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené
v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS Praha a.s. (dále jen
ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém

rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková

cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace

zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
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zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, 
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potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění 
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dokončení Díla.

5.6 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené 
v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS Praha a.s. (dále jen 
ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém 

rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková 

cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace 
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6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pěti (5) dnů následujícího kalendářního měsíce po měsíci,

ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu
s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří (3) pracovních
dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do deseti (10) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací
ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného
měsíce.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním deníku nebo
ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou
součástí dílčí faktury musí být
6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
6.3.2. objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací

odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí
faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly
provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 30 kalendářních
dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět
na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré
cenové údaje budou v této měně.

6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení řádně vyhotovené faktury
do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní
účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů
(faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty.
V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební
a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód
klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek
technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90 % sjednané ceny. Zbylých 10 % z celkové fakturace,
je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání a převzetí Díla, resp. po odstranění případných vad
a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla jako celku, pokud byly tyto vady či nedodělky
zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury
pro tuto část fakturace se sjednává v délce 30 dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn
nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude
odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel
oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

7. Staveniště
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a převzetí staveniště

sepíší smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu
staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících
sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích,
které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí Protokolu
o předání staveniště budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický
dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce
stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho
uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu
odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně.
Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní
správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že
zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích statutárního města České Budějovice,
zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu.
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Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související
náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny Díla.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele,
povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je
povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech
(zákon č. 541/2020 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon
technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních
ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději při převzetí staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště
je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou a závaznými předpisy.
Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické
infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací
nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení
bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.

7.6. Nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle Protokolu o předání a převzetí Díla,
pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit
staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.

7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP jsou
oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky
nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby
oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky
vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla
Stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou
odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn objednatelem
zamýšlený účel použití Díla. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou péčí, důkladností a odborností,
kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele. Při provádění Díla je zhotovitel
povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující
se k předmětu Díla (dále též Závazné předpisy).

8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní jakoukoliv formu
nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění a dodržovat
všechny povinnosti stanovené zejména v z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu
provádění Díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli
předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli bude
pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě
bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
v platném znění, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit
třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty,
penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo
chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho
jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody
a zároveň učinit opatření , aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce
na Díle. Objednatel je v tomto případě povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného
odkladu.

8.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Jan Pelikán, zároveň stanovuje
zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Petr Baar, DiS., Stavbyvedoucí je povinen po celou
dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti
stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
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8.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a předat je
objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli
s odbornou péčí i odborné rady, ve všech otázkách souvisejících s prováděním Díla. Během provádění Díla je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví
během provádění Díla a které by mohly mít vliv na prodlení v termínech plnění Díla, změny ceny Díla nebo
zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu
plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které
povedou nebo by mohly vést k úsporám v ocenění Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na
kvalitu Díla požadovanou objednatelem. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, bude
ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o tuto úsporu snížena.

8.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s DPS a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se
k Dílu, dodržování veškerých platných právních a technických norem, předpisů a technologických postupů při
provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek
vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

8.7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi
podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (Smluvními dokumenty).
Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na poddodavatele je vůči objednateli
právně neúčinné. Výměna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

8.8. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí
dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být
prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již
z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.9. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný
osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla a osobám pověřeným projektantem k provádění
autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku
ze smlouvy. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba
pověřená objednatelem k provádění kontroly Díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně
deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu
s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy
pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel
nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou
dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí
být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2)
pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do Stavebního deníku nejméně tři
(3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu
zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které
budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím
příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý
materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.12. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky
dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání pozemků, který
zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s Oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků (dle
bodu 10.1.2., 10.1.3). Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla
jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.
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8.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a předat je 
objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 
s odbornou péčí i odborné rady, ve všech otázkách souvisejících s prováděním Díla. Během provádění Díla je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
během provádění Díla a které by mohly mít vliv na prodlení v termínech plnění Díla, změny ceny Díla nebo 
zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu 
plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které 
povedou nebo by mohly vést k úsporám v ocenění Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na 
kvalitu Díla požadovanou objednatelem. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, bude 
ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o tuto úsporu snížena.

8.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s DPS a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se 
k Dílu, dodržování veškerých platných právních a technických norem, předpisů a technologických postupů při 
provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

8.7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi 
podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (Smluvními dokumenty). 
Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na poddodavatele je vůči objednateli 
právně neúčinné. Výměna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

8.8. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí 
dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 
prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již 
z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.9. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný 
osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla a osobám pověřeným projektantem k provádění 
autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku 
ze smlouvy. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba 
pověřená objednatelem k provádění kontroly Díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně 
deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu 
s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel 
nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou 
dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí 
být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) 
pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do Stavebního deníku nejméně tři 
(3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu 
zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které 
budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím 
příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý 
materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.12. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky 
dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání pozemků, který 
zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s Oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků (dle 
bodu 10.1.2., 10.1.3). Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla 
jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.
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9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen technický

dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu provádění Díla (stavby) ke změně technického dozoru stavebníka, je
vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného oznámení jména nového technického
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do Stavebního
deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů
zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů
a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto
požadavku vyhovět.

9.4. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě
byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude
stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení lhůty pro dokončení
stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.5. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo
obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen
na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto
skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu
autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

9.6. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle určení
objednatele vykonáván.

10. Splnění povinnosti provést dílo
10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě samém (tj. na

místě na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí), a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené
objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla
přizvat, kromě objednatele i osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také
autorského dozoru projektanta. O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný
Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem
stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje
za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání
stavby funkčně nebo esteticky. V Protokolu o předání a převzetí díla se uvede
10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují

10.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30
kalendářních dnů,

10.1.4. cena Díla
10.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
10.1.6. den vyklizení staveniště
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Protokolu o předání
a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál
záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká
právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při
odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných
k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor
stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své
náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru stavebníka

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
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9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen technický 

dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu provádění Díla (stavby) ke změně technického dozoru stavebníka, je 
vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného oznámení jména nového technického 
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do Stavebního 
deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů 
zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto 
požadavku vyhovět.

9.4. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě 
byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude 
stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení lhůty pro dokončení 
stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.5. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo 
obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen 
na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto 
skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu 
autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

9.6. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle určení 
objednatele vykonáván.

10. Splnění povinnosti provést dílo
10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě samém (tj. na 

místě na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí), a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené 
objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla 
přizvat, kromě objednatele i osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také 
autorského dozoru projektanta. O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný 
Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem 
stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje 
za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky. V Protokolu o předání a převzetí díla se uvede
10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují

10.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 
kalendářních dnů,

10.1.4. cena Díla
10.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
10.1.6. den vyklizení staveniště
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Protokolu o předání 
a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 
záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká 
právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při 
odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných 
k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor 
stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své 
náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru stavebníka

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
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10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je
připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo,
že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci
opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla,
nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré
nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízení.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a kolaudačního řízení,
pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese
veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména
dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla
(stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby)
a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů
ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí Díla
tak, aby byla splněna lhůta uvedená v bodě 4.1.2. Za den předání Díla je považován den uvedený v Protokolu
o předání a převzetí díla.

10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady
uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednateli
v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle
předchozí věty tyto doklady
10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
10.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před

zakrytím sítí;
10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků,

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků)

11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro
ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za

škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění
zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců.
11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad

a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této smlouvy), provedeného
v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí
předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu
nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele
povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel povinen do
3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany objednatele, sepsat
Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran.
V Zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění vady, včetně
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10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je 
připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, 
že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla, 
nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, 
pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese 
veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména 
dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla 
(stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) 
a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů 
ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí Díla 
tak, aby byla splněna lhůta uvedená v bodě 4.1.2. Za den předání Díla je považován den uvedený v Protokolu 
o předání a převzetí díla.

10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady 
uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednateli 
v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle 
předchozí věty tyto doklady
10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
10.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před 

zakrytím sítí;
10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků)

11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. 

Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro 
ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za 
škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění 
zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců.
11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad 

a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této smlouvy), provedeného 
v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí 
předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu 
nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele 
povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel povinen do 
3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany objednatele, sepsat 
Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. 
V Zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění vady, včetně
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požadavků na event, součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán
zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do patnácti. (15) dní
v případě vážné závady, jinak do třech (3) dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany objednatele, a to
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných
případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit,
ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 11.4 této
smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních
vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou
v bodě 11.4. nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto
odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku
za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.1. této
smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem,
jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení

práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy,
tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými
ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených dodávek,
odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou zhotovitel
do tohoto odstoupení realizoval.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
12.2.1. více, nežli 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30denní prodlení objednatele
s úhradou ceny díla podle bodu. 5.2. této smlouvy.

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení
povinností zhotovitele v případě, že
12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá ínsolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

pokud to příslušné právní předpisy dovoluji
12.4.2. Ínsolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení
12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 12.4.1.,
12.4.2. nebo 12.4.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či
změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této
smlouvy.

12.5. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně.
Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana
o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Oznámením se oznamující
strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto
povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody,
která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

12.6. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
12.6.1.je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy a vrátit

ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly objednatelem v souvislosti se
provedením Díla předány; zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště
odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné
stavby, strojní zařízení apod.;
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požadavků na event, součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán 
zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do patnácti. (15) dní 
v případě vážné závady, jinak do třech (3) dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany objednatele, a to 
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, 
ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 11.4 této 
smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních 
vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou 
v bodě 11.4. nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.1. této 
smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, 
jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení 

práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, 
tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými 
ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených dodávek, 
odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou zhotovitel 
do tohoto odstoupení realizoval.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
12.2.1. více, nežli 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30denní prodlení objednatele 
s úhradou ceny díla podle bodu. 5.2. této smlouvy.

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení 
povinností zhotovitele v případě, že
12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá ínsolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 

pokud to příslušné právní předpisy dovoluji
12.4.2. Ínsolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení
12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 12.4.1., 
12.4.2. nebo 12.4.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či 
změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této 
smlouvy.

12.5. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. 
Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana 
o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Oznámením se oznamující 
strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto 
povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, 
která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

12.6. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
12.6.1.je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy a vrátit 

ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly objednatelem v souvislosti se 
provedením Díla předány; zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště 
odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné 
stavby, strojní zařízení apod.;
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12.6.2.je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škodu, které
objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;
12.6.3.je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.

12.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy
a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Díla.

12.8. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě,
ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit
a objednatele na ně upozornit.

12.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo
vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno
předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů
může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

12.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené
zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 2.000.000,-Kč. Zhotovitel je
povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou
pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele
splnění této své povinnosti doložit.

13. Sankční ujednání
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy, je povinen

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.2. této smlouvy, a to
za každý i započatý den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.4. nebo 11.5. této smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu
a započatý den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6. této smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
nejvýše však 20.000,- Kč

13.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3. této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která
objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní
pokutu.

13.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně
objednatele.

13.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může zhotovitel
uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení.

13.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode dne
doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné straně.

14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
14.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků

a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu
provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo
všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je
zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání
a převzetí objednatelem.
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12.6.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škodu, které 
objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;
12.6.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.

12.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy
a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Díla.

12.8. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, 
ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit 
a objednatele na ně upozornit.

12.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno 
předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů 
může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

12.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené 
zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 2.000.000,-Kč. Zhotovitel je 
povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou 
pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele 
splnění této své povinnosti doložit.

13. Sankční ujednání
V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.2. této smlouvy, a to 
za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.4. nebo 11.5. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu 
a započatý den prodlení.
V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení, 
nejvýše však 20.000,- Kč
V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která 
objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní 
pokutu.
Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně 
objednatele.
V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může zhotovitel 
uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné straně.

14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
14.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků 

a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu 
provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo 
všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je 
zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání 
a převzetí objednatelem.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
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14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí
pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

15. Bezpečnost a ochrana zdraví
15.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o skutečnosti,

že na stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP a upozorní všechny poddodavatele na stavbě
na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

15.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho poddodavatelů,
jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pomůckami.

15.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale
nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob
objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

15.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá
osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po stavbě, popřípadě
zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv
na lhůtu dokončení Díla.

15.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po celou dobu
trvání stavby.

15.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek
všemi osobami pracujícími na tavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

16. Principy odpovědného veřejného zadávání
16.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této Smlouvymají

právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným
plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném
dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za
tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

16.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění
Díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně
zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého
dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění Díla dle této smlouvy.

16.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku.
Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5)
pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

16.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby,
doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho
poddodavateli.

16.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění Díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování
životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství
odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
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že na stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP a upozorní všechny poddodavatele na stavbě 
na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

15.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho poddodavatelů, 
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16. Principy odpovědného veřejného zadávání
16.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této Smlouvy mají 

právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným 
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Díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně 
zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého 
dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění Díla dle této smlouvy.

16.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. 
Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) 
pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

16.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli.

16.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění Díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování 
životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství 
odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
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17. Závěrečná ustanovení
17.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že

si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za jinak
nápadně nevýhodných podmínek.

17.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které
budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

17.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních
ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany
nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro
který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy
druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu
nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

17.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými právními
předpisy ČR.

17.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v šesti
(6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží
objednatel.

17.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění,
podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel
způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvnístrany si ujednávají, že objednatel je oprávněn
bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě,
že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen
tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup
vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní
strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící
jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

17.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném
znění.

17.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ
sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

17.8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1- Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele).
17.9. Uzavření této smlouvy schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 603/2022 ze dne 25. 4. 2022.

V Českých Budějovicích dne.....1.3--~05"2022 V Českých Budějovicích dne U-05-2®
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jiří Svoboda Martin Kačenka
primátor předseda představenstva

K-BUILDINGCB, a.s.

(6) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice
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Firma: HBP s.r.o.Aspe* Soupis prací objektu
Stavba: 20 106 00 Most ev.č. CB-091 na Nádražní ulici v Českých Budějovicích | SO 201 | 8 681 001,11 |j

Rozpočet: SO 201 Most

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 210 324,32
TI 0141021a POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 124,446 | 400,00 I 49 778,40 I

železový beton (příp. prostý)
dle pol. 966116: 5,147*2,4=12,353 [A]
dle pol. 966166: 44,837*2,5=112,093 [B]
Celkem: A+B=124,446 fC]

1 2] 0141021b POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 1,919 | 2 500,00 i 4 797,50 I

izolace mostu - předpoklad tl. 5mm / do 6kg/m2
dle pol. 97817:319,878*0,006=1,919 [A]

1 3l 0141021c POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť I 260.355 | 200,00 i 52 071,00 I

asfaltové vrstvy, frézovaná
dle pol. 113726: 113,198*2,3=260,355 [A]

4| 0141021d POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 559,319 I 180,00 I 100 677,42 I

zemina, kamenivo, kamen
dle pol. 122736:151,834*1,8=273,301 [A]
dle pol. 131736:107,079*1,8=192,742 [B]
dle pol. 12960:14,0*1,8=25,200 [C]
dle pol. 132736: 37,82*1,8=68,076 [D]
Celkem: A+B+C+D=559,319 [El

I 5] 02720I1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 1,000 | 162 000,00 i 162 000,00 I

DIO dle přílohy E.3 -1. ETAPA, předpoklad realizace 10 týdnů, skutečnost dle
harmonogramu / nabídky zhotovitele
položka zahrnuje
- aktualizaci návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR (pro obě etapy)
- osazení DZ v rovině mostu i pod mostem (vyznačení obchůzné trasy), dále vodících
svodidel výšky 0,5m (2x72m) vč. příslušenství dle TP66, pravidelná údržba DZ a
svodidel vč. úpravy během etap, příp. dílčích posunů, výměn poškozených prvků a
následná demontáž a odklizení vč. příslušenství po ukončení platnosti
- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- případné přidání až 15ks značek základní velikosti nad rámec PD po celou dobu
trvání etapy

I 6i 02720|2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 1,000 I 186 000.00 I 186000,00 I

DIO dle přílohy E.3 - 2. ETAPA, předpoklad realizace 12 týdnů, skutečnost dle
harmonogramu / nabídky zhotovitele
položka zahrnuje
- osazení DZ v rovině mostu i pod mostem (vyznačení obchůzné trasy), dále vodícjch
svodidel výšky 0,5m (2x72m) a vodícího prahu (84m) vč. příslušenství dle TP66, '
pravidelná údržba DZ, svodidel a prahu vč. úpravy během etap, příp. dílčích posunů,
výměn poškozených prvků a následná demontáž a odklizení vč. příslušenství po
ukončení platnosti
- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- případné přidání až 15ks značek základní velikosti nad rámec PD po celou dobu
trvání etapy

I 7] 027301a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠtOCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL | 3,000 I 40 000,00 I 120 000,00 I

DIO - úprava siqnálních plánů křižovatky

I Š1 02730Ib POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL | 1,000 I 80 000,00 I 80 000,00 I

VO - odkopání stávajícího kabelu na předmostích, ochrana provizorním vyvěšením tak,
aby nedošlo k jeho poškozeni, po skončení stavby uloženi kabelu do plastové
chráničky (vykázána zvlášť) do římsy, včetně spojkování při přerušení.
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora, bude upřesněno při
realizaci!

I 9] 02851I PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL | 1,000 I 25 000.00 ! 25 000.00 I

Dodatečný diagnostický průzkum horní předpínací výztuže a kotevních oblastí

i ÍOl 029101 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL | 1,000 I 45 000,00 I 45 000,00
Geodet - vytýčení, měření během stavby

i TTI 0291131 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS | 1,000 I 40 000,00 I 40 000,00 I

Geodet - zaměření skutečného stavu

1 ill 0294121 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS ! 1,000 I 15 000.00 I 15 000,00 I

1 Í3l 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL | 1,000 | 213 000,00 | 213 000,00 i

1 Í4l 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL | 1,000 | 42 000,00 I 42 000,00 i

vč. příp. tištěné, dle SOD

1 Í5l 029451 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL | 1,000 ] 7 000,00 | 7 000,00 I

1 Í6l 029461 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 | 3 000,00 i 3 000,00 i

1 TŤl 029531 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS | 1,000 I 15 000,00 | 15 000,00 I

1 Til 031001 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 I

zařízeni staveniště, vč. případného zpevnění povrchu (zeleň vykázána zvlášť)
Položka zahrnuje i opatření pro zajištění BOZP

Aspe*
Firma: HBP s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: 20 106 00 Most ev.č. CB-091 na Nádražní ulici v Českých Budějovicích | SO 201 | 8 681 001,11 |j
Rozpočet: SO 201 Most

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 210 324,32
TI 0141021a POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 124,446 | 400,00 I 49 778,40 I

železový beton (příp. prostý)
dle pol. 966116: 5,147*2,4=12,353 [A] 
dle pol. 966166: 44,837*2,5=112,093 [B]
Celkem: A+B=124,446 fC]

1 2] 0141021b POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 1,919 | 2 500,00 i 4 797,50 I
izolace mostu - předpoklad tl. 5mm / do 6kg/m2
dle pol. 97817:319,878*0,006=1,919 [A]

1 3l 0141021c POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť I 260.355 | 200,00 i 52 071,00 I
asfaltové vrstvy, frézovaná
dle pol. 113726: 113,198*2,3=260,355 [A]

4| 0141021 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 559,319 I 180,00 I 100 677,42 I
zemina, kamenivo, kamen
dle pol. 122736:151,834*1,8=273,301 [A] 
dle pol. 131736:107,079*1,8=192,742 [B] 
dle pol. 12960:14,0*1,8=25,200 [C] 
dle pol. 132736: 37,82*1,8=68,076 [D]
Celkem: A+B+C+D=559,319 [El

I 5] 02720I1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 1,000 | 162 000,00 i 162 000,00 I

DIO dle přílohy E.3 -1. ETAPA, předpoklad realizace 10 týdnů, skutečnost dle 
harmonogramu / nabídky zhotovitele 
položka zahrnuje
- aktualizaci návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR (pro obě etapy)
- osazení DZ v rovině mostu i pod mostem (vyznačení obchůzné trasy), dále vodících 
svodidel výšky 0,5m (2x72m) vč. příslušenství dle TP66, pravidelná údržba DZ a 
svodidel vč. úpravy během etap, příp. dílčích posunů, výměn poškozených prvků a 
následná demontáž a odklizení vč. příslušenství po ukončení platnosti
- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- případné přidání až 15ks značek základní velikosti nad rámec PD po celou dobu 
trvání etapy

I 6i 02720|2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 1,000 I 186 000.00 I 186000,00 I
DIO dle přílohy E.3 - 2. ETAPA, předpoklad realizace 12 týdnů, skutečnost dle
harmonogramu / nabídky zhotovitele 
položka zahrnuje
- osazení DZ v rovině mostu i pod mostem (vyznačení obchůzné trasy), dále vodícjch 
svodidel výšky 0,5m (2x72m) a vodícího prahu (84m) vč. příslušenství dle TP66, ' 
pravidelná údržba DZ, svodidel a prahu vč. úpravy během etap, příp. dílčích posunů, 
výměn poškozených prvků a následná demontáž a odklizení vč. příslušenství po 
ukončení platnosti
- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- případné přidání až 15ks značek základní velikosti nad rámec PD po celou dobu 
trvání etapy

I 7] 027301 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL | 3,000 I 40 000,00 I 120 000,00 I
DIO - úprava siqnálních plánů křižovatky

I Š1 02730Ib POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL | 1,000 I 80 000,00 I 80 000,00 I
VO - odkopání stávajícího kabelu na předmostích, ochrana provizorním vyvěšením tak,
aby nedošlo k jeho poškozeni, po skončení stavby uloženi kabelu do plastové 
chráničky (vykázána zvlášť) do římsy, včetně spojkování při přerušení.
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora, bude upřesněno při 
realizaci!

I 9] 02851I PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL | 1,000 I 25 000.00 ! 25 000.00 I
Dodatečný diagnostický průzkum horní předpínací výztuže a kotevních oblastí

i ÍOl 029101 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL | 1,000 I 45 000,00 I 45 000,00
Geodet - vytýčení, měření během stavby

i TTI 0291131 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS | 1,000 I 40 000,00 I 40 000,00 I
Geodet - zaměření skutečného stavu

1 ill 0294121 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS ! 1,000 I 15 000.00 I 15 000,00 I

1 Í3l 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL | 1,000 | 213 000,00 | 213 000,00 i

1 Í4l 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL | 1,000 | 42 000,00 I 42 000,00 i
vč. příp. tištěné, dle SOD

1 Í5l 029451 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL | 1,000 ] 7 000,00 | 7 000,00 I

1 Í6l 029461 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 | 3 000,00 i 3 000,00 i

1 TŤl 029531 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS | 1,000 I 15 000,00 | 15 000,00 I

1 Til 031001 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 I
zařízeni staveniště, vč. případného zpevnění povrchu (zeleň vykázána zvlášť)
Položka zahrnuje i opatření pro zajištění BOZP



1 Zemní práce 382 676.85
I 191 111201 ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 | 20,000 | 48,00 | 960,00 |

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

1 20| 1137261 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 | 113,198 I 1 363,00 I 154 288,87 I

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
živice na vozovce tl. 0,15m (odhad) * (263,74 m2 (na mostě) + 459,74 m2 (předmostí)
)+tl. 0,11m* 31,36 m2 + tl. 0,04 m * 30,65 m2 =113,198 [A]

1 21| 1137641 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PROŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVĚ VOZOVCE M | 203,600 I 30,00 I 6 108,00 I

průřez (min.) 12/25mm

Frézování drážky na hranicích nové a stávající vozovky 15,4+15,9 m + mezi etapami 50
m * 2 + okolo říms 24,45+22,9 + u odvodňovacího proužku 24,45+0,5 m =203,600 [A]

1 221 1137661 FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PR0REZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M | 30,800 [ 30,00 I 924.00
průřez (na tl. obrusné vrstvy) 20/40mm
Frézování drážky v novém obrusu nad opěrami 15,34+15,46m =30,800 [A]

1 23| 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 l 2,000 I 69,00 I 138,00 I

s ponecháním v místě stavby pro následné zpětné použití
Odhumusování tl. 0,1m(odhad): 20 * 0,1 =2,000 [A]

1 241 121901 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 | 2,000 I 73.00 I 146,00 I

ochrana sejmuté omice na stavbě

1 25l 1227361 ODKOPÁVKYA PROKOPÁVKYOBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 | 151,834 I 222,00 i 33 707,15 I

vč. odvozu na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
kce vozovky mimo most PB 193,29 m2 * tl. 0,4 m + LB 181,75 m2 * tl. 0,41 =151,834
[AI

i 26l 129601 ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 | 14,000 | 2 020,00 i 28 280,00 I

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
vyčištění žlabovek na PS LB - odhad 280m* 0,1 *0,5 =14,000 (A]

1 27] 1317361 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 | 107,079 I 756,00 I 80951.72
vč. odvozu na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
výkop stavebníjámy za opěrami včetně případného přiložného pažení na styku etap
LB 3,38 m2 * 16,2 m + PB 3,21 m2 * 16,3 m =107,079 [A]

1 281 1327361 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAŽTŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 | 37,820 i 519.00 I 19 628,58 l

vč. odvozu na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
POZN.: Pažené vykopávky ze strany vozovky - pažení součást položky!
výkop-
- pro novou horskou vpusťa odpadnípotrubí, odhad 15*1*2 m =30,000 [A]
- okolo křídla pro drenáž PS PB, odhad 6,8*0,5*2,3 m =7,820 [B]
Celkem: A+B=37,820 [Cl

1 29] 171201 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 | 296,733 I 700 I 2 077,13 I

dlepol. 122736: 151,834=151,834 [A]
dlepol. 131736:107,079=107,079 [B]
dle pol. 132736:37,82=37,820 [C]
Celkem: A+B+C=296,733[D]

1 30l 174811 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 35,820 I 645,00 I 23103.90

Zásyp potrubí a drenáží -
- DN400 PS LB (odhad) 28=28,000 [A]
- DN150 PS PB (odhad) 7,82=7,820 [B]
Celkem: A+B=35,820 [Cl

1 3Í1 180901 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 | 1 630,000 I 12,00 I 19 560,00 I

po dokončení stavby, vč. likvidace příp. odpadu

1 32] 181101 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 | 421,729 | 24,00 i 10121,50 I

vozovka mimo most 383,39m2* 1,1 =421,729 [A]
33| 181301 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 | 20,000 ] 15,00 I 300,00 I

Ohumusování tl. 0,1m(odhad) - úprava plochy: 20 =20,000 [A]
1 34] 182301 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 | 2,000 I 191.00 I 382.00

ze sejmuté omice deponované v místě stavby
Ohumusování tl. 0,1m(odhad): 20* 0,1 =2,000 [A]

1 35] 18241! ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 | 20,000 I 50.00 I 1 000,00 I

Zatravněníohumusované plochy: 20 =20,000 [A]
I 36] 182471 OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU M2 | 20,000 I 50,00 I 1 000,00 i

Údržba zatravněné plochy: 20 =20,000 [A]
2 Základy 256 829,75

3Ť1 211971 OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 | 40,000 | 67,00 I 2 680,00 I

POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů investora -
bude upřesněno při realizaci!
Trativody na PS odvodněnípláně v místě úpravy - opláštění (15+10) m * 1,6 =40,000
m

1 38Í 2126351 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M | 25,000 I 238,00 I 5 950,00 I

vč. likvidace příp. výkopku - malé množství
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů investora -
bude upřesněno při realizaci!
Trativody na PS odvodněnípláně v místě úpravy 15+10 m =25,000 [A]

1 39] 213411 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 | 0,199 i 162 251,00 I 32 287,95 I

Drenážníplastbeton -
- v úžlabíNK 0,15 * 0,04* 16,53 m =0,099 [A]
- nad trubičkami 0,0079 m2 * 0,4 m * 4 ks =0,013 [B]
- případně u nových MZ včetně drenážního profilu (čerpáno pouze se souhlasem
investora) 0,07m * 0,04 * (15,51+15,63m) =0,087 [C]
Celkem: A+B+C=0,199[D]

1 40] 2615161 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M | 2,600 | 4 563,00 I 11 863,80 I

vč. likvidace vývrtu (malé množství)
Vrty pro trubičky DN50 0,65m* 4 ks =2,600 [A]

41 285392.R DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D 16MM DO VRTŮ M 196,200 1 040,00 204 048,00
vč. likvidace vývrtu (malé množství);
výztuž vykázána zvlášť

1 Zemní práce 382 676.85
I 191 111201 ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 | 20,000 | 48,00 | 960,00 |

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

1 20| 1137261 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 | 113,198 I 1 363,00 I 154 288,87 I
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
živice na vozovce tl. 0,15 m (odhad) * (263,74 m2 (na mostě) + 459,74 m2 (předmostí) 
)+tl. 0,11 m* 31,36 m2 + tl. 0,04 m * 30,65 m2 =113,198 [A]

1 21| 1137641 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PROŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVĚ VOZOVCE M | 203,600 I 30,00 I 6 108,00 I
průřez (min.) 12/25mm

Frézování drážky na hranicích nové a stávající vozovky 15,4+15,9 m + mezi etapami 50 
m * 2 + okolo říms 24,45+22,9 + u odvodňovacího proužku 24,45+0,5 m =203,600 [A]

1 221 1137661 FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PR0REZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M | 30,800 [ 30,00 I 924.00
průřez (na tl. obrusné vrstvy) 20/40mm
Frézování drážky v novém obrusu nad opěrami 15,34+15,46 m =30,800 [A]

1 23| 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 l 2,000 I 69,00 I 138,00 I
s ponecháním v místě stavby pro následné zpětné použití
Odhumusování tl. 0,1m (odhad): 20 * 0,1 =2,000 [A]

1 241 121901 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 | 2,000 I 73.00 I 146,00 I
ochrana sejmuté omice na stavbě

1 25l 1227361 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 | 151,834 I 222,00 i 33 707,15 I
vč. odvozu na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
kce vozovky mimo most PB 193,29 m2 * tl. 0,4 m + LB 181,75 m2 * tl. 0,41 =151,834 
[AI

i 26l 129601 ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 | 14,000 | 2 020,00 i 28 280,00 I
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
vyčištění žlabovek na PS LB - odhad 280 m* 0,1 *0,5 =14,000 (A]

1 27] 1317361 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ I NE PAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 | 107,079 I 756,00 I 80951.72
vč. odvozu na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
výkop stavební jámy za opěrami včetně případného přiložného pažení na styku etap
LB 3,38 m2 * 16,2 m + PB 3,21 m2 * 16,3 m =107,079 [A]

1 281 1327361 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAŽTŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 | 37,820 i 519.00 I 19 628,58 l
vč. odvozu na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
POZN.: Pažené vykopávky ze strany vozovky - pažení součást položky!
výkop-
- pro novou horskou vpusť a odpadní potrubí, odhad 15*1*2 m =30,000 [A]
- okolo křídla pro drenáž PS PB, odhad 6,8*0,5*2,3 m =7,820 [B]
Celkem: A+B=37,820 [Cl

1 29] 171201 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 | 296,733 I 700 I 2 077,13 I

dlepol. 122736: 151,834=151,834 [A] 
dlepol. 131736:107,079=107,079 [B] 
dle pol. 132736:37,82=37,820 [C]
Celkem: A+B+C=296,733 [D]

1 30l 174811 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 35,820 I 645,00 I 23103.90

Zásyp potrubí a drenáží -
- DN400 PS LB (odhad) 28=28,000 [A]
- DN150 PS PB (odhad) 7,82=7,820 [B]
Celkem: A+B=35,820 [Cl

1 3Í1 180901 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 | 1 630,000 I 12,00 I 19 560,00 I
po dokončení stavby, vč. likvidace příp. odpadu

1 32] 181101 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 | 421,729 | 24,00 i 10121,50 I

vozovka mimo most 383,39 m2* 1,1 =421,729 [A]
33| 181301 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 | 20,000 ] 15,00 I 300,00 I

Ohumusování tl. 0,1m (odhad) - úprava plochy: 20 =20,000 [A]
1 34] 182301 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 | 2,000 I 191.00 I 382.00

ze sejmuté omice deponované v místě stavby
Ohumusování tl. 0,1m (odhad): 20* 0,1 =2,000 [A]

1 35] 18241! ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 | 20,000 I 50.00 I 1 000,00 I

Zatravnění ohumusované plochy: 20 =20,000 [A]
I 36] 182471 OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU M2 | 20,000 I 50,00 I 1 000,00 i

Údržba zatravněné plochy: 20 =20,000 [A]
2 Základy 256 829,75

3Ť1 211971 OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 | 40,000 | 67,00 I 2 680,00 I
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů investora -
bude upřesněno při realizaci!
Trativody na PS odvodnění pláně v místě úpravy - opláštění (15+10) m * 1,6 =40,000
m

1 38Í 2126351 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M | 25,000 I 238,00 I 5 950,00 I
vč. likvidace příp. výkopku - malé množství
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů investora - 
bude upřesněno při realizaci!
Trativody na PS odvodnění pláně v místě úpravy 15+10 m =25,000 [A]

1 39] 213411 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 | 0,199 i 162 251,00 I 32 287,95 I

Drenážní plastbeton -
- v úžlabí NK 0,15 * 0,04* 16,53 m =0,099 [A]
- nad trubičkami 0,0079 m2 * 0,4 m * 4 ks =0,013 [B]
- případně u nových MZ včetně drenážního profilu (čerpáno pouze se souhlasem 
investora) 0,07 m * 0,04 * (15,51+15,63 m) =0,087 [C]
Celkem: A+B+C=0,199 [D]

1 40] 2615161 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M | 2,600 | 4 563,00 I 11 863,80 I
vč. likvidace vývrtu (malé množství)
Vrty pro trubičky DN50 0,65 m* 4 ks =2,600 [A]

41 285392.R DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D 16MM DO VRTŮ M 196,200 1 040,00 204 048,00
vč. likvidace vývrtu (malé množství);
výztuž vykázána zvlášť



Vrtypro kotvení -
- výztuže římsy na křídlech - pr. 16mm hloubka 0,3 m á 0,3 m (12+12+11+17)*2řady *
0,3 =31,200 [A]
- spádového betonu - pr. 16mm hloubka 0,2m 39 ks na spáru *15 spár *0,2
=117,000 [BJ
- dobetonováni čel nosníků nebo nových závěrných zídek (čerpáno pouze se
souhlasem investora) pr. 16mm hloubka 0,3m x 10 ks* 16 nosníků * 0,3 =48,000 [C]
Celkem: A+B+C=196,200 [D]

3 Svislé konstrukce 405 538,35
42l 317171 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG | 259,900 | 244,00 | 63 415,60

kotvy římsy á 0,7m PS 23ks + NS 23ks = 46 ks* 5,65 kqAs =259,900 [A]
431 3173251 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 | 14,890 | 15 475,00 | 230 422,75

beton C30/37 - XF4
včetně ošetření spár
římsy NS 0,33 m2 * 22,93 m + PS 0,30 m2 * 24,41 m =14,890 [A]

44| 3173651 VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T | 2,234 | 50 000,00 | 111 700,00
ocel B500B
výztuž říms cca 150kg/m3 včetně kotvení na křídle 14,89*0,15 =2,234 [A]

4 Vodorovné konstrukce 927 450,49
4Š1 4513121 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 | 2,592 | 3 333,00 | 8 639,14

betonC12/15X0
podkladní beton pod drenáže 0,064 m2 * (16,5+24,0) =2,592 [A]

4Š1 4513141 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 | 2,040 | 3 360,00 | 6 854,40
beton C25/30 n XF3
Kamenná dlažba okolo křídel - podkladníbeton (s rezervou 30% na nerovnost
podkladu a zazubení ve svahu) (NSLB 3,57m2 + NS PB 3,59 m2 + PS PB 8,53m2)*
tl. 0,1 m *1,3 =2,040 (A]

471 4573251 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 | 40,688 | 7 296,00 | 296 859,65
beton C30/37 XF2
spádovýbeton 2,46 m2 * 16,54 m =40,688 [A]

4Š1 4573651 VYZTUŽ VÝROVA SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T | 4,883 | 60 000,00 | 292 980,00
ocel B500B
Výztuž vyrovnávacího betonu cca 120 kg/m3 včetně vlepované výztuže (trny)
40,688*0,12=4,883 [A]

49l 458601 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITĚHO BETONU M3 | 91,804 | 3 140,00 | 288 264,56

přechodový klín LB 2,91 m2 *16,2 + PB 2,74m2 * 16,3 =91,804 [A]
501 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 I 3.138 I 10 788.00 ! 33 852.74

Kamenná dlažba okolo křídel (NSLB 3,57m2 + NS PB 3,59 m2 + PS PB 8,53 m2) *
tl. 0,2 m =3,138 [AI

5 Komunikace 2 095 531,27
51~1 5614411 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL, DO 200MM M2 | 440,840 | 407,00 | 179 421,88

SC C8/10 ; tl. 170mm
Vozovka: 440,84=440,840 [A]

52] 56336I VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 | 404,860 | 350,00 | 141701,00
ŠDA ; tl. (min.) 250mm
Vozovka: 404,86=404,860 [A]

531 5722141 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 1 499,050 | 13,00 | 19 487,65
PS-CP z modif. emulze se zbytkovým mn. asfaltu 0,25kg/m2, resp. 0,4kg/m2
Vozovka: 733,89+765,16=1 499,050 [A]

541 5722231 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 | 458,110 | 12,00 | 5 497,32
PS-C z emulze se zbytkovým mn. asfaltu 0,7g/m2
Vozovka: 458,11=458,110 [A]

551 574751 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 | 63,800 | 169,00 | 10 782,20

Geomříž - napojení vozovky šířka 2,0 m * (15,4+15,9 + 2*0,3 m přesahy) =63,800 [A]

56| 574D66I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIKACL 16+, 16S TL. 70MM M2 | 733,890 | 841,00 | 617 201,49
ACL 16S PmB 25/55-60 ; tl. 70mm
Vozovka: 733,89=733,890 [A]

57| 574E561 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 | 458,110 | 673,00 | 308 308,03
ACP 16S 50/70 ; tl. 60mm
Vozovka: 458,11=458,110 [A]

58| 574J541 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 | 765,160 | 631,00 | 482 815,96
SMA 11S PmB 45/80-65 ; tl. 40mm
Vozovka: 765,16=765,160 [A]

591 575A031 LITY ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3 | 1.235 | 54 000,00 | 66 690,00

Odvodňovacíproužek (naPS šířka 0,5 m * 21,51 m + průměr, šířka 0,6 m * 4,94 m
(křídlo PS LB)) * prům. tl. 0,09 m =1,235 [D]

601 575C43I LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 | 258,260 | 1 003,00 | 259 034,78

Vozovka - ochrana izolace: 258,26=258,260 [A]
61| 5764111 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 | 765,160 | 6,00 | 4 590,96

Zdrsňující posyp obrusné vrstvy předobalenou drtí min. 1,5 kq/m2
Vozovka: 765,16=765,160 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 725 338,35
REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST

62 626111 TL10MM M2 80,000 979,00 78 320,00
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!
Sanace NK a spodní stavby tl. 10mm (odhad) 80 m2 =80,000 [A]
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST

63 626112 TL20MM M2 40,000 1 389,00 55 560,00
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!
Sanace NK a spodní stavby tl. 20mm (odhad) 40 m2 =40,000 [A]
REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL

64 626122 50MM M2 20,000 2 593,00 51 860,00
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!
Sanace NK a spodní stavby tl. 50mm (odhad) 20 m2 =20,000 [A]

651 62640.Rl SANACE BETON KONSTR NATEREM A OŠETŘENÍM SPAR M2 I 40,000 I 467,00 I 18 680,00
zahrnuje očištění, nátěr proti zemní vlhkosti, ošetření spár - přesný postup bude určen
po odhalení
Sanace odhaleného rubu opěrné zdi u potrubí DN400 (odhad): 40=40,000 [A]

66l 62641I SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 I 365,928 I 634.00 l 231 998.35

Vrty pro kotvení -
- výztuže římsy na křídlech - pr. 16mm hloubka 0,3 m á 0,3 m (12+12+11+17)*2 řady * 
0,3 =31,200 [A]
- spádového betonu - pr. 16mm hloubka 0,2m 39 ks na spáru *15 spár *0,2 
=117,000 [BJ
- dobetonováni čel nosníků nebo nových závěrných zídek (čerpáno pouze se 
souhlasem investora) pr. 16mm hloubka 0,3m x 10 ks* 16 nosníků * 0,3 =48,000 [C] 
Celkem: A+B+C=196,200 [D]

3 Svislé konstrukce 405 538,35
42l 317171 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG | 259,900 | 244,00 | 63 415,60

kotvy římsy á 0,7m PS 23ks + NS 23ks = 46 ks* 5,65 kqAs =259,900 [A]
431 3173251 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 | 14,890 | 15 475,00 | 230 422,75

beton C30/37 - XF4 
včetně ošetření spár
římsy NS 0,33 m2 * 22,93 m + PS 0,30 m2 * 24,41 m =14,890 [A]

44| 3173651 VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T | 2,234 | 50 000,00 | 111 700,00
ocel B500B
výztuž říms cca 150kg/m3 včetně kotvení na křídle 14,89*0,15 =2,234 [A]

4 Vodorovné konstrukce 927 450,49
4Š1 4513121 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 | 2,592 | 3 333,00 | 8 639,14

betonC 12/15X0
podkladní beton pod drenáže 0,064 m2 * (16,5+24,0) =2,592 [A]

4Š1 4513141 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 | 2,040 | 3 360,00 | 6 854,40
beton C25/30 n XF3
Kamenná dlažba okolo křídel - podkladní beton (s rezervou 30% na nerovnost 
podkladu a zazubení ve svahu) (NS LB 3,57 m2 + NS PB 3,59 m2 + PS PB 8,53 m2)* 
tl. 0,1 m *1,3 =2,040 (A]

471 4573251 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 | 40,688 | 7 296,00 | 296 859,65
beton C30/37 XF2
spádový beton 2,46 m2 * 16,54 m =40,688 [A]

4Š1 4573651 VYZTUŽ VÝROVA SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T | 4,883 | 60 000,00 | 292 980,00
ocel B500B
Výztuž vyrovnávacího betonu cca 120 kg/m3 včetně vlepované výztuže (trny) 
40,688*0,12=4,883 [A]

49l 458601 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITĚHO BETONU M3 | 91,804 | 3 140,00 | 288 264,56

přechodový klín LB 2,91 m2 *16,2 + PB 2,74 m2 * 16,3 =91,804 [A]
501 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 I 3.138 I 10 788.00 ! 33 852.74

Kamenná dlažba okolo křídel (NS LB 3,57 m2 + NS PB 3,59 m2 + PS PB 8,53 m2) * 
tl. 0,2 m =3,138 [AI

5 Komunikace 2 095 531,27
51~1 5614411 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL, DO 200MM M2 | 440,840 | 407,00 | 179 421,88

SC C8/10 ; tl. 170mm
Vozovka: 440,84=440,840 [A]

52] 56336I VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 | 404,860 | 350,00 | 141701,00
ŠDA ; tl. (min.) 250mm
Vozovka: 404,86=404,860 [A]

531 5722141 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 1 499,050 | 13,00 | 19 487,65
PS-CP z modif. emulze se zbytkovým mn. asfaltu 0,25kg/m2, resp. 0,4kg/m2
Vozovka: 733,89+765,16=1 499,050 [A]

541 5722231 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 | 458,110 | 12,00 | 5 497,32
PS-C z emulze se zbytkovým mn. asfaltu 0,7g/m2
Vozovka: 458,11=458,110 [A]

551 574751 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 | 63,800 | 169,00 | 10 782,20

Geomříž - napojení vozovky šířka 2,0 m * (15,4+15,9 + 2*0,3 m přesahy) =63,800 [A]

56| 574D66I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 | 733,890 | 841,00 | 617 201,49
ACL 16S PmB 25/55-60 ; tl. 70mm
Vozovka: 733,89=733,890 [A]

57| 574E561 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 | 458,110 | 673,00 | 308 308,03
ACP 16S 50/70 ; tl. 60mm
Vozovka: 458,11=458,110 [A]

58| 574J541 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 | 765,160 | 631,00 | 482 815,96
SMA 11S PmB 45/80-65 ; tl. 40mm
Vozovka: 765,16=765,160 [A]

591 575A031 LITY ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3 | 1.235 | 54 000,00 | 66 690,00

Odvodňovacíproužek (na PS šířka 0,5 m * 21,51 m + průměr, šířka 0,6 m * 4,94 m 
(křídlo PS LB)) * prům. tl. 0,09 m =1,235 [D]

601 575C43I LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 | 258,260 | 1 003,00 | 259 034,78

Vozovka - ochrana izolace: 258,26=258,260 [A]
61| 5764111 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 | 765,160 | 6,00 | 4 590,96

Zdrsňující posyp obrusné vrstvy předobalenou drtí min. 1,5 kq/m2
Vozovka: 765,16=765,160 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 725 338,35

62 626111
REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL10MM M2 80,000 979,00 78 320,00
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!
Sanace NK a spodní stavby tl. 10mm (odhad) 80 m2 =80,000 [A]

63 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL20MM M2 40,000 1 389,00 55 560,00
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!
Sanace NK a spodní stavby tl. 20mm (odhad) 40 m2 =40,000 [A]

64 626122
REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL
50MM M2 20,000 2 593,00 51 860,00
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!
Sanace NK a spodní stavby tl. 50mm (odhad) 20 m2 =20,000 [A]

651 62640. Rl SANACE BETON KONSTR NATEREM A OŠETŘENÍM SPAR M2 I 40,000 I 467,00 I 18 680,00
zahrnuje očištění, nátěr proti zemní vlhkosti, ošetření spár - přesný postup bude určen 
po odhalení
Sanace odhaleného rubu opěrné zdi u potrubí DN400 (odhad): 40=40,000 [A]

66l 62641I SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 I 365,928 I 634.00 l 231 998.35



Sanace NK a spodní stavby - celoplošná stěrka 2mm - NK spodní líc 231,64m2 + boky
0,7*15,9*2 + sp. stavba líce opěr 2,26*17,1 + 2,42*17,1 + křídla líc 8m2*3 + 8 m2
=365,928 [A]

1 671 626521 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 | 60,000 I 382.00 I 22 920.00
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!
Sanace NK a spodní stavby - ošetření výztuže (odhad) 60 m2 =60,000 [A]

1 68l 62665.R| REINJEKTÁŽ KANÁLKO PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PREDPJETI KA NOSNÍKŮ M | 280,000 | 950.00 | 266 000,00 i

předpoklad realizace v rozsahu 25%
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů investora,
na základě výsledků dodatečné diaqnostiky!
Doinjektováníhorních kanálků předpínací výztuže; pr. kanálků 32mm celkem (15m*
2 + 5m*4*2)*16 nosníků * 0,25 =280,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba 473 211,45

69 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 67.240 600,00 40 344,00

Izolace NAIP (bez pečetící vrstvy) -
- četa NK a rub opěr 1,85*(16,5+16,3)=60,680 [A]
- před spáru uložení 0,2*(16,5+16,3)=6,560[B]
Celkem: A+B=67,240 [Cl

70l 7111371 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STEK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 l 99,600 | 185,00 I 18 426,00

Těsnící fólie s drenážní úpravou 3 m * 16,6 m * 2 =99,600 [A]
ŤT1 7114321 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 I 24.818 I 341.00 I 8 462.94

Izolace NAIP (s vložkou) -
- pod římsou NS 16,58 * 0,75 + PS 16,51 * 0,75 =24,818 [A]

72 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 277.220 1 291,00 357 891,02
vč. ošetření podkladu
Izolace NAIP (s pečetící vrstvou) -
- NK 277,22=277,2201A/

73l 7115091 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 I 137.760 I 62.00 I 8 541.12 I

2x qeotextilie min. 300 q/m2
Geotextilie na rubu opěrNK 2,1*(16,5+16,3)*2=137,760 [A]

74l 783821 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 | 326.022 I 103.00 I 33 580,27

POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů investora!

spodní líc NK 231,64 m2 + bokyNK 0,7m * 15,9 m * 2 + římsyPS 1,5m* 24,37m +
NS 1{52 m * 22,93 m + čela 0,245m2* 2 + 0,223 m2 =326,022 [A]

75] 783831 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 | 14,205 | 420.00 | 5 966,10 I

nátěrodrazné hrany říms 0,3 m * (22,9+19,51+4,94) =14,205 [A]
8 Potrubí 101 948,52

76l 8753321 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M I 40,500 | 151,00 | 6115,50
trubka částečné perforovaná DN 150
Drenáže DN150 LB 16,5 m + PB 24,0 m =40,500 [A]

7Ť1 876151 CHRÁNICKY 2 TRUB PLAST DN DO 50MM M | 27,000 I 240.00 I 6 480.00
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora, bude upřesněno při
realizaci!
kabel VO - plastová chránička DN 50mm v římse 27m =27,000 [A]

78l 87916! POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 400 MM M | 14,500 I 3 686.00 I 53 447,00

Potrubí od horské vpusti DN400 včetně zaústění do stávajícího průchodu skrz křídlo
14,5 m =14,500 [AI
VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ

79 89721.R ZVĚTŠENÁ KUS 1,000 35 906,02 35 906,02
příp. z prefabrikovaných dílců, bude upřesněno při realizaci
nová horská vpusťs 3 litinové mříže atypická (1,5*0,5*1,5 - odhadované vnitřní
rozměry) 1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 2 102 151,76

80 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 31,000 2 262,00 70122,00

Siln. svodidlo na předmostích se svodnicíNH4 s navázáním na stávající NS 9+10 m +
PS 12 m =31,000 [A]

ŠT| 9117C11 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M I 48,000 I 8 518.00 I 408 864.00

Zábr. svodidlo na mostě a římse opěrné zdi PS LB (s dořešením napojení madel) se
svodnicí NH4 NS 23 m + PS 25 m =48,000 [A]

82l 913551 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS | 2,000 | 2 976,00 | 5 952,00
nové vč. sloupku, příp. osazení na svodidlo

83l 91355.RI LETOPOČET VÝSTAVBY KUS | 1,000 | 2 500.00 | 2 500,00
vlysem do římsy

84 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA M2 43,750 150,00 6 562,50
1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ
za provozu, dle TP66)
Obnovení VDZ - vodicíproužek 0,25 m * (49+51) m + střednídvojitá plná 0,125 m * 50
m * 2 + podélná přerušovaná 0,125m * (49,5+50,5) m *1/2 =43,750 [A]
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A

85 915221 POKLÁDKA M2 18,750 384,00 7 200,00

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)

Obnovení VDZ - střední dvojitá plná 0,125m * 50 m * 2 + podélná přerušovaná 0,125
m * (49,5+50,5) m *1/2 =18,750 [A]

Šěl 9152311 VODOR DOPRAVZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUClCI - DOD A POKLÁDKA M2 | 25,000 I 414.00 | 10 350.00

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)

Obnovení VDZ - vodicí proužek 0,25 m * (49+51) m =25,000 [A]
8Ť1 9191111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M | 131,300 I 100.00 I 13130.00

zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy
Řezání asfaltu na hranicích nové a stávající vozovky 15,4+15,9 m + mezi etapami 50 m
*2 =131,300 [AJ

Sanace NK a spodní stavby - celoplošná stěrka 2mm - NK spodní líc 231,64 m2 + boky 
0,7*15,9*2 + sp. stavba líce opěr 2,26*17,1 + 2,42*17,1 + křídla líc 8 m2* 3 + 8 m2 
=365,928 [A]

1 671 626521 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 | 60,000 I 382.00 I 22 920.00
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!
Sanace NK a spodní stavby - ošetření výztuže (odhad) 60 m2 =60,000 [A]

1 68l 62665. R| REINJEKTÁŽ KANÁLKO PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PREDPJETI KA NOSNÍKŮ M | 280,000 | 950.00 | 266 000,00 i
předpoklad realizace v rozsahu 25%
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů investora, 
na základě výsledků dodatečné diaqnostiky!
Doinjektování horních kanálků předpínací výztuže; pr. kanálků 32mm celkem (15 m*
2 + 5m*4*2)*16 nosníků * 0,25 =280,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba 473 211,45

69 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 67.240 600,00 40 344,00

Izolace NAIP (bez pečetící vrstvy) -
- četa NK a rub opěr 1,85*(16,5+16,3)=60,680 [A]
- před spáru uložení 0,2*(16,5+16,3)=6,560 [B]
Celkem: A+B=67,240 [Cl

70l 7111371 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STEK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 l 99,600 | 185,00 I 18 426,00

Těsnící fólie s drenážní úpravou 3 m * 16,6 m * 2 =99,600 [A]
ŤT1 7114321 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 I 24.818 I 341.00 I 8 462.94

Izolace NAIP (s vložkou) -
- pod římsou NS 16,58 * 0,75 + PS 16,51 * 0,75 =24,818 [A]

72 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 277.220 1 291,00 357 891,02
vč. ošetření podkladu
Izolace NAIP (s pečetící vrstvou) - 
- NK 277,22=277,2201A/

73l 7115091 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 I 137.760 I 62.00 I 8 541.12 I
2x qeotextilie min. 300 q/m2
Geotextilie na rubu opěrNK 2,1 *(16,5+16,3)*2=137,760 [A]

74l 783821 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 | 326.022 I 103.00 I 33 580,27

POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů investora!

spodní líc NK 231,64 m2 + boky NK 0,7 m * 15,9 m * 2 + římsy PS 1,5 m* 24,37 m +
NS 1{52 m * 22,93 m + čela 0,245 m2* 2 + 0,223 m2 =326,022 [A]

75] 783831 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 | 14,205 | 420.00 | 5 966,10 I

nátěr odrazné hrany říms 0,3 m * (22,9+19,51+4,94) =14,205 [A]
8 Potrubí 101 948,52

76l 8753321 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M I 40,500 | 151,00 | 6115,50
trubka částečné perforovaná DN 150
Drenáže DN150 LB 16,5 m + PB 24,0 m =40,500 [A]

7Ť1 876151 CHRÁNICKY 2 TRUB PLAST DN DO 50MM M | 27,000 I 240.00 I 6 480.00
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora, bude upřesněno při 
realizaci!
kabel VO - plastová chránička DN 50mm v římse 27 m =27,000 [A]

78l 87916! POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 400 MM M | 14,500 I 3 686.00 I 53 447,00

Potrubí od horské vpusti DN400 včetně zaústění do stávajícího průchodu skrz křídlo
14,5 m =14,500 [AI

79 89721.R
VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ
ZVĚTŠENÁ KUS 1,000 35 906,02 35 906,02
příp. z prefabrikovaných dílců, bude upřesněno při realizaci
nová horská vpusť s 3 litinové mříže atypická (1,5*0,5*1,5 - odhadované vnitřní 
rozměry) 1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 2 102 151,76

80 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 31,000 2 262,00 70122,00

Siln. svodidlo na předmostích se svodnicí NH4 s navázáním na stávající NS 9+10 m + 
PS 12 m =31,000 [A]

ŠT| 9117C11 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M I 48,000 I 8 518.00 I 408 864.00

Zábr. svodidlo na mostě a římse opěrné zdi PS LB (s dořešením napojení madel) se 
svodnicí NH4 NS 23 m + PS 25 m =48,000 [A]

82l 913551 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS | 2,000 | 2 976,00 | 5 952,00
nové vč. sloupku, příp. osazení na svodidlo

83l 91355.RI LETOPOČET VÝSTAVBY KUS | 1,000 | 2 500.00 | 2 500,00
vlysem do římsy

84 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 43,750 150,00 6 562,50
1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ
za provozu, dle TP66)
Obnovení VDZ - vodicí proužek 0,25 m * (49+51) m + střední dvojitá plná 0,125 m * 50 
m * 2 + podélná přerušovaná 0,125 m * (49,5+50,5) m *1/2 =43,750 [A]

85 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A
POKLÁDKA M2 18,750 384,00 7 200,00

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)

Obnovení VDZ - střední dvojitá plná 0,125 m * 50 m * 2 + podélná přerušovaná 0,125 
m * (49,5+50,5) m *1/2 =18,750 [A]

Šěl 9152311 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUClCI - DOD A POKLÁDKA M2 | 25,000 I 414.00 | 10 350.00

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)

Obnovení VDZ - vodicí proužek 0,25 m * (49+51) m =25,000 [A]
8Ť1 9191111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M | 131,300 I 100.00 I 13130.00

zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy
Řezání asfaltu na hranicích nové a stávající vozovky 15,4+15,9 m + mezi etapami 50 m
*2 =131,300 [AJ



sal 9191141 řezání asfaltovéhokrytu vozovek tl do 2oomm M | 100.000 I 285.00 I 28 500,00
podélné proříznutí vozovky pro realizaci bouracích prací (v místě NK s důrazem na
nepoškození nosníků)
Řezání asfaltu mezi etapami 50 m * 2 =100,000 [A]

89l 9313241 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M i 203.600 I 98,00 i 19 952.80
zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací
zálivky (rozměry min. 12/25 mm)

Zálivka na hranicích nové a stávající vozovky 15,4+15,9 m +mezi etapami 50 m *2 +
okolo říms 24,45+22,9 + u odvodňovacího proužku 24,45+0,5 m =203,600 [A]

90l 9313261 těsnění dilatač sparasf zálivkou modifik prúř do 80omm2 M I 30.800 I 98.00 I 3 018.40
zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací
zálivky (rozměry 20/40 mm)
Zálivka v novém obrusu nad opěrami 15,34+15,46 m =30,800 [A]

9Í1 931521 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M | 34,200 I 25 200,00 | 861 840,00
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora!
případné MZ pohyby +-50mm (v případě, že budou stávajícípodvozovkové) včetně
zálivek 17,1 m * 2 =34,200 [AJ

92 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 11,670 867,00 10117,89
žiabovky š. 700mm, do betonu tl. 100mm
betonové žlabovky nové PS LB 11,67m =11,670 [A]

93| 936201 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3 | 1,500 I 3 350.00 I 5 025,00

POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů investora!

Opevnění koryta - vegetační tvárnice vč. podkladního betonu nebo monolit beton -
případné vyspravení poškozených míst, odhad množství 5m2 * 0,3 m =1,500 [A]
DOBETONAVKY A DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 VC

94 936315. R VÝZTUŽE M3 7,963 4 000,00 31 852,00

POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů investora!

případné dobetonování čel nosníků včetně výztuže (cca 120 kg/m3)
0,7*0,35*(16,2+16,3)m =7,963 [A]

95l 9365411 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS I 4,000 I 2 220.00 I 8 880,00

nerezové trubičky odvodnění izolace DN50 délky 0,9m: 4=4,000 [A]
96| 938181 OČISTĚNÍ ASFALT VOZOVEKZAMETENÍM M2 i 1 000,000 l 6ŤX) I 6 000,00

Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu

971 9385431 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 I 365,080 I 234.00 I 85 428,72
vč. likvidace vzniklého odpadu
Otryskání (tl. vodou) NK horní líc 265,26 m2 + čela 0,7*17,1*2 + sp.st. rub opěr
1,2*(16,3+16,1) + křídla rub 15,5+4,2+4,8+12,5 m2 =365,080 [AI

9Š1 9385451 OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM M2 I 365,928 I 200.00 I 73 185,60
vč. likvidace abraziva a vzniklého odpadu
Otryskání (tl. vodou s pískem) NK spodní líc 231,64 m2 + boky 0,7*15,9*2+ sp.st. líce
opěr 2,26*17.1 + 2,42*17,1 + křídla Iíc8m2*3 + 8m2 =365,928 [A]

9Š1 942901 TÉŽKĚ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA M30P I 429,300 I 35.00 I 15 025.50
vykázáno nad rámec položek sanací - možná zvýšená manipulace s lešením pro případ
zvednutí hladiny potoka
Lešenípro sanaci spodní stavby 13,8*1,5*19 + 9m2 *1*4=429,300 [A]

100 [ 944901 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 I 405,000 l 45.00 I 18 225,00

Ochrana vodního toku proti znečištění - plocha podmostem s přesahem:
13,5*30=405,000 [A]

ToT| 9661161 BOURANÍ KONSTRUKCI Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM M3 I 5,147 I 3 750.00 I 19 301.25
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
odstranění stávajících betonových žlabovek PS LB 0,7*0,25 (včetně lože) * 15,7 m
=2,748 [A]
odstraněníhorské vpusti odhad 5,8*0,15*2,4+2,3*0,9*0,15 =2,399 [B]
Celkem: A+B=5,147fC]

1021 9661661 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 I 44.837 I 6 813.00 I 305 474.48
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
betonové římsyNS 0,245 m2 * 22,92 m + PS 0,223 m2 * 24,38 m =11,052 [A]
spádový beton 1,63 m2 * 16,54 m =26,960 [B]
odstraněnípřípadných závěrných zídek (odhad - jen se souhlasem investora)
0,3*0,7*(16,2+16,3)=6,825 [C]
Celkem: A+B+C=44,837 [D]

Í03| 9661811 DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM Ť | 4,608 | 5 952.00 [ 27 426.82
vč. odvozu a uložení do Sběrných surovin České Budějovice, do 1km - výzisk náleží
investorovi!
POZN.: Ocelové části musí být nakráceny na maximální délku 1,5m.

zábradelní svodidlo - hornímadlo svodidla na mostě (U14016 kg/m' * (25,3+22,3m)
+ prodloužení sloupku U100 10,6 kg/m' * (14+12 ks) * 0,5m) /1000 =0,899 [A]
svodidlo odhad 35 kg/m' * (NS 43,5 m + PS 37,9m)/1000=2,849 [B]
mříže horské vpusti 70 kg* 3 ks/1000=0,210 [C]
případné podvozovkové MZ - plech tl 10mm dl. 250mm - 20 kg/m' * (16,2+16,3m ) /
1000 =0,650 [D]
Celkem: A+B+C+D=4,608 [E]

Í04Í 978171 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 i 319,878 I 182,00 I 58 217,80
vč. odvozu a uložení na skládku Rumpold Vodňany (35km)
izolace odhad tl. 5mm 16,73*19,12 m =319,878 [A]

sal 9191141 řezání asfaltového krytu vozovek tl do 2oomm M | 100.000 I 285.00 I 28 500,00
podélné proříznutí vozovky pro realizaci bouracích prací (v místě NK s důrazem na 
nepoškození nosníků)
Řezání asfaltu mezi etapami 50 m * 2 =100,000 [A]

89l 9313241 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M i 203.600 I 98,00 i 19 952.80
zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací 
zálivky (rozměry min. 12/25 mm)

Zálivka na hranicích nové a stávající vozovky 15,4+15,9 m + mezi etapami 50 m *2 + 
okolo říms 24,45+22,9 + u odvodňovacího proužku 24,45+0,5 m =203,600 [A]

90l 9313261 těsnění dilatač spar asf zálivkou modifik prúř do 80omm2 M I 30.800 I 98.00 I 3 018.40
zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací 
zálivky (rozměry 20/40 mm)
Zálivka v novém obrusu nad opěrami 15,34+15,46 m =30,800 [A]

9Í1 931521 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M | 34,200 I 25 200,00 | 861 840,00
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora!
případné MZ pohyby +-50mm (v případě, že budou stávající podvozovkové) včetně 
zálivek 17,1 m * 2 =34,200 [AJ

92 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 11,670 867,00 10117,89
žiabovky š. 700mm, do betonu tl. 100mm
betonové žlabovky nové PS LB 11,67 m =11,670 [A]

93| 936201 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3 | 1,500 I 3 350.00 I 5 025,00

POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů investora!

Opevnění koryta - vegetační tvárnice vč. podkladního betonu nebo monolit beton - 
případné vyspravení poškozených míst, odhad množství 5 m2 * 0,3 m =1,500 [A]

94 936315. R
DOBETONAVKY A DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 VC
VÝZTUŽE M3 7,963 4 000,00 31 852,00

POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů investora!

případné dobetonování čel nosníků včetně výztuže (cca 120 kg/m3)
0,7*0,35*(16,2+16,3) m =7,963 [A]

95l 9365411 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS I 4,000 I 2 220.00 I 8 880,00

nerezové trubičky odvodnění izolace DN50 délky 0,9m: 4=4,000 [A]
96| 938181 OČISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 i 1 000,000 l 6ŤX) I 6 000,00

Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu

971 9385431 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 I 365,080 I 234.00 I 85 428,72
vč. likvidace vzniklého odpadu
Otryskání (tl. vodou) NK horní líc 265,26 m2 + čela 0,7*17,1*2 + sp.st. rub opěr
1,2*(16,3+16,1) + křídla rub 15,5+4,2+4,8+12,5 m2 =365,080 [AI

9Š1 9385451 OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM M2 I 365,928 I 200.00 I 73 185,60
vč. likvidace abraziva a vzniklého odpadu
Otryskání (tl. vodou s pískem) NK spodní líc 231,64 m2 + boky 0,7*15,9*2 + sp.st. líce 
opěr 2,26*17.1 + 2,42*17,1 + křídla Iíc8m2*3 + 8m2 =365,928 [A]

9Š1 942901 TÉŽKĚ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA M30P I 429,300 I 35.00 I 15 025.50
vykázáno nad rámec položek sanací - možná zvýšená manipulace s lešením pro případ 
zvednutí hladiny potoka
Lešení pro sanaci spodní stavby 13,8*1,5*19 + 9 m2 *1*4=429,300 [A]

100 [ 944901 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 I 405,000 l 45.00 I 18 225,00

Ochrana vodního toku proti znečištění - plocha pod mostem s přesahem: 
13,5*30=405,000 [A]

ToT| 9661161 BOURANÍ KONSTRUKCI Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM M3 I 5,147 I 3 750.00 I 19 301.25
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
odstranění stávajících betonových žlabovek PS LB 0,7*0,25 (včetně lože) * 15,7 m 
=2,748 [A]
odstranění horské vpusti odhad 5,8*0,15*2,4+2,3*0,9*0,15 =2,399 [B]
Celkem: A+B=5,147 fC]

1021 9661661 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 I 44.837 I 6 813.00 I 305 474.48
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 10 km
betonové římsy NS 0,245 m2 * 22,92 m + PS 0,223 m2 * 24,38 m =11,052 [A] 
spádový beton 1,63 m2 * 16,54 m =26,960 [B]
odstranění případných závěrných zídek (odhad - jen se souhlasem investora)
0,3*0,7*(16,2+16,3) =6,825 [C]
Celkem: A+B+C=44,837 [D]

Í03| 9661811 DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM Ť | 4,608 | 5 952.00 [ 27 426.82
vč. odvozu a uložení do Sběrných surovin České Budějovice, do 1km - výzisk náleží
investorovi!
POZN.: Ocelové části musí být nakráceny na maximální délku 1,5m.

zábradelní svodidlo - horní madlo svodidla na mostě (U140 16 kg/m' * (25,3+22,3 m)
+ prodloužení sloupku U100 10,6 kg/m' * (14+12 ks) * 0,5 m) /1000 =0,899 [A] 
svodidlo odhad 35 kg/m' * (NS 43,5 m + PS 37,9 m)/1000 =2,849 [B] 
mříže horské vpusti 70 kg* 3 ks/1000 =0,210 [C]
případné podvozovkové MZ - plech tl 10mm dl. 250mm - 20 kg/m' * (16,2+16,3 m ) / 
1000 =0,650 [D]
Celkem: A+B+C+D=4,608 [E]

Í04Í 978171 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 i 319,878 I 182,00 I 58 217,80
vč. odvozu a uložení na skládku Rumpold Vodňany (35km)
izolace odhad tl. 5mm 16,73*19,12 m =319,878 [A]


