
DODATEK Č. 2 

SMLOUVY O DÍLO 
(dále jen „dodatek“) 

 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě 

Smlouvu o dílo uzavřenou dne 28.7.2021 (číslo smlouvy objednatele:178/OD/2021 a  číslo smlouvy 

zhotovitele:9-038)  pro zakázku s názvem:  

 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Goethova výšina – chráničky a zemnící vedení“ 

 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

Objednatel:   Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy  

                                                    Magistrátu města Teplice 

 

sídlo:    nám. Svobody 2, Teplice 415 95 

IČ:    002 66 621  

DIČ:    CZ002 66 621 

bankovní spojení:   

 

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy, 

 

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 
 

technický dozor objednatele (TDO) Ing. Ondřej Matějka,  

 

 

 

Zhotovitel:    ENERGO Tušimice s.r.o. 
jednající/zastoupen:   

sídlo:    Tušimice 19, 432 01 Kadaň  
IČ:    49903551 

DIČ:    CZ49903551 

bankovní spojení:   

e-mail:     

 

osoby oprávněné k jednání 
ve věcech smluvních:     

ve věcech technických:                

ve věcech realizace a předání díla:    

zápis v OR (nebo ŽR) :                                                    Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C,     
                                                                                          vložka 6088 

 

 

 

      

   



                                                                 

 

 

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

 

I. Úvodní ujednání  

Z důvodu koordinace se současně probíhající stavbou rekonstrukce vodovodního řadu v ulici 

Pestalozziho cesta, kterou realizuje společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. a která bude 
z jejich strany zahájena teprve na konci května 2022 se tímto dodatkem  mění   článek č. V. – Čas plnění. 

 

 

II. Obsah změny smlouvy o dílo  
 

1. Změna v Článku č.V. – Čas plnění 
 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: Realizace bude probíhat v souladu s harmonogramem 

akce „TP – Teplice, Goethova výšina – kabelizace NN“, nejpozději do 31.8.2022. 
 

 

 

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V – Čas plnění, 
jež nejsou dotčena tímto dodatkem,  zůstávají v platnosti. 
 

 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

2. Tento dodatek č.2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají 
v platnosti beze změny. 

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018. 

5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné. 
 

  

 

V Kadani dne: viz. elektronický podpis   V Teplicích  dne: viz. elektronický podpis 

                 

 

 

......................................     .............................. 

za zhotovitele:   za objednatele: 

   Ing. Milan Slepička   

jednatel   vedoucí odboru dopravy 

Datum: 

2022.05.16 

12:37:24 +02'00'

Datum: 2022.05.16 

15:18:19 +02'00'




