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Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 464./ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: G23/21/0788

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 14/ZPR/2021

1.         Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO:    70947023

DIČ:  CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických:                   , tel.            ,

mobil:            

Odp. pracovník:               , tel.:            , mobil:            

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,

vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a
2.         ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Tršnická 3, 350 02 Cheb

zastoupená Petrem Študlarem, předseda představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických:              , tel.:            

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:                    ,

tel.:            

Telefon:            

E-mail:                       

IČO:   28420403

DIČ:   CZ28420403

Bank. spojení: KB, a.s.

Číslo účtu:  43-3761650247/0100

Výpis obchodního rejstříku vedený u Ms v Praze, oddíl B, vložka 14403

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 464/ODO/2021 na veřejnou zakázku „II/181 Protihluková stěna

Královské Poříčí “ je změna odst. 5.1. čl. V. Cena a platební podmínky, kdy v souladu s § 222 odst. (4) a odst.

(7) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Potřeba změn vznikla z důvodu záměny
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položek soupisu prací a dále z důvodu vzniku dodatečných stavebních prací, zejména dle požadavku Policie ČR, 

přeložky CETIN. V souvislosti s těmito změnami veřejné zakázky se upravuje i odst. 4.1. čl. IV. Doba plnění, 

kdy z důvodu změny projektové dokumentace vč. změny stavebního povolení dochází k upřesnění termínu 

zahájení stavebních prací. Celková maximální lhůta pro provedení díla zůstává beze změny. 

 

 

Dodatkem č. 1 se mění: 

 

Odst. IV. Doba plnění 

 

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu 

s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách: 

 

Vymezení lhůt dle SOD: 

Vymezení lhůt: 

Lhůta pro předání a převzetí 

staveniště předpoklad: 

do 5 pracovních dnů po písemné výzvě 

objednatele (předpoklad do 16.8. 2021) 

Lhůta pro zahájení stavebních prací 

předpoklad:  

do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 

staveniště 

Maximální délka realizace stavby 

(Díla), vč. lhůty pro dokončení 

stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro 

předání a převzetí stavby (Díla): 

92 dní od předání a převzetí staveniště vč. 

lhůty pro zajištění DIO 

Měření hluku vč. vyhodnocení: 122 dní od předání a převzetí staveniště 

 

 

        Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 1 

Vymezení lhůt: 

Lhůta pro předání a převzetí 

staveniště předpoklad: 
08.02.2022 

Lhůta pro zahájení stavebních prací 

předpoklad:  

15.02.2022 (po nabytí právní moci změny 

stavebního povolení) 

Maximální délka realizace stavby 

(Díla), vč. lhůty pro dokončení 

stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro 

předání a převzetí stavby (Díla): 

92 dní od předání a převzetí staveniště vč. 

lhůty pro zajištění DIO 

Měření hluku vč. vyhodnocení: 122 dní od předání a převzetí staveniště 
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V. Cena a platební podmínky 
Původní cena dle SOD: 

 

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             

Cena celkem bez DPH  5 230 508,34 Kč 

21 % DPH  1 098 406,75 Kč 

Cena vč. DPH   6 328 915,09 Kč 
 

 

Cena dle Dodatku č. 1: 

 

5.1.       Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             

Cena celkem bez DPH  461 510,84 Kč 

21 % DPH  96 917,28 Kč 

Cena vč. DPH   558 428,12 Kč 
 

Cena dle SOD + Dodatku č. 1: 

 

5.1.       Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             

Cena celkem bez DPH   5 692 019,18 Kč 

21 % DPH  1 195 324,03 Kč 

Cena vč. DPH   6 887 343,21 Kč 
 

 

 

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 464/ODO/2021, č. zhotovitele G23/21/0788 

zůstávají beze změny. 

 

Tento dodatek je uzavřen elektronicky. 

 

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem 

nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve 

dnem zveřejnění v registru smluv.  

 

 

 

 

Příloha: Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 1 

 

                    

 

 

 

 

-----------------------                                                    ------------------------ 

                za objednatele                                           za zhotovitele     

               Ing. Jiří Šlachta                                                             Petr Študlar 

             ředitel organizace                                                    předseda představenstva  
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