
Dodatek Č. l Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 25 86 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod Číslem:
u objednatele: 062022, č.j.: ORRl/9982-22/481-2022/surm
u zhotovitele:

l. Smluvní strany

Název:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Zastoupený:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro zasílání korespondence,
vC. daňových dokladů:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předáni prací:

E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako ,,objednatel")

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ,
Statutární zástupce:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:
E-mail:
Tel., mob.:

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
00261602
CZ00261602
Jiřím Pimparou, místostarostou města
jiri.pimpara@rumburk.cz
412 356 213,
Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
78-5141630287/0100

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
dagmar.mertlova@rumburk.cz
412 356 233, 725 712 737

SANAP spoleČnost s ručením omezeným
Marie Pomocné 291/4, 412 OJ Litoměřice
41324714
CZ41324714
Marcel Kříž, jednatel společnosti
info@sanap.cz

ČSOB Litoměřice
232205590/0300

Marcel Kříž
m.kriz@sanap.cz

(dále jen jako ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako ,,smluvní strany" a každý samostatně jako ,,smluvní strana")



Smluvní strany se dohodly na uzavřeni dodatku o změně ceny dle článku XIII. Změna smlouvy odst. l
Smlouvy o dílo k zakázce ,,Rekonstrukce mostu ev. č. 31 ul. Vojtěcha Kováře, Rumburk 2".

Il. Předmět smlouvy

l.

2.

3.

4,

5.

6.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za
podmínek níže uvedených dílo ,,Rekonstrukce mostu ev. Č. 31 ul. Vojtěcha Kováře, Rumburk 2"
(dále jen ,,dílo") a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
cenu, která je sjednána v ČI. IV. této smlouvy.

Místo plnění: p. č. 499, 503, 506/1, 509/5, 166/1, katastrálni úzenií Horní Jindřichov.

Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v rozpočtu a projektové dokumentaci, kterou dodal
Ing. Ondřej Svoboda, IČ 02728559. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle oceněného výkazu
výměr objednatele.
Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré stavební práce, které
jsou obsaženy v rozpočtu a projektové dokumentaci. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní
strany sjednají schůzku za účelem vyjasněni a stanovení objemu a druhu prací.
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku IV. odst. 4. až 7.
této smlouvy.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny
v rozpočtu a projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č.
22/1987 Sb. prohlášeni o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami.
Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které budou svolávány
pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

III. Cena díla

Cena díla se zvyšuje v důsledku provedení dodatečných prací a neprovedených prací uvedených v příloze
tohoto Dodatku jako Změnový list č. l.

Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. l. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena SOD bez DPH:
Cena Dodatku Č. l bez DPH
DPH 21 %:
Cena SoD a Dodatku č. l vČetně DPH:

2 310 275,62 Kč
89 841,72 Kč

504 024,64 Kč
2 904 141,98 Kč

(cena slovy: dvamijionydevě6etčtuřitisícjednostočtyřecetjedna korun českých devadesátosm
haléřů)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
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Tato smlouva byla schválena na 129. schůzi Rady města Rumburk dne 11. 05. 2022, usnesením
Č 1970/2022/RM129.

Přílohy:

Příloha č. l Změnový list č. l

V Rumburkudne: A2 .Š, 2c)2(Z V Rumburku dne, Až . r. Zo Z

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Rozpočet ke změnovému listu č. l

Název díla: Rekonstrukce mostu ev.č. 31 vojtěcha Kováře, Rumburk 2

VÍCEPRÁCE

Práce a dodávky HSV

měrná množství . . .množstvi rozdd cenal měr. celk.cena ve celkmena po rozdil celkpoř· kód položky popis položky ve
číslo pol. jedn. po změně množství jednotku smlouvě změně cenysmlouvě

37 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 2.100 10.300 8,200 3 300,00 6 930.00 33 990,00 27 060,00

31 31121110DR Doplněrň Návodniho kamene - pilíř m3 0,600 1.200 0.600 57 000,00 34 200,00 68 400,00 34 200,00

76 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se dožením t 15.000 85,500 70,500 245,00 3 675,00 20 947,50 17 272,50

78 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouranýh hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 150,000 855,000 705,000 15,00 2 250,00 12 825.00 10 575,00

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09104 997013631 04 t 15,000 85,500 70,500 310.00 4 650,00 26 505,00 21 855.00

80 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6m t 0,226 0,458 0,232 988,00 223,29 452,50 229.22

R Provedeni hydroizolace z bentonitových rohoŽí m2 0,000 107,200 107,200 520,00 0,00 55 744,00 55 744,00

R Bentom/ové rohože m2 O 000 107,200 107,200 390.00 0.00 41 808.00 41 808 OD

VÍCEPRÁCE CELKEM C, . . ._ 208 743,72

MÉNĚPRÁCE

Práce a dodávky HSV

množstvípot kód položky popis položky měrná množství rozdíl cenal měr. celk.cena ve celk.cena po rozdíl celk.
číslo poL jédňô s mv:uvě po změně množství jednotku smlouvě změně ceny

18 326214111 Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran m3 5,750 0.000 -5.750 6 750,00 38 812.50 0,00 -38 812,50

10 711191001 Provedeni adhezního můstku na vodorovné ploše m2 107,200 0,000 -107,200 200,00 21 440,00 0,00 -21 440,00

103 58581220 adhezní můstek kg 21.500 0,000 -21.500 185,00 3 977.50 0,00 -3 977 50

55 711381022R Provedeni hydroizolace stříkané z rychle tuhnoucí MMA pryskyřice m2 107,200 0.000 -107,20'0 250,00 26 800,00 0,00 -26 800,00



56 2455 1270OR RAMA pryskyřice
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MÉNĚPRÁCE CELKEM

Celkový rozdíl oproti SoD celkem

m2 107,200 0,000 -107 200 260.00 27 872,00 O OD -27 872.00

' -118 902,00

89 841,72
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