
Horní 
s^V SlavkovN  ^

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov

se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČO: 00259322

DIČ: CZ00259322

bankovní spojení: Česká spořitelna a s.

číslo účtu: 19-862175349/0800 ‘ ' rerejnen dne... ~ .............- ......... -.... ..... ....
. -p  . . . Smlouva schválena usnesením f y  U l i l .

zastoupen: Alexandr Terek, starosta    '■......... ......
Datum zveřejněni smlouvy......

Finanční kryt/. podpis spr. rozpočtu A lílu k
na straně jedne jako objednatel (dále jen „objednatel)  > '-7?.....

'i/meni a pocpis osoby za věcnou spiavncsl ..ř.t í̂  BS
3 Zveřejněno na profilu *2-0£ Z,
Zhotovitel: ISSO -  Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

IČO: 18248675

DIČ: CZ18248675

bankovní spojení: číslo účtu: Komerční banka, a.s. / 359948391/0100

Raiffeisenbank a.s. / 5220013711/5500 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339. 

zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. František Šneberkem, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

/ číslo smlouvy u objednatele :47-O\íl/2021

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

s ml ou v u  o dí lo na r e a l i z a c i  s t avby

Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela ít
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Horní 
Slavkov

Preambule

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly . průběhu jeho 
realizace s ohledem na stavebně technický stav budovy a některých odkrývaných konsírukc: Tyto práce 
bylo zapotřebí provést, tak aby byl objekt dokončen a mohl se užívat. Dodatek č.1 řeší v;ce a méně práce 
na vnitřních omítkách prováděných v objektu kostela sv. Jiří. Odečítají se neprovedené metráže na 
omítkách stropů a opravy omítek určené na začištění drážek po kabelech. Naopak jako více prače se 
dopočítávají chybějící metry na vnitřních omítkách lodi - místnost č. 105. A chybějící položky pod omítky 
- škrábáni a otlučení starých omítek apod. Vzhledem k chybějícím položkám na odstranění nesoudržných 
starých omítek tím vzniknou nové tuny odpadu a jejich přesuny. Bez doplněni těchto položek, není možné 
provést nové omítky v plném rozsahu lodi.

číslo smlouvy u objedná:- .  -~-OM! 2021

Článek I.
Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění smlouvy o dílo tak. že 
zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a 
montáži dle rozpočtu více a méně prací č.1 uvedeného v příloze tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou 
součástí.

Článek II. 
Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5 „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 1 266 694 Kč bez DPH
Cena díla dle původní SOD 12 582 836 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla 12 849 530 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výší.

Ostatní ujednání „SOD", která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním 
znění.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním 

tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní 

strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 

předmět obchodního tajemství.

Nedílnou součást tohoto Dodatku smlouvy tvoří přílohy tohoto Dodatku smlouvy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby -  vícepráce a méněpráce
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Horní 
V  Slavkov

číslo smlouvy u objednatele :47-OMI 2021

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden 

stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s 

jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 

nebyl uzavřena v tísni ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého 

oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne Ve Svatavě dne V 1 U 'L

Alexandr Terek, starosta

ISSO - Inženýrské 
stavby 

Sokolov, s.r.o. 
Pohraniční stráže 255  

357 03 Svatava 
tel./fax: 352 467 257 

DIČ: CZ18248675

7 ríT  s i  :
za zhotovitele

Ing. František Šneberk, jednatel
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Nabídkový rozpočet
Zakázka
Číslo zakázky 

Zakázka

2021-106-201 c
Horní Slavkov - Kostel Sv.Jiří - l.etapa - změna 01 (vnitřní 
omítky) - vicepráce

Klasifikace
Fáze Rozpracovaná realizace
Komentář

Rekapitulace
Celkem (bez DPH) 546 181
DPH 21 % ze základny: 546 181 114 698

Celkem  (včetně DPH) 660 879

ISSO - lnžonýrsl< 
sta'-' 

Sokolov, s.! •
Pohraniční stráže ž: 

357 03 Svntť 
tel./lax: 352 467 

D it: CZ18240

r-j tc



\

Poř. Kód Popis MJ Výměro Jedn. cena Cena

S: Stavba 546181

SO_011: Kostel - vícepráce 546 181

061: Úprava povrchů vnitřních 207 324

1. 612311141 Vápenná omítka Štuková dvouvrslvá vnitřních sten nanášená ručně m2 101,200 350,00 35 420

2. 629995101 Očištění ploch tlakovou vodou m2 549,000 57,52 31 578

3. 612958001 Příplatek za složitost štukovaných p lodí (rámečky, rohy) - m.č. 105 m2 72,000 420,00 30 240

4. 612958002
Opravy, tmelení, přeštukování říms, štukové výzdoby stěn - m.č. 105 /  (nejedná se o 
nahrazení novými kusy - pouze místní opravy)

soubor 1,000 80 000,00 80 000

5. 612131121 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně ředěni 1:20 m2 549,000 54,80 30 085

09: Ostatní konstrukce a práce 231519

6. 978013191
Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 

do 100 %
m2 268,000 80,00 21440

7. 978023411 Vyškrabáni spár zdivá cihelného mimo komínového m2 268,000 67,76 18 160

8. 985131311 Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči m2 268,000 136,00 36 448

9. 985192001 Odstranění druhotných vrstev dle RZ z ploch stěn oškrábáním m2 281,000 191,00 53 671

10. 985192002 Oškrábáni, očištění druhotných vrstev z říms a štukové výzdoby - m.č. 105 soubor 1,000 65 000,00 65 000

11. 952902001 Úprava kotevních míst (kapsy) pro dřevěnou konstrukci balkonu soubor 1,000 30 000,00 30 000

12. 950908501 Zakrytí výplni a dřevěných konstrukci soubor 1,000 6 800,00 6 800

094: Lešení a stavební výtahy 27 450

13. 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 

ZKD den použití
m2 21 960,000 1,25 27 450

0997: Přesun sutě 71440

14. 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením 
mechanizace

t 30,780 1 500,00 46 170

15. 997013501 Odvo2 suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 30,780 256,00 7 880

16. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 646,380 15,00 9 696

17. 997013631
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 
09 04

t 30,780 250,00 7 695

0998: Přesun hmot 8 448

18. 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m __________ t 6,258 1 350,00 8 448



Nabídkový rozpočet
Zakázka
Číslo zakázky 2021-106-201 b

Zakázka
Horní Slavkov - Kostel Sv.Jiří - 1.etapa - změna 01 (vnitřní omítky) - 
méněpráce

Klasifikace
Fáze
Komentář

Rozpracovaná realizace

Rekapitulace
Celkem (bez DPH) - 279 487
DPH 21 % ze základny: -279 487 - 58 692

Celkem (včetně DPH) -338180

stav?' 
Sokolov, s.r 

Pohraniční slrážo 2 ■ 
357 03 Svatí*, 

tel./fax: 352 467 257 
Dlč: CZ132406/5



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba

SO_012: Kostel - méněpráce 

061: Oprava povrchů vnitřních

-2 7 9  487  

-2 79  487 

- 279 487

33. 611142012 Potažení vnitrních stropů rabicovým pletivem m2 -163,5 170,00 - 27 795

34. G11311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 -192,5 400,00 77000

35. 611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 - 405,4 86,00 - 34 864

41. 612325422 Oprava vnitřní vápenocemcntové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 494,0 202,00 • 99 788

42. 612821013R Vnitřní sanační štuková omítka porézní s trassovým vápnem prováděná ručně m2 • 52,0 770,00 - ‘10 040


