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DODATEK č. 1  
 

ke Smlouvě na vyhotovení projektové dokumentace, provedení služeb pro získání povolení a 

zhotovení stavby v rámci projektu „ATLETICKÝ TUNEL – SOUE VEJPRNICKÁ 56, PLZEŇ 

- DESIGN & BUILD“ ze dne 23. 04. 2021, která nabyla účinnosti dne 27. 04. 2021. 

 

 
SMLUVNÍ STRANY 

(1)  Objednatel:  

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56  

se sídlem:   Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň  

zastoupená:   Ing. Jaroslav Černý, ředitel  

IČO:    69456330  

DIČ:    CZ69456330  

Bankovní spojení: č. ú. 4841910277/0100  

 

(dále jen „Objednatel“)  

 

a 

  

(2)  Zhotovitel:  

 

Společnost ATLETI PLZEŇ  

tvořená společníkem 1: SMP CZ, a.s. a společníkem 2: PRŮMSTAV, a.s.  

zastoupená vedoucím společníkem společností SMP CZ, a.s., na základě plné moci  

se sídlem:   Vyskočilova 1566, 140 00 Praha  

zastoupený:  Ing. Lucie Zímová, místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.  

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva SMP CZ, a.s.  

IČO:    271 95 147  

DIČ:    CZ27195147  

Bankovní spojení: č. ú. 141510186/0100  

 

(dále jen „Zhotovitel”)  

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý jednotlivě jako 

Strana“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní Strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení 

projektové dokumentace, provedení služeb pro získání povolení a zhotovení stavby v 

rámci projektu „ATLETICKÝ TUNEL – SOUE VEJPRNICKÁ 56, PLZEŇ - DESIGN 

& BUILD“ ze dne 23. 04. 2021, která nabyla účinnosti dne 27. 04. 2021. 
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2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 

2.1 Smluvní Strany se v souladu s článkem 19 uzavřené Smlouvy o dílo dohodly na 

uzavření tohoto Dodatku č. 1, a to z důvodu změn vzniklých v projekční činnosti 

Zhotovitele na základě požadavku Objednatele.  

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 Objednatel souhlasí s návrhem Změny č. 1, která řeší změnu 

umístění parkovacích ploch pro osobní automobily ve fázi projekční činnosti a 

zhotovitel se zavazuje činnosti, které je třeba pro provedení Změny č. 1 provést. Změna 

č. 1 je podrobně popsána v příloze č. 1 tohoto dodatku. Změna č. 1 má cenový dopad 

na konečnou cenu Díla ve zvýšení ceny o částku 488 640,- Kč bez DPH. S ohledem na 

tuto hodnotu zvýšení a zachování povahy veřejné zakázky, která je předmětem Smlouvy 

o dílo, se jedná o změnu sjednávanou v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2.3 Tímto Dodatkem č. 1 se Strany dále dohodly na změně přílohy č. 3 k Smlouvě o dílo, 

která bude nahrazena novou přílohou č. 3, která reflektuje postup výstavby a 

harmonogram prací na Stavbě a doplnění nového platebního milníku souvisejícího se 

Změnou č. 1 a je součástí tohoto Dodatku č. 1. Touto změnou přílohy č. 3 dojde ke 

změně platebních milníků tak, aby byly tyto platební milníky jednoznačně definovány 

a bylo možné realizovat předvídané platby po splnění platebních milníků (rozšíření na 

14 z původních 13 platebních milníků a vznik nového platebního milníku 15). Platební 

milník č. 15 obsahuje finanční plnění tohoto Dodatku č. 1 a Změny č. 1.  

2.4 Změna č. 1 nemá časový dopad na realizaci Díla.  

2.5 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23. 04. 2021 zůstávají beze změny a v platnosti. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.6 Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených 

elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních Stran. 

2.7 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními 

Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní Strany berou na 

vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle 

zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede 

Objednatel. 

2.8 Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu 

a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl 

uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. 

 

 

 



3 
 

 

 

 

v Plzni dne 12. 5. 2022 

 

Za Objednatele: 

 

 

 

 

 

 

              .............................................................. 

Ing. Jaroslav Černý 
ředitel Středního odborného učiliště 

elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 

 

 

 

 

v Praze dne 13. 5. 2022 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

  ..................................................................... 

Ing. Lucie Zímová 
místopředseda představenstva SMP CZ, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................... 

Ing. Pavel Kameník 
člen představenstva SMP CZ, a.s. 

 

 

 

 


