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Technický list změny č. 1 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	1./1.

	Datum předložení TLZ:
	12.5.2022

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	[bookmark: _GoBack]2021/00514

	Ze dne:
	9.12.2021

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	

	Stavba:
	
Rekonstrukce komunikace Mendělejevova – 2. etapa


	Objekt:
	01 Komunikace
02 Oprava parkoviště
03 Veřejné osvětlení

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací 12.5.2022

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	
	Důvodem změny ,, veřejné osvětlení“ je záměna typu stožárů za typ který je použitý v celém areálu UJEP – dojde s sjednocení typu a RAL stožárů VO.

Důvodem změny ,, bourání zídek podél komunikace“ je nutnost vybourání stávajících úhlových zídek podél komunikace vč. likvidace odpadu pro možnost osazení palisád dle platné PD.

Důvodem změny ,, kopání sond“ je nutnost vykopání ručních sond v místě parkoviště a komunikace pro možnost ověření napojení stávajících podzemních vedení vody a kanalizace pro ověření jejich funkčností

Důvodem změny ,, parkoviště navýšení podkladů“ je nutnost změny podkladních vrstev původního parkoviště, kdy z důvodů výškových nesrovnalostí bylo nutné zvýšit podkladní vrstvy z betonového recyklátu. 

Důvodem změny ,, geotextilie drenáž“ je nutnost použití drenážního potrubí podél komunikace dle platné PD – geotextilie spolu s drenážní trubkou chyběla ve VV

Důvodem změny ,, sanace komunikace-schodiště“ je nutnost změny z důvodu nevyhovujících výsledků únosnosti pláně – pro zlepšení jejich vlastností je nutné místo zasanovat dle doporučení geotechnika stavby – betonovým recyklátem

Důvodem změny ,, chráničky -zemní práce“ důvodem změny je provedení zemních prací výkopů vč. zásypů dle PD – tyto práce chyběli ve VV

Důvodem změny ,, silový kabel „ důvodem změny je požadavek investora, který žádá uložení silového kabelu do chráničky aby nebylo později nutné zasahovat do nového asfaltového povrchu komunikace – vývod kabelu je u zídky k budově I

Důvodem změny ,, vjezd asfalt“ je požadavek na zaasfaltování vjezdů na parkoviště – původně měl být osazen pruh ze žulových kostek, ale dle požadavku objednatele byl celý vjezd proveden z asfaltového povrchu

Důvodem změny ,, vjezd Klíšská“ je nutnost rozebrání zámkové dlažby a následné položení zpět v návaznosti na možnost pokládky kabelové chráničky pro přípravu budoucích vjezdových závor do areálu.

Důvodem změny ,, štěrbinový žlab“ je dle požadavku investora a v návaznosti na nemožné uložení poslední uliční vpusti tak aby byl zachován její funkční stav provést po celé šíři komunikace položení štěrbinového žlabu, který bude plnit odvodňovací funkci daného okolí

Důvodem změny , štěrkové parkoviště“ je provedení zpevnění štěrkového parkoviště za pomocí asfaltového recyklátu  - požadavek objednatele. Součástí těchto prací je také olemování plochy za pomocí betonových obrub.

Důvodem změny ,, zásyp zemina“ je provedení zásypu z tříděné ornice na místo za palisádami a obrubami a osetí ploch trávou.

Důvodem změny ,, sloupek k betonovým svodidlům“ je provedení bezpečnějšího detailu , který vzniká v rámci osazení betonových svodidel na vjezdu z Klíšské ulice.

Důvodem změny ,, SDZ Klíšská, parkoviště,, je dodatečné provedení rozmístění a nákup nových SDZ podle předaného podkladu návrhu DIO schválené PČR.



	

	Popis změny:
	 
	 
	 
	 

	Změna č. 1 – zahrnuje změnu typu stožárů a svítidel dle požadavku sjednocení s celým areálem

Změna č. 2 – v místě budoucích palisád podél komunikace se nacházeli betonové zídky, které bylo nutné za pomoci stavební mechanizace zdemolovat a odpad následně naložit a odvést na skládku.

Změna č. 3 – zahrnuje nutné ruční kopání sond dle požadavku objednatele pro ověření funkčního napojení podzemních sítí.

Změna č. 4 – po odtěžení nutného kufru parkoviště byl zjištěn nesoulad výšek nového povrchu parkoviště a muselo se provést navezení betonového recyklátu , který byl za pomoci vibračního válce uhutněn do požadované výšky , tak abychom se dostali na niveletu dle PD

Změna č. 5 – méněpráce – nerealizace napojení přípojky do šachty

Změna č. 6  - zahrnuje chybějící geotextilii na obalení drenážní trubky v komunikaci která slouží k ochraně zanesení drenážního potrubí a prodlužuje jeho funkčnost.

Změna č. 7 – u SO komunikace v místě betonového schodiště na základě nevyhovujících zkoušek únosnosti zemní pláně bylo nutné dle rozhodnutí geotechnika provést sanaci tohoto místa. A to vytěžit stávající nevyhovující materiál, odvést ho na skládku odpadu a následně za pomoci betonového recyklátu uhutnit vibračním válcem dané místo pokračovat v plánovaných konstrukčních vrstvách komunikace.

Změna č. 8 – méněpráce – nebylo provedeno vápnění podkladu komunikace – nebylo technicky možné

Změna č. 9 – u SO komunikace chyběli v základním rozpočtu zemní práce potřebné pro uložení chrániček dle PD. Bylo nutné za pomoci mechanizace vyhrábnutí rýhy pro uložení chráničky spolu s potřebným pískovým ložem a následným zásypem rýhy.

Změna č. 10 – Dle požadavku investora položen silový elektrický kabel, který byl uložen do chráničky. Součástí změn jsou také potřebné zemní práce pro vytvoření rýhy, pokladního lože pro kabel v chráničce  a následné zasypání kabelu.

Změna č. 11 – úprava v okolí vjezdu na parkoviště – dle požadavku investora. Na místo pokládky žulových kostek proběhla úprava, kdy byl celý vjezd proveden z asfaltových vrstev.

Změna č. 12 – v rámci přípravy pro vjezdové závory, bylo rozhodnuto, že kabely budou vedeny v místě stávajícího chodníku z tohoto důvodu bylo nutné původní dlažbu rozebrat  a následně ji vrátit zpět po uložení potřebných chrániček.

Změna č. 13 – Dle požadavku investora došlo k osazení betonového štěrbinového žlabu v místě napojení nové komunikace na původní komunikaci, kdy bylo potřeba vybourat stávající betonový povrch a zůstatky původního objektu spolu s vyhrábnutím rýhy pro uložení štěrbinového žlabu do betonového lože. Následně proběhlo asfaltování vjezdu a zřízení nových podkladních vrstev k vedlejší budově UJEPU.

Změna č. 14 – Dle požadavku investora došlo k vyhloubení rýhy pro osazení silničních obrub do betonového lože. Následně bylo provedeno zpevnění plochy za pomoci asfaltového recyklátu. 

Změna č. 15 – Dle požadavku investora došlo k dosypání tříděnou ornicí míst za obrubami a palisádami se kterým nebylo ve VV počítáno a osetí ploch trávníkem.

Změna č. 16 – Po dohodě investora a TDS bylo provedeno osazení směrového sloupku na místo spoje dvou betonových svodidel  u vjezdu z ulice Klíšská – tento detail nebyl v PD ani VV nijak ošetřen a z důvodu bezpečnosti došlo k osazení tohoto prvku.

Změna č. 17 – Na základě předaných podkladů návrhu DIO schválených PČR bylo nutné přesunout některé svislé dopravní značky v rámci vjezdu Klíšská a osadit také dle požadavku nové svislé dopravní značení , na parkoviště byla dle požadavku dodána dodatková cedulka dle požadavku objednatele

	

	

	

	

	




	

	

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S výše popsanými změnami souhlasíme. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	

	Přílohy:  

	Rekapitulace + jednotlivé změny VCP/MNP.

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	s dopadu

	
	s dopadem:
	dokončení díla do 20.6.2022

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	-282 373,32 Kč

	
	Přípočet:
	1 064 654,33 Kč

	
	Celkem:
	+ 782 281,01 Kč


	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1
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	Datum
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	Razítko
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	Za TDI:
	 
 
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 
 
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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