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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLOSML/256/2022

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMETACE NA AKCI „PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA HAVLÍČKOVA – ALBERTOVA“
č. smlouvy objednatele: 	SML/294/2020
č. smlouvy zhotovitele: 		18/2020
[bookmark: _Hlk100147216]Smluvní strany
Objednatel
[bookmark: _GoBack]název:	Město Kroměříž
sídlo:	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:	Mgr. Jaroslav Němec, starosta
IČ:	00287351
DIČ:	Město Kroměříž není plátcem DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních: 	Mgr. Jaroslav Němec – starosta města
	- ve věcech technických: 	xxx, vedoucí Odboru investic (tel: xxx; e-mail: xxx)
Zhotovitel
název:	RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.
sídlo:	Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
statutární orgán:	Ing. Vít Rybák, jednatel
[bookmark: _Hlk102455493]IČ:	25325680
DIČ:	CZ25325680
obchodní rejstřík:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vl. 25818
e-mail:	xxx
[bookmark: _Hlk101348585]bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
č. účtu:	304914661/0300
oprávněn jednat:	Ing. Vít Rybák, jednatel


se výše uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. 11, odst. 11.1.,čl. 4 odst. 4.4. Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2021 a dále na základě jednání smluvních stran, na změnách Smlouvy uvedených v čl. II tohoto dodatku.
PŘEDMĚT DODATKU
Ze strany Objednatele byla požadována součinnost při zajištění podkladů a kamerových průzkumů v rámci řešení dešťové kanalizace v místě křižovatky. K dodání těchto pokladů došlo ze strany správce sítě VAK Kroměříž se zpožděním, které má vliv na prodloužení doby provedení díla.
Tímto dodatkem se mění čl. 4 (Doba provedení díla) Smlouvy následovně:
4.1. Společná projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení
Společná dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena ve lhůtě do 31. 5. 2022. 
4.2. Inženýrská činnost
Inženýrská činnost bude provedena do 4 měsíců od odevzdání Společné dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení. V tomto termínu zhotovitel podá žádost o společné územní a stavební řízení, tzn. ve lhůtě cca do 31. 8. 2022.
4.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena během řízení o umístění a povolení stavby a stavebního povolení ve lhůtě do 30 dní od nabytí právní moci stavebního povolení.

4.4. Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.
závěrečná ujednání
Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedená v čl. II tohoto dodatku zůstávají beze změn. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Tento dodatek byl schválen RMK na své 102. schůzi konané, dne 28. 4. 2022 pod číslem usnesení RMK/22/102/2755.

Objednatel:				Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:			V Kroměříži, dne:

10.05. 2022	09.05. 2022


………………………………………	………………………………………
Mgr. Jaroslav Němec, starosta		Ing. Vít Rybák, jednatel společnosti
[bookmark: _Hlk100753888]Město Kroměříž		RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s.r.o.
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