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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMETACE NA AKCI „ULICE KPT. JAROŠE“

č. smlouvy objednatele: 	SML/116/2021
č. smlouvy zhotovitele: 		17/2021
Smluvní strany
Objednatel
název:	Město Kroměříž
sídlo:		Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
zastoupen:	Mgr. Jaroslav Němec, starosta
IČO:		00287351
DIČ:		CZ00287351
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	8326340247/0100
oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:	Mgr. Jaroslav Němec – starosta (tel: xxx; e-mail:xxx)
	- ve věcech technických:	xxx, vedoucí Odboru investic (tel: xxx; e-mail:xxx)
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel
[bookmark: _Toc53321814][bookmark: _Toc53325920]název:	RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s.r.o.	
sídlo:		Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
statutární orgán:	Ing. Vít Rybák, jednatel 
IČO:		25325680
DIČ:		CZ25325680
obchodní rejstřík:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vl. 25818
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
č. účtu:	304914661/0300
oprávněn jednat:	Ing. Vít Rybák, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. 10, odst. 11.1. Smlouvy o dílo ze dne 22.2.2021 na základě jednání smluvních stran, na změnách Smlouvy uvedených v čl. II tohoto dodatku.
Předmět DODATKU
Dne 22.2.2021 byla mezi Zhotovitelem a Objednatelem uzavřena smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci „Ulice kpt. Jaroše“ ve výši 276.000,- Kč bez DPH. Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv dne 2.3.2021.
Během zpracování projektové dokumentace došlo k požadavku Objednatele na urychlené řešení dílčí části, pojmenované jako I. etapa (zpomalovacího prahu), a tento požadavek byl řešen samostatnou objednávkou ve výši 120.000,- Kč bez DPH. Objednávka na I. etapu byla zveřejněna v Registru smluv 21.9.2021. Plnění této části objednávky bylo z důvodů časové priority vyčleněno z předmětu této smlouvy a následně realizováno. Dodatek původní smlouvy o dílo nebyl uzavřen.
Požadavek na dokončení zbytku díla (projektová dokumentace na II. etapu ul. Kpt. Jaroše) dle čl. 2, odst. 2.1. a 2.2. Smlouvy o dílo, trvá.
Na základě dohody smluvních stran se odst. 3.1. mění následovně:
Projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby: Výše uvedené projektové dokumentace bez vyjádření dotčených orgánů budou vyhotoveny do 15.6.2022.

Na základě dohody smluvních stran se odst. 3.2. mění následovně:
Inženýrská činnost bude provedena v předpokládaném termínu do 30.9.2022.

Dodržení v tomto článku uvedených lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na včasném spolupůsobení objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.
Na základě dohody smluvních stran se odst. 4 mění následovně:

	Předmět plnění
	Cena bez DPH v Kč
	Cena vč. DPH v Kč

	Celková cena za dílo
	156.000,-
	188.760,-


závěrečná ujednání
Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v. čl. 2 tohoto dodatku se nemění.
Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
S odkazem na zákon o registru smluv se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a prohlašují, že odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Kroměříže č. RMK/22/102/2755 ze dne 28. 4.  2022. 


Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:				V Kroměříži, dne:

10.05. 2022	09.05. 2022	


…………………………………………	        	…………………………………………
Mgr. Jaroslav Němec, starosta			Ing. Vít Rybák, jednatel společnosti
Město Kroměříž			RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s.r.o.
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