
Kraj Vysocind

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID: 153469
uzavřené dne 11. 3. 2022 (ID 150 915) § 2586 a násl. zákona č 89/2021 Sb. občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) na akci

„Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť“

Článek 1.

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:

k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci technické: 
tel.:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje,
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje ,
Ing. Eva Delínová, Ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ 
564 602 276, 721 884 469 
70890749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
Jaroslavem Tříletým, místopředsedou představenstva
Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva
Ing. Marek Lovicar
Ing. Marek Lovicar, Antonín Tesař
tel. 568 450 775
255 69 554
CZ25569554
Komerční banka, a.s.
6687140217/0100
KS v Brně, B3034

V případě změny údajů uvedených článku 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, je povinna 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to 
průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto 
škodu nahradit

Článek 2 - Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 3. 2022 (ID 150 915) je změna 
termínu zahájení díla a termínu dokončení díla z důvodu zpoždění dodávek materiálu.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 14.1 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření 
Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:
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Kraj vysočina

Článek 3 Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.2 a 3. 3., se mění a nově zní takto:

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 06/2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 31. 8. 2022

Článek 3 - Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. 
Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona 
o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
začátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě.

Jemnice

IA rA gAv Digitálně podepsal -m v- v Jaroslav Tříletý 

--ve.. Datum: 2022.05.17 Irlety 13:26:51 +02'00

Jihlava

NAr K-rAI Digitálně podepsal
•VISl• nde Mgr. Karel Janoušek

Janoušek Datum: 2022.05.18
06:38:54 +02'00'

Zhotovitel
Mgr. Karel Janoušek 

člen rady kraje
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