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Číslo smlouvy objednatele: 1113/2022-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 122063A (N 97/22)

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel:

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 31. 3. 2022 podle §§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku „Smlouvu o společnosti“ s
názvem společnosti „AQUATIS – DOPRAVOPROJEKT - GEOTEST“
1) AQUATIS a.s. – 1. Společník společnosti „AQUATIS – DOPRAVOPROJEKT – GEOTEST“  (Vedoucí společnosti „AQUATIS – DOPRAVOPROJEKT -
GEOTEST“)
se sídlem: Botanická 834/56, 602 00  Brno, okr. Brno – město; zastoupená: na základě pověření ze dne 22. 1. 2021 společně ,
generálním ředitelem a  technickým ředitelem;  IČ: 46
34 75 26; DIČ: CZ46347526; Plátce DPH: ano;  Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775.

2) Dopravoprojekt Brno a.s. – 2. Společník společnosti „AQUATIS – DOPRAVOPROJEKT – GEOTEST“
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno; zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva; IČ: 46347488; DIČ: CZ46347488; Plátce
DPH: ano;  Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 785.

3) GEOtest, a.s. – 3. Společník společnosti „AQUATIS – DOPRAVOPROJEKT – GEOTEST“
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno; zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva; IČ: 46344942; DIČ: CZ46344942; Plátce
DPH: ano; ; Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 699.

Vedoucímu společníkovi společnosti „AQUATIS – DOPRAVOPROJEKT - GEOTEST“ společnosti AQUATIS a.s. byla na základě čl. 3.3. "Smlouvy o
společnosti" udělena plná moc k přípravě a podepsání nabídky, k podpisu smlouvy do nabídky, k podání nabídky, a v případě úspěchu v zadávacím
řízení k uzavření a podpisu smlouvy o dílo se zadavatelem, k uzavření poddodavatelských smluv, vyjma těch, které ke svému podílu na zakázce bude
uzavírat příslušný člen společnosti, k převzetí zmocnění od objednatele, která jsou nutná k plnění zakázky.

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět
díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3. 4. 2022 podaná pro plnění
nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení
stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA“ (dále jen „nabídka na
veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
objednatele kompletní dílo nazvané

„Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících
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činností, průzkumných prací a dokumentace EIA“

5. Cílem prací je dle této smlouvy zajištění vydání povolení stavby či jiných obdobných správních
rozhodnutí či souhlasů s nabytím právní moci dle účinných právních předpisů pro soubor staveb
vodního díla Vlachovice a souvisejících staveb.

6. Dílem se rozumí odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení
stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové víceúčelové vodárenské nádrže na vodním
toku Vlára v lokalitě Vlachovice. Předmět díla je dán Technickým zadáním, zpracovaným
objednatelem v září 2021 (dále také „Zadání“), které je přílohou č. 1 této smlouvy.

7. Jako podklad pro zpracování dokumentace pro povolení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb. a
jeho prováděcích předpisů v platném znění je zhotovitel povinen vypracovat:

- všechny nezbytné podklady,
- inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy,
- geodetické zaměření,
- další průzkumné a modelové práce,
- vypracování dokumentace v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. v platném znění a

zákonem č. 114/1992 Sb. v platném znění a zajištění činností souvisejících s procesem
EIA včetně vydání stanoviska EIA, zejména příprava podkladů, projednání záměru s
dotčenými subjekty, prezentace a účast na veřejných projednáních,

- vypracování dalších podkladů a posudků potřebných k řádnému odbornému plnění díla,
- vše v souladu s účinnými obecně závaznými právními předpisy, českými technickými

normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak
doporučenými, a v souladu s TKP či TP objednatele.

8. Dokumentaci pro povolení stavby (dále jen DSP) je zhotovitel povinen zpracovat pro tyto celky ze
souboru aktivit Vodní dílo Vlachovice:
· Celek 01 - Vodní dílo Vlachovice (přehradní část, převody vody, soubor úprav a opatření)
· Celek 02 - Monitoring (srážkoměrné stanice mimo lokalitu VD)
· Celek 06 - Náhrada komunikace III/4942 (náhrada za silnici v zátopě)
· Celek 07 - Úpravy místní dopravní infrastruktury
· Celek 10 - Vodárenská infrastruktura – etapa 1 A. (pouze v úrovni studie jako podklad pro EIA)
· Celek 11 - Související opatření (ostatní doprovodná a vyvolaná opatření)

9. Dílo je členěno na tyto části:
Z - Geodetické práce
G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)
S - Další odborné podklady a studie
E - Činnosti spojené s posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)
K - Koordinační činnost

10. Zadání části díla S - Další odborné podklady a studie obsahuje demonstrativní výčet
specializovaných podkladů, které bude dle dosavadního stavu přípravy závěru nutné zpracovat.
Předmětem díla je tedy také zpracování veškerých dalších podkladových materiálů, jejichž
zpracování je nutné po naplnění cíle této smlouvy, tedy vydání pravomocného povolení stavby.

11. Dokumentace, nebo její dílčí části či podkladové dokumenty, bude předána v listinné formě
nejméně v počtu uvedeném v Zadání a v elektronické formě na CD, DVD nebo flash disku v počtu 2
vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě
xxx.dwg, xxx.dgn nebo.shp a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf), pokud právní předpisy
nevyžadují zpracování vyššího počtu vyhotovení, nebo si vyšší počet vyhotovení nevyžádá
příslušný správní orgán.

12. Seznam výchozích podkladů předávaných zhotoviteli je uveden v Zadání.
13. Zhotovitel prohlašuje, že podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje

se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto
jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí a že lze podle
nich dílo provést v celém jeho rozsahu.
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14. S ohledem na rozsah a charakter díla lze očekávat vedení několika samostatných správních řízení.
Hovoří-li se ve smlouvě o rozhodnutí o povolení stavby či dokumentaci DSP v jednotném čísle,
vztahuje se předmětné ustanovení na veškerá správní rozhodnutí a projektové dokumentace, které
je nutné pro jejich vydání zpracovat.

15. Požadavky na výkon inženýrské činnosti a činnosti související s majetkoprávním vypořádáním jsou
popsány v Zadání.

16. Součástí díla je dále zajištění činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi projektu, a to dle
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, a to včetně vyhotovení plánu BOZP. Koordinátor BOZP zpracovávající plán BOZP
bude osobou v souladu s právními předpisy dle předchozí věty. Plán BOZP – bude ve 2
vyhotoveních v listinné formě a 1 vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD (textová část v
podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls).

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

a) Část díla Z - Geodetické práce do 355 dní od nabytí účinnosti smlouvy;
b) Část díla G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) do 720 dní od nabytí účinnosti smlouvy;
c) Část díla S - Další odborné podklady a studie do 810 dní od nabytí účinnosti smlouvy;
d) Část díla E - Činnosti spojené s posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) do 830 dní od

nabytí účinnosti smlouvy;
e) Část díla D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP) do 960 dní od nabytí účinnosti

smlouvy;
f) Vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (DSP) do 1060 dní od nabytí účinnosti

smlouvy;
g) Část díla K - Koordinační činnost do vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby.

2. Podrobný harmonogram prací v řádu týdnů zpracovaný zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla

v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla nebo ucelené části díla i před sjednaným
termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

5. Dobu plnění díla či jeho části lze měnit pouze v případech, kdy zhotovitel prokáže existenci
objektivních důvodů, pro které nebylo možné dílo či jeho část provést ve stanoveném termínu, a to i
při postupu zhotovitele s náležitou péčí a při vynaložení zvýšeného úsilí zhotovitele. Takovými
důvody se myslí zejména, nikoliv však výlučně:

· situace, kdy správní orgány nebo jiný dotčený orgán překročí nejvýše přípustné lhůty dané
právními předpisy o více než 30 dnů,

· situace, kdy dotčený orgán či jiný relevantní subjekt neposkytne součinnost ve lhůtě, která
je obvyklá u staveb obdobné složitosti v případech, kdy není lhůta stanovena právním
předpisem.

Objektivní důvody nejsou dle tohoto ustanovení smlouvy dány, pokud zhotovitel předložil
dotčenému orgánu či jinému relevantnímu subjektu nesprávné či neúplné podklady nebo pokud
zhotovitel nedoloží, že podnikl aktivní kroky směřující k zajištění potřebné součinnosti třetí strany
(např. vyvolání osobního jednání).

IV. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
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Celková cena díla bez DPH: 158.889.830 ,- Kč

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby
provedení díla, nestandardní průzkumy, znalecké posudky, správní a jiné poplatky, aj.) a dále
náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II. této smlouvy.

3. Cena za jednotlivé části díla Z, S, E a K podle čl. II. bodu 9. byla stanovena komplexně a zahrnuje
všechny náklady, které s těmito činnostmi souvisí.

4. Cena za inženýrsko-geologický průzkum (IGP) v rámci části díla G podle čl. II. bodu 9. byla určena
na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za
úplný a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 5.

5. Položky rozpočtu části G jsou členěny následujícím způsobem:
a) Činnosti přímo specifikované – tím se rozumí práce, které budou prováděny na základě přímé

specifikace v Zadání, např. vypracování dokumentace geotechnického průzkumu (GTP)
b) Činnosti rámcově specifikované (vyhrazené položky) – tím se rozumí práce, u kterých dojde

k dílčímu upřesnění specifikace s využitím vyhodnocení technických podkladů, provedených
terénních rekognoskací, výsledků předchozí etapy či vyhodnocení na základě probíhajících
projekčních a průzkumných prací - upřesnění na základě vypracované dokumentace GTP.

c) Ostatní činnosti (vyhrazené položky) obsažené v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) jsou
nepřímo specifikované. Zhotovitel ocenil všechny předpokládané položky ve výkazu uvedením
ceny i tam kde je ve sloupci počet m. j. uvedena nulová hodnota. Realizace takových položek
není v době uzavření smlouvy předpokládána, nelze však vyloučit, že na základě zpracování
dokumentace GTP bude třeba realizovat také práce odpovídající těmto položkám.

6. Po vypracování dokumentace GTP v souladu se Zadáním a schválení ze strany objednatele může
být položkový rozpočet (výkaz výměr) pro část díla G – Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)
upřesněn. Tímto nebudou dotčeny jednotkové ceny obsažené v nabídce vybraného zhotovitele,
které jsou závazné. Upřesnění rozsahu části díla G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) bude
provedeno na základě písemného souhlasu objednatele, který nemusí mít formu dodatku ke
smlouvě.

7. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do
položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec,
anebo je bude realizovat v menším množství.

8. Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se
dodatkem ke smlouvě na změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.

9. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a
převzetí jednotlivých částí předmětu díla uvedených v bodě 9. článku II. Přílohou každé faktury
musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.

10. Jednotlivé části díla budou hrazeny následujícím způsobem:
a) Část díla Z – Geodetické práce – bude hrazena ve výši 100 % po předání a převzetí

jednotlivých částí díla Z1 až Z6 bez vad a nedodělků. Na geodetické práce Z1 až Z6 může být
v souhrnu uplatněno maximálně 0,5 % celkové ceny díla.

b) Část díla G – Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) – bude hrazena vždy zpětně na základě
dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem za kalendářní měsíc, přílohou každé faktury bude
zjišťovací protokol potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických.

c) Část díla S – Další odborné podklady a studie – bude hrazena ve dvou splátkách, a to ve výši
70 % po předání a převzetí této části díla bez vad a nedodělků a 30 % po vydání povolení
stavby s nabytím právní moci. V jednom celku budou hrazeny studie S1, S4 až S9, S12 až S21,
ve druhém studie S2, S3, S10, S11 a S22. Na studie S1 až S22 může být v souhrnu uplatněno
maximálně 6 % z celkové ceny díla.

d) Část díla E - Činnosti spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA) - bude
hrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 70 % po předání a převzetí této části díla bez vad a
nedodělků a 30 % po vydání souhlasného stanoviska EIA a jeho vyhodnocení v rámci části E3.
Na část E1, E2 a E3 může být v souhrnu uplatněno maximálně 4 % z celkové ceny díla.

e) Část díla D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP) - bude hrazena ve dvou splátkách, a
to ve výši 70 % po předání a převzetí této části díla bez vad a nedodělků a 30 % po nabytí
právní moci povolení stavby.
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f) Část díla K - Koordinační činnost – bude hrazena v částech K1, K2 a K3 po předání
souvisejících plnění, kdy na část K1 může být uplatněno maximálně 0,5 % z celkové ceny díla,
na část K2 maximálně 0,9 % z celkové ceny díla.

11. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných předpisů o účetnictví, daňových předpisů a
ostatních právních předpisů.

12. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli v případě převzetí díla bez vad a
nedodělků.

13. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu
od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

14. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

15. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z
prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech

v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. Dále se objednatel zavazuje,
že zhotoviteli udělí plnou moc pro řádné plnění díla, jejímž předmětem bude zmocnění zhotovitele
jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných
správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí
vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a
žádosti.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové
dokumentace.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory (četnost dle
potřeby projednání konkrétních návrhů, minimálně však jednou za kalendářní měsíc). Vstupní
výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 ti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. O každém
výrobním výboru je pořizován zhotovitelem podrobný zápis, který odsouhlasuje objednatel.
Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen aktualizovaný harmonogram projektové
přípravy v návaznosti na nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Na úvodním výrobním výboru bude
zhotovitelem předložen harmonogram výrobních výborů včetně jejich rámcového zaměření.
V případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen zajistit účast kteréhokoliv z členů
realizačního týmu dle přílohy č. 2 na výrobním výboru.

5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky

z vyjádření dotčených subjektů, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení
předpokládané ceny záměru či souvisejících opatření.

7. Zhotovitel je povinen provádět dílo výlučně prostřednictvím osob, které mají pro provádění díla
příslušná oprávnění a kvalifikaci.

8. V případě provádění terénních prací je zhotovitel povinen vždy v předstihu informovat starostu
obce, na jejímž území budou práce prováděny, vlastníka a uživatele dotčené nemovitosti a také
objednatele.

9. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při projednávání záměru s dotčenými
subjekty a veřejností, a to zejména ve formě účasti na jednání a přípravě podkladů pro jednání.

10. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace postupovat tak, aby do dokumentace
zapracoval průběžné výstupy procesu EIA a nebylo tak nezbytné ve stanovisku EIA stanovovat
dodatečné podmínky.

11. Zhotovitel je povinen provést dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, jejichž seznam je
přílohou č. 2 této smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna člena realizačního týmu v průběhu realizace
díla je možná pouze z objektivních příčin, a to po předchozím písemném schválení objednatelem a
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za předpokladu, že nový člen realizačního týmu prokáže kvalifikaci minimálně ve shodném rozsahu
a úrovni jako původní člen týmu.

12. Zhotovitel je povinen provést dílo prostřednictvím poddodavatelů, jejichž prostřednictvím prokazoval
kvalifikaci v zadávacím řízení, a to v rozsahu díla, pro kterou byla kvalifikace prokazována.
Jakákoliv dodatečná změna poddodavatele dle předchozí věty v průběhu realizace díla je možná
pouze po předchozím písemném schválení objednatelem a za předpokladu, že nový poddodavatel
prokáže kvalifikaci minimálně ve shodném rozsahu a úrovni jako původní poddodavatel.

VI. Dokončení a předání díla
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli

v jeho sídle.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné

výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla,
případně jeho části, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Objednatel není povinen převzít
předmět díla s vadami či nedodělky.

3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel
i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání
a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Objednatel si vyhrazuje lhůtu pro kontrolu předávané části díla s ohledem na obsah a složitost
předávané části díla před jejím odevzdáním v délce minimálně 10 pracovních dnů, pokud nebude
dohodnuto jinak. Příslušná část díla je přávána objednateli ke kontrole vždy v elektronické podobě a
v jednom listinném vyhotovení. Připomínky ze strany objednatele budou projednány na výrobním
výboru. Po provedení kontroly zapracování připomínek objednatelem vydá objednatel pokyn ke
zpracování listinné podoby příslušné části díla v požadovaném počtu vyhotovení. Kontrola ze strany
objednatele jakkoliv nevylučuje či nesnižuje odpovědnost zhotovitele za vady díla ani práva
objednatele z vadného plnění.

5. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá,
a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho

předání objednateli. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele dle obecně závazných právních
předpisů.

2. Dílo má vady zejména nikoliv však výlučně, pokud:
a) není v souladu se smlouvou či jejími přílohami
b) není v souladu s cíli definovanými smlouvou a či jejími přílohami
c) není v souladu s obecně závaznými právními předpisy a závaznými či doporučenými

technickými normami
d) není v souladu s rozhodnutími či stanovisky orgánů veřejné správy a dalších relevantních

subjektů, které měl zhotovitel povinnost zohlednit při provádění díla
e) není v souladu s pokyny udělenými zhotoviteli objednatelem v průběhu provádění díla
f) není v souladu s dostupnými technickými a ekonomickými poznatky v oblasti projektování

staveb obdobného charakteru

3. Objednatel je oprávněn vadu díla uplatnit kdykoliv, nejpozději však 60 měsíců ode dne převzetí díla
bez vad a nedodělků objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů
od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
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5. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn

odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla nebo z ceny
jeho dohodnuté části bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,02 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí
díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 %
z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady,
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení a vadu.

5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo prostřednictvím osob uvedených v Seznamu
Členů realizačního týmu, jenž je přílohou č. 2 této smlouvy, nebo provede změnu složení
realizačního týmu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200 000 Kč za každý zjištěný případ porušení a to i
opakovaně.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, jejichž
prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, a to v rozsahu díla, pro kterou byla
kvalifikace prokazována, nebo provede změnu poddodavatele bez předchozího písemného
souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200
000 Kč za každý zjištěný případ porušení, a to i opakovaně.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že
nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

8. Smluvní strany se dohodly na limitaci celkové částky smluvních pokut ve výši 25 % celkové ceny
díla.

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této
smlouvy,

b) prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu či termínu dokončení a předání díla dle čl.
III. této smlouvy delší než 15 dnů,

c) provádění prací v rozporu se Zadáním či obecně závaznými právními předpisy, českými
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době
provádění díla apod.),

d) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
e) zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení díla,
f) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
g) zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje,
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h) opakované porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude zhotovitelem
napraveno ani v objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě.

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k ukončení smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký
subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen
uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude
možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ platnými
v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila, v případě
ukončení na základě dohody smluvních stran ponesou strany náklady rovným dílem.

X. Licence
1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl.

občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se
zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném
rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném
znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat,
avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě,
že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a
zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.

4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti

poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci
zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu,
které je předmětem licence.

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XI. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši 20 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného celého díla

2. Schválení díla objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně

platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám,
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou
a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení
bylo do této smlouvy doplněno.
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9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

10. V souvislosti se změnami právní úpravy je zhotovitel povinen provést dílo tak, aby bylo možné
zajistit vydání příslušného rozhodnutí či povolení dle účinné právní úpravy a naplnit tak cíl smlouvy
dle čl. I. smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými

oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž
jen písemně.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti pátý den ode dne, kdy
bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace či jiné obdobné vyjádření vydané
Ministerstvem zemědělství České republiky, nejdříve však okamžikem zveřejnění v registru smluv,
pokud ke zveřejnění smlouvy v registru smluv dojde po doručení rozhodnutí. Objednatel se
zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom, že mu bylo uvedené rozhodnutí
doručeno. Nebude-li rozhodnutí doručeno do 12 měsíců od uzavření smlouvy, smlouva zaniká.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném

znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že
objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podíleli alespoň
2 studenti bakalářského nebo magisterského stupně studia např. v oboru vodních staveb, a dalších
příbuzných oborů. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel písemným potvrzením příslušného
ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jmen studentů včetně
jejich studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.

6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Zadání
Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu
Příloha č. 3 – Harmonogram prací
Příloha č. 4 – Ceny a termíny jednotlivých částí díla
Příloha č. 5 – Položkový rozpočet IGP (část G)

V Brně dne: 18. 5. 2022 V Brně dne 18. 5. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ...........................................................................................
Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s.

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel generální ředitel technický ředitel
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2 CÍLE PRACÍ

Cílem prací je zajištění vydání povolení stavby či jiných obdobných správních rozhodnutí či
souhlasů s nabytím právní moci dle účinných právních předpisů pro soubor staveb vodního
díla Vlachovice a souvisejících staveb.

Dílem se rozumí odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání rozhodnutí o
povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové víceúčelové vodárenské
nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice. Předmět díla je dán tímto Technickým
zadáním, zpracovaným objednatelem v září 2021 (dále také „Zadání“).

Jako podklad pro zpracování dokumentace pro povolení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb.
a jeho prováděcích předpisů v platném znění (dále jen DSP) je nutné vypracovat:

- všechny nezbytné podklady,
- inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy,
- geodetické zaměření,
- další průzkumné a modelové práce,
- vypracování dokumentace v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. v platném znění a

zákonem č. 114/1992 Sb. v platném znění a zajištění činností souvisejících
s procesem EIA včetně vydání stanoviska EIA, zejména příprava podkladů, projednání
záměru s dotčenými subjekty, prezentace a účast na veřejných projednáních,

- vypracování dalších podkladů a posudků potřebných k řádnému odbornému plnění
díla,

- vše v souladu s účinnými obecně závaznými právními předpisy, českými technickými
normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak
doporučenými, a v souladu s TKP či TP objednatele.

S ohledem na rozsah a charakter souboru aktivit Vodní dílo Vlachovice, který je blíže popsán
v kapitole 2.5, lze očekávat vedení několika samostatných správních řízení.

2.1 Základní identifikační údaje projektu

Název akce: Vlára, Vodní dílo Vlachovice

Vodní tok: Vlára, Sviborka, Smolinka

Katastrální území: Vlachovice, Vlachova Lhota, Drnovice u Valašských Klobouk,
Vysoké Pole, Újezd u Valašských Klobouk, Tichov (Celek 01,
Celek 06, Celek 08 a Celek 09); Bohuslavice nad Vláří (ZOV
Celek 01); Loučka I, Haluzice, Smolina, Mirošov u Valašských
Klobouk (Celek 08 a Celek 09)

Okres: Zlín

Kraj: Zlínský

Číslo hydrologického pořadí: 4 – 21 – 08 – 046 až 052 (Vlára)

4 – 21 – 08 – 053 (Sviborka)

4 – 21 – 08 – 055 až 056 (Smolinka)

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Účel vodního díla:
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Odběr vody pro vodárenské účely.

Ochrana před povodněmi – zvýšení ochrany úseku pod nádrží až na úroveň stoleté povodně.

Nadlepšování minimálních průtoku v korytě pod nádrží - v daném případě je možné uvažovat
s nadlepšením na hodnotu průtoku Q330 = 32 l/s. To představuje možné nadlepšení 30 l/s
oproti minimálnímu průtoku Q364 = 2 l/s.

Doplňkové energetické využití (v marginálním rozsahu).

Obrázek 1: Přehledná mapa ČR



5

Obrázek 2: Zájmové území

2.2 Popis současného stavu lokality

Jedná se o projektovou přípravu pro realizaci nové vodárenské nádrže na toku Vlára v lokalitě
Vlachovice.

Povodí Vláry vytváří na území ČR uzavřenou enklávu náležející k povodí Váhu, a to za hranicí
karpatského oblouku, který jinde představuje rozvodí mezi povodími Váhu a Moravy. Místem
průniku jednoho povodí do druhého je Vlárský průsmyk. Z tohoto důvodu je celé povodí Vláry
nad průsmykem o velikosti 323 km2 hydrologicky uzavřeným územím, které z
vodohospodářského hlediska nijak nekomunikuje s okolním územím náležejícím povodí
Moravy.

2.3 Základní parametry vodního díla

Obrázek 3: Vzorový příčný řez hrází
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Níže popsané parametry vychází z ustálení koncepce technického řešení na základě
dokončené předprojektové přípravy. Přehradní profil je umístěn nad obcí Vlachovice ve
vzdálenosti 550 m nad soutokem Vláry a Sviborky. Koruna hráze je navržena na kótě 392,00 m
n. m. a má výšku nad terénem 42 m. Bezpečnostní přeliv a skluz jsou situovány v
pravobřežním údolním svahu kvůli lepším základovým poměrům než na opačné straně údolí.
Sdružený objekt spodních výpustí, odběrných potrubí a malé vodní elektrárny je ve střední
části údolí. Na vzdušním konci chodby spodních výpustí je navržena strojovna regulačních
uzávěrů. Dalším důležitým objektem vodního díla je provozní středisko. Jeho areál je situován
na levobřežním svahu v úrovni uvažované hráze s umístěním při veřejné komunikaci
Vlachovice – Vlachova Lhota. Součástí bude návštěvnické centrum a vyhlídkový bod.
Hydroenergetické využití je plánováno jako doplňkové bez vlivu na manipulaci na vodním díle.
K vodnímu dílu náleží také převody vody pomocí vzdouvacích objektů a ražených štol ze
sousedních povodí toků Smolinka a Sviborka. Plocha povodí Vláry je 37,5 km2, Smolinky nad
převodem 13,1 km2 a Sviborky nad převodem 10,6 km2.

2.4 Výchozí podklady

Pokud se v dílčích částech zadání vycházelo z pokladů zpracovaných třetími osobami, je tato
skutečnost uvedena.

2.4.1 Dosavadní usnesení vlády ČR
K přípravě vodního díla Vlachovice (dále jen „VD Vlachovice“) byla doposud přijata čtyři
usnesení vlády:

[1] Usnesením vlády č. 727 ze dne 24. srpna 2016 bylo rozhodnuto o zahájení předprojektové
přípravy VD Vlachovice.

[2] Usnesením vlády č. 243 ze dne 18. dubna 2018 byl jako investor VD Vlachovice schválen
Povodí Moravy, s.p. a bylo rozhodnuto o realizaci navržených přírodě blízkých opatření podle
zpracované studie v povodí Vláry.

Základní charakteristika: Nádrž v profilu nad Sviborkou, s maximální hladinou na kótě
390,00 m n. m., včetně převodů vody z povodí Sviborky a
Smolinky

Hlavní vlastnosti a
kapacity:

Celkový objem nádrže Vc = 29,12 mil. m3

Objem zásobního prostoru Vz = 23,16 mil. m3

Objem retenčního prostoru Vr = 3,91 mil. m3

Ochrana území pod nádrží před povodněmi ... Q100

Návrhový průtok pro vodní dílo ... Q1000

KPV = Q10 000

Technické parametry: Hladina stálého nadržení Hsn:
Hladina zásobního prostoru Hz:
Max. hladina v nádrži Hrn:
Kapacita spodních výpustí při Hrn:
Kapacita bezpečnostního přelivu při
Hrn:
Kóta pevné přelivné hrany Kbp = Hro:
Kubatura zemní hráze:

365,00
388,00
390,00
2 x 7,6
38,6
389,00
1 340

m n. m.
m n. m.
m n. m.
m3/s
m3/s
m n. m.
tis. m3
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[3] Usnesením vlády č. 257 ze dne 15. dubna 2019 byly schváleny Zásady pro vypořádání
práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice.

[4] Usnesení vlády č. 630 ze dne 2. září 2019 k Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje
České republiky (usnesení schvaluje začlenění VD Vlachovice do PUR ČR)

2.4.2 Ostatní zásadní podklady
[5] Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení, AQUATIS, a.s., 10/2020

[5.1] Vlára, vodní dílo Vlachovice, technická studie VD, části A, B, C, D, E
F.1. Zadání pro geodetické práce (zpracováno pro technickou studii, pro
nabídku není relevantní)
F.2. Zadání pro IG - průzkum (zpracováno pro technickou studii, pro nabídku
není relevantní)

[5.2] F.3. Studie vodohospodářského řešení nádrže
[5.3] F.4. Matematický model navrhovaných objektů
[5.4] F.5. Podrobná dílčí studie převodů vody ze Sviborky a Smolinky
[5.5] F.6. Dopravní studie
[5.6] F.7. Architektonická studie
[5.7] F.8. Studie využití vody z VD Vlachovice
[5.8] F.9. Studie kvality vody v povodí nad VN Vlachovice, prognóza jakosti vody v

nádrži a návrh sanačních opatření
[5.9] F.10. Posouzení a prognóza splaveninového režimu
[5.10] F.11. Posouzení nezbytnosti a efektivity zajištění migračního zprůchodnění

G. Posudky (zpracováno pro technickou studii, pro nabídku není relevantní)
H. Harmonogram (interní podklad zadavatele)
I. Situace dotčených pozemků a staveb (interní podklad zadavatele)
J. Propočet finančních nákladů (interní podklad zadavatele)
K. Vizualizace vodního díla (zpracováno pro technickou studii, pro nabídku
není relevantní)

[5.11] M. Zpracování zadání průzkumných prací pro další stupeň přípravy,
M.2 Zadání pro modelový výzkum

Dílčí části předprojektové přípravy F1, F2 sloužily jako zadání předběžného průzkumu pro
předprojektovou přípravu, pro tuto nabídku nejsou relevantní. Dílčí části G, H, I, J a K pro
nabídku prací nejsou relevantní, a proto nebudou uchazečům poskytnuty. Část M.1 Zadání
pro IG průzkum, byla aktualizována a tvoří přílohu [12], část M.3 Ostatní – průzkumy a
doměření, byla aktualizována v rámci tohoto Technického zadání.

[6] Geodetické zaměření, Check terra, s.r.o., 06/2019

[7] Vlára, Vodní dílo Vlachovice - předprojektová příprava, IG průzkum, GEOtest, a.s, 04/2020

[8] Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření - Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992
Sb., AQUATIS, a.s., 09/2020,

[8.1] Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. a § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb.
[8.2] Posouzení vlivu koncepce na předměty ochrany evropsky významných lokalit a

ptačích oblastí soustavy Natura 2000
[9] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek

inženýrských sítí, AQUATIS, a.s., 01/2021
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[10] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území, Ekopontis, 10/2021

[11] Vlára, Vodní dílo Vlachovice – Logistická studie přepravy materiálu, ČVUT v Praze Fakulta
dopravní, Ústav dopravních systémů, 04/2021

Pozn. Lokality lomů uvedené v Logistické studii přepravy materiálu může zhotovitel nahradit
jinými se stejnou nebo lepší kvalitou materiálů použitelných pro výstavbu VDV.

[12] Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení, M. Zpracování zadání
průzkumných prací pro další stupeň přípravy. M.1 Zadání pro IG průzkum, vypracoval
AQUATIS, a.s, 10/2020, aktualizováno, Povodí Moravy s.p., 09/2021

[13] Polygony pro geodetické zaměření

[14] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření
[14.1] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava - přírodě blízká opatření v
povodí Vláry, část III – opatření v povodí Sviborky – UJ-TO-08.1, AQUATIS, a.s.,
[14.2] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava - přírodě blízká opatření v
povodí Vláry, část III – opatření v povodí Sviborky – UJ-MVN-12, AQUATIS, a.s.,
[14.3] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část F.
Povodí Benčice a Vysokopolského potoka - toky, UJ-TO-01 Realizace tůní, AGPOL
[14.4] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část F.
Povodí Benčice a Vysokopolského potoka – toky, UJ-TO-07.2 Přehrážka, AGPOL
[14.5] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část C.
Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky - VL-TO-01.3, ŠINDLAR s.r.o.
[14.6] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část C.
Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky - VL-TO-01.4, ŠINDLAR s.r.o.
[14.7] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část C.
Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky - VL-TO-01.5, ŠINDLAR s.r.o.
[14.8] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část C.
Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky - VL-TO-01.6, ŠINDLAR s.r.o.
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2.5 Soubor sledovaných aktivit v území

Aktivity v území v souvislosti s výstavbou VD Vlachovice jako víceúčelové nádrže s hlavním
účelem vodárenským jsou pojímány jako komplexní soubor staveb a opatření, které společně
zajistí předpokládané funkce vodního díla v koexistenci s existujícími sídly a s územím a zajistí
rovněž vhodné začlenění záměru do krajiny a přírodního prostředí.

Nejedná se jen o vodní dílo samotné, ale rovněž o soubor vyvolaných a doprovodných investic,
změn infrastruktury, změn využití území a provedení opatření zajišťujících dlouhodobé užívání
nově vzniklého vodního zdroje a stabilizaci změněných poměrů v území.

Vedle souboru staveb a opatření bezprostředně souvisejících s vodním dílem existuje i řada
dalších obecně prospěšných a rozvojových aktivit, jejichž příprava byla s přípravou VD
Vlachovice urychlena a jsou sledovány a podporovány současně s vodním dílem.

Celý soubor aktivit Vodního díla Vlachovice zahrnuje tyto celky:

01 Vodní dílo Vlachovice (přehradní část, převody vody, soubor úprav a opatření)
02 Monitoring (srážkoměrné stanice mimo lokalitu VD)
03 Přírodě blízká opatření v území
04 Opatření na zemědělské půdě
05 Opatření na lesních plochách
06 Náhrada komunikace III/4942 (náhrada za silnici v zátopě)
07 Úpravy místní dopravní infrastruktury
08 Odvedení a čištění splaškových odpadních vod
09 Kanalizační sítě v obcích
10 Vodárenská infrastruktura

· etapa 1
A. (úpravna vody a přivaděč)
B. (napojení SV Zlín, SV Slavičín – Luhačovice a obcí v bezprostředním

okolí nádrže)
· etapa 2 (napojení SV UH – UB – Bojkovice)
· etapa 3 (napojení SV Stanovnice)

11 Související opatření (ostatní doprovodná a vyvolaná opatření)

Celky 03, 04, 05, 08, 09 a 10 (vyjma 10 1 A.) označené kurzivou nejsou předmětem plnění a
jsou uvedeny pouze pro úplnost popisu členění záměru.
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2.5.1 Popis jednotlivých celků v rámci předmětu plnění
Jak je v předchozí kapitole uvedeno, příprava některých aktivit souvisejících s vodním dílem
probíhá samostatně. Proto jsou předmětem tohoto zadání jmenovitě následující celky ze
souboru aktivit Vodní dílo Vlachovice:Celek 01 - Vodní dílo Vlachovice (přehradní část,
převody vody, soubor úprav a opatření)

Celek 02 - Monitoring (srážkoměrné stanice mimo lokalitu VD)

Celek 06 - Náhrada komunikace III/4942 (náhrada za silnici v zátopě)

Celek 07 - Úpravy místní dopravní infrastrukturyCelek 10 - Vodárenská infrastruktura – etapa
1 A. (úpravna vody a přivaděč) Celek 11 - Související opatření (ostatní doprovodná a vyvolaná
opatření)

Koncepce většiny stavebních objektů byla již v rámci předprojektové přípravy ustálena a
předpokládá se pouze její další upřesňování. Koncepční změny je zhotovitel oprávněn
provádět pouze po odsouhlasení objednatelem.

2.5.1.1 Celek 01 – Vodní dílo Vlachovice
Celek 01 je základní a funkčně ucelený soubor staveb Vodního díla Vlachovice (dále jen VDV),
který zahrnuje vlastní přehradní část a funkčně související další objekty a provozní soubory.
Z toho důvodu jsou zde zahrnuty také převody vody z povodí toků Sviborky a Smolinky. Tento
Celek 01 je do úrovně jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů detailně popsán
v příloze [5.1]. Tyto stavební objekty a provozní soubory jsou na základě umístění, typu a
funkce spojeny do následujících skupin:

Jak vyplývá z tabulky výše, součástí Celku 01 jsou v rámci skupiny D1 také přípravné a bourací
práce a demolice. Budou posuzovány v rámci dokumentace EIA, ale povolovány samostatně.

D1 Přípravné práce, bourací práce, demolice
D2 Údolní hráz včetně příslušenství
D3 Elektrotechnická část VD
D4 Objekty Provozního střediska
D5 Inženýrské sítě Provozního střediska
D6 Zajištění bezpečnosti VD
D7 Objekty dopravní, přístupy, komunikace, mosty
D8 Přeložky inženýrských sítí
D9 Přípojky inženýrských sítí
D10 Monitoring
D11 Vegetační úpravy
D12 Protierozní opatření
D13 Úpravy v prostoru zátopy
D14 Převody vody - Sviborka
D15 Převody vody - Smolinka
D16 Provozní soubory Vodního díla
D17 Provozní soubory Provozního střediska
D18 Provozní soubory převody vody - Sviborka
D19 Provozní soubory převody vody - Smolinka
D20 Zařízení staveniště a staveništní doprava
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Nezbytnou součástí tohoto celku jsou rovněž vyvolané přeložky inženýrských sítí ležící
v prostoru budoucí zátopy. Ty byly podrobně řešené v rámci přílohy [9].
Vzhledem k rozsahu a možnému dopadu na životní prostředí budou řešeny Zásady
organizace výstavby a způsob zařízení staveniště se zvláštním zaměřením na zajištění
přepravy materiálu po dobu výstavby, a to včetně zpracování projektové dokumentace a
zajištění povolení dočasné stavby s nabytím právní moci, která bude sloužit k přepravě
materiálu. Možnosti přepravy materiálu do přechodové části a rockfillu do stabilizační části a
do návodní jímky a lomového kamene do opevnění návodního líce hráze je variantně řešeno
v podkladu [11].
Preferovaná varianta zajištění lomové výsypky do přechodové části a rockfillu do stabilizační
části představuje přepravu materiálu na stavbu hráze po železnici do areálu bývalého
muničního skladu Vrbětice na zde vytvořené překladiště,následnou nakládku na pásový
dopravník, který je veden povrchově do deponie Nivy, která se nachází na vzdušní straně
hráze pod její patou, což odpovídá variantě 6 popsané v podkladu [11].
Pro těsnící jádro a ohumusování a osetí je uvažováno využití místních zdrojů v zátopě vodního
díla, pro filtry a drény nákup materiálů a přeprava konvenčním způsobem.
Návrh zařízení staveniště je částečně řešen také v rámci podkladu [5.1].

2.5.1.2 Celek 02 – Monitoring (srážkoměrné stanice mimo lokalitu VDV)
Celek 02 obsahuje soubor stanic pro měření srážek a klimatologických veličin. Zahrnuje
rovněž el. přípojky pro příslušná zařízení. Plánované srážkoměrné stanice z hlediska zadání
tvoří jednu skupinu:

D21 Srážkoměrné stanice Smolina, Vysoké Pole, Loučka

Jedná se o srážkoměrné a limnigrafické stanice, které by byly situovány mimo územní rozsah
vlastního VD Vlachovice (Celek 01). Jejich vybudováním se zlepší možnosti řízení budoucího
vodního díla, prognózy prováděné vodohospodářským dispečinkem a zkvalitní se funkce
integrovaného záchranného systému. Jedná se o srážkoměrné stanice ve Smolině, Vysokém
Poli a Loučce. Přesné umístění srážkoměrných stanic řešených v rámci Celku 02bude
konzultováno a projednáno s objednatelem.

V roce 2020 byla realizována a uvedena do provozu klimatologická stanice ve Vlachově Lhotě.

2.5.1.3 Celek 03 - Přírodě blízká opatření v území
Celek 03, tedy přírodě blízká opatření je projekčně zpracován samostatně, a nejní tedy
součástí předmětu díla. Výjimkou jsou přírodě blízká opatření, která se nachází v lokalitě VDV.
Projekčně tvoří jednu skupinu:

D22 Přírodě blízká opatření v prostoru VDV

Tato skupina zahrnuje tyto stavební objekty:
· UJ-TO-08.1, viz příloha[15.1]
· UJ-MVN-12, viz příloha[15.2]
· UJ-TO-01, viz příloha [15.3]
· UJ-TO-07.2, viz příloha [15.4]
· VL-TO-01.3, viz příloha [15.5]
· VL-TO-01.4, viz příloha [15.6]
· VL-TO-01.5, viz příloha [15.7]
· VL-TO-01.6, viz příloha [15.8]
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2.5.1.4 Celek 06 – Náhrada komunikace III/4942
Realizace vodního díla Vlachovice vyvolává potřebu přeložky silnice III/4942 a silnice III/4947
mezi Vlachovou Lhotou a Vysokým Polem, respektive mezi Vysokým Polem a Drnovicemi.
Mezi Drnovicemi a Tichovem je uvažováno pouze s rekonstrukcí stávající silnice. Stavební
objekty byly rozčleněny do následujících skupin:

D23 Náhrada komunikace III/4942 Vlachova Lhota - Vysoké Pole
D24 Náhrada komunikace III/4947 Vysoké Pole - Drnovice
D25 Mostní objekty
D26 Rekonstrukce komunikace Drnovice - Tichov
D27 Související objekty

Přeložky a rekonstrukce výše uvedených silnic budou znamenat výrazné zlepšení dopravní
obslužnosti přilehlého území včetně dotčených obcí. Směrové, výškové a šířkové uspořádání
nových komunikací bude odpovídat dnešním požadavkům ČSN 73 6101, což znamená
plynulejší směrové i výškové řešení, sjednocení příčného uspořádání do kategorie S7,5/60.
Nově navržené komunikace budou přínosem také z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu,
dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti a celkového komfortu jízdy.Specifickým požadavkem
je zahrnutí objektů a opatření ke zmírnění rizik z dopravy pro vodárenskou nádrž.

Návrh komunikací a souvisejících objektů podrobně v úrovni jednotlivých stavebních objektů
popisuje příloha [5.5]. Některé stavební objekty popsané ve studii [5.5] byly zařazeny do Celku
01 a přečíslovány. Původní číslování a odkaz na tuto studii je u takovýchto objektů vždy
popsán v souhrnné technické zprávě, viz příloha B v podkladu [5.1].

V Dopravní studii [5.5] je Náhrada komunikace III/4942 Vlachova Lhota – Vysoké Pole
navržena ve dvou variantách, obec Vlachova Lhota upřednostnila variantu B a tato varianta
bude dále rozpracovávána. Jednotlivé stavební objekty budou zpracovány v rámci projekčních
prací v souhrnech podle následující tabulky, kdy skupiny D23 a D24 zahrnují související
odstranění drobných objektů, např. propustků, křižovatky, a dotčenou panelovou a polní cesty.
Skupina D26 zahrnuje především vodohospodářské objekty, sjezdy, chodník u průmyslového
areálu Drnovice, cyklostezku podél silnice III/4942, vyvolané přeložky inženýrských sítí nebo
jejich ochrany při křížení s navrhovanými komunikacemi, úpravy koryta Vláry a
Vysokopolského potoka a vyvolané úpravy meliorací.

V rámci projektu bude navrženo komplexní řešení, tedy rekultivace rušených částí vodotečí a
komunikací, příprava území, vegetační úpravy, napojení na stávající dopravní infrastrukturu a
další související objekty. Součástí skupin D23 až D26 bude v tomto stupni projektové přípravy
také samostatné Zásady organizace výstavby, které budou sloužit jako podklad pro proces
EIA.

2.5.1.5 Celek 07 – Úpravy místní dopravní infrastruktury
VD Vlachovice a související stavby naruší síť existujících lesních a polních cest, místních a
účelových komunikací. Obsahem Celku 07 je provést takové úpravy místní komunikační
infrastruktury, které by kompenzovaly dotčení záměrem VD Vlachovice. Projekční práce jsou
členěny do následujících skupin:

D28 Úpravy místní dopravní infrastruktury - komunikace
D29 Úpravy místní dopravní infrastruktury - vodohospodářské objekty



13

Prostorově sem náleží všechny úpravy cestní sítě mimo územní rozsah VD Vlachovice, který
je zahrnutý v Celku 01, viz [5.1] nebo v Celku 06, viz podklad [5.5].

Změny cestní sítě je možné zčásti zrealizovat nezávisle na VD Vlachovice, avšak celý systém
cest může být dokončen až napojením na novou komunikaci III/4942 (Celek 06) a obslužné
komunikace v prostoru nádrže (součást Celku 01).
Odhadovaný rozsah úprav komunikací v rámci Celku 07 je zhruba 1000 metrů. V rámci úprav
se předpokládá vybudování souvisejících vodohospodářských objektů (odvodňovacích příkop,
propustků apod.) a případně další vyvolané nebo související objekty.

2.5.1.6 Celek 10 – Vodárenská infrastruktura – etapa 1A

Celek 10 zajistí využití VD Vlachovice jako zdroje vody pro úpravu na vodu pitnou v koncepci
podle specializované studie [5.7]. V souladu s touto koncepcí se předpokládá využití nádrže
VD Vlachovice jako zdroje územně souvisejících vodárenských soustav a jednak pro potřeby
sídel v nejbližším okolí. Nezastupitelná bude funkce bezpečnostní zálohy územně
souvisejících vodárenských soustav. Všechny uvedené způsoby využití vyžadují zřízení,
posílení a propojení distribučních řadů jednotlivých soustav a další vodárenské infrastruktury.

Stavby Celku 10 mohou vcházet do funkce až po dokončení VD Vlachovice a po napuštění
nádrže. Dle stanovených priorit budou následně etapovitě zřizovány a uváděny do provozu
dílčí části celé soustavy. Z tohoto důvodu je tento celek zařazen v předmětu plnění pouze do
části díla S (studie) a ne do části díla D (dokumentace pro povolení stavby).

Realizace vodárenské infrastruktury je rozdělena na 3 časové etapy tak, aby ve výsledném
stavu mohlo být, v případě potřeby, využíváno celé uvažované vodárensky využitelné
množství 300 l/s z VDV. V rámci I. etapy dojde k propojení na nejbližší SV Slavičín-Luhačovice,
k připojení nejbližších obcí což jsou Vlachovice, Haluzice, Loučka, Újezd, Vysoké Pole a
Drnovice, a propojení na SV Zlín. V rámci II. etapy dojde k propojení na Uherské Hradiště-
Uherský Brod-Bojkovice a po trase k posílení propojení na SV Slavičín-Luhačovice. Ve III.
etapě bude realizováno propojení na SV Stanovnice.

Z výše popsané první etapy byla vyčleněna část označená Etapa 1A, která zahrnuje
vybudování přívodního řadu P1 z tlakové litiny DN 600 a délky 1100 metrů z VD Vlachovice
k nové úpravně vody Vlachovice. (Část úseku potrubí přivaděče surové vody do úpravny
v délce 310 metrů je kvůli umístění bezprostředně v blízkosti hráze součástí Celku 01 v
souhrnu D9 - přípojky inženýrských sítí.). Úpravny vody je navržená ve 2 samostatných
stavbách, kdy se v rámci první připraví některé stavební objekty i pro druhou stavbu, např.
budova provozu a chemického hospodářství, čerpací stanice, kalové hospodářství. Celkový
výkon úpravny vody bude po realizaci obou staveb 300 l/s. V rámci 1A etapy se uvažuje
s realizací přivaděče surové vody do úpravny a realizací první stavby úpravny vody o výkonu
150 l/s (540 m3/h).

Vzhledem k celkovému harmonogramu prací není součástí zadání vypracovat projektovou
dokumentaci pro povolení stavby pro Celek 10. Aby mohl být komplexní záměr posouzen
v procesu EIA, bude zpracována technická a architektonická studie úpravny vody pro
první etapu, tedy s výkonem 150 l/s, i pro následnou druhou etapu, tedy s celkovým výkonem
300 l/s. Popis kvality vody a z ní vyplývající uvažované technologie a objektové skladby je
uveden v příloze [5.7].
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2.5.1.7 Celek 11 – Související opatření (ostatní doprovodná a vyvolaná opatření)
Celek 11 obsahuje všechny ostatní stavby a opatření související se záměrem VD Vlachovice,
které prostorově nenáleží do území řešeného v Celku 01 (VD Vlachovice) a nejsou začleněny
do záměru jako některý samostatný celek nebo jeho dílčí část. Projekčně budou zahrnuty do
následující skupiny:

D30 Související opatření

Typicky se bude jednat například o další vyvolané změny infrastruktury, úpravy systémů
odvodnění na komunikacích, opatření na snížení rizik kontaminace vod, účelné úpravy
odtokového režimu, další související opatření v zájmovém území, které nebudou mít povahu
opatření přírodě blízkých, začlenění VDV v širším území a podobně.

Tento celek dále obsahuje infrastrukturu a vybavení určené pro informovanost a edukaci
návštěvníků v širším území lokality VDV (mimo územní rozsah vlastního VD - Celek 01),
značení cest a tras apod.

Vnitřní struktura Celku 11 bude upravována s postupem vyjasňování obsahu konkrétních
opatření, a také může vyvstat při projednávání daného záměru s dotčenými orgány státní
správy, správci inženýrských sítí a dalšími účastníky řízení.

Do tohoto celku budou zahrnuta také vybraná projektová opatření směřující k minimalizaci
vlivů VD Vlachovice na životní prostředí vyplývající z Aktualizace č. 3 ZÚR ZK v rámci
VVURÚ uvedeném v podkladu [10].
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3 VĚCNÉ PLNĚNÍ

Požadavky na rozsah jednotlivých částí plnění díla:

3.1 Z - Geodetické práce

3.1.1 Cíl
Geodetické práce zahrnují doměření území v místě stavby s výstupem v rozsahu potřebném
pro zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby i dokumentace pro provádění
stavby.

3.1.2 Podklady
Stávající zaměření bylo zpracováno jako podklad pro předprojektovou přípravu a zahrnuje
prostor budoucí hráze a jejího technického zázemí, prostor budoucí zátopy včetně umístění
obslužných komunikací, lokality převodů vody ze Smolinky a Sviborky a trasu náhrady silnice
III/4942.

V rámci geodetického zaměření byl záměr při zpracování rozdělen na tyto celky, kde u všech
je platnou mapou pro určování majetkových vztahů katastrální mapa digitalizovaná (KMD):

Celek 1 - Přehradní profil (47 ha)
Celek 2 - Území dotčené převody vody z toku Sviborka a Smolinka (5,8 a 6,9 ha)
Celek 3 - Přeložka komunikace Vlachova Lhota - Vysoké Pole (27,5 ha)
Celek 4 - Plochy provozního zázemí správce vodního díla (23,9 ha)
Celek 5 - Plocha budoucí zátopy (388,88 ha)
Celek 6 – Obslužné komunikace vodního díla (63 ha)

Zaměření je k dispozici v rámci podkladu [6].

3.1.3 Zadání
Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu se zákonem č. 200/1994 o zeměměřictví
v platném znění. Cílem prací je vypracování digitální účelové mapy předmětných lokalit
zájmového území v souladu s platnou ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek včetně
zpracovaného digitálního modelu terénu. Vytvořený DMT bude umožňovat projektování ve 3D,
výstupem bude standardní datový formát programu CIVIL 3D (Autodesk). Zaměření
zájmového území bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BpV.

Zhotovitel je odpovědný za dodržení zákonných podmínek, podmínek předpisů a technických
standardů vztahujících se k předmětu díla.
Lokality pro doměření jsou rozděleny do několika skupin:

Z1 Zaměření areálu úpravny vody
Z2 Zaměření tras přeložek a přípojek inženýrských sítí
Z3 Zaměření tras dopravy materiálu na staveniště a zařízení staveniště
Z4 Doplnění zaměření přeložky komunikace
Z5 Doplnění zaměření pro Celek 02 a Celek 07
Z6 Doplnění zaměření u odběrného objektu Sviborka a Smolinka

Předávaná dokumentace
Součástí předávané geodetické dokumentace je výsledný elaborát, který obsahuje kompletní
polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území včetně
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· pojezdných komunikací, komunikací pro pěší, stezek,… (výšky na hřebenu, úžlabí,
obrubníků komunikací apod.);

· povrchových znaků s popisem zpevněných (materiál finál. povrchu, rozhraní
jednotlivých materiálů zpevněných ploch apod.);

· ozeleněných ploch a zeleně, vyznačení změn rozhraní kultur;
· včetně dopravních značek, stožárů, vpustí, hydrantů, poklopů, šachet, vodorovné

dopravní značení - přechody pro chodce;
· oplocení, opěrných stěn - vyrovnávacích zídek, obrubníků včetně popisu jejich

materiálu;
· mostů a lávek s popisem materiálu konstrukcí;
· hran břehů - koryt řek, potoků či náhonů (horní hrany koryt, dolní hrany koryt na patě

koryta = v úrovni hladiny vody v korytě ke dni měření);
· stávajících objektů (obrysy stávajícího objektu s uvedením čísla popisného včetně

všech externích schodišť, dvorků, zábradlí apod., základní výšky na střeše vč.
přístavků, nadstaveb, atik.).

· podkladů z dokumentace správců sítě
· převod VFK řešeného území do dwg
· aktualizace DKM a SPI maximálně 30 dnů před odevzdáním dokumentace

Součástí výsledného geodetického elaborátu bude:
· technická zpráva;
· seznam souřadnic a výšek použitého základního polohového a výškového bodového

pole;
· seznam určovaných bodů podrobného polohového bodového pole;
· výpis měřených podrobných bodů;
· účelové mapy 1:500, 1:1000;
· polní a výpočetní elaborát.

Výstupy budou obsahovat výškopis, polohopis, a znázornění veškerých dalších prvků, které
mohou být zamýšlenými stavbami dotčeny. Zhotovitel zvolí takový stupeň požadované
přesnosti, aby zpracované podklady vyhověly pro veškeré navazující stupně projektových
dokumentací. Rozsahy map je třeba volit tak, aby mapový podklad umožnil vymezení
dotčených pozemků, staveb, vedení inženýrských sítí a technické infrastruktury apod.
Zaměřeny budou mimo jiné všechny viditelné nadzemní znaky podzemních sítí a staveb,
průběh stávajících podzemních sítí bude zajištěn a převzat z podkladů jednotlivých správců.
Digitální mapy budou obsahovat vektorovou vrstvu hranic KN. Výsledné mapové dílo bude
obsahovat platný digitální stav katastru nemovitostí dle podkladů ČÚZK ne starší než 30 dní
před odevzdáním díla. Jako součást prací budou pro vymezené území obstarány aktuální
popisné údaje KN a předány ve formě dat (VFK zdrojová data a data s převodem do
nezávislého datového formátu, např. MDB, DBF). Aktuálními daty se rozumí data ne starší než
30 dní před odevzdáním díla a budou obsahovat vlastníky nemovitostí a údaje o věcných
břemenech a služebnostech. Tato data budou aktualizována také ve stávajícím zaměření.
Dokumentace bude předána 2x v písemné i digitální formě na flash disku.

Všechny předávané výtisky a tištěné přílohy elaborátu musí být ověřeny úředně oprávněným
zeměměřickým inženýrem, v souladu s požadavky zákona č. 200/1994 Sb.
Součástí nabídkové ceny budou náhrady na úhradu škody na zemědělských a lesních
kulturách vzniklých při realizaci výkonů v terénu.

Rozsah zaměření určují polygony v souřadnicích JTSK, které tvoří podklad [13]. Výjimkou je
soubor Z5, kde umístění srážkoměrných stanic bude upřesněno v rámci projekčních prací a
plocha zaměření pro budoucí sjezdy vyplyne z jednání s vlastníky sousedních pozemků.
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Rozsah zaměření u skupiny Z5 může být upraven. Plocha jednotlivých zaměření je uvedena
v tabulce níže.

Označ. Činnost Plocha (ha)
Z1 Zaměření areálu úpravny vody 23,06
Z2 Zaměření tras přeložek a přípojek 13,04
Z3 Zaměření tras dopravy materiálu na staveniště 59,22
Z4 Doplnění zaměření přeložky komunikace 4,64
Z5 Doplnění zaměření pro Celek 02 a Celek 07 3,5
Z6 Doplnění zaměření u odběrného objektu Sviborka a Smolinka 4,12

3.2 G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)

3.2.1 Cíl
Účelem IGP je zpracovat podklad pro dokumentaci pro povolení stavby Vodního díla
Vlachovice a souvisejících objektů v souladu s platnou legislativou s důrazem na zachycení a
podrobné zmapování kritických a atypických míst, které by měly vliv na zakládání a bezpečný
provoz objektů.

3.2.2 Podklady
V lokalitě Vlachovice proběhl v roce 1971 předběžný průzkum, který pod názvem Vlachovice
– nádrž na Vláře, Orientační průzkum přehradního profilu a zátopy na Vláře a znalecké
posouzení přehradního profilu a zátopy na Smolince vypracovala společnost Geotest n. p.
Brno. Výsledky dále stejná společnost shrnula v roce 1979 v dokumentu Vlachovice na Vláře
– údolní nádrž, Závěrečná zpráva o orientačním inženýrskogeologickém průzkumu pro údolní
nádrž na Vláře u Vlachovic. Tyto historické průzkumy byly překonány průzkumy zpracovanými
v rámci předprojektové přípravy.

Následující průzkum, který probíhal od 09/2018 do 04/2020 byl z hlediska času a rozsahu
rozdělen na dvě fáze. Na základě výsledků první fáze orientačního průzkumu byl upřesněn
rozsah zadání předběžného průzkumu, který byl proveden ve druhé fázi prací.

Z hlediska zkoumaných lokalit byl dosavadní průzkum rozdělen na pět celků:

Celek 1 – Průzkumy v přehradním profilu – VD Vlachovice

Celek 2 – Průzkum pro převody ze Sviborky a Smolinky

Celek 3 - Průzkum přeložky komunikace III/4942 Vlachova Lhota – Vysoké Pole

Celek 4 – Průzkumy nalezišť materiálů

Celek 5 – Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže

V závěrečných zprávách jednotlivých celků jsou shrnuty závěry předběžného průzkumu, ale
na základě zjištění průzkumných prací v nich jsou také uvedena konkrétní doporučení pro další
etapy průzkumu ve výše uvedených celcích. Podrobné informace o předběžném inženýrsko-
geologickém průzkumu jsou uvedeny v podkladu [7].

Kromě upřesnění požadavků na další průzkum ve výše uvedených celcích je nutné provést
průzkum pro obslužné a příjezdové komunikace vodního díla, pro které dosud orientační ani
předběžný IGP nevznikl a pro přeložky inženýrských sítí v souladu s technickými požadavky.
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Požadavky na orientační a podrobný průzkum jsou pro jednotlivé celky shrnuty v podkladu [7],
upřesněny jsou v podkladu [12], kdy tento podklad tvoří závazné zadání.

3.2.3 Zadání
V rámci hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) budou řešeny tyto
skupiny:

G1 Průzkumy v přehradním profilu – VD Vlachovice
G2 Průzkumy pro převody vody ze Sviborky a Smolinky
G3 Průzkumy pro náhradu komunikace Vlachova Lhota – Vysoké Pole
G4 Průzkumy nalezišť materiálů
G5 Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže
G6 Průzkum pro obslužné a příjezdové komunikace VD
G7 Průzkum pro přeložky VTL plynu a VN
G8 Průzkum pro umístění úpravny vody
G9 Průzkum pro staveništní dopravu

G10 Hydrogeologický monitoring

Skupiny G1 až G5 odpovídají Celkům 1 až 5, jak jsou popsány v podkladu [7].
Zpracované podrobné průzkumy pro jednotlivé skupiny IGP budou složit jako podklad pro
vypracování projektové dokumentace DSP. Průzkum bude zahrnovat práce potřebné na
získání co nejúplnějších informací inženýrskogeologického charakteru, které jsou potřebné pro
spolehlivé zpracování projektové dokumentace staveb. Zhotovitel před zahájením prací
provede analýzu archivních a stávajících podkladů.
Hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum bude zahrnovat terénní práce,
vyhodnocení výsledků a návrh na situování staveb a jejich zakládání. Podrobný průzkum bude
provedený v souladu s platnou legislativou a technickými normami a dalšími standardy
uvedenými v zadávací dokumentaci. Protože uvedené postupy a doporučení nemusí být vždy
dostatečně konkrétní pro danou stavbu a prostředí, rozsah IGP musí vycházet také z
teoretických znalostí a praktických zkušeností řešitele. Z hlediska přípravy
vodohospodářských staveb je IGP zaměřen nejen na vlastní zakládání objektů, ale také na
jejich budoucí funkční namáhání a změnu podmínek vyvolaných výstavbou díla. Některá
specifika průzkumu vyplývají ze skutečnosti, že řada vodohospodářských děl představuje
technicky náročné konstrukce, u nichž se ve srovnání s jinými typy staveb mnohem výrazněji
uplatňuje přímý vztah stavební konstrukce a horninového prostředí.
Ve srovnání s jinými inženýrskými stavbami jsou v rámci vodohospodářských staveb také
mnohem výrazněji zastoupeny zemní konstrukce a objekty zakládané pod hladinou povrchové
vody, které mohou vyžadovat specifické metody průzkumu.
IGP bude využívat dostupné poznatky vědy a techniky v součinnosti s dalšími profesemi –
geodet, hydrogeolog, geotechnik, projektant, atd. tak, aby bylo dosaženo efektivity výsledků
ve vztahu k omezení rizik a zamezení zvýšených nákladů při dalších fázích záměru, ale
zároveň vzhledem k přiměřenosti investičních nákladů.

Hlavními pracovními metodami jsou technické práce se systematickým odběrem vzorků zemin
a hornin a podzemní vody, laboratorní práce, terénní zkoušky, geofyzikální měření.
Průzkumné vrty budou prováděny s potřebnou pečlivostí, která zajistí maximální efektivitu
prací (zejména výnos jádra). Vrty nebudou likvidovány hutněným záhozem, ale jílocementovou
zálivkou s výslednou pevností min. 3 MPa. Dokumentace prací musí být v souladu s platnými
oborovými předpisy. Před průzkumnými pracemi bude vypracován Plán BOZP. Zhotovitel si
zajistí souhlas se vstupy na pozemky u jejich vlastníků, a o vstupu na pozemky bude
v předstihu informovat také starostu obce, na jejímž území budou práce prováděny, uživatele
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(nájemníka) dotčené nemovitosti a také objednatele. Rovněž ověří možné dotčení
inženýrských sítí, případně souhlasy jiných dotčených orgánů a organizací. Součástí
nabídkové ceny budou náhrady na úhradu škody na zemědělských a lesních kulturách
vzniklých při realizaci výkonů v terénu.

Při postupu prací je nutno v co možná nejvyšší míře respektovat místní podmínky (omezení
kácení, způsob úpravy přístupů apod.) a zajistit po skončení prací úpravu dotčeného místa do
původního stavu. Posun v umístění vrtu o více než 5 m podléhá souhlasu investora. Na
výrobních výborech budou také průběžně projednávány výsledky průzkumu.
Výstupem činnosti bude závěrečná zpráva průzkumu, obsahující textovou část a příslušné
grafické přílohy (situace, řezy, dokumentace sond, prezentace laboratorních výsledků apod.).
Zpráva z průzkumu bude minimálně zahrnovat:

· zhodnocení podkladů a závěrů shromážděných v předchozích etapách průzkumu
· zhodnocení sondovacích prací, terénních a laboratorních zkoušek v rozsahu

potřebném pro zajištění úplných podkladů pro projekt
· zpracování výsledků a formulaci inženýrskogeologických závěrů pro technické řešení

staveb
· případné doporučení a zdůvodnění doplňkového průzkumu.

Každá zpráva bude předána ve čtyřech výtiscích a ve formě PDF a zdrojových formátech
(včetně dwg v případě situace vrtných prací) na flash disku.

Požadavky na orientační a podrobný průzkum jsou podrobněji definovány v podkladu [12],
závazný rozsah zadání je stanoven také v Příloze č. 5 smlouvy o dílo – Výkaz výměr – IGP
(část G).

Členění prací dále vychází z obchodních podmínek, které rozlišují:
Činnosti přímo specifikované – tím se rozumí práce, které budou prováděny na základě
přímé specifikace v tomto zadání (vypracování dokumentace GTP, orientační průzkum pro
Celek 06)
Činnosti rámcově specifikované (vyhrazené položky) – tím se rozumí práce, u kterých
dojde k dílčímu upřesnění specifikace s využitím vyhodnocení technických podkladů,
provedených terénních rekognoskací, výsledků předchozí etapy či vyhodnocení na základě
probíhajících projekčních a průzkumných prací - upřesnění na základě vypracované
dokumentace GTP.
Ostatní činnosti (vyhrazené položky) obsažené v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) jsou
nepřímo specifikované. Vybraný zhotovitel ocení všechny předpokládané položky ve výkazu
uvedením ceny i tam kde je ve sloupci počet m.j. uvedena nulová hodnota. Realizace takových
položek není v současné době předpokládána, nelze však vyloučit, že na základě zpracování
dokumentace geotechnického průzkumu (GTP) bude třeba realizovat také práce odpovídající
těmto položkám.
Po vypracování dokumentace GTP a schválení ze strany objednatele může být výkaz výměr
upřesněn. Tímto nebudou dotčeny jednotkové ceny obsažené v nabídce vybraného
zhotovitele, které jsou závazné.

3.3 S - Další odborné podklady a studie

3.3.1 Cíl
Cílem je vypracovat odborné studie, strukturální analýzy, modely, výpočty stability, odborná
posouzení a další podklady v takovém rozsahu, aby podchytily všechny potřebné aspekty díla
potřebné pro popsání a komplexní vyhodnocení předpokládaných vlivů všech celků
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připravovaného záměru Vodního díla Vlachovice na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech
rozhodujících souvislostech, dále k navrhnutí technicky, ale i ekonomicky optimálního návrhu
a začlenění díla do krajiny. Výsledky studií budou uplatněny v ostatních částech díla.

3.3.2 Podklady
V rámci přípravy záměru byly vypracovány studie vodohospodářského řešení nádrže [5.2],
matematický model navrhovaných objektů [5.3], architektonická studie provozních objektů
[5.6], posouzení a prognóza splaveninového režimu [5.9], posouzení nezbytnosti a efektivity
zajištění migračního zprůchodnění [5.10], hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. a § 7
vyhlášky č. 142/2018 Sb. [8.1] a posouzení vlivu koncepce na předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 [8.2] a další, seznam podkladů je
specifikován v kapitole 2.4.2.

3.3.3 Zadání
Ze stávajících poznatků vyplývá potřeba zpracování následujících podkladových studií,
posudků a podkladových dokumentů, avšak jejich výčet nemusí být konečný a lze
předpokládat, že s ohledem na složitost záměru bude v rámci zpracování projektových
dokumentací nutné zajistit další odborné podklady, jejichž zpracování zajistí taktéž zhotovitel.
Vypracování odborných podkladů a studií je děleno do těchto skupin:

S1 Fyzikální modelový výzkum objektů vodního díla
S2 Posouzení vodního díla za povodní
S3 Posouzení stability hráze
S4 Posouzení záměru VD Vlachovice dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
S5 Aktualizace hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
S6 Studie hlukového zatížení území
S7 Dendrologický průzkum
S8 Rozptylová studie
S9 Studie nakládání s ornicí

S10 Sledování a vyhodnocování splaveninového režimu
S11 Studie možného vlivu na sekavčíka horského
S12 Studie návrhu LHP dle požadavku DOSS
S13 Technická a architektonická studie úpravny vody
S14 Studie migračního zprostupnění na tocích ovlivněných vodním dílem
S15 Analýza vlivu starých ekologických zátěží v povodí VD Vlachovice

S16
Návrh a posouzení možností eliminace změn F-CH vlastností vody v
dotčených tocích

S17 Návrh a posouzení možností managementu splaveninového režimu
S18 Prognostické studie k ovlivnění životního prostředí z hlediska mikroklimatu
S19 Vynětí ze ZPF
S20 Vynětí ze PUPFL
S21 Archeologický průzkum
S22 Vizualizace a videoprezentace

Všechny studie budou odevzdány v tištěné podobě v počtu 4 paré podepsaných oprávněnou
osobou v odbornosti dle předmětu příslušné studie, dále také na flash disku v otevřeném
formátu (včetně zdrojových souborů) a ve formátu PDF, pokud nebude u jednotlivých studií
uvedeno jinak.
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3.3.3.1 Fyzikální modelový výzkum objektů vodního díla – S1
Podklady pro vyhotovení fyzikálního modelu budou vycházet z podkladu [5.11].
Fyzikální model bude zhotoven v měřítku 1 : 20 a bude zahrnovat potřebnou část nádrže a
hrázového tělesa, bezpečnostní přeliv (včetně možnosti úprav v jeho předpolí), spadiště,
přemostění na koruně hráze (skluzu), usměrňovací žebro (s možností zněn jeho polohy i
podélných a příčných parametrů), skluz a vývar (u obou bude možnost umístění rozrážečů) a
potřebnou část odpadního koryta (předpoklad minimálně ½ jeho délky). Fyzikální hydraulický
model bude sestaven tak, aby umožnil posouzení a případné úpravy výchozího návrhu s cílem
dosáhnout zadané kapacity objektů a provést následné úpravy tvaru a usměrňovacích prvků
pro optimalizaci proudových poměrů na předmětných stavebních objektech VD Vlachovice.
Model bude sloužit k sestavě experimentů na modelu k prověření škály provozních scénářů
od četnějších povodňových situací až po kontrolní průtok. Model musí být sestaven tak, aby
na něm bylo možné provádět nezbytné úpravy konstrukcí a funkčních prvků. Ukončení modelu
bude za levostranným zaústěním koryta od spodních výpustí tak, aby bylo možné prokázat
uklidnění proudu za vývarem pomocí pohyblivého dna. Přítok od spodních výpustí nebude
simulován. Fyzikální výzkum by měl rovněž dát doporučení k tloušťce a délce a parametrům
opevnění za prahem vývaru.
Výstupy modelového výzkumu budou obsahovat návrhy a doporučení pro zpracování
projektové dokumentace. Řešitel výzkumu bude v průběhu prací objednatele průběžně
seznamovat s postupnými výsledky výzkumu. Součástí prací je účast zhotovitele na
projednávání výsledků prací s objednatelem a příprava podkladů k projednání. Veškeré
výstupy a poznatky z modelového výzkumu budou zpracovány do závěrečné zprávy o
modelovém výzkumu s doporučeními pro navazující projektovou přípravu. Tato zpráva bude
objednateli předána včetně fotodokumentace a video dokumentace.

3.3.3.2 Posouzení vodního díla za povodní – S2
Předmětem studie bude vypracovat posouzení vodního díla za povodní v rozsahu
ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních, vycházející
z projektovaného stavu na návrhový průtok Q1 000, ověřeného fyzikálním modelem funkčních
zařízení/objektů VD. Skladba a obsah posudku bude proveden dle kapitoly 6 této normy.
Zejména bude provedeno stanovení mezní bezpečné hladiny, stanovení kontrolní maximální
hladiny v nádrži a závěrečné zhodnocení VD Vlachovice na průchod kontrolní povodňové vlny
Q10 000. V rámci prací bude zhotovitelem zajištěna větrná růžice a hydrologická studie odvození
neovlivněných teoretických povodňových vln pro Q10 000 VDV dvěma rozdílnými metodickými
postupy (viz podkapitoly 7.2.2 a 7.2.3 této normy). Vlastní posouzení VDV bude provedeno
pro kontrolní povodňové vlny Q10 000 získané oběma těmito nezávislými postupy. V rámci
posudku se navíc požaduje provést posouzení průchodů návrhových povodňových vln Q1 000
(získaných oběma nezávislými postupy) a to ve vztahu k plánované maximální hladině
v nádrži. Výsledek studie bude sloužit především k aktualizaci projektové dokumentace VDV.

3.3.3.3 Posouzení stability hráze – S3
Cílem je vypracovat posouzení stability hráze na základě podrobného inženýrsko-
geologického průzkumu metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN
75 2310 Sypané hráze s doplněním o zatěžovací stav s hladinou v nádrži v úrovni Mezní
bezpečné hladiny za povodní). Posouzení se zaměří zejména na kritické vrstvy J1 a J2 o
mocnosti 3,5 metrů, resp. 9 metrů v hloubce do 16 metrů pod původním terénem, a to zejména
stanovení přetvárných a pevnostních charakteristik. Dále bude posouzení zaměřeno na otázku
původní napjatosti masivu, případně další charakteristiky, které by mohly mít vliv na technický
návrh VDV řešený v projektové dokumentaci.
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3.3.3.4 Posouzení záměru VD Vlachovice dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. – S4
Posouzení dle § 45i bude zpracováno v souladu s vyhl. č. 142/2018 Sb. o náležitostech
posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o
náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny.
Posouzení bude provedeno v rámci zpracování dokumentace EIA.

3.3.3.5 Aktualizace hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. – S5
Hodnocení záměru dle § 67 bude zpracováno v souladu s vyhl. č. 142/2018 Sb. o náležitostech
posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o
náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny.
Hodnocení bude aktualizovat stávající dokument [8], a bude sloužit jako podklad pro proces
EIA a technické řešení. Hodnocení musí být vypracováno autorizovanou osobou.

3.3.3.6 Studie hlukového zatížení území – S6
Studie má posoudit a kvantifikovat příspěvek k hlukovému zatížení zvlášť po dobu výstavby a
budoucího provozu z VDV (Celek 01 viz kapitola 2.4.1), přeložky komunikace (Celek 06, viz
kapitola 2.4.3) úpravny vody (Celek 10, etapa 1A, viz kapitola 2.4.5) v souladu se zákonem č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak
vyplývá z pozdějších změn, díl 6, ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, a
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a ČSN 73 0532. Požadavek vyplývá z
projektových opatření směřujících k minimalizaci vlivů VDV na životní prostředí na
základě aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen A3 ZÚR ZK). Cílem
studie je v případě rušivých vlivů záměru na okolní ekosystémy navrhnout opatření, které by
tyto rušivé vlivy (zejména hluk, ale i vibrace, nebo světlo) snížily. Studie bude sloužit jako
podklad pro proces EIA a návrh technického řešení.

3.3.3.7 Dendrologický průzkum – S7
Dendrologický průzkum a inventarizace zeleně nebyl doposud proveden. Pod budoucí plochou
zátopy VDV se bude jednat podle předpokladu cca až o 28 000 ks stromů v ploše přibližně
130 ha. Informace o provedeném dendrologickém průzkumu budou doplněny k žádosti o
vydání povolení stavby. Budoucí inventarizace bude provedena formou několika denního (až
několik týdnů) šetření, kdy všechny přítomné dřeviny budou determinovány na druhové úrovni,
a poloha bude zaměřena GPS přístrojem. Dále bude z důvodu požadavků vyhlášky MŽP č.
395/1992 Sb. změřen obvod kmene všech stromů ve výšce 130 cm nad zemí, resp. plocha
keřových porostů. Dřeviny budou dále členěny dle dotčených parcel pro učení vlastníka. Na
základě výsledků dendrologického průzkumu bude upřesněn rozsah kácení a smísení
vegetace. Průzkum bude sloužit k povolení kácení, které bude doloženo k dokumentům při
podání žádostí o umístění stavby.

3.3.3.8 Rozptylová studie – S8
Rozptylová studie bude vypracována podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro
Celek 01 a Celek 06. Případná opatření se promítnou do technického řešení, rozptylová studie
bude sloužit jako podklad pro proces EIA.

3.3.3.9 Studie nakládání s ornicí – S9
S ohledem na předpokládaný objem skrývané ornice v zátopě vodního díla je třeba zajistit
individuální řešení nakládání s ornicí. Studie posoudí legislativní možnosti nakládání s ornicí
s cílem dosáhnout minimalizace vlivu na životní prostředí a současně navrhnout hospodárné
řešení z pohledu finančních nákladů. Bude navrženo konkrétní řešení včetně návrhu a
projednání přepravy ornice až do místa definitivního uložení ornice. Součástí prací je také
projednání s vlastníky konkrétních pozemků a uživatelů pozemků ZPF a zajištění jejich
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předběžného souhlasu. Základní informace ze studie budou sloužit pro proces EIA, dokončená
studie bude využita v DSP.

3.3.3.10 Sledování a vyhodnocování splaveninového režimu – S10
Zájmovým územím je celé povodí VD Vlachovice včetně úseku pod hrází po EVL Vlára v celé
jeho délce až po státní hranici se SR. Bude vyhodnocen vývoj při současném i navrhovaném
stavu a také pro povodňové stavy, běžné, i nízké průtoky. Bude zajištěna návaznost na studii
S17. Studie bude navazovat na studii [5.11] Posouzení a prognóza splaveninového režimu.
Studie bude zpracována v rozsahu, který umožní vyhodnocení možného ovlivnění EVL Vlára
a zejména předmětu ochrany, kterým je sekavčík horský, až po státní hranici se SR. Studie
bude využita v procesu EIA, případná opatření budou uplatněna v technickém návrhu, a to
v rámci Celku 01, případně Celku 11.

3.3.3.11 Studie možného vlivu na sekavčíka horského – S11
Jako podkladová studie pro proces EIA bude zpracována specializovaná studie vyhodnocující
možné ovlivnění sekavčíka horského, a to v koordinaci a na základě vyhodnocení ovlivnění
hydrologických poměrů a splaveninového režimu, viz studie S10 – Sledování a vyhodnocování
splaveninového režimu. Posouzení bude provedeno v rámci EVL Vlára až po státní hranici se
SR. Studie bude využita v procesu EIA. Závěry a doporučení budou aplikovány v technickém
řešení DSP, obdobně jako u předchozí studie.

3.3.3.12 Studie návrhu LHP dle požadavku DOSS – S12
Předmětem této studie je zpracování návrhu Lesního hospodářského plánu pro pozemky,
které pro účely vodního díla investor vykoupí, a to jak pro období před výstavbou vodního díla,
tak po jeho výstavbě. Při tvorbě LHP zohlední zpracovatel požadavky na zajištění kvality vody
ve vodárenské nádrži a místní tradiční porosty. Budou zohledněna doporučení uvedená
v podkladu [8.1]. Současně bude proveden návrh změn a opatření uplatňovaných v LHP
v rámci nově navrhovaných ochranných pásem vodního zdroje (OPVZ). Základní informace
ze studie budou sloužit pro proces EIA, dokončená studie bude využita v DSP a pro návrh
OPVZ.

3.3.3.13 Technická a architektonická studie úpravny vody - S13
Studie bude vypracována na základě podkladů uvedených v podkladu [5.7] Studie využití
vody z VD Vlachovice. Bude sloužit pro účely posuzování vlivu na životní prostředí v procesu
EIA. Studie bude popisovat technologii úpravny vody a dopady této technologie na životní
prostředí. Na základě technické studie úpravny vody pro posouzení začlenění objektu do
krajiny bude vypracována architektonická studie úpravny vody, a to jak pro první, tak pro
druhou stavbu. Studie bude obsahovat situace v měřítku 1:500 a pohledy na areál úpravny
vody v měřítku 1:100 až 1:50. Podkladem pro tuto studii bude mj. IGP, skupina G8.

3.3.3.14 Studie migračního zprostupnění na tocích ovlivněných VD – S14
V rámci předprojektové přípravy bylo provedeno posouzení nezbytnosti a efektivity zajištění
případného migračního zprůchodnění nově navrhované stavby VDV, která svým umístěním
bude tvořit příčnou překážku na toku [5.10]. Závěry dříve zpracované studie budou
zapracovány v rámci navazujících prací do zadávané projektové dokumentace.
Cílem studie S14 je nalézt konkrétní úseky vodních toků vhodné pro revitalizaci a migrační
zprostupnění (nejen v ploše v povodí VDV, ale i na toku Vlára pod hrází a snížit tak negativní
vliv VD Vlachovice) včetně návrhu konkrétních opatření.
Bude posouzena možnost a efektivita migračního zprostupnění a bude vyhodnoceno naplnění
legislativních požadavků na migrační prostupnost příčných překážek na toku Vlára pod nádrží.
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V případě, že v rámci studie bude vyhodnoceno zajištění migrační prostupnosti jako
proveditelné a efektivní, navrhne zpracovatel též konkrétní řešení, které bude uplatněno v DSP
v rámci Celku 11. Studie bude využita v procesu EIA, případná opatření budou uplatněna
v technickém návrhu, a to v rámci Celku 11.

3.3.3.15 Analýza vlivu starých ekologických zátěží v povodí VD Vlachovice – S15
Předmětem analýzy bude zejména podrobné zmapování ekologických zátěží a návrh jejich
sanací, bude-li provedení sanací nezbytné. Součástí studie bude průzkum databáze starých
ekologických zátěží.
Bude provedena analýza vlivu starých ekologických zátěží (brownfieldy, skládky) v povodí
VDV na kvalitu vody ve Vláře, Sviborce a Smolice (přeneseně VD Vlachovice). Pro přeložky
dopravních a inženýrských sítí bude navrženo takové technické řešení, které neohrozí kvalitu
vody v nádrži nad nezbytnou míru.
Staré ekologické zátěže s možným vlivem na VDV byly řešeny také v podkladu [5.8]. Studie
bude využita v rámci EIA i DSP.

3.3.3.16 Návrh a posouzení možností eliminace změn F-CH vlastností vody v
dotčených tocích – S16

Studie vyhodnotí případné vlivy, které mohou spočívat ve změnách fyzikálně-chemických
vlastností vody (např. teplota, koncentrace kyslíku, pH, biologická spotřeba kyslíku) po
výstavbě a v rámci provozu vodní nádrže včetně odběrů vody.

Studie prověří možnosti realizace proveditelných opatření, která budou snižovat míru, dosah
a dopady změny fyzikálně-chemických vlastností vody na Vláře pod VD Vlachovice a pod
odběrnými profily na Sviborce a Smolince. Studie bude sloužit jako podklad pro EIA i DSP.

3.3.3.17 Návrh a posouzení možností managementu splaveninového režimu – S17
Cílem bude navrhnout projektová opatření směřující k minimalizaci vlivu na splaveninový režim
a hydromorfologický stav vodních toků. Kromě projekčních technických opatření budou
navržena také provozní doporučení. Budou prověřeny možnosti přesunu sedimentů z nádrže
a odběrných profilů do toků pod VDV. Tento požadavek vyplývá z projektových opatření
směřujících k minimalizaci vlivů VD Vlachovice na životní prostředí vyplývající z podkladu [10].
Studie prověří možnosti realizace transportu sedimentů usazených v k tomu určených
profilech níže pod nádrž a prověří možnost dotování toků Vláry, Sviborky a Smolinky těmito
sedimenty. Na studii budou navazovat studie S10 – Sledování a vyhodnocování
splaveninového režimu a studie S11 – Studie možného vlivu na sekavčíka horského. Také tato
studie bude využita pro zpracování EIA i DSP.

3.3.3.18 Prognostické studie k ovlivnění životního prostředí z hlediska mikroklimatu –
S18

Využití stávajících dat ze sítě hladinových čidel osazených na přítocích do nádrže, výstupů
z klimatologické stanice ve Vlachově Lhotě a dalších podkladů z měřících objektů a aktuálních
dat získaných od ČHMU. Výstupy studie budou zapracovány do posuzování vlivů na životní
prostředí a pro aktualizaci vodohospodářského řešení.

3.3.3.19 Vynětí ze ZPF – S19
Vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze
zemědělského půdního fondu (ZPF) v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a
s vyhláškou č. 13/1994 podle přílohy č. 5. Poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí bude
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hradit objednatel. Podklad bude sloužit především pro zajištění povolení stavby, informace
budou využity také pro zpracování oznámení a dokumentace EIA.

3.3.3.20 Vynětí ze PUPFL – S20
Vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků
z plnění funkce lesa (PUPFL) v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon, a
s vyhláškou č. 77/1996. Poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí bude hradit objednatel.
Podklad bude sloužit především pro zajištění povolení stavby, informace budou využity také
pro zpracování oznámení a dokumentace EIA.

3.3.3.21 Archeologický průzkum – S21
Cílem předběžného architektonického průzkumu bude zmapovat lokalitu výstavby VDV
z hlediska možného výskytu archeologických nálezů. Průzkum bude proveden ve formě
rešerše, která podrobně zmapuje archeologický potenciál naleziště.

3.3.3.22 Vizualizace a videoprezentace – S22
Bude provedena vizualizace celého vodního díla a komplexu provozního střediska, tedy jeho
zapojení do krajiny včetně terénních, stavebních a vegetačních úprav, s důrazem na prostor
hráze a podhrází, zpevněných ploch a obslužných komunikací, náhrady komunikace III/4942
včetně mostního objektu a úprav místních komunikací. Grafické znázornění bude zobrazeno
jak prostorovým umístěním v mapových podkladech, tak ilustrativními příklady, a to
v přiměřeném měřítku 1:1000 až 1:5000.

Dále bude provedena vizualizace architektonicky významných objektů, tedy zejména koruny
hráze, sdruženého objektu, bezpečnostního přelivu, skluzu, spodních výpustí, provozní
budovy, domku hrázného, mostní konstrukce, vedení náhrady komunikace, odběrných objektů
a vyhlídky pro veřejnost v měřítku 1:50 až 1:100.

Vizualizace budou zahrnovat situaci a vhodně zvolené vypovídající pohledy a detaily.

Zhotovitel zajistí pro zpracování vizualizací fotografické a video podklady z lokality, a to včetně
podkladů pořízených dronem. Podkladem pro zpracování vizualizací bude návrh konkrétního
architektonického řešení objektů, které byly v rámci předprojektové přípravy zpracovány pouze
schematicky (např. odběrná věž a strojovna spodních výpustí).

Jednotlivé vizualizace budou zároveň zpracovány do komplexní videoprezentace, která bude
zahrnovat základní údaje o VDV, jeho funkcích a širších souvislostech. V této videoprezentaci
budou zahrnuty všechny plánované Celky 01 až 11 včetně stručného popisu a grafického
znázornění v situacích, axonometrických pohledech, případně detailech. Videoprezentace
bude obsahovat mluvený komentář. Délka videoprezentace se předpokládá přibližně 10 min.
Součástí videoprezentace budou 2D a 3D grafiky založené na mapových podkladech,
tabulkách a schématech ilustrujících umístění a trasování staveb a dalších jevů souvisejících
s výstavbou a provozem VDV.

Součástí díla bude nevýhradní licence, tedy oprávnění užít vizualizace a videoprezentace
v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb. v platném
znění. Součástí licence bude také oprávnění vizualizace a videoprezentace zpracovat, měnit
a upravit, případně poskytnout ve formě podlicence třetím osobám. Zhotovitel zajistí smlouvy
se všemi nositeli práv a vypořádání jejich nároků tak, aby mohly být vizualizace a
videoprezentace objednatelem užívány bez dalších nároků nebo omezujících podmínek třetích
osob na toto užití. Platnost této licence bude po dobu trvání zákonné ochrany autorského práva
všech podkladů užitých ve vizualizacích a videoprezentaci.
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Vizualizace budou odevzdány v tištěné podobě v počtu 8-mi paré a v digitální podobě
v otevřeném formátu i xxx.PDF (v případě obrazových dat xxx.tiff, xxx.jpg, a video xxx.mp4)
na flash disku. Vizualizace bude sloužit k aktualizaci výstupů z technického řešení a také pro
projednávání projektu s účastníky řízení, dalšími dotčenými subjekty a veřejností.

3.4 E - Činnosti spojené s posuzování vlivů na životní prostředí
(EIA)

3.4.1 Cíl
Cílem je zajištění vydání souhlasného závazného stanoviska EIA podle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (případně
postupem dle zákona č. 283/2021 Sb.) pro záměr Vlára, Vodní dílo Vlachovice včetně
souvisejících podkladových studií v rozsahu zadání uvedeného v kapitole 3.3.

Oznámení záměru a dokumentace budou zohledňovat potencionální oprávněné podněty a
požadavky. Součástí prací je také předběžné projednání konceptu záměru a dokumentace
EIA s dotčenými orgány a případně dalšími dotčenými subjekty a jeho dopracování na základě
jejich připomínek.

Součástí prací je součinnost při projednávání záměru s dotčenými orgány a veřejností a
následné zapracování případných podmínek stanoviska EIA do dokumentace pro umístění
stavby.

3.4.2 Podklady
Z hlediska možného vlivu na životní prostředí je VD Vlachovice popsáno především
v přílohách [5] Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení, [8] Vlára,
Vodní dílo Vlachovice a související opatření - Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.,
[10] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území.

3.4.3 Zadání
Předmětem prací je realizace veškerých činností nezbytných pro zajištění celého procesu
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a životní prostředí v souladu s požadavky platné
legislativy pro záměr Vodního díla Vlachovice, zejména podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí.

V rámci procesu EIA jsou v rámci plnění předmětu díla činnosti rozděleny do těchto skupin:

E1 Oznámení záměru dle § 6 resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.
E2 Dokumentace dle § 8, resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.
E3 Vyhodnocení stanoviska EIA vzhledem k další a projekční přípravě záměru

U navrhované plochy pro veřejně prospěšné stavby požadujeme jednotlivě vyhodnotit její vlivy
na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví, zahrnující vlivy na obyvatelstvo,
živočichy a rostliny (zejména vlivy na fragmentaci krajiny; střety s migračními trasami živočichů
a zachování migrační propustnosti), ekosystémy, biologickou rozmanitost (fauna, flóra,
ekosystémy), půdu, povrchové a podzemní vody, ovzduší, klima, krajinu, krajinný ráz, přírodní
zdroje, vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (např.
vibrace, záření, vznik rušivých vlivů), vlivy na přírodní zdroje, vlivy na krajinu a její ekologické
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funkce, hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických
aspektů, a vzájemné působení a souvislosti všech výše uvedených aspektů.

Bude provedeno vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů. Vyhodnocení těchto vlivů
na životní prostředí je třeba zpracovat jak na úrovni konkrétní navržené plochy včetně
souvisejících staveb, tak i s ohledem na širší vztahy a vazby i v souvislosti se stavem v území
a záměry v území schválenými k realizaci či záměry uvažovanými. Tam, kde budou zjištěny
potenciální negativní kumulativní nebo synergické vlivy, je nutné navrhnout kompenzační
opatření a případný monitoring těchto potenciálních vlivů.

Posouzen bude také vliv na odtokové poměry, resp. na povodňové nebezpečí. Dále budou
vyhodnoceny vlivy navrhované plochy včetně souvisejících staveb na podzemní a povrchové
vody, ochranná pásma vodních zdrojů, změnu vodního režimu krajiny.

Posouzení se bude týkat také ZPF vzhledem k možnému ohrožení předmětu a cílů ochrany
ZPF realizací záměru, a to především ve vztahu k velikosti záborů zemědělské půdy a také
záborům nejkvalitnější půdy v I. a II. třídě ochrany, případně budou uvedena opatření vůči
těmto negativním vlivům. Dále požadujeme zaměřit se na posouzení nutnosti odejmutí ploch
ZPF, snížení velikosti záborů na minimum, posouzení veřejného zájmu, který výrazně
převažuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,
ve znění pozdějších předpisů, § 2 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů).

Posouzena bude migrační propustnost území pro živočichy v ZCHÚ (zejména CHKO Bílé
Karpaty), případně budou navržena opatření k předcházení, vyloučení nebo snížení
negativních vlivů na soustavu ZCHÚ.

Rovněž budou posouzeny možné vlivy na územní systém ekologické stability a významné
krajinné prvky. Hodnocení bude zaměřeno také na ovlivnění krajinného rázu a ovlivnění
ekostabilizačních funkcí vodního toku Vláry včetně přítoků a přilehlé údolní nivy, jako
významného krajinného prvku, a to z hlediska průtokového a splaveninového režimu, kvality
vody a vlivů na biotu.

Vzhledem k vysokému výskytu sesuvných území bude vyhodnocen vliv záměru z hlediska
svahových nestabilit v celém rozsahu navrhované plochy včetně souvisejících staveb.

Bude posouzen vliv na lokality soustavy Natura 2000 (zejména EVL Vlára), případně navržena
opatření k předcházení, vyloučení nebo snížení negativních vlivů na lokality soustavu Natura
2000, včetně vyhodnocení možného přeshraničního vlivu, především ve vazbě na EVL Vlára.

Posuzovány budou vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující
vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima
a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními
předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost bude
posuzován se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, ptačí oblasti a evropsky
významné lokality. Podklady budou vypracovány v rozsahu odpovídajícím složitosti záměru
v souladu s právními předpisy, závaznými i doporučenými metodikami a normami.

Součástí prací je také zajištění dalších činností souvisejících s projednáním záměru
s dotčenými subjekty, veřejností a další příprava související s procesem EIA, zejména příprava
a koordinace podkladů, předběžné projednání dokumentace s relevantními subjekty a
vyhodnocení stanoviska EIA vzhledem k další přípravě záměru.

V dokumentaci budou brány v potaz výsledky studií a také doporučení z procesu SEA včetně
zapracování doporučených projektových opatření uvedených ve stanovisku SEA.
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Celky 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 (etapa 1B, etapa 2 a etapa 3) a 11 nepodléhají posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, nebo mohou být posuzovány jako
samostatné záměry, v oznámení záměru a dokumentaci budou uvedeny jako související
záměry. Příprava těchto celků už byla zahájena a je vhodné, aby byly realizovány
v předstihu před realizací záměru Vodního díla Vlachovice. Jsou umístěné v oddělených
lokalitách a funkčně realizací VDV nejsou podmíněny.

Předmětem posuzování EIA bude záměr sestávající se z následujících celků:

01 Vodní dílo Vlachovice (přehradní část, převody vody, soubor úprav a opatření)
06 Náhrada komunikace III/4942 (náhrada za silnici v zátopě)
07 Úprava místní dopravní infrastruktury
10 Vodárenská infrastruktura – etapa 1A - úpravna vody a přivaděč
11 Související opatření (ostatní doprovodná a vyvolaná opatření)

Uvedené celky tvoří podstatu záměru Vodního díla Vlachovice, která se funkčně a místně
podmiňuje.

Jako podklad pro proces EIA bude do celku 01 zahrnuto podrobné řešení plánu organizace
výstavby, včetně přepravy materiálu v rámci výstavby.

Část Celku 02, klimatologická stanice ve Vlachově Lhotě, už byla zrealizována. Podklady
budou předány investorem akce. Zbývající část Celku 02 bude zpracována v rámci DSP, tento
celek bude ale zařazen jako související do oznámení a dokumentace v rámci procesu EIA.

Pro Celek 03 Přírodě blízká opatření v území, byla vypracována dokumentace pro územní a
stavební řízení. Podklady budou předány investorem akce.

Celky týkající se kanalizace (08 a 09) jsou řešeny v samostatném projektu, který nepodléhá
procesu EIA (ČOV s počtem EO 3630). K zajištění potřebných podkladů jako souvisejícího
celku si zhotovitel vyžádá potřebný rozsah a podklady budou předány investorem akce.

V rámci Celku 10 bude vypracována studie úpravny vody a přivaděče k této úpravně, studie
S13 bude zpracována v podrobnosti potřebné pro proces EIA.

Celek 11 zahrnuje v této chvíli nespecifikovaná související opatření. Je předpoklad, že v době
zpracování dokumentace (E2) bude možné tato opatření blíže specifikovat a konkrétně
navrhnout. V tomto rozsahu budou zpracována projekčně v rámci skupina D30.

Oznámení záměru (E1), dokumentace (E2) a vyhodnocení stanoviska (E3) bude zhotoviteli
odevzdáno v tištěné podobě v počtu 2 paré opatřených razítkem a podpisem oprávněné
osoby, zároveň také v otevřeném formátu a PDF na flash disku. Zhotovitel vypracuje další paré
v souladu s požadavky účastníků řízení.

3.4.3.1 Oznámení záměru dle § 6 resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. – E1
Oznámení záměru bude vypracováno podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. v rozsahu
odpovídajícím významu a složitosti záměru. Bude obsahovat všechny povinné části dle této
přílohy. Před oficiálním předložením bude oznámení předjednáno po dohodě a za přítomnosti
objednatele v souladu s § 15 zák. č. 100/2001 Sb. s dotčenými orgány státní správy, zejména
Ministerstvem životního prostředí, Krajským úřadem Zlínského kraje a Agenturou ochrany
přírody a krajiny. Ze všech jednání bude pořízen písemný zápis. K projednání budou
připraveny odpovídající podklady ve formě prezentace, případně další relevantní materiály dle
konkrétních požadavků nebo dle potřeby. Veškeré podněty z tohoto předběžného projednání
budou zapracovány do oznámení.



29

3.4.3.2 Dokumentace dle § 8, resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. – E2
Dokumentace bude vypracována podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. v rozsahu
odpovídajícím významu a složitosti záměru. Dokumentace bude zahrnovat všechny části
jmenované vyhlášky a bude zahrnovat výsledky všech studií a případně reagovat na další
podněty ze strany DOSS, případně dalších subjektů s oprávněnými připomínkami. Před
oficiálním předložením bude dokumentace po dohodě a za přítomnosti objednatele
předjednána v souladu s § 15 zák. č. 100/2001 Sb. s dotčenými orgány státní správy, zejména
Ministerstvem životního prostředí, Krajským úřadem Zlínského kraje a Agenturou ochrany
přírody a krajiny. Ze všech jednání bude pořízen písemný zápis. K projednání budou
připraveny odpovídající podklady ve formě prezentace, případně další relevantní materiály dle
konkrétních požadavků nebo dle potřeby. Veškeré podněty z tohoto předběžného projednání
budou do dokumentace zapracovány.

3.4.3.3 Vyhodnocení stanoviska EIA vzhledem k další a projekční přípravě záměru –
E3

Jednotlivé podmínky ze stanoviska EIA budou zanalyzovány. V rámci zprávy Vyhodnocení
stanoviska EIA bude vypracován návrh, jak s každou podmínkou naložit a zapracovat ji do
projektové dokumentace pro povolení stavby.

Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace postupovat tak, aby
v maximální možné míře reflektovala průběžné výstupy procesu EIA a nebylo tak
nezbytné ve stanovisku EIA stanovovat podmínky pro další stupně projektové přípravy.

3.5 D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)

3.5.1 Cíl
Cílem prací je zajištění povolení stavby s nabytím právní moci vybraných celků souboru staveb
nové víceúčelové vodní nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice

3.5.2 Podklady
Podklady pro vypracování dokumentace pro povolení stavby jsou vyjmenovány v kapitole
2.4.2. Technické řešení bude vycházet z technického řešení zpracovaného v rámci
předprojektové přípravy, viz podklad [5] a logistické studie přepravy materiálů, viz podklad [11],
projektová dokumentace ale musí zohledňovat i ostatní uvedené podklady a výstupy
zpracované na základě tohoto zadání.

3.5.3 Zadání
V rámci DSP budou řešeny tyto celky:

01 Vodní dílo Vlachovice (přehradní část, převody vody, soubor úprav a opatření)
02 Monitoring (srážkoměrné stanice mimo lokalitu VD)
06 Náhrada komunikace III/4942 (náhrada za silnici v zátopě)
07 Úprava místní dopravní infrastruktury
11 Související opatření (ostatní doprovodná a vyvolaná opatření)

Projektová dokumentace k žádosti o povolení stavby (DSP) bude zpracovaná podle zákona č.
283/2021 Sb. (stavební zákon) v platném znění a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami
pro dokumentaci staveb v platném znění pro příslušné kategorie staveb. Podle harmonogramu
bude žádost o povolení stavby podána v době účinnosti tohoto zákona, kdy budou k dispozici
prováděcí vyhlášky. Předpokládaný rozsah projektové dokumentace lze v současné době
orientačně stanovit dle přechodných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. na základě nyní
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platné vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, dle § 1d –
dokumentace pro vydání společného povolení.

Veškeré dokumentace budou zpracovány podle platných právních předpisů a norem
stanovených pro jednotlivé činnosti související s návrhem a realizací stavebních prací.
Seznam právních předpisů a norem bude uveden v příloze projektové dokumentace.

Před oficiálním podáním žádosti o povolení stavby bude dokumentace po dohodě a za
přítomnosti objednatele předjednána v souladu s § 174 zák. č. 283/2021 Sb. v platném znění
s příslušnými dotčenými stavebními úřady. Ze všech jednání bude pořízen písemný zápis.
K projednání budou připraveny odpovídající podklady ve formě prezentace, případně další
relevantní materiály dle konkrétních požadavků stavebních úřadů nebo dle potřeby. Veškeré
podněty z tohoto předběžného projednání budou do projektové dokumentace zapracovány.

Projektová dokumentace DSP bude zohledňovat průběžné výsledky i závěry inženýrsko-
geologického průzkumu, studií, EIA, a další zjištěné skutečnosti. Rovněž bude respektovat
vyjádření a stanoviska budoucích účastníků řízení a získané závěry, podněty, stanoviska a
vyjádření budou zapracovány do projektové dokumentace.

Na návrhu Vodního díla Vlachovice, např. provozní středisko, domek hrázného, koruna hráze,
bezpečnostní přeliv a dalších viditelných technických objektů se bude podílet architekt, na
celém návrhu a jeho zařazení do krajiny bude spolupracovat také krajinný architekt.

Dokumentace bude obsahovat také speciální situační výkresy, tedy situační výkresy
vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů,
technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských
opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava
chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné
prvky, chráněná území, apod., výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných
objektů, umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu
dopravnímu systému, chráněným územím, vizualizace architektonicky významných objektů.

Jednotlivé části určené zadavatelem mohou být zpracovány samostatně, vždy v nich ale bude
popsána návaznost na ostatní části projektové dokumentace. Způsob dělení dokumentace
bude konzultován a upraven také podle požadavků příslušného stavebního úřadu, který bude
povolení vydávat.

Dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu 6-ti paré, všechna budou opatřena
autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení
zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp.
vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti
na obsahu dokumentace. Každé tištěné paré bude obsahovat také dokladovou část, ta bude
zároveň doložena samostatně v originále. Projektová dokumentace včetně dokladové části
bude odevzdána také 2x na flash disku v digitální podobě ve formátu PDF a bez dokladové
části také ve zdrojových souborech. U objektů, které zhotovitel zpracovává ve formátu 3D
(hráz, sdružený objekt, bezpečnostní přeliv, skluz, spodní výpustě, provozní budova, domek
hrázného, mostní konstrukce, případně další), budou data předána také v tomto formátu dle
datových standardů České agentury pro standardizaci (soubory výměnného formátu xxx.ifc,
včetně zdrojových např. xxx.dwg, xxx.rvt, xxx.dxf).
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3.5.3.1 Členění DSP do skupin a celků
Následující tabulka shrnuje rozsah dokumentace pro povolení stavby. Členění stavebních
objektů a provozních souborů do Celků a skupin vychází z přílohy [5], kdy respektuje funkční
a místní provazbu. Sloupec vlevo uvádí označení skupiny, její název a v sloupci vpravo je
uvedeno, do kterého celku je zařazen.

Označ. Název skupiny Celek
D1 Přípravné práce, bourací práce, demolice

01

D2 Údolní hráz včetně příslušenství
D3 Elektrotechnická část VD
D4 Objekty Provozního střediska
D5 Inženýrské sítě Provozního střediska
D6 Zajištění bezpečnosti VD
D7 Objekty dopravní, přístupy, komunikace, mosty
D8 Přeložky inženýrských sítí
D9 Přípojky inženýrských sítí

D10 Monitoring
D11 Vegetační úpravy
D12 Protierozní opatření
D13 Úpravy v prostoru zátopy
D14 Převody vody - Sviborka
D15 Převody vody - Smolinka
D16 Provozní soubory Vodního díla
D17 Provozní soubory Provozního střediska
D18 Provozní soubory převody vody - Sviborka
D19 Provozní soubory převody vody - Smolinka
D20 Zařízení staveniště a staveništní doprava
D21 Srážkoměrné stanice Vlachova Lhota, Smolina, Vysoké Pole, Loučka 02
D22 Přírodě blízká opatření v prostoru VDV 03
D23 Přeložka komunikace III/4942 Vlachova Lhota - Vysoké Pole

06
D24 Přeložka komunikace III/4947 Vysoké Pole - Drnovice
D25 Mostní objekt
D26 Rekonstrukce komunikace Drnovice - Tichov
D27 Související  objekty
D28 Úprava místní dopravní infrastruktury - komunikace 07
D29 Úprava místní dopravní infrastruktury - vodohospodářské objekty
D30 Související opatření 11

3.5.3.2 Vazba DSP a EIA
Projektová dokumentace napříč výše uvedenými skupinami bude rozpracována tak, aby mohla
v první fázi přípravy sloužit jako podklad pro oznámení záměru a následně vypracování
dokumentace EIA. V této fázi, tedy před zpracováním do oznámení (a i dokumentace) EIA,
bude s objednatelem projednána a budou vypořádány připomínky a podněty k navrženému
řešení.
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Technické řešení vodního díla bude minimalizovat vlivy na životní prostředí v souladu
s požadavky definovanými v příloze [10], případně v souladu se stanoviskem SEA. Mimo jiné
bude zahrnovat opatření ke snížení dopadu fragmentace území s důrazem na terestrické
živočichy a na umožnění migrace vodních organismů (především řešení objektů na Sviborce
a Smolince). Návrh technického řešení bude minimalizovat riziko zavlečení či rozvoje
nepůvodních druhů a zaměří se také na zmírnění dopadů realizace záměru na biodiverzitu,
migrační prostupnost, splaveninový režim a fyzikálně-chemické vlastnosti vody.

V další fázi budou v DSP zohledněny připomínky uvedené ve Stanovisku k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí (EIA) a další rozhodnutí a stanoviska orgánů státní
správy a dalších relevantních subjektů. Dokumentace bude respektovat také Vyhodnocení
stanoviska EIA – viz kapitola 3.4.3.3.

3.5.3.3 Požadovaný rozsah ZOV
Projektová dokumentace bude zpracovaná podle prováděcích vyhlášek v platném znění
k zákonu č. 283/2021 Sb. v platném znění.

Celek 01 a 06 bude mít kromě požadavku dané prováděcími vyhláškami vypracované Zásady
organizace výstavby dle platné legislativy a minimálně v následujícím rozsahu:

· napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
· ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
· maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
· požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
· bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
· potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, stanovení jejich vlastností,

využitelnosti, zajištění a přesunů
· zásady pro dopravní inženýrská opatření,
· přístup na stavbu po dobu výstavby,
· návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, uzavírky apod.)
· stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby, opatření proti účinkům vnějšího

prostředí při výstavbě apod.,
· maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
· ochrana životního prostředí při výstavbě,
· vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
· odvodnění staveniště,

Ve výkresové části bude ZOV řešeno v rámci D20 - Zařízení staveniště a staveništní doprava,
kdy bude mj. zahrnovat návrh dopravních tras, řešení nalezišť materiálů a manipulace s ním
v průběhu výstavby, návrh umístění a vyřešení koncepce zařízení staveniště s ohledem na
dopravu materiálu na staveniště, využívané technologie a předpokládané stavební postupy.
Dočasné stavby a zařízení pro výstavbu budou zpracovány v samostatné dokumentaci
v souladu s platnou legislativou pro příslušný typ stavby.
Výstavba nové dopravní infrastruktury (znovuzprovoznění stávající vlečky, vybudování
pásových dopravníků a obslužných komunikací) je podmíněna úplným zpracováním
projektové dokumentace pro všechny fáze přípravy stavby a získáním příslušných povolení ke
stavbě.
Výkresová dokumentace bude kromě zakreslení současného a navrhovaného stavu zahrnovat
také mezistavy podle potřeby a charakteru objektu v souladu s optimálním postupem výstavby.
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Bude se mj. jednat o situace se zakreslením údajů potřebných pro organizaci výstavby
zakreslené v koordinační situaci stavby a v situaci širších vztahů, zejména obvod staveniště,
včetně ploch zařízení staveniště, deponií, překládek, vjezdy na staveniště, zdroje vody a
energií. Výkresy je nezbytné zpracovat do podrobností, které umožní povolení stavby a zajistí
stanovení potřebného trvalého a dočasného záboru pozemků a staveb nebo jejich částí a
jiného dotčení pozemků a staveb nebo jejich částí.

3.5.3.4 Přeložky a přípojky inženýrských sítí
Přeložky a přípojky inženýrských sítí (D8 a D9) budou zpracovány v souladu s požadavky
jejich správců, včetně inženýrsko-geologického průzkumu. Stávající vedení bude v případě
nejednoznačných podkladů ověřeno sondami, zvlášť v místě plánovaného napojení.
Objednatel může rozhodnout o vypracování samostatných projektových dokumentací (nejen)
přeložek a přípojek inženýrských sítí. Tato případná změna nemá vliv na cenu díla. Požadavky
jednotlivých správců na dokumentaci jsou specifikovány v příloze [5.1] a [9]. U projektů, které
si bude správce dané inženýrské sítě zpracovávat sám na základě smlouvy s objednatelem,
poskytne zhotovitel podklady a součinnost.

3.5.3.5 Dokladová část a inženýrská činnost
Součástí projektové dokumentace bude dokladová část, která bude zahrnovat všechny
vyjádření, stanoviska správců sítí, dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení
a další dokumenty nebo procesy požadované ze strany příslušných stavebních úřadů k řízení,
a to včetně veškerých rozhodnutí, souhlasů, stanovisek, povolení či výjimek dle zvláštních
právních předpisů (např. zákon č. 114/1992 Sb.). Součástí plnění je na základě zplnomocnění
podání žádostí o povolení stavby na příslušné stavební úřady a součinnost při projednávání
řízení, například řešení připomínek k projektové dokumentaci.

3.5.3.6 Rozpočet
Samostatnou součástí projektové dokumentace bude také rozpočet akce. Cílem předloženého
elaborátu je připravit relevantní podklad, který stanoví odhad nákladů na výstavbu VDV a
souvisejících opatření. Rozpočet bude zpracován pro jednotlivé stavební objekty (provozní
soubory) alespoň ve formě kumulovaných položek. Zvýšená pozornost bude věnována
individuálnímu ocenění položek, které mají významný dopad na náklady stavby. Rozpočet
zohlední také případné nejistoty či rizika plynoucí ze stupně projektové přípravy.

3.5.3.7 Majetkoprávní vypořádání stavby
Investor zajišťuje v souladu s podkladem [3] vlastními silami majetkoprávní vypořádání
(výkupy pozemků) pro následující celky, pro které byl záborový elaborát (polygon) zpracován
v rámci předprojektové přípravy:

01 VD Vlachovice

06 Náhrada komunikace III/4942

Výkupy pozemků již probíhají a jsou plánovány do konce roku 2023.

Předmětem plnění zhotovitele je zajištění projednání s vlastníky a zajištění uzavření smluv
s vlastníky pozemků dotčenými trvalými či dočasnými zábory pozemků. Jedná se zejména o
části tras přeložek inženýrských sítí situované mimo polygon pro výkupy pozemků v rámci
celku 01 VD Vlachovice (skupiny D8, D9). Mimo vymezený polygon pro výkup pozemků se
mohou nacházet Celky 02, 07 a 11, které v této chvíli není možné přesně definovat. V těchto
částech zhotovitel zajistí souhlas vlastníků nemovitostí se stavbou v souladu s legislativou pro
stavební úřad a smlouvy o smlouvách budoucích pro zřízení příslušné služebnosti.
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Dále se jedná o pozemky dotčené dočasnou infrastrukturou určenou pro dopravu materiálu
(viz podklad [11]) a dalšími částmi zařízení staveniště (skupina D20). S ohledem na
skutečnost, že se jedná o dočasné dotčení, bude dočasný zábor řešen uzavřením budoucí
nájemní smlouvy.

3.6 K - Koordinační a konzultační činnost

K1 Koordinační činnost -– do odevzdání oznámení záměru EIA
K2 Koordinační činnost - do zajištění kladného stanoviska v procesu EIA
K3 Koordinační činnost – do nabytí právní moci povolení stavby

V rámci této činnosti bude prováděno zajišťování a aktualizace podkladů od správců
inženýrských sítí, případně ověření pomocí vytýčení, případně kopaných sond průběh vedení
stávajících inženýrských sítí v rámci podkladů pro projekt, zajištění aktuálních
hydrogeologických údajů z ČHMÚ, aktuálních údajů z katastru nemovitostí, související
koncepční podklady a informace od dotčených orgánů státní správy, obcí a dalších
relevantních subjektů.

Koordinační činnost bude spočívat v poskytování podkladů a jejich koordinaci napříč všemi
prováděnými činnostmi sloužící k upřesnění a optimálnímu návrhu technického řešení v rámci
DSP, zajištění souhlasného stanoviska v procesu EIA a vydání povolení stavby s nabytím
právní moci. Zpracovatel bude zajišťovat koordinaci provádění IG průzkumu, geodetických
prací, studií, procesu EIA a projekčních prací apod. mezi jeho jednotlivými dílčími částmi i mezi
těmito činnostmi navzájem. Součástí koordinační činnosti bude aktualizace harmonogramu
prací ke dni konání výrobních výborů.

Návrh harmonogramu v řádu týdnů bude jako příloha č. 3 smlouvy o dílo součástí nabídky.
Stanovené maximální možné termíny pro jednotlivé části díla jsou uvedeny v příloze č. 4
Dokumentace zadávacího řízení, která po vyplnění bude tvořit přílohu č. 4 smlouvy o dílo.

V rámci konzultační činnosti budou zpracovávány materiály pro prezentaci záměru veřejnosti
a pro projednávání záměru s orgány veřejné správy. Součástí této činnosti je dále účast
zpracovatele díla na jednáních a prezentacích záměru před veřejností, obcemi, krajem a
státními orgány, včetně přípravy podkladů na tato jednání, například prezentace, aktualizace
vizualizací, zpracování podkladů pro informační materiály apod.

Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat na
výrobních výborech s technickými zástupci objednatele a zapracovávat jejich připomínky.
Výrobní výbory budou svolávány dle potřeby a náročnosti zpracovávané dokumentace. Na
výrobní výbory si může každá ze stran přizvat i jiné osoby, které považuje z hlediska řešené
problematiky za nezbytné. K výrobním výborům bude zhotovitel objednateli posílat minimálně
jeden týden podklady předem. Zhotovitel je povinen z výrobního výboru pořizovat zápis, který
po jednání bude posílat všem účastníkům.

Příprava dokumentace bude koordinována ve vzájemném vztahu všech zpracovávaných částí
a zajišťovaných činností, a ve vztahu ke třetím osobám, včetně zpracování potřebných
podkladů a jejich poskytováním. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci
projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.

Zpracovatelé projektové dokumentace ostatních celků, které budou jako související uvedeny
v EIA, budou mít stanovenu povinnost poskytovat zpracovateli díla na jeho vyžádání
součinnost.
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4 DALŠÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE

Zhotovitel nebo jeho zástupci budou komunikovat ústně i písemně v českém jazyce.
Pravidelně (nejméně jedenkrát za měsíc) budou organizovat postupové výrobní výbory, rovněž
tak specializované zaměřené na jednotlivé části díla. Z těchto výrobních výborů bude
zhotovitel pořizovat zápis. Na dotazy objednatele bude zhotovitel reagovat do 3 pracovních
dnů. Všechny části díla budou před podáním na DOSS s objednatelem konzultovány a
schváleny. Před finálním odevzdáním každé dílčí části díla bude dokumentace zaslána
objednateli k připomínkám, termín pro připomínkování je 10 pracovních dnů. Připomínky
objednatele budou zapracovány.
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5 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY

Zhotovitel je povinen postupovat podle platné legislativy, technických norem a předpisů.

Při veškerých pracích musí být dodržena platná legislativa, zejména v oblasti bezpečnosti
práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. Platné právní předpisy jsou
zveřejněny v Sbírkách zákonů a Sbírkách mezinárodních smluv. Tyto sbírky je možné získat
na adrese http://www.mvcr.cz.
Provádění prací musí vyhovovat také platným technickým normám, které souvisejí
s předmětem plnění. Seznam platných českých technických norem uspořádaný podle nařízení
vlády vydaných k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je možné získat
v Českém normalizačním institutu, Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1 (http://www.csni.cz ).
Zhotovitel je povinen postupovat také podle metodických pokynů a technických předpisů
vydaných pro daný typ staveb ze strany jejich správců, například Povodí Moravy, s.p., potažmo
MZe, ŘSZK, resp. MD, správci inženýrských sítí a dalších. Zhotovitel je povinen si tyto
metodické pokyny a technické předpisy u těchto poskytovatelů zajistit.



Příloha č. 2 - Složení realizačního týmu - Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA

Funkce v  týmu Jméno člena
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Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona 

• prokazatelné zkušenosti s vedením projektového týmu o nejméně 5 členech při přípravě VH staveb,

• autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 

• VŠ vzdělání v oboru vodních staveb, 

• nejméně 10 let praxe v oboru projektování vodních staveb, 

• účast na minimálně 2 obdobných zakázkách na pozici vedoucího projektového týmu či hlavního inženýra 

projektu, jejich předmětem byla výstavba či rekonstrukce přehradní nádrže zařazené do I. či II. kategorie TBD ve 

smyslu vyhlášky 471/2001 Sb., přičemž rozpočtové stavební náklady akce činily nejméně 300 mil. Kč u každé ze 

zakázek;

Vysokoškolské vzdělání v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby.                                                                                                

1) VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod, DPS

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 1 550 000 000,- Kč bez DPH

- vedoucí projektového týmu, období 2018 -2019

2) Vlára, VD Vlachovice - předprojektová příprava, technické řešení 

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu  6 450 000 000 Kč bez DPH 

- vedoucí projektového týmu, období 2017-2019      

3) VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod, DSP 

-invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu :1 300 000 000,- Kč bez DPH

- vedoucí projektového týmu, období 2017-2019                                                                                                                                          

4) Opatření na horní Opavě, VD Nové Heřminovy, DUR

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 1 890 000 000, Kč bez DPH 

- vedoucí projektového týmu, období 2016 -2017                                                                                                                              

5) VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod, DUR 

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 831 000 000,- Kč bez DPH 

- vedoucí projektového týmu, období  2016                                                                                                                                

6) Vlára, VD Vlachovice - ekonomická studie a investiční záměr

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 2 338 000 000Kč bez DPH

- vedoucí projektového týmu, období  2015                                                                                                                                        

7) VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod,studie proveditelnosti 

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 1 190 000 000,- Kč bez DPH -

- vedoucí projektového týmu, období  2013-2014                                                                                                                               

8) Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno  - 

DSP, DPS  

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtuy  560 000 000,- Kč bez DPH 

- vedoucí projektového týmu, období  2010-2011                                                                                                                                                                    

Ostatní zakázky viz Životopis - Ing. Jiří Švancara



Funkce v  týmu Jméno člena
Pracovně-právní 

vztah k účastníku
Odborné zaměření

délka požadované 

praxe                      

(min 10 let)

hlavní inženýr 

projektu 

zaměstnanec  

AQUATIS a.s.

stavební inženýr, 

autorizace                                

v oboru  stavby 

vodního 

hospodářství a 

krajinného 

inženýrství

17 let

hlavní inženýr 

projektu 

zaměstnanec  

AQUATIS a.s.

stavební inženýr, 

autorizace                                

v oboru  stavby 

vodního 

hospodářství a 

krajinného 

inženýrství

29 let

hlavní inženýr 

projektu 

zaměstnanec  

AQUATIS a.s.

stavební inženýr, 

autorizace                                

v oboru  stavby 

vodního 

hospodářství a 

krajinného 

inženýrství

28 let

Vysokoškolské vzdělání v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby 

1) VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod, DPS

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 1 550 000 000,- Kč bez DPH

- odpovědný projektant, období 2018 -2019

2) VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod, DSP 

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu  1 300 000 000,- Kč bez DPH 

- odpovědný projektant, období 2017-2018                                                                                                                                       

3) Opatření na horní Opavě, VD Nové Heřminovy, DUR 

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 1 890 000 000, Kč bez DPH 

- zástupce vedoucího projektového týmu, období 2016-2017                                                                                                                                    

4)  Opatření na horní Opavě, VD Nové Heřminovy, investiční záměr 

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 1 890 000 000, Kč bez DPH  

- odpovědný projektant, období 2009 

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

  • autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 

• VŠ vzdělání v oboru vodních staveb, 

• nejméně 10 let praxe v oboru projektování vodních staveb, 

• účast na minimálně 2 obdobných zakázkách v podobě přípravy nových přehradních děl či rekonstrukce 

stávajících přehradních děl přičemž předpokládaná hodnota stavebních prací činila nejméně 200 mil. Kč u každé 

ze zakázek; 

Vysokoškolské vzdělání v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby

1) VD Boskovice  - rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní, projektová dokumentace pro stavební 

řízenía projektová dokumentace pro provedení stavby  - DPS

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu  266 000 000Kč bez DPH 

- odpovědný projektant, období 2016                                                                                                                                       

2) VD Šance, převedení extrémních povodní, DUR, DSP, DPS 

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 735 000 000,- Kč bez DPH 

- hlavní inženýr projektu,období 2007 - 2013

Vysokoškolské vzdělání v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby.                          

 1) Vlára, VD Vlachovice - předprojektová příprava, technické řešení

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu  6 450 000 000Kč bez DPH  

- hlavní inženýr projektu, období 2017-2019                                                                                                               

2) Opatření na horní Opavě, VD Nové Heřminovy, DUR 

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 1 890 000 000, Kč bez DPH  

- odpovědný projektant, období 2016-2017                                                                                                                                 

3) Suchá nádrž Jelení, OHO stavba č.5751, DPS 

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 205 910 000 Kč bez DPH  

- hlavní inženýr projektu, období 2016                                                                                                                                                                          

4) VD Boskovice  - DUR vč. modelového výzkumu - DUR

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 233 000 000Kč bez DPH 

- odpovědný projektant, období 2013

5) VD Šance, převedení extrémních povodní, DUR, DSP, DPS 

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 735 000 000,- Kč bez DPH 

- odpovědný projektant, období 2007 - 2009



Funkce v  týmu Jméno člena
Pracovně-právní 

vztah k účastníku
Odborné zaměření

délka požadované 

praxe                      

(min 10 let)

inženýr projektu – 

dopravní stavby

zaměstnanec 

Dopravoprojekt

 Brno a.s

stavební inženýr, 

autorizace                                

v oboru dopravní 

stavby

19 let

Funkce v  týmu Jméno člena
Pracovně-právní 

vztah k účastníku
Odborné zaměření

délka požadované 

praxe                      

(min 10 let)

inženýr projektu – 

mostní konstrukce

zaměstnanec 

Dopravoprojekt

 Brno a.s

stavební inženýr, 

autorizace                                

v oboru mosty a 

inženýrské 

konstrukce

19 let

Funkce v  týmu Jméno člena
Pracovně-právní 

vztah k účastníku
Odborné zaměření

délka požadované 

praxe                      

(min 8 let)

Specialista EIA

zaměstnanec

poddodavatele

Ekopontis, s.r.o.

 odborná způsobilost 

pro posuzování vlivů 

na životní prostředí - 

autorizace dle

 § 19 zákona 

č. 100/2001 Sb.

12 let

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona 

 • autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., 

• nejméně 8 let praxe v oboru posuzování vlivů na životní prostředí, 

• účast na minimálně 2 obdobných zakázkách jejich předmětem bylo zpracování dokumentace EIA pro vodní dílo 

1) MPZ440  Plavební komora - Staré město - dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. 

- autorizovaná osoba, období 2015-2016

2) VD Senomaty - dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. 

- autorizovaná osoba, období 2021-dosud

3) VD Šanov - dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

- autorizovaná osoba, období 2021-dosud

4) LBK601  Suchá nádrž Dubnice - dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. 

- autorizovaná osoba, období 2016-2017

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona 

• autorizace v oboru Mosty a inženýrské konstrukce, 

• VŠ vzdělání v oboru dopravních staveb, 

• nejméně 10 let praxe v oboru projektování dopravních mostních konstrukcí, 

• účast na minimálně 2 obdobných zakázkách v podobě přípravy nových silničních staveb přičemž předpokládaná 

hodnota stavebních prací činila nejméně 200 mil. Kč u každé ze zakázek; 

Vysokoškolské vzdělání v oboru Dopravní stavby

 1)D3 HODĚJOVICE-TŘEBONÍN, DSP - SO 209 Most přes údolí Plavnice

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 5 804 190 216,- Kč bez DPH 

- vedoucí projekční skupiny, období 2016-2017

2)I/55 Břeclav obchvat, DSP - SO 202 Most přes odlehčovací kanál Dyje

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 1 124 000 000,- Kč bez DPH 

- vedoucí projekční skupiny, období 2013-2014

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona 

 • autorizace v oboru dopravní stavby, 

• VŠ vzdělání v oboru dopravních staveb, 

• nejméně 10 let praxe v oboru projektování dopravních staveb - silnic, 

• účast na minimálně 2 obdobných zakázkách v podobě přípravy nových silničních staveb přičemž předpokládaná 

hodnota stavebních prací činila nejméně 200 mil. Kč u každé ze zakázek; 

Vysokoškolské vzdělání v oboru Dopravní stavby 

 1) Silnice I/44 Bludov – obchvat, DSP/IČ

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu  2 888 000 000,- Kč  bez DPH

- odpovědný projektant, období 2015 - 2016 

2) I/37 Osová Bítýška – obchvat, DPS/IČ

- invest. náklady stavby dle kontrol. rozpočtu 214 000000,- Kč bez DPH

- odpovědný projektant, období 2017



Specialista EIA
zaměstnanec  

AQUATIS a.s.

 odborná způsobilost 

pro posuzování vlivů 

na životní prostředí - 

autorizace dle

 § 19 zákona 

č. 100/2001 Sb.

35 let

Funkce v  týmu Jméno člena
Pracovně-právní 

vztah k účastníku
Odborné zaměření

délka požadované 

praxe                      

(min 8 let)

Specialista NATURA
poddodavatel 

OSVČ

autorizace pro účely 

posouzení podle § 

45i zákona č. 

114/1992 Sb.

27 let

Specialista NATURA
poddodavatel

OSVČ

autorizace pro účely 

posouzení podle § 

45i zákona č. 

114/1992 Sb.

21 let

1) MZP 490 Dokumentace EIA – Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická 

nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže Nové 

Mlýny dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb.      

- spoluautor, období 2020           

2 KVK 522 Vodní nádrž Kraslice - dokumentace EIA 

- autor, období 2019

3) OLK 703 Suchá nádrž V Končinách – dokumentace EIA 

- autor, období 2015-2016                                

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

 • autorizace pro účely posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

• nejméně 8 let praxe v oboru posuzování vlivů na životní prostředí, 

• účast na minimálně 2 obdobných zakázkách jejich předmětem bylo zpracování posouzení podle § 45i  pro vodní 

dílo; 

1) Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední 

nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže Nové Mlýny

2) Tichá Orlice, Verměřovice, protipovodňová ochrana

3) VT Ostravice, Lískovec, km 18,645 - 21,605, přírodě blízká opatření

4) Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, km 2,000 - 4,600

5) Retenční nádrž Salaška

6) Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5 (LA110131)

7) Odra, Bohumín, km 2,600 - 3,100, stavba č. 5695

8) Sanace LB hráze na Odře, km 18,992 - 19,630, stavba 5665

1) ULK 1142  Doplnění sítě přístaviště OLD v Ústeckém kraji                                                                                                  

2) MZP 478  Plavební komora Hodonín (Rekreační přístav Hodonín)                                                                                   

3) MPZ 101  Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec                                                                                            

4)Baťův kanál, Vnorovy - Strážnice, oprava opevnění  a čištění nánosů 2015    

5)Baťův kanál, Vnorovy, km 13,225 - 14,895, opevnění koryta 2016                                                                                

6)MVE Semily 2017 

7) Přístaviště Strážnice 

8) MPZ 490  Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti 

Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže Nové Mlýny dle § 6 zák. č. 

100/2001 Sb.                



Funkce v  týmu Jméno člena
Pracovně-právní 

vztah k účastníku
Odborné zaměření

délka požadované 

praxe                           

(• minimálně 10 let 

praxe v oboru           

• minimálně 5 let 

prokazatelné praxe 

v pozici 

odpovědného 

řešitele 

průzkumných prací)

Geotechnik
zaměstnanec 

GEOtest a.s.

 stavební inženýr, 

autorizace                                

v oboru     

geotechnika

20 let praxe v oboru, 

10 let praxe v pozici 

odpovědného 

řešitele 

průzkumných prací

Geotechnik
zaměstnanec 

GEOtest a.s.

 stavební inženýr, 

autorizace                                

v oboru     

geotechnika, 

osvědčení o odborné 

způsobilosti v oboru 

inženýrská geologie

25 let praxe v oboru,  

20 let praxe v pozici 

odpovědného řešitel 

průzkumných prací

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona 

• autorizace v oboru geotechnika,

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném 

programu - obor geotechnika, 

• minimálně 10 let praxe v oboru, 

• minimálně 5 let prokazatelné praxe v pozici odpovědného řešitele průzkumných prací, 

• prokazatelná praxe při realizaci minimálně jedné významné zakázky spočívající v 

inženýrskogeologickém/geotechnickém průzkumu pro výstavbu nebo rekonstrukci vodohospodářské stavby ve 

finančním objemu této zakázky minimálně 1.000.000,- Kč bez DPH

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství,

1) Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013 – 2016“ –inženýrskogeologický a geotechnický průzkum 

pro výstavbu vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě. 

 - podíl společnosti GEOtest coby člena společnosti zhotovitelů činil 9 638 585,- Kč bez DPH. 

 - geotechnik, období 2015 – 2017

 2) Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, inženýrskogeologický a geotechnický průzkum pro 

výstavbu vodního díla Vlachovice na řekách Sviborka a Smolinka. 

- Finanční objem zakázky  činil 15 320 024,- Kč bez DPH. 

- geotechnik, období 2018 - 2020

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství - obor geotechnika, 

1) Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013 – 2016“ –inženýrskogeologický a geotechnický průzkum 

pro výstavbu vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě. 

 - podíl společnosti GEOtest coby člena společnosti zhotovitelů činil 9 638 585,- Kč bez DPH. 

 - odpovědný řešitel a koordinátor prací, období 2015 – 2017

2) Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, inženýrskogeologický a geotechnický průzkum pro 

výstavbu vodního díla Vlachovice na řekách Sviborka a Smolinka. 

- Finanční objem zakázky  činil 15 320 024,- Kč bez DPH. 

- odpovědný řešitel úkolu, období 2018 - 2020



Funkce v  týmu Jméno člena
Pracovně-právní 

vztah k účastníku
Odborné zaměření

délka požadované 

praxe                           

(• minimálně 10 let 

praxe v oboru           

• minimálně 5 let 

prokazatelné praxe 

v pozici 

odpovědného 

řešitele 

průzkumných prací)

Geolog
zaměstnanec 

GEOtest a.s.

 geolog,           

osvědčení o odborné 

způsobilosti v oboru 

hydrogeologie a  

inženýrská geologie 

21 let praxe v oboru,  

18 let praxe v pozici 

odpovědného 

řešitele 

průzkumných prací

Geolog
zaměstnanec  

AQUATIS a.s.

geolog,           

osvědčení o odborné 

způsobilosti v oboru 

hydrogeologie a  

inženýrská geologie 

36 let praxe v oboru,  

24 let praxe v pozici 

odpovědného 

řešitele 

průzkumných prací

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu obor geologie 

1) Opatření na horní Opavě – VD Nové Heřminovy - podrobný IG a HG průzkum

- finanční objem zakázky  činil 15 900 450,- Kč bez DPH 

- specialista pro geologii a hydrogeologii v týmu projektanta, období 2015-2016                                                                                                                                                                    

2) Opatření na horní Opavě – podrobný IG a HG průzkum pro soubor malých vodních  nádrží 

- finanční objem zakázky  činil  3 269 000,- Kč bez DPH 

- odpovědný geolog, období 2011

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu obor geologie,

1) Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013 – 2016“ –inženýrskogeologický a geotechnický průzkum 

pro výstavbu vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě. 

 - podíl společnosti GEOtest coby člena společnosti zhotovitelů činil 9 638 585,- Kč bez DPH. 

 - inženýrský geolog úkolu, období 2015 – 2017 

2) Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, inženýrskogeologický a geotechnický průzkum pro 

výstavbu vodního díla Vlachovice na řekách Sviborka a Smolinka. 

- Finanční objem zakázky  činil 15 320 024,- Kč bez DPH. 

- inženýrský geolog úkolu., období 2018 - 2020 

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona  

                    • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu – obor geologie nebo hydrogeologie,

• minimálně 10 let praxe v oboru, 

• minimálně 5 let prokazatelné praxe v pozici odpovědného řešitele průzkumných prací,

• prokazatelná praxe při realizaci minimálně jedné významné zakázky spočívající v 

inženýrskogeologickém/geotechnickém průzkumu pro výstavbu nebo rekonstrukci vodní nádrže ve finančním 

objemu této zakázky minimálně 1.000.000,- Kč bez DPH,

• osvědčení o odborné způsobilosti v oboru geologie nebo hydrogeologie.



Příloha č. 2 - Složení realizačního týmu - Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA

Funkce v  týmu Jméno člena
Pracovně-právní 

vztah k účastníku
Odborné zaměření

člen týmu

stavební inženýr

zaměstnanec

AQUATIS a.s.

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a v oboru mosty a inženýrké 

kontrukce

člen týmu

stavební inženýr

zaměstnanec 

pododavatele            

HG partner s.r.o.

Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství

člen týmu

geolog

zaměstnanec

GEOtest a.s.

Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru inženýrská geologie,  autorizace  v 

oboru  geotechnika

člen týmu

geolog

zaměstnanec 

pododavatele  

KLAGEO

Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru inženýrská geologie,

člen týmu

geofyzik

zaměstnanec

GEOtest a.s.

Osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat 

geologické práce v oboru Geofyzika

člen týmu

architekt

zaměstnanec 

pododavatele 

IN AD, spol. s r.o.

Autorizovaný architekt

člen týmu

geodet

zaměstnanec  

pododavatele            

GEODROM s.r.o.

Úřední oprávnění pro ověřování zeměměřičských činností v rozsahu podle § 13 

odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb. pro ověřování dle písm. a) a c)

O
st

at
n

í č
le

n
o

vé
 t

ým
u



Termín

dnů týdnů

Zahájení prací 1.5.2022

Z1 Zaměření areálu úpravny vody 100 14 9.8.2022

Z2 Zaměření tras přeložek a přípojek 100 14 9.8.2022

Z3 Zaměření tras dopravy materiálu na staveniště 100 14 9.8.2022

Z4 Doplnění zaměření přeložky komunikace 100 14 9.8.2022

Z5 Doplnění zaměření pro Celek 02 a Celek 07 355 50 21.4.2023

Z6 Doplnění zaměření u odběrného objektu Sviborka 100 14 9.8.2022

G1 Průzkumy v přehradním profilu – VD Vlachovice 720 102 20.4.2024

G2 Průzkumy pro převody vody ze Sviborky a Smolinky 720 102 20.4.2024

G3 Průzkumy pro náhradu komunikace Vlachova Lhota – Vysoké Pole 720 102 20.4.2024

G4 Průzkumy nalezišť materiálů 720 102 20.4.2024

G5 Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže 720 102 20.4.2024

G6 Průzkum pro obslužné a příjezdové komunikace VD 720 102 20.4.2024

G7 Průzkum pro přeložky VTL plynu a VN 720 102 20.4.2024

G8 Průzkum pro umístění úpravny vody 720 102 20.4.2024

G9 Průzkum pro staveništní dopravu 720 102 20.4.2024

G10 Hydrogeologický monitoring 720 102 20.4.2024

S1 Fyzikální modelový výzkum  objektů vodního díla 180 25 28.10.2022

S2 Posouzení vodního díla za povodní 810 115 19.7.2024

S3 Posouzení stability hráze 810 115 19.7.2024

S4 Posouzení záměru VD Vlachovice dle § 45 zákona č. 114/1992 Sb. 90 12 30.7.2022

S5 Aktualizace hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. 60 8 30.6.2022

S6 Studie hlukového zatížení území 60 8 30.6.2022

S7 Dendrologický průzkum 180 25 28.10.2022

S8 Rozptylová studie 60 8 30.6.2022

S9 Studie nakládání s ornicí 90 12 30.7.2022

S10 Sledování a vyhodnocování splaveninového režimu 365 52 1.5.2023

S11 Studie možného vlivu na sekavčíka horského 400 57 5.6.2023

S12 Studie návrhu LHP dle požadavku DOSS 90 12 30.7.2022

S13 Technická a architektonická studie úpravny vody 90 12 30.7.2022

S14 Studie migračního zprostupnění na tocích ovlivněných vodním dílem 90 12 30.7.2022

S15 Analýza vlivu starých ekologických zátěží v povodí VD Vlachovice 90 12 30.7.2022

S16 Návrh a posouzení možností eliminace změn F-CH vlastností vody v dotčených tocích 90 12 30.7.2022

S17 Návrh a posouzení možností managementu splaveninového režimu 180 25 28.10.2022

S18 Prognostické studie k ovlivnění životního prostředí z hlediska mikroklimatu 180 25 28.10.2022

S19 Vynětí ze ZPF 180 25 28.10.2022

S20 Vynětí ze PUPFL 180 25 28.10.2022

S21 Archeologický průzkum 120 17 29.8.2022

S22 Vizualizace a videoprezentace 780 111 19.6.2024

E1 Oznámení záměru dle § 6 resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. 470 67 14.8.2023

E2 Dokumentace dle § 8, resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. 620 88 11.1.2024

E3 Vyhodnocení stanoviska EIA vzhledem k další a projekční přípravě záměru 830 118 8.8.2024

Příloha č. 3 - Harmonogram prací

Ozn. Název skupiny činností od účinnosti SoD
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Termín

dnů týdnů

Ozn. Název skupiny činností od účinnosti SoD

D1 Přípravné práce, bourací práce, demolice 960 137 16.12.2024

D2 Údolní hráz včetně příslušenství 960 137 16.12.2024

D3 Elektrotechnická část VD 960 137 16.12.2024

D4 Objekty Provozního střediska 960 137 16.12.2024

D5 Inženýrské sítě Provozního střediska 960 137 16.12.2024

D6 Zajištění bezpečnosti VD 960 137 16.12.2024

D7 Objekty dopravní, přístupy, komunikace, mosty 960 137 16.12.2024

D8 Přeložky inženýrských sítí 960 137 16.12.2024

D9 Přípojky inženýrských sítí 960 137 16.12.2024

D10 Monitoring 960 137 16.12.2024

D11 Vegetační úpravy 960 137 16.12.2024

D12 Protierozní opatření 960 137 16.12.2024

D13 Úpravy v prostoru zátopy 960 137 16.12.2024

D14 Převody vody - Sviborka 960 137 16.12.2024

D15 Převody vody - Smolinka 960 137 16.12.2024

D16 Provozní soubory Vodního díla 960 137 16.12.2024

D17 Provozní soubory Provozního střediska 960 137 16.12.2024

D18 Provozní soubory převody vody - Sviborka 960 137 16.12.2024

D19 Provozní soubory převody vody - Smolinka 960 137 16.12.2024

D20 Zařízení staveniště a staveništní doprava 960 137 16.12.2024

D21 Srážkoměrné stanice Vlachova Lhota, Smolina, Vysoké Pole, Loučka 960 137 16.12.2024

D22 Přírodě blízká opatření v prostoru VDV 960 137 16.12.2024

D23 Náhrada komunikace III/4942 Vlachova Lhota - Vysoké Pole 960 137 16.12.2024

D24 Náhrada komunikace III/4947 Vysoké Pole - Drnovice 960 137 16.12.2024

D25 Mostní objekt 960 137 16.12.2024

D26 Rekonstrukce komunikace Drnovice - Tichov 960 137 16.12.2024

D27 Související  objekty 960 137 16.12.2024

D28 Úprava místní dopravní infrastruktury - komunikace 960 137 16.12.2024

D29 Úprava místní dopravní infrastruktury - vodohospodářské objekty 960 137 16.12.2024

D30 Související opatření 960 137 16.12.2024

K1 Koordinační činnost - do odevzdání oznámení záměru EIA 470 67 14.8.2023

K2 Koordinační činnost - do zajištění kladného stanoviska v procesu EIA 830 118 8.8.2024

K3 Koordinační činnost - do nabytí právní moci povolení stavby 1060 151 26.3.2025
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