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PŘÍLOHA  6 SMLOUVY
Platební kalendář, Průběh plnění a Milníky
Tabulka 1 - Rozdělení Ceny na Etapy 1-4 Tabulka 2 - Platební kalendář Tabulka 3 -Průběh plnění a Milníky   (s návazností na smluvní sankce za nedodržení plnění) Orientační harmonogram

ETAPA 
REALIZACE DLE 

SOD

Procentuální 
rozdělení ceny 

na etapy Milník Název Milníku
Časový 

údaj

Orientační 
harmonogram 

plnění

Předpokládaná 
doba trvání 

[%] [měsíců]

100,0% 0

ETAPA 1 3+4 Společná dokumetace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 40,0% Etapa 1 Etapa 1 Zahájení ke dni uzavření smlouvy

1 3 + 4 Dokumentace pro společné řízení (SpD)  - hrubopis na DOSS 4/2022-8/2022 5

1 3 + 4 Dokumentace pro společné řízení (SpD) - čistopis podán na SÚ M1
Podání čistopisu SpD (Společná projektová 
dokumentace pro společní stavební a územní 
řízení) na stavební úřad nejpozději do 

240 kalendářních dní od 
Zahájení

8/2022-11/2022 3

1 3 + 4
Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení 
(zajištění společného povolení)

5/2022-2/2023 10

ETAPA 2 5 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 35,0% Etapa 2 Etapa 2 Zahájení ke dni doručení výzvy Zhotoviteli

2 5 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) M2 Dokončení Etapy 2  - nejpozději do 100
kalendářních dní od 
výzvy Objednatele k 
zahájení Etapy 2

2/2023-4/2023 3

ETAPA 3 6 Soupis prací a dodávek (SPD) + VV / položkový rozpočet 10,0% Etapa 3 Etapa 3 Zahájení na výzvu Objednatele

3 6 Soupis prací a dodávek (SPD) + VV / položkový rozpočet M3
Vypracování soupisu prací a dodávek (SPD)  , výkazu 
výměr (VV) a kontrolního položkového rozpočtu 
(KPR) nejpozději do 

60
kalendářních dní od 
výzvy Objednatele k 
zahájení Etapy 3

4/2023-5/2023 2

3 6 Součinnost při výběru Zhotovitele Stavby (Součinnost při VZS) 7/2023-11/2023 5

ETAPA 4 7 Autorský dozor (AD) 15,0% 100% Etapa 4 Etapa 4 Zahájení ke dni předání staveniště (zahájením realizace Stavby)

4 7 Autorský dozor (AD) - měsíční paušál 12,0% 80%
Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení realizace 
Etapy 4 v předstihu minimílně 

30
kalendářních dní před 
předpokládaným 
předáním staveniště.

4 7
Autorský dozor (AD) - po dokončení činnosti AD ( a převzetí 
stavby

3,0% 20% M4 Dokončení Etapy 4

Možná záloha 20% z Ceny Etapy 2 po zahájení, 
Po předání hrubopisu DPS  – 70% z Ceny Etapy 2
Po předání čistopisu DPS  – 20% z Ceny Etapy 2
Po výběru Zhotovitele – 10% z Ceny Etapy 2

Možná záloha 20% z Ceny Etapy 3 po zahájení, 
Po zpracování a předání SPD / VV / KPR k hrubopisu DPS – 60% z Ceny Etapy 3,
Po zpracování a předání SPD / VV / KPR čistopisu DPS – 30% z Ceny Etapy 3,
Po výběru Zhotovitele Stavby – 10% z Ceny Etapy 3

12% z celkové nabídkové ceny (resp. 80% z Ceny Etapy 4) bude uhrazeno v pravidelných 
měsíčních platbách ve výši jedné dvacetiny této části ceny Etapy 4, a to až do jejího 
vyčerpání,
Bude-li realizace Stavby (a tím i Etapa 4) trvat méně než předpokládaných 20 měsíců, 
bude zbývající část této části ceny Etapy 4 uhrazena současně se splněním milníku M4,
Měsíční faktura (daňový doklad) za AD bude vystavena vždy k desátému dni následujícího 
kalendářního měsíce výkonu AD

2/2024-9/2025 20

3% z celkové nabídkové ceny (resp. 20% z Ceny Etapy 4) bude uhrazeno po dokončení 
Etapy 4

Celková nabídková cena:

Fáze služeb dle Standardů ČKAIT a ČKA PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Po zahájení možná záloha 25% z Ceny Etapy 1 ,
Po odevzdání hrubopisu (se zapracovanými připomínkami DOSS)  - 35 % z Ceny Etapy 1 ,
Po odevzdání čistopisu a podání žádosti o společné ÚS a SP 25% z Ceny Etapy 1,  
Po vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – 35% z Ceny Etapy 1, 
Po nabytí právní moci – 5%  z Ceny Etapy 1 


