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PŘÍLOHA 5 

ROZSAH SLUŽEB 

PREAMBULE 

 

 

Příloha č. 5 „Rozsah Služeb“ uvádí podrobnou specifikaci činností, služeb a výkonů potřebných 
pro zhotovení Díla. 

 

Podrobný rozsah plnění je stanoven na základě Standardů služeb ČKAIT a ČKA pro obor Pozemní 
stavby (A 4.1.1)1, které rozdělují projektový proces na 7 fází od přípravy zakázky a prvních studií 
až ke kolaudaci a užívání stavby, a kde každá fáze zahrnuje popis náplně, výkonu a činnosti 
s rozdělením na standardní služby a nadstandardní služby projektanta (dále jen „Standardy“). 

Rozsah Služeb zahrnuje všechny standardní činnosti a část nadstandardních činností výkonových 
fází služeb 3, 4, 5, 6 a 7 dle Standardů.  

Tyto činnosti jsou ohraničeny červenými obláčky na následujících 5 stranách. 

 

Realizaci Objednatel předpokládá ve 4 etapách. S pomocí Standardů je definován rozsah plnění 
v jednotlivých etapách 1-4 následovně:

o Etapa 1 – fáze služeb 3 a 4 dle Standardů

- Vypracování dokumentace pro společné řízení (společná dokumentace, SpD)
podle přílohy č. 8  vyhlášky č. 499/2006 Sb

- Zajištění společného povolení v rámci společného územního a stavebního řízení
dle § 94j z. 183/2006Sb.;

o Etapa 2 – fáze služeb 5 dle Standardů

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
(DPS)   podle § 158 odst. 2 písm. g) SZ a přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

o Etapa 3 – fáze služeb 6 dle Standardů

- Vypracování soupisu prací a dodávek (SPD), výkazu výměr (VV) a kontrolního
položkového rozpočtu (KPR) na základě příslušné dokumentace podle vyhlášky č. 
169/2016 Sb. (DPS), které budou spolu s ní sloužit k výběru zhotovitele stavby.

o Etapa 4 – fáze služeb 7 dle Standardů

- Trvalý autorský dozor projektanta a další služby při realizaci stavby

 

Dokumentace, která bude vyhotovena v metodice BIM, bude zpracována v souladu s BIM 
protokolem, který je přílohou č. 7 Smlouvy.  

 
1       https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/a-4-1/a-4-1-1/#d-1 
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 Tab. 1.3 FÁZESLUŽEB FS 3 – DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ  

O UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí vychází z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby (DNS) a poskytuje dostatečné informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dává 
přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území. 
Z dokumentace jednoznačně vyplývá polohopisné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a okolní infrastrukturu.  
DÚR též stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby.  
Na základě této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a vydává územní rozhodnutí.  

PROJEKTOVÁ ČINNOST OBSTARAVATELSKÁ 

(INŽENÝRSKÁ) ČINNOST 
ĆINNOSTI SPOJENÉ S BIM SPECIÁLNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SOUČINNOST KLIENTA Poznámka 

Standardní Nadstandardní 

Analýza a prověření podmínek 

 vyhodnocení dosavadních pro-
jektových prací a jejich souladu 
s požadavky zadavatele a 
právními a technickými pod-
mínkami projektu 

 zhodnocení předběžných sta-
novisek DO a SS 

 zhodnocení souladu s UPD a 
OTP 

 zhodnocení meteorologických, 
klimatických a environmentál-
ních podmínek 

 
Stanovení podmínek pro zpraco-
vání DÚR 

 

Zpracování dokumentace pro 
územní rozhodnutí 

 průvodní zpráva 
 souhrnná technická zpráva 
 situace stavby 
 výkresová dokumentace 

 
součástí činností je také: 
 koordinace činností specialis-

tů 
 odhad nákladů stavby,  
 předjednání dokumentace s 

dotčenými orgány a vlastníky 
technické infrastruktury 

 
Formulování požadavků 

 na aktualizaci, rozšíření, 
upřesnění a doplnění podkla-
dů, průzkumů, dokladů, studií 
 

Projednání dokumentace 
s klientem - zadavatelem 

 

Čistopis DÚR 

 zapracování podmínek pro-
jednání s dotčenými orgány a 
vlastníky technické infrastruk-
tury 

 zapracování podmínek územ-
ního řízení 

 předání čistopisu DÚR klien-
tovi 

Zapracování požadavků zadavatele

 dodatečné a změněné požadavky **

  zapracování variantních řešení
 doplnění dokumentace nad stan-

dardní rozsah
 

Zajištění potřebných podkladů 

 pro územní řízení 
 pro proces posouzení vlivu zámě-

ru na životní prostředí podle zá-
kona č. 100/2001 S. o posuzování 
vlivů na životní prostředí (proces 
posuzování EIA), ve znění poz-
dějších předpisů 

 potřebné speciální dokumentace: 
geologie, hydrogeologie, radon, 
zeleň, doprava, památky, archeo-
logie, likvidace odpadů, hluk a 
znečištění, rozptylové poměry, in-
ženýrské sítě 

 

Zpracování speciální dokumentace 

 vypracování orientačního výkazu 
výměr a jeho ocenění 

 zásady řešení energeticky úspor-
ného návrhu stavby 

 komplexní hodnocení a certifikace 
budovy 

 vizualizace a animace 
 reálné modely 
 obchodní a reklamní dokumenta-

ce (marketingová) 
 studie interiéru 
 koordinace profesí požadovaná 

zadavatelem 
 řešení vegetace a souvisejících 

terénních úprav. 
 

Doplnění dokumentace 

 v případě nestandardního průbě-
hu řízení 

 doplnění na základě výsledku od-
volacího řízení proti rozhodnutí o 
umístění stavby 

 doplnění dokumentace pro územ-
ní rozhodnutí podle zvláštních po-
žadavků dotčených orgánů 

 doplnění dokumentace pro vydání 
potřebných výjimek pro stavbu 

 vypracování podkladů 
pro expertní a speciální jednání 
nebo posuzování 

Zajištění závazných stanovisek, 
stanovisek a vyjádření 

 dotčených orgánů a správců sítí 
potřebných pro vydání územní-
ho rozhodnutí 

 zajištění vyjádření dostupných 
účastníků řízení 

 zajištění potřebných dokladů pro 
územní řízení 

 zajištění vyvěšení informace o 
zahájení ÚŘ na pozemku 

 jednání o podmínkách vynětí ze 
zemědělského půdního fondu 

 jednání o podmínkách závaz-
ných stanovisek DO a SS 

 Zajištění EIA nebo ZŘ 
 

Obstarání vydání územního roz-
hodnutí  

zpracování náležitostí návrhu na 
vydání rozhodnutí o 

 umístění stavby nebo zařízení 
 změně využití území 
 změně vlivu užívání stavby na 

území 
 dělení nebo scelování pozemků 
 ochranném pásmu 

 
Podání žádosti o územní rozhod-
nutí  

 účast při jednáních v rámci 
územního řízení 

 účast při řízení o odvolání proti 
ÚR 
 

Organizace a koordinace: 

 organizace předběžné poptávky 
 získání srovnávacích nabídek 

technických zařízení 
 spolupůsobení při získání úvěrů 

a dotací 
 analýza nákladů stavebních, 

provozních, užitných 
 harmonogram realiza-

ce/zhotovení stavby 
 

Standardní činnosti 

Analýza a aktualizace podkladů BIM 

 vyhodnocení 
 analýza rozsahu zadání 
Zahájení tvorby IMS 

 příprava konceptu BEP (dle šablony BEP 
pro část IMS - DM a fázi projektu - DUR 

 odsouhlasení konceptu BEP všemi dotče-
nými účastníky 

Tvorba DM 

 organizace a struktura DM (podrobně 
uvedeno v BEP) 

 specifikace cílů a rozsahu, pro které má 
být  DM využíván; zejména: 

 tvorba základní výkresové dokumen-
tace dle vyhl.499/2006 Sb. 

 základní prostorová koordinace 
 společná část architektonicko - staveb-

ní a konstrukční 
 aktualizace rozsahu: 
 osazovacího „řídícího modelu“ 
 dílčího DM jako „Koncepčního (hmo-

tového) modelu“ - Architektonicko-
stavebního 

 technika prostředí staveb (TZB) 
 bez požadavku na tvorbu dílčího DM 
 specifikace prostorových požadavků 

na strojovny a hlavní páteřní rozvody 
Úroveň podrobnosti DM 

 G0: koncepční podrobnost podle specifi-
kace v BEP 

 I0: minimální informační podrobnost 
podle specifikace v BEP 

Komunikace, sdílení dat (CDE) 

- zřízení a spuštění CDE 
Ukončení fáze - odevzdání BIM 

 IMS rozsah dle požadavku SoD 
 DM v rozsahu dle BEP v proprietárním 

formátu 
 BEP komplet, aktualizovaný včetně příloh 
 

Nadstandardní činnosti 

 Tvorba dílčích DM TZB 

 části VZT (návrh páteřních tras, osa-
zení základních zařízení) 

 části UTCH (návrh páteřních tras, 
osazení základních zařízení) 

 části ZTI (návrh páteřních tras, osa-
zení základních zařízení) 

 části EL (návrh páteřních tras, osaze-
ní základních zařízení) 

 DM jako podklad pro stanovení cenového 
propočtu stavby 

 

 

Geodetické podklady 

 geometrický plán 
 zaměření:  

 pozemku (polohopis, výškopis) 
 dotčených staveb, 
 inženýrských sítí 

 

Digitalizace podkladů 

 
Průzkumy 

 stavebně technický průzkum 
 inženýrsko-geologický průzkum 
 hydrogeologický průzkum 
 archivní materiály a rešerše 
 stavebně historický průzkum 
 archeologický průzkum 
 fotodokumentace 
 pedologický a radonový průzkum 
 průzkum bludných proudů 
 biologický a dendrologický průzkum 
 krajinný průzkum 
 meteorologické údaje 
 mapa záplavových území 
 dopravní průzkum 
 měření hluku a emisí 

 
Odborné studie a rozbory 

 urbanisticko-hmotová 
 krajinářsko-architektonická 
 dispoziční, provozní 
 interiérová, materiálová + výtvarná 
 památky, archeologie 
 inženýrské sítě 
 dopravní zátěž 
 rozbor vegetace 
 osvětlení a oslunění 
 akustika, hluk a vibrace 
 emise, rozptylové poměry 
 likvidace odpadů 
 příprava údajů pro certifikaci stavby 

 
EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí: 
 zpracování dokumentace EIA pro po-

souzení vlivu záměru na ŽP a zís-
kání Závěru zjišťovacího řízení 
(ZŘ) nebo Stanoviska 

 studie v rámci dokumentace EIA 
 

Právní služby 

 stanovení a konzultace postupu 
v případě nestandard. průběhu UR 

 Uzavírání smluv s majiteli a správci 
dopravní a technické infrastruktury. 

 Uzavírání majetkoprávních smluv. 

Formulace zadání klienta 

 předání výchozí platné do-
kumentace např. odsouhla-
sené DNS 

 
Předání dostupných podkladů 

 zajištění map lokality 
 fotodokumentace lokality 
 archivní a předchozí do-

kumentace 
 

Zajištění potřebných dokladů 

 zajištění přístupu na po-
zemek za účelem průzku-
mů, zaměření apod. 

 zajištění přístupu do do-
tčených staveb 

 poskytnutí plné moci ke 
zjišťování potřebných úda-
jů a pro zastupování klien-
ta 

 dodání dokladů vlastníka 
 vyjádření k podmínkám ÚR 

(přijmutí/odmítnutí) 
 vyjádření k podmínkám 

DO 
 

Průběžná součinnost 

 při zpracování návrhu DÚR 
 účast na předběžných jed-

náních s DO 
 účast na koordinačních 

jednáních projektu 
 účast na jednáních v rámci 

územního řízení 
 účast na jednáních při od-

volání proti ÚR 
 

Vyjádření: 

   vyjádření se k předané 
DÚR 

  Odsouhlasení dalšího po-
stupu projektových prací 

  Vyjádření k ÚR, přijmutí / 
odmítnutí podmínek 

  Uhrazení správních poplatků 
ÚR 

 
Obsah a rozsah dokumentace 
pro vydání ÚR:  
o umístění stavby nebo zařízení  

 zák.183/2006 Sb, §86,odst. 6 
 vyhl.499/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, příl.1 
o změně využití území  

 zák.183/2006Sb, §86, odst. 6 
 vyhl.499/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, příl.6 
o změně vlivu užívání stavby na 

území  

 zák.183/2006Sb, §86, odst. 6 
 vyhl.499/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, příl.7 
Dokumentace musí vždy obsahovat 
části A až D dle uvedené vyhlášky. 
Rozsah a obsah jednotlivých částí 
DÚR projektant přizpůsobí druhu a 
významu stavby, účelu využití, 
jejímu umístění, stavebně technic-
kému provedení, vlivu na životní 
prostředí a době trvání stavby.  
 

 

 
Zpracování DÚR je vybranou čin-
ností ve výstavbě (§158 SZ) a od 
projektanta vyžaduje autorizaci ČKA 
nebo ČKAIT 
 
 
Zpracoval, dne: PŠ, 210614 

 

* Vypracování dokumentace pro společní řízení (SpD) podle př. 8 vyhl. č.499/2006 Sb. , Zajištění společného povolení ve společném územním a stavebním řízení dle  §94j z. 183/2006 Sb.  

** Dodatečné a změněné požadavky = změny dispozic a účelu/užívání místností, změny vyplývající z nutnosti dodržení parametrů pasivního standardu

* Vypracování dokumentace pro 
společné řízení (SpD) podle př. 8 
vyhl. č.499/2006 Sb. , 
Zajištění společného povolení ve 
společném územním a 
stavebním řízení dle  §94j z. 
183/2006 Sb.

PŘÍLOHA 5 - ROZSAH SLUŽEB
ETAPA 1 - sloučení FS3 a FS4

ebermannova
Obdélník

ebermannova
Obdélník

ebermannova
Obdélník

ebermannova
Obdélník

ebermannova
Obdélník

ebermannova
Obdélník

ebermannova
Obdélník

ebermannova
Šipka

ebermannova
Šipka

ebermannova
Šipka

ebermannova
Šipka

ebermannova
Šipka



 Tab. 1.4 FÁZE SLUŽEB FS4 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNHO POVOLENÍ NEBO OHLÁŠENÍ STAVBY (DSP) 

 Hlavním účelem DSP je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním rozhodnutím, s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě. 
Na základě DSP vydává stavební úřad stavební povolení.  
Projektová dokumentace musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům, např. požární ochrany, životního prostředí, civilní ochrany apod. 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení musí vždy poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, konstrukční, dispoziční, provozní, a materiálovou charakteristiku stavby. 
Ze zpracované projektové dokumentace je možné zpřesnit odhad – propočet nákladů stavby, způsob provedení a časové možnosti budoucí výstavby. 
Projektová dokumentace pro ohlášení je zpracována jako DSP, přiměřeně charakteru, funkci a velikosti stavby, liší se průběhem správního řízení. 
Na základě předchozí dohody (zadavatel - stavebník, projektant) lze, u méně rozsáhlých staveb, zpracovat „jednostupňovou“ dokumentaci (JP) podrobně, až do úrovně dokumentace pro provádění stavby.  

PROJEKTOVÁ ČINNOST   OBSTARAVATELSKÁ 

 (INŽENÝRSKÁ) ČINNOST 
ĆINNOSTI SPOJENÉ S BIM SPECIÁLNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SOUČINNOST KLIENTA Poznámka 

Standardní Nadstandardní 

Analýza a prověření podmí-
nek ÚR: 

 dosavadních projektových 
prací a jejich souladu 
s požadavky zadavatele 

 stanovisek DO a SS 
 připomínek účastníků říze-

ní 
 územního rozhodnutí a je-

ho podmínek 
Stanovení podmínek pro 
zpracování DSP 

 zhodnocení meteorologic-
kých, klimatických a envi-
ronmentálních údajů a je-
jich promítnutí do návrhu 
řešení stavby 

Koordinace projektu 

 koordinační činnost 
 koncepční koordinace 
Zpracování dokumentace 

pro stavební řízení 

 průvodní zpráva 
 souhrnná techn. zpráva 
 situace stavby 
 dokumentace jednotlivých 

stavebních objektů (SO) a 
technických a technologic-
kých zařízení (PS) 

součástí činností je také: 
 stanovení orientačních ná-

kladů stavby pro stanovení 
výše správních poplatků 

 předjednání dokumentace 
s DO a SS 

Formulování požadavků 

 na aktualizaci, rozšíření, 
upřesnění a doplnění pod-
kladů, průzkumů, dokladů, 
studií 

Projednání dokumentace 
s klientem 

Čistopis DSP 

 zapracování podmínek pro-
jednání s DO a SS 

 zapracování podmínek z 
průběhu stavebního řízení 

 předání čistopisu klientovi. 

Zapracování dalších požadavků 
zadavatele

 dodatečné a změněné **
 alternativní řešení
 jejich vyhodnocení a zapra-

cování do dokumentace 
Zajištění potřebných podkladů

viz „obstaravatelská činnost“ 
Zpracování speciální dokumen-
tace

 vypracování předběžných 
stavebně technických speci-
fikací (tabulky)

 vypracování výkazů výměr
 rozpočtové náklady stavby 
 návrh zásad organizace vý-

stavby (ZOV)
 dopravně inž. opatření (DIO)
 protokol o určení vnějš. vlivů 
 projekt souborného řešení in-

teriéru a komunikační grafiky, 
infodesignu, vlajky, logo, svě-
telné efekty, výtvarná díla

 projekt souborného řešení 
akustiky

 komplexní hodnocení budovy 
 vizualizace, animace, modely 
 www stránky projektu
 marketingová, obchodní a 

reklamní dokumentace
 koordinační výkresy profesí 

požadované zadavatelem
 zahradní a krajinářské úpra-

vy v případě rozsáhlých a
speciálních zadání

 zpracování speciální doku-
mentace pro stavební řízení 
pro technologická zařízení

Doplnění dokumentace

v případě nestandardního průběhu 
řízení doplnění dokumentace:

 pro vydání potřebných výji-
mek pro stavbu

 na základě výsledku odvola-
cího řízení

 vypracování podkladů pro 
expertní a speciální jednání
nebo posuzování

Zajištění závazných stanovisek, stanovi-
sek a vyjádření  

 dotčených orgánů a správců sítí po-
třebných pro vydání stavebního povo-
lení 

 zajištění vyjádření dostupných účast-
níků řízení 

 zajištění dalších potřebných dokladů 
pro stavební řízení 

 Jednání o podmínkách závazných 
stanovisek DO a SS 
 

Obstarání vydání stavebního povolení 

 zpracování náležitostí návrhu na vy-
dání SP 

 podání žádosti o stavební povolení 
 účast při jednáních v rámci stavební-

ho řízení 
 účast při řízení o odvolání proti SP 

 
Obstarání vydání dalších povolení a 
rozhodnutí 

 podání žádosti o udělení výjimky pro 
stavbu 

 podání žádosti o vynětí z půdního fondu 
 podání žádostí o další řízení (např. vo-

doprávní řízení, povolení kácení stro-
mů, připojení na komunikaci…);  
Pozn. podle § 4 SZ se mají tato řízení, 
přednostně spojit a projednat v režimu 
hlavní stavby; 

 účast při jednáních v rámci těchto řízení 
 

Analýza záměru, marketing 

 analýza nákladů stavebních, provoz-
ních, užitných 

 spolupůsobení při získání úvěrů 
 organizace předběžné poptávky 
 získání srovnávacích nabídek technic-

kých zařízení 
 
Zajištění potřebných podkladů 

zajišťuje se v rámci nadstandardní projekto-
vé činnosti pro projektovou přípravu: 
 inženýrské sítě; 
 geologie, hydrogeologie, radon, zeleň, 

doprava; 
 památky, archeologie; 
 hluk a znečištění, rozptylové poměry, 
 příprava údajů pro certifikaci stavby;  
 zajištění potřebné speciální dokumen-

tace pro stavební řízení.  

Standardní činnosti 

Analýza a aktualizace podkladů BIM 

 vyhodnocení 
 analýza rozsahu zadání 
Tvorba IMS 

 příprava konceptu BEP (dle šablony BEP 
pro část IMS - DM a fázi projektu - DSP 

 odsouhlasení konceptu BEP všemi dotče-
nými účastníky 

Tvorba DM 

 organizace a struktura DM (podrobně uve-
deno v BEP) 

 specifikace cílů a rozsahu, pro které má být 
DM využíván; zejména: 

 tvorba základní výkresové dokumen-
tace dle vyhl.499/2006 Sb. 

 základní prostorová koordinace podle 
rozsahu v BEP 

 příprava „koordinačního modelu“ 
 stavební část 

 aktualizace: 
 osazovacího „master-řídícího modelu“ 

(model s okolím, terénem pro osazení 
stavby podle požadavků stanovených 
v BEP, osazení v S-JTSK) 

 dílčího DM AST (Architektonicko-
stavební části) 

 příprava dílčího DM STA (Stavebně - 
konstrukční části) 

 technika prostředí staveb (TZB) 
 tvorba dílčích DM částí potřebných pro 

cíl prostorové koordinace; zejména čás-
tí: VZT, UTCH, ZTI, ESI, ESL, MAR, 
SOZ, SHZ či GHZ 

 specifikace prostorových požadavků na 
strojovny a hlavní páteřní rozvody 

Úroveň podrobnosti DM 

 G2: koncepční podrobnost podle specifika-
ce v BEP 

 I2: minimální informační podrobnost podle 
specifikace v BEP 

Komunikace, sdílení dat (CDE) 

 aktualizace dat, doplnění účastníků 
Ukončení fáze - odevzdání BIM 

 IMS rozsah dle požadavku SoD 
 DM dle rozsahu v BEP v proprietárním 

formátu 
 BEP kompletní, aktualizovaný včetně příloh 
 

Nadstandardní činnosti 
 DM jako podklad pro stanovení cenového 

propočtu a rozpočtu stavby 
stanovení základních tech. parametrů technolog. 
zařízení TZB (stroje)  
 

Geodetické podklady 

 geometrický plán 
 zaměření:  

 pozemku (polohopis, výškopis) 
 dotčených staveb, 
 inženýrských sítí 

 

Digitalizace podkladů 

 

Průzkumy 

 stavebně technický průzkum 
 statické ověření stávajících konstrukcí 
 inženýrsko-geologický průzkum 
 hydrogeologický průzkum 
 archivní materiály a rešerše 
 stavebně historický průzkum 
 archeologický průzkum 
 fotodokumentace 
 pedologický a radonový průzkum 
 průzkum bludných proudů 
 biologický a dendrologický průzkum 
 krajinný průzkum 
 meteorologické údaje 
 geodetické podklady 
 mapa záplavových území 
 dopravní průzkum 
 měření hluku a vibrací 
Odborné studie a rozbory: 

 dispoziční, provozní 
 interiérová, materiálová + výtvarná 
 památky, archeologie 
 inženýrské sítě 
 dopravní zátěž 
 rozbor vegetace  
 osvětlení, oslunění 
 akustika, hluk a vibrace 
 emise, rozptylové poměry, negativní 

dopady na okolí 
 likvidace odpadů 
 příprava údajů pro certifikaci stavby 
 

Právní služby 

 stanovení a konzultace postupu 
v případě nestandardního průběhu 
stavebního řízení 

 Uzavírání smluv s majiteli a správci 
dopravní a technické infrastruktury. 

 Uzavírání majetkoprávních smluv. 

Formulace zadání klienta 

 předání výchozí platné do-
kumentace např. odsouhla-
sená DNS nebo DÚR 
 

Předání dostupných podkladů 

 zajištění map lokality 
 fotodokumentace lokality 
 archivní a předchozí doku-

mentace 
 
Zajištění potřebných dokladů 

 zajištění přístupu na poze-
mek za účelem průzkumů, 
zaměření apod. 

 zajištění přístupu do dotče-
ných staveb 

 poskytnutí plné moci k zjišťo-
vání potřebných údajů a pro 
zastupování klienta 

 dodání dokladů vlastníka 
 
Průběžná součinnost 

 při zpracování návrhu DSP 
 účast na předběžných jedná-

ních s DO 
 účast na koordinačních jed-

náních projektu 
 účast na jednáních v rámci 

stavebního řízení 
 účast na jednáních při odvo-

lání proti SP 
 
Vyjádření  

 vyjádření se k předané DSP 
(souhlas) 

 určení dalšího postupu pro-
jektových prací 

 vyjádření ke SP, přijmutí 
(odmítnutí) podmínek 

 uhrazení správních poplatků 
SP 

 

Rozsah a obsah dokumenta-
ce viz příloha č. 12 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. 

. 

 

Projektová dokumentace 
musí vždy ve struktuře pro-
jektu obsahovat části A až D 
s tím, že rozsah a obsah 
jednotlivých částí bude při-
způsoben druhu a významu 
stavby, jejímu umístění, sta-
vebně technickému provede-
ní, účelu využití, vlivu na 
životní prostředí a době trvání 
stavby.  
 

Zpracování DSP je vybranou 
činností ve výstavbě (§158 
SZ) a od projektanta vyžadu-
je autorizaci ČKA nebo 
ČKAIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zpracoval, dne: PŠ, 210614 

** Dodatečné a změněné požadavky = změny dispozic a účelu/užívání místností, změny vyplývající z nutnosti dodržení parametrů pasivního standardu

* Vypracování dokumentace pro společní řízení (SpD) podle př. 8 vyhl. č.499/2006 Sb. , Zajištění společného povolení ve společném územním a stavebním řízení dle  §94j z. 183/2006 Sb.

* Vypracování dokumentace pro 
společné řízení (SpD) podle př. 8 
vyhl. č.499/2006 Sb. , 
Zajištění společného povolení ve 
společném územním a 
stavebním řízení dle  §94j z. 
183/2006 Sb.

PŘÍLOHA 5 - ROZSAH SLUŽEB
ETAPA 1 - sloučení FS3 a FS4
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 Tab. 1.5                                          FÁZE SLUŽEB FS5 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)  

  

Vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 
DPS je prohloubená a rozšířená DSP do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). 
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.  
Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb.  
DPS je podkladem pro dodavatelskou dokumentaci zhotovitele stavby – výrobní a dílenskou dokumentaci (DDS). 
Na jejím základě je možné zpracovat výkaz výměr, soupis prací a dodávek (SPD) a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. 
Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací.  
Projektová dokumentace pro provádění stavby, u staveb financovaných z veřejných zdrojů, musí být zpracovaná tak, aby také splňovala požadavky zákona o veřejných zakázkách. 
Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.  
Po dohodě (zadavatel - stavebník, projektant, stavební úřad) lze DPS u méně rozsáhlých staveb použít jako „jednostupňovou dokumentaci“ (JP) i pro stavební řízení. 
U nenáročných staveb může po dohodě jako tzv. prováděcí projekt sloužit i jako podklad pro zhotovení stavby. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST OBSTARAVATELSKÁ 
ČINNOST  

ĆINNOSTI SPOJENÉ S BIM SPECIÁLNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI  SOUČINNOST KLIENTA Poznámka 
Standardní Nadstandardní 

Analýza a vyhodnocení smluv-
ních a technických podmínek 
 Souladu dosavadních projekto-

vých prací s požadavky zada-
vatele 

 zhodnocení stavebního povo-
lení a jeho podmínek, prokázá-
ní a zajištění souladu s vyda-
nými správními rozhodnutí 

 naplnění požadavků podle OTP 
a dalších relevantních předpisů  

 
Projektová dokumentace pro 
provádění stavby obsahuje 
 A průvodní zpráva 
 B souhrnná technická zpráva 
 C situační výkresy 
 D dokumentace objektů, tech-

nických, technologických zaří-
zení a provozních souborů 

 Přikládá se Dokladová část 
 
Část D zejména obsahuje: 
 rozhodující detaily, skladby a 

vlastnosti konstrukcí, 
 tabulky výrobků a prací, 
 požadavky na provedení po-

vrchů, 
 dokumentace technických a 

technologických zařízení stav-
by. 
 

Koordinace projektu 
 koordinační činnost: funkční, 

prostorová a parametrická ko-
ordinace projektu. 

 stanovení jednotných výcho-
zích podmínek a parametrů pro 
výpočty a posouzení; 

 zajištění celistvosti a realizova-
telnosti PD 

 
Projednání dokumentace 
s klientem. 
 
Stanovení podmínek pro zpra-
cování SPD a DDS 

Zapracování požadavků zadavatele 
 dodatečné a změněné poža-

davky **
 zapracování alternativních ře-

šení
 vyhodnocení a zapracování

požadavků do dokumentace 
Zpracování dalších podrobností
 koordinační výkresy profesí
 vytyčovací výkresy
 v architektonicko-stavební čás-

ti:
o detaily
o podrobné výkresy atypických 

výrobků,
o spárořezy dlažeb a obkladů 

 v konstrukčně statické části:
o podrobné výkresy výztuže,

 v části technická a technolo-
gická zařízení stavby:

o alternativní a nadstandardní
řešení

o zpracování alternativních
srovnávacích podkladů

 
Zpracování speciální dokumentace  
 pro výběr zhotovitele stavby 

(výkaz výměr, soupis prací, 
dodávek a služeb a jeho oce-
nění), 

 dodavatelská dokumentace 
stavby 

 výrobní a dílenská dokumen-
tace 

 projekt souborného řešení in-
teriéru a komunikační grafiky, 
infodesignu, vlajky, znaky, lo-
go světelné efekty, výtvarná 
díla 

 projekt souborného řešení 
prostorové akustiky 

 komplexní hodnocení budovy 
 vizualizace, animace, modely 
 www stránky projektu 
 marketingová, obchodní a re-

klamní dokumentace 
 speciální členění dokumentace 

 

Zajištění podkladů pro 
výběrové řízení 
 kontrola stanovisek a 

podmínek ze stavebního 
řízení a jejich promítnutí 
do DPS 

 vyhledání a oslovení 
potencionálních dodava-
telů a subdodavatelů 
stavby 

 
Příprava údajů pro certifikaci 
stavby 

 
 

Standardní činnosti 

Analýza a aktualizace podkladů BIM 

 vyhodnocení 
 analýza rozsahu zadání 
Tvorba IMS 

 příprava konceptu BEP (dle šablony BEP pro část 
IMS - DM a fázi projektu - DPS 

 odsouhlasení konceptu BEP všemi dotčenými 
účastníky 

Tvorba DM 

 organizace a struktura DM - aktualizace (podrob-
ně uvedeno v BEP) 

 aktualizace cílů a rozsahu, pro které má být DM 
využíván; zejména: 

 tvorba základní výkresové dokumentace dle 
vyhl.499/2006 Sb. 

 podrobná prostorová koordinace (podle roz-
sahu v BEP) 

 zpracování DM jako podkladu pro výkaz 
výměr 

 stavební část 
 aktualizace a doplnění: 
 osazovacího „master-řídícího modelu“ (mo-

del s okolím, terénem pro osazení stavby 
podle požadavků stanovených v BEP, osa-
zení v S-JTSK) 

 dílčího DM AST (Architektonicko-stavební 
části) 

 dílčího DM STA (Stavebně - konstrukční 
části) 

 „koordinačního modelu“ 
 technika prostředí staveb (TZB) 

 aktualizace a doplnění dílčích DM částí po-
třebných pro cíl prostorové koordinace; 
zejména částí: VZT, UTCH, ZTI, ESI, ESL, 
MAR, SOZ, SHZ či GHZ 

 aktualizace specifikace prostorových poža-
davků na strojovny a hlavní páteřní rozvody 

Úroveň podrobnosti DM 

 G3: podrobnost podle specifikace v BEP 
 I3: informační podrobnost podle specifikace v 

BEP 
Komunikace, sdílení dat (CDE) 

 aktualizace dat, doplnění účastníků 
Ukončení fáze - odevzdání BIM 

 IMS rozsah dle požadavku SoD 
 DM v rozsahu podle BEP v proprietárním formátu 
 BEP kompletní, aktualizovaný včetně příloh 
 

Koordinace projektu: 

 stanovení jednotných výchozích 
podmínek a parametrů pro návrhy, 
výpočty a posouzení 

 

Průběžná součinnost: 

 odsouhlasení navrženého 
technického řešení stavby  

 odsouhlasení výběru konco-
vých prvků a zařízení  

 odsouhlasení výběrů materiálů 
a povrchových úprav 

 odsouhlasení užitných vlast-
ností materiálů a prvků 

 
Vyjádření: 

 vyjádření se k předané DPS 
 odsouhlasení dalšího postupu 

 projektových prací 
 

Rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby DPS: 

Viz příloha č. 13 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace musí vždy 
ve struktuře projektu, obsahovat části 
A až D s tím, že rozsah a obsah 
jednotlivých částí bude přizpůsoben 
druhu a významu stavby, jejímu 
umístění, stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu na 
životní prostředí a předpokládané 
životnosti stavby.  
 
Zpracování DPS je vybranou činností 
ve výstavbě (§158 SZ) a od projek-
tanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo 
ČKAIT 
 
Součástí projektové dokumentace 
pro provádění stavby není dokumen-
tace pro pomocné práce a konstruk-
ce, výrobní a dílenská dokumentace, 
dokumentace výrobků dodaných na 
stavbu, výkresy prefabrikátů a mon-
tážní dokumentace. Pokud je nutno 
zpracovat některou z těchto doku-
mentací, jde vždy o součást dodava-
telské dokumentace (DDS).  
 
Zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi 
upravuje v přílohách nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimál-
ních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveniš-
tích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval, dne: PŠ, 210614 

 

** Dodatečné a změněné požadavky = změny dispozic a účelu/užívání místností, změny vyplývající z nutnosti dodržení parametrů pasivního standardu

PŘÍLOHA 5 - ROZSAH SLUŽEB
ETAPA 2 - FS5
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 Tab. 1.6 FÁZE SLUŽEB FS 6 – SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (SPD)  

  

 Soupis prací a dodávek (SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS-FS 5), položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamyšleného stavebního díla. 

 Soupis prací a dodávek je zpravidla nedílnou součástí dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele stavby. 

 Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby, nebo položka může, po dohodě s klientem, zahrnovat agregované stavební práce, dodávky a služby. Stupeň agregace položek by měl být smluvně sta-
noven před zahájením zpracování SPD. 

 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 
OBSTARAVATELSKÁ ČINNOST  ĆINNOSTI SPOJENÉ S BIM 

SPECIÁLNÍ ODBORNÉ ČIN-
NOSTI  

SOUČINNOST KLIENTA Poznámka 
Standardní Nadstandardní 

Sestavení soupisu prací, dodávek a 

služeb 

Soupis prací a dodávek (dále SPD) 
uvádí, v přímé návaznosti na dokumen-
taci pro provádění stavby (DPS FS5), 
položky soupisu prací, dodávek a služeb 
nezbytných k úplné realizaci stavebního 
díla 

Sestavení výkazů výměr (VV) 

Výkaz výměr stanoví množství prací, 
dodávek a služeb v jednotlivých polož-
kách SPD, doplní každou položku SPD 
o množství měrných jednotek  

Obsah položek SPD: 

Označení základních prvků stavby v 
SPD podle stanoveného/dohodnutého 
systému značení a přiřazení odpovídají-
cích kvantit standardizovaných měrných 
jednotek v souladu s obsahem PD  
Nastavení stanovené / dohodnuté struk-
tury SPD, jeho položek a sestavení 
výstupu jako podkladu pro ocenění: 
 Pořadové nebo kódové číslo oce-

ňovací položky 
 Označení položky v projektové 

dokumentaci 
 Číselné zatřídění položky, pokud 

je možné položku zatřídit 
s označením cenové soustavy 

 Popis jednotlivé nebo agregované 
položky vymezující druh a kvalitu 
prací dodávky nebo služby 

 Měrnou jednotku 
 Množství měrných jednotek 

Položkou popisu prací se rozumí buď 
popis každé jednotlivé stavební práce, 
dodávky a služby, nebo položka může, 
po dohodě s klientem, zahrnovat agre-
gované stavební práce, dodávky a 
služby. Stupeň agregace položek by měl 
být smluvně stanoven před zahájením 
zpracování SPD. 

Při sestavování SPD je možno použít 
odkazy na cenovou soustavu, ale vždy 
jen na jednu pro celý soupis. 

 

Ocenění stavebního díla na zákla-

dě zpracovaného SPD s výkazem 

výměr - sestavení kontrolního 

položkového rozpočtu 

Zpracování speciální dokumentace: 

  pro výběr zhotovitele stavby 

 dodavatelské dokumentace 
stavby 

  výrobní a dílenské dokumen-
tace 

 

Spolupráce při výběru zhotovitele 

stavby: 

 součinnost s klientem při na-
stavení podmínek a kritérií pro 
výběr zhotovitele stavby 

 součinnost s klientem při vy-
hodnocení nabídek zhotovitelů 

 

 

Zajištění podkladů pro výběrová říze-

ní: 

 vyhledání a oslovení potencionál-
ních zhotovitelů a subdodavatelů 
stavby 

 obstarání referencí zhotovitelů 

 obstarání podkladů pro výběr jiným 
dohodnutým způsobem 

 

Standardní činnosti 

Analýza a aktualizace podkladů BIM 

 vyhodnocení 
 analýza rozsahu zadání 
Tvorba IMS 

 specifikace cílů a rozsahu, pro které má 
být DM využíván 

 tvorba BEP (dle šablony BEP pro SPD) 
 odsouhlasení konceptu BEP všemi 

dotčenými účastníky 
 IMS - DM slouží jako 

 podklad pro zpracování podrobného 
výkazu výměr 

 podklad pro zpracování specifikace a 
soupisu prací a dodávek 

Tvorba DM 

 bez úprav, ponechán v rozsahu fáze 
DPS 

Úroveň podrobnosti DM 

 dtto fáze DPS 
Komunikace, sdílení dat (CDE) 

 aktualizace dat, doplnění účastníků 
Ukončení fáze - odevzdání BIM 

 IMS rozsah dle požadavku SoD 
 DM v rozsahu dle BEP v proprietárním 

formátu 
 BEP kompletní, aktualizovaný včetně 

příloh 
 
Nadstandardní činnosti 

Spolupráce projektanta při výběru zhoto-
vitele stavby v oblasti BIM 

součinnost projektanta při využití IMS a DM 
pro vypracování nabídky na zhotovení 
stavby) 

Právní služby: 

 vypracování návrhu 
smlouvy se zhotovitelem 
stavby 

 spolupráce na smlouvě 
mezi klientem a zhotovite-
lem stavby 

 účast na jednáních při 
uzavírání smlouvy 

 zajištění vedení výběrové-
ho řízení 

 

 

Stanovení rozsahu agregace položek 
SPD. 

Vyloučení, nebo schválení možnosti 
odkazů na cenovou soustavu. 

Stanovení požadavků na použité 
postupy prací s DM BIM vyžadované 
zadavatelem  

U veřejných zakázek rozsah a 

obsah SPD 

viz vyhláška č 169/2016 Sb, o 
stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodá-
vek a služeb s výkazem výměr 

Zpracování SPD není vybranou 
činností ve výstavbě (§158 SZ) a 
od projektanta nevyžaduje autori-
zaci ČKA nebo ČKAIT. 
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 Tab. 1.7 FÁZE SLUŽEB FS7 – AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PŘI REALIZACI / ZHOTOVENÍ STAVBY (AD) 

 Hlavní náplní této výkonové fáze zpracovatele projektové dokumentace je kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. 
Výkon AD může mít charakter trvalý nebo občasný v rozsahu, který je stanoven smlouvou.  
Podle § 152 odst. 4 SZ je u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka (TDS) nad prováděním stavby osobou oprávněnou podle 
autorizačního zákona 360/92 Sb.. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu (zák. 360/92 Sb.), zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního 
projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací). 
Na výzvu se AD účastní na kontrolních prohlídkách stavby vedených stavebním úřadem a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku  
Při dokončení stavby se AD účastní na uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracuje při odevzdání a převzetí stavby nebo její části. 
AD poskytuje klientovi součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních. 
 

PROJEKTOVÁ ČINNOST / AUTORSKÝ DOZOR 
OBSTARAVATELSKÁ ČINNOST  ČINNOSTI SPOJENÉ S BIM 

SPECIÁLNÍ ODBORNÉ ČIN-
NOSTI  

SOUČINNOST KLIENTA Poznámka 
Standardní Nadstandardní 

Vyhodnocení zadání AD 

 dohoda o rozsahu AD 
 vyhodnocení platné PD 
 kontrola dodavatelské do-

kumentace stavby 
Kontrola souladu stavby s platnou 
PD 

 soulad s ÚR, SP a přísluš-
nými právními předpisy 

 soulad stavby s platnou PD 
z hlediska AD 

 soulad se standardem, da-
ným zadávací dokumen-
tací (viz FS5 a FS6) a 
SOD 

 odsouhlasení použitých ma-
teriálů a výrobků se srov-
návacím standardem da-
ným FS5 a FS6 

 kontrola dodržování opatření 
a řešení environmentál-
ních podmínek 
 

Účast na jednáních v rámci realiza-
ce / zhotovení stavby 

 účast na kontrolních prohlíd-
kách stavby 

 účast na kontrolních dnech 
stavby 

 spolupráce s klientem při při-
jímání rozhodnutí o pří-
padných změnách 

 provádění zápisů do sta-
vebního deníku 
 

Při dokončení stavby 

 účast na přejímkách stavby 
 účast při uvedení stavby do 

provozu 
 účast při uvádění technic-

kých a technologických 
zařízení do provozu 

 účast při kontrole odstranění 
vad a nedodělků 

 účast při případných rekla-
mačních řízeních 

Řešení odchylek stavby 

 účast na jednáních o změnách 
stavby vyvolaných klientem nebo 
zhotovitelem 

 vypracování alternativních: 
 technických řešení 
 dispozičních řešení 
 detailů a provedení 
 analýza důsledků změn 

 vyvolané změny stavby před do-
končením 

 vyhodnocení dopadů výsledků 
doplňkových průzkumů 

 posouzení změn: 
 technického řešení, 
 materiálového řešení, 
 estetického řešení v průběhu 

stavby 
 vypracování dokumentace skuteč-

ného provedení stavby viz příloha 
č. 14, vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů  

 

Zpracování speciální dokumentace: 

  pro výběr subdodavatelů /  
subzhotovitelů 

  dodavatelská dokumentace stavby 
(DDS) -   výrobní a dílenská doku-
mentace 

 

 analýza projektové dokumentace z 
hlediska stavebně technického re-
spektování podmínek stavby 

 organizace smlouvy s dodavatelem / 
zhotovitelem stavby 

 určení způsobu výkonu TDS, určení 
podmínek 

 rozhodování při technických, materi-
álových, estetických, alternativních 
řešeních v průběhu stavby z hledis-
ka technického, materiálového a 
ekonomického 

 provádění zápisů do stavebního 
deníku vedeného dodavatelem / 
zhotovitelem stavby z hlediska TDS 

 odsouhlasování dílčích faktur za 
provedené práce 

 zajištění revizních zpráv od dodava-
telů / zhotovitelů 

 účast při reklamačních řízeních 
 spolupráce při ekonomickém vyhod-

nocení stavby 
 zajištění návodů k provozu a údržbě 

stavby a zařízení – TZB (např. vzdu-
chotechnika, ústřední topení), po-
žárně bezpečnostní zařízení, požár-
ní a evakuační plány, technologické 
režimy atd. 

 zajištění závazných stanovisek do-
tčených orgánů pro užívání stavby 
při vydání kolaudačního souhlasu 

 zajištění geometrického plánu - 
zaměření stavby pro vložení do ka-
tastru nemovitostí  

 

Standardní činnosti 

Analýza a vyhodnocení podkladů 

IMS 

spolupráce projektanta s Generálním 
dodavatelem stavby při přípravě IMS-DM a 
aktualizovaného DM skutečného provede-
ní stavby 
BEP 

 tvorba BEP (dle šablony BEP pro fázi 
AD) 

 specifikace cílů a rozsahu, pro které 
má být DM využíván, zejména: 
 specifikace rozsahu a způsobu 

spolupráce a předávání změn 
vzniklých při realizaci oproti vyda-
né dokumentaci DPS 

 specifikace způsobu zapracování 
změn spadajících do fáze AD 

 vyřešení odpovědností a kompe-
tencí 

DM 

 zpracování úprav plynoucí z fáze AD 
ve smyslu geometrie a grafického 
provedení (informačně ponechán 
v rozsahu a podrobnosti DPS) 

 publikování změnové dokumentace 
viz. bod výše 

 publikování základní výkresové do-
kumentace pro kolaudační řízení 
v rozsahu dle vyhl.499/2006 Sb. 

 předávání DM, specifikace formátu 
Úroveň podrobnosti DM 

 G3, I3 (dtto fáze DPS) 
Komunikace, sdílení dat (CDE) 

- aktualizace dat, přidání či odebrání 
účastníků apod. 

Odevzdání předmětu zakázky 

 IMS rozsah dle požadavku SoD 
 DM v rozsahu dle BEP v proprietárním 

formátu 
 BEP fáze kompletní, aktualizovaný 

včetně příloh 
  
Nadstandardní činnosti 

spolupráce projektanta při výstavbě - 
činnosti pro zajištění udržení DM jako 
aktualizovaného podkladu v podrobnosti 
DPS pro budoucí využití, které nespadají 
do fáze AD 
k dořešení zejména 
- specifikace rozsahu prací 
- harmonogram prací spojených s DM 
- odpovědnosti a kompetence 
- způsob komunikace 
- způsob předávání podkladů generální 

dodavatel – zhotovitel DM 
- způsob provedení vazeb dokumentů 

vzniklých při výstavbě na DM 
 

Spolupráce a kontrola přípravy 
certifikace stavby  

 

 předání staveniště zhotoviteli / doda-
vateli (pověření TDS); 

 smlouva se zhotovitelem / dodavate-
lem, fakturační pořádek, postupy 

 stanovení podmínek pro výkon autor-
ského dozoru projektanta + TDS – 
uzavření smlouvy 

 určení postupu stavby (v souladu se 
ZOV) 

 účast na závěrečné kontrolní prohlíd-
ce stavby a příjímání závazných roz-
hodnutí  

 úhrada faktur 
 

Podle § 152 odst. 4 SZ je u stavby 
financované z veřejného rozpočtu, 
kterou provádí stavební podnikatel 
jako zhotovitel, stavebník povinen 
zajistit technický dozor stavebníka 
nad prováděním stavby osobou 
oprávněnou podle autorizačního 
zákona 360/92 Sb.  
Pokud zpracovala projektovou doku-
mentaci pro tuto stavbu osoba opráv-
něná podle zvláštního právního před-
pisu (zák. 360/92 Sb.), zajistí staveb-
ník autorský dozor projektanta, pří-
padně hlavního projektanta nad sou-
ladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. 

Na výzvu veřejnoprávního orgánu se 
projektant účastní kontrolních prohlí-
dek stavby vedených stavebním 
úřadem. 

Autorský dozor projektanta je opráv-
něn provádět kontroly stavebního 
deníku a pořizovat do něj zápisy dle 
přílohy č..16 vyhl. č. 499/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval, dne: PŠ, 210614 
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