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ZMENOVY LIST Ićfxıø ZL z 9 
Zhotovitel : 

"BFK service a. s." 
Komenského náměstí 54 
281 44 Zásmuky 
ICO z 27155153 
DIČ : CZ27155153 
Objednałel : 

7 
Kontrola za TDI 

Město Lysá nad Labem REALSTAV MB, spol. S r.n. 
Husovo náměstí 23/ 1 stavebne-technický dozor staveb 
289 22 Lysá nad Labem REALSTAV MB, spol. S r.O. 
IČO I 00239402 Břetislav Nádvornik 
DIČ : CZ00239402 ieı.: 602 307 583 
Způsob Odesí.-'áiní /předání / datum _' Stavba: 

"Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Lítol, 
e-mailem, dne 24.11.2021 ul. Mírová p.č. 9018; p.ć.st.150; st. 547/1; QOI4; 90112 a 90/13" 

Odkazy na dokumentaci 1 Projektová dokumentace Z O9/2020 
zpracovaná firmou APOLO CZ S.r.O.. 
Tyršova 155, 572 01 Polička 
Zak. č. P3219 

na rozpočet I Cenová nabidka Z investorské Smlouvy O dílo Č. 12021 
ze dne 12.3.2021 

rıa jednání na akci: 
"RMŠ Dráčelg Lysá nad Labem" 

POPIS ZMĚNY: 
,|.Návrh změny: 

Prace. které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy O dílo č. 565/2021 ze dne 12.32021, Při 
provádění předpokládané demontáže kyklopskeho zdiva nebylo možné provézt uvażovanou technologií PD 
a vv tzv. opatrná demontáž a Zpětná montaž KZ (kyklopské zdivo). Bylo zjištěno, že KZ je provázàno ze 2/3 
a vetknuto do nadzákladoveho zdiva do hl. cca 420mm. Rućními pneumatlckými kladivy byly podbouràvány 
jednotlive kváclry a došlo k narušení nosné části zdiva. PH místním ohledání a posouzení Statikem bylo 
nutno práce zastavit a Zvolit sanaci - zpevnění po odstranène části tohoto zdiva tzv. systémem torkretù, 
dále dle postůpů GP viz. příloha Č. 3, rozsah Zpevnerıe delky viz. příloha č. 1, včetně terasy. V místě 
odstranění kyklopského zdiva vetknutého do terasy, bylo zjištěno, že je vlastní skladba terasy v plovoucích 
násypech a nosne Zdènné pilíře nemají vlastní nosný Základ, pouze jsou podezdèny Základy Z cihel, které 
jsou volně uloženy na násypu vlastní skladby pod dlažbou terasy, Došlo k Sesypu a částečnému pohybu 
sloupů, opět byly práce pozastaveny a zvolena sanace terasy viz. příloha Č. 3, Dalšími probíhajicími 
pracemi byly činnosti uvnitř V objektu tedy podpora Stropnic 2.NP viz. ŽLB pilíř Š. 1,00m a výšky 3.00m, 
který byl GP doplněn definici a rozkresem výztuže dle skutečnosti S ohledem na zaměřené výšky podlah na 
stavbě, dtto příloha č. 2. Ostatní odpoćtove a dopoćtove položky v tomto ZL č. 9 navazují na skutečně 
prováděné práce a Odsouhlasené technologie prací 

Cenové vyčislení: 

víz. příloha c. 1-10"Soupis více-prací a menèprací - ZL č. 9 bez DPH": 373 528,00 Kč 

Tento ZL Č. 9 má vliv na termin dokončení dila 
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