
.ZMENOVY LIST Ićfxıø ZL x 10 
Zhotovitel : 

`"BFK service a. S." 
Komenského náměstí 54 
281 44 Zásmuky 
IČO : 27155153 
DIČ :CZ27155153 __ 

Objednafe/ : Kontro/a za TD/ 
7 7 7 

Město Lysá nad Labem REALSTAV MB, spol. S r.0. 
HUSOVO náměstí 23/1 stavebně-technický dozor staveb 
289 22 Lysá nad Labem REALSTAV MB, spol. S r.O. 
ICO : 00239402 Břężiz-.ıflv Nádvørnik 
_íDIČ Z CZ00239402 tel.: 602 307 583 
Způsob odesílání /předání /datum .` Stavba: 

"Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. 
e-mailem, dne 15.11.2021 Lìtol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.St.150; St. 547/1; 90/4; 90/12 a 

Odkazy na dokumentaci 2 Projektová dokumentace Z 09/2020 
zpracovaná firmou APOLO CZ S.r.o., 
Tyršova 155. 572 O1 Polička 
Zak. č. P3219 

na rozpočet 2 Cenová nabidka Z investorské Smlouvy O dílo č. /2021 
ze dne 12.3.2021 

na jednání na akci: 
"RMŠ Draček„ Lysá nad Labem" 

POP/S ZMÉN Y : 

I.Návrh změny: 

Prace, které byly provedeny nad rámec dle investorské Smlouw O dílo Č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. 
Tento ZL Č. 10 řeší posuny stávajících litinových těles S doplnění topného żebříku dle požadavku 
provozovatele v Souvislosti Se stavebními úpravami ve stávajícím objektu MŠ 

Cflové gzčíslení: 
víz. příloha č. 1-8"SoupiS vicepracl a mèněpraci - ZL č. 10 bez DPH"': 18 370,80 Kč 

Tento ZL č. 10 má vliv na termín dokončení díla 
,7-/ ~rˇ,"
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