
ZMENOVY LIST Ičrsıø ZL .- 14 
Zhotovitel : 
"BFK service a. s." 
Komenského náměstí 54 
281 44 Zásmuky 
ICO : 27155153 
DIČ : CZ27155153 
Objednatel: 
Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23/1 
289 22 Lysá nad Labem 
IČO I 00239402 
DIČ : CZ00239402 tel.: 602 307 583 

Kønırøıa za TDI
Ý 

REALSTAV MB, spol. S r.o.
I 

.stavebně-technický dozor staveb 
REALSTAV MB, spol. S r.o. 
Břetislav Nádvorník 

Zpúsøh ødesiıánf/'přèäànı/datum : Stavba; 
"Rozšíření mateřské školy Dráček. Lysá nad Labem, k.ú. 

e-mailem, dne 9.3.2022 Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a 

Projektová dokumentace Z 09/2020 
zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., 
Tyršova 155, 572 01 Polička 
Zak. Č. P3219 

Odkazy na dokumentaci 

Cenová nabídka Z investorské Smlouvy O dílo Č. /2021 
ze dne 12.3.2021 

na rozpočet : 

na jednání na akci: 
"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem" 

POPIS ZMĚNY: 
|.Návrh změny: 

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské Smlouvy O dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. ZL 
č. 14 řeší změnu původního prefabrikovanýho soklu, kterýje nově nahrazen pískovcem v tl. 100mm v 
rámci sjednocení nového řešení nový obklad - imitace Kyklopského zdiva tl. 70mm. Dále je zde doplněna 
výměra dekorativnlch pnıků římsy hlavní a podokennl na základě Zaměření na stavbě. Z důvodu 
zjištëného stavu zdegradovaných stávajících Sloupků - výplň zábradlí balkónu bylo rozhodnuto O jejich 
nahrazení novými. V souvislosti S výše uvedeným navrhem změn a úprav souvisí adekvátně odpočty. 

Cenové flčíslení: 

viz. příloha č. 1-8"Soupis viceprací a méněprací - ZL č. 14 bez DPH": 138 892,48 Kč 

Tento ZL č. 14 má vliv na termín dokončení díla 
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