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Odkazy na dokumentaci : Projektová dokumentace Z 09/2020 
zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o.. 
Tyršova 155. 572 01 Polička 
Zak. Č. P3219 

"Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Lito 

na rozpočet z Cenová nabídka Z investorské Srnlouvy O dílo Č. /2021 
Ze dne 12.3.2021 

na jednání na akci: 
"RMŠ Dráćek, Lysá nad Labem" _ 

POPIS ZMĚNY: 
I.Návrh změny: 

č. 15a řeší skutečný Způsob provedení vlastní pokládky podlahového potrubí k nesystémové podlahové 
izolaci S nutností dodatečné fixace, kdy při provádění betonáže docházelo k vyplavování a nadzvedáváni 
Skladby podlah. Ve skladbě podlah viz. tabulka místností, systémová podlahová deska byla navıžena. 
Bohužel při realizaci se zjistilo, že tato deska být použita nemůže vzhledem k limitnim výškám skladby 
podlah vùci schodišti. Dále bylo S ohledem na termlnovou negarantovanost objednaného zboží tj. 
uvażovaný ref. výrobce TČ Stiebel (Příloha Č. 1), dtto parametry dle PD a TZ, zhotovitelem předložena 
adekvátní náhrada za splnění požadovaných parametrů v PD- Část ÚT schválena GP a projektantem 
profese náhrada TČ, a to výrobcem REGULUS. S touto zaménou se pojí i Částečná změna vybaveni ÚT 
sestavy, víz. příloha č. 2 (chéma zapojení , výrobce Regulus). Dále pro zajištění dlouhé životností 
zásobníku TUV a Snížení nároků uživateli (tj. nutné servísovánl a pravidelná výměna AlMg anody 1x/ á 

Cenové zyčíslení: 

iTento ZL č. 15a má vllv na terrnin dokončení díla 
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Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy O dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. ZL 

viz. příloha Č. 1-8"Soupis víceprací a méněpracl - ZL Č. 15a bez DPH": 55 385,00 K


