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Cenová nabídka Z ínvestorské Smlouvy O dílo Č. 
ze dne 12.3.2021 

“RMŠ Dráček, Lysá nad Labem“ 

POPIS ZMĚNY : 

l.Návrh změny: 

(Stavokomplet) 

Cenové flčíslení: 

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy O dílo Č. 565/2021 ze dne 12.3.2021 ZL 
Č. 18b nám řeší provedení nové vodovodní přípojky Z nového nápojného místa viz. PD-ZT1-4_R1_ 
Důvodem byla skutečnost, že v době realizace výstavby rekonstrukce MŠ nebyla provedena příprava tj ( 

připravené PE potrubí DN 63 na pozemek investora), ke kterému se měla připojit a vystrojit vlastní VŠ 
Dále pro kanalizaci splaskovou bylo zjištěno, že v místě nápojném, tedy uvažované napojení do RŠ bylo 
zjištěno, že po výtoku splašek Z MŠ do uvažované RŠ nebylo dosaženo minimálních spádů pro DN 160mm 
po proměřenl a vznikala by nutnost osadit přećerpávající Šachtu. Z těchto důvodů bylo investorem ve 
spolupráci Z GP navržena nová kanalizační přípojka (tak aby byly zachovány minimálnl spády pro 
splaškovou kanalizaci), která byla realizována v souběhu S vodovodní přlpojkou ukončenou betonovcu RŠ 
a VŠ v dosažených hloubkách dle aktuálního stavu umístění. Tyto skutečností měli dopad na nutnost 
opětovného přepracování PD ( nová vodovodní přípojka+ kanalizace ), vćetně projednání se správcı sítí 
Stavokomplet, tak aby bylo v souladu S jejími požadavky. Součástí tohoto ZL Č. 18b jsou: situace objekt 
D1 .01 a D1.02 (5/2020)- příloha Č. 1; Situace kanalizační přípojky (01/2022)- příloha Č. 2, rozvínutý řez 
ležaté kanalizace (01/2022)- příloha Č. 3, e-mail korespondence mezi GZS,GP,TDS,lNV a správce sítě VaK 

víz. příloha Č. 1-12"Soupis víoepracl a méněpracl - ZL Č. 18b bez DPH": 342 342 58 KČ 

Tento ZL č. 18b má vliv na termín dokončení díla
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