
ZMENOVY LIST Ičrs/0 ZL .~ 19 ` 

Zhotovitel : 
"BFK service a. s." 
Komenského náměstí 54 
281 44 Zásmuky 
IČO : 27155153 
DIČ : CZ27155153 
Objednate/ : 

Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23/1 
289 22 Lysá nad Labem 
IČO : 00239402 
DIČ : CZ00239402 

Kontrola za TD/ 
REALSTAV MB, spol. s r.0. V 

stavebně-technický dozor staveb 
REALSTAV MB, spol. S r.o. 
Břetislav Nádvomík 
tel.: 602 307 583 

Způsob odesílání /předání / datum : Stavba: 
"Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. e-mailem, dne 9.3.2022 Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a 

Odkazy na dokumentaci : 

na rozpočet: 

na jednání na akci: 

Projektová dokumentace Z 09/2020 
żpracovana firmou APOLO CZ s.r.o., 
Tyršova 155. 572 01 Polička 
Zak. č. P3219 

Cenová nabídka Z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 
ze dne 12.3.2021 

"RMŠ Dráček, ljisá nad Labem" 
POPIS ZMĚNY : 

I.Návrh změny: 

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy O dílo Č. 565/2021 Ze dne 12.3.2021. ZL 
č. 19 doplnění krycího uzaviratelného epoxidového nátěru. včetně penetrace Z důvodu nadlimitní vlhkosti betonovaných podlah S ohledem na vzdušnou vlhkost V objektu vyšší >60%. Pro možnost realizaoe pokládky PVC je maximální vlhkost betonových podlah pro podlahové vytápění max do 1,5%, viz. technické podminky pro pokládku PVC 
Cenové gyčísleníz 

viz. příloha Č. 1-7"Soupis víceprací a ménépracl - ZL Č. 19 bez DPH":. 117 570,75 Kč 
Tento ZL č. 19 má vliv na term in dokončení díla jí 
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