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ZMENOVY LIST Ičrsnfø ZL _' 23 
Zhotovitel .' 

"BFK Service a. s." 
Komenského náměstí 54 
281 44 Zásmuky 
IČO : 27155153 
DIQ :_C_Z27155153 
Objěłínatel : 

llllěsto Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23l1 
289 22 Lysá nad Labem 
ICO z 00239402 
Dıc z CZ00230502 

Kontrola za TDI 
REALSTAV MB, spol. S r.o.

I 

stavebně-technický dozor staveb 
REALSTAV MB, spol. S r.o. 
Břetislav Nádvorník 
ra; 602 30_?§83 

Způsob odesílání / předání / datum : 

e-mailem, dne 28.1.2021 1 

Stavba:
7 

"Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. 
Litol, ul. Mírová p.č. QOIB; p.č.St.150; st. 54711; 9014; 90/12 a 

Odkazy na dokumentaci : 

l na rozpočet 1 

na jednání na akci: 

Projeklová dokumentace Z 09l2020 
zpracovaná firmou APOLO CZ S.r.o., 
Tyršova 155, 572 01 Polička 
Zak. Č. P3219 

Cenová nabidka Z inveslorské Smlouvy 0 dilo Č. l'2021 
ze dne 12.3.2021 

'RMŠ Draček, Lysá nad Labem" _ 

141' 
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POPIS ZMEN Y : 

|.Návrh změny: 

Cenové flčíslení: 

Práce, které byly provedeny nad rámec dle inveslorské Smlouvy o dilo č. 565/2021 Ze dne 12.3.2021. 
Tento ZL č. 23 naplňuje požadavek investora na odstranění Stávající panelové cesty a přilehlé plochy me 
rekontruovanou časti objektu Č. 149 a stávající MŠ. Předpokládá se, že se poškozené panely připravý pro 
naklàdku na auto a následně převezou do příslušného odběrného mista k recyklaci 

viz. příloha Č. 1-7"Soupis viceprací a menëprací - ZL č. 23 bez DPH": 206 350,66 Kč 
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Tento ZL Č. 23 má vliv na termín dokončení díla 
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