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Zhotovitel : 
"BFK service a. s." 
Komenského náměstí 54 
281 44 Zásmuky 
ČO : 27155153 
Dıć z CZ27155153 
Objednate/ : 

Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23/1 
289 22 Lysá nad Labem 
Č0 : 00239402 
DJČ : CZ00239402 

Kontrola za TDI
Z 

REALSTAV MB, spol. s r.o. 
stavebně-technický dozor staveb 
REALSTAV MB, spol. S r.o. 
Břetislav Nádvomík 
tel.: 602 307 583 

Způsob odesílání /předání /datum .ˇ Stavba: 
"Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k ú 

e-mailem, dne 9.3.2022 Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.St.150; st. 547/1 ; 90/4; 90/12 a 

Odkazy na dokumentaci 

na rozpočet: 

na jednání na akci: 

Projektová dokumentace Z 09/2020 
zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., 
Tyršova 155, 572 01 Polička 
Zak. Č. P3219 

Cenová nabídka Z investorské Smlouvy o dílo č. 
ze dne 12.3.2021 

"RMŠ Dráček, Lysá nad Labem" 

POPIS ZMENY: 
.Návrh změny: 

Cenové yyčíslení: 

Práce. které byly provedeny nad rámec dle ínvestorskè smlouvy O dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021 ZL 
č. 24 řeší úpravu tloušťky SDK příček doplněné Zhuštěnými UA profily nesoucí výplně otvorů (Zejména 
navýšená hmotnost Z důvodu doplnění oboustranných konexů pro sestavu oken. m.č. 1.13 a 2.12), dal 
doplnění PO SDK kasllků pro probíhající průvlak Z m.č. 1.15 do 1.09 a dále 1.02 a 1.03 Z důvodu splněnı 
požámí ochrany nosných konstrukcí s odolností min. 30min, vyplývající ze skutečného stavu a splne 
aktualizovaného PBŘS. Následnou úpravou se rozumí upřesnění GP skrze truhlářské výplně otvoru poz 
T22, T378, T38a S ohledem na konstrukční výšky a vazba na provozní podmínky v daných prostorech 
Náhrada původních uvažovaných kcí a jejich Změny jsou zohledněny odpočtem 

viz. příloha č. 1-8"Soupis vícepraci a ménéprací - ZL č.24 bez DPH": 184 341 16 Kč 

Tento ZL č. 24 má vliv na temıín dokončení díla 
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