
ZMENOVY LIST Ičfsıø ZL _“ 28 
Zhotovitel: 
"BFK service a. s." 
Komenského náměstí 54 
281 44 Zásmuky 
IČO : 27155153 
DIČ: CZ27155153 
Objodnatol : 

V Ň 7 

|KontroIa za TDI 
Město Lysá nad Labem REALSTAV MB, spol. S r.o. 
Husovo náměstí 23/1 stavebně-technický dozor staveb 
289 22 Lysá nad Labem REALSTAV MB, spol. S r.o. 
IČO : 00239402 Břetislav Náđvørnik 
DIČ : CZ00239402 tel.: 602 307 583 
Způsob odesílání /předání / datum .' Stavba: 

e-mailem, dne 21.3.2022 ul. Mírová p.‹':. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a 90/13" 
"Rozšíření mateřské školy Dráćek, Lysá nad Labem, k.ú. Lito 

Odkazy na dokumentaci : Projektová dokumentace Z 09/2020 
zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., 
Tyršova 155, 572 O1 Polička 
Zak. Č. P3219 

Cenová nabídka Z ínvestorské Smlouvy o dílo Č. /2021 
ze dne 12.3.2021 

na rozpočet : 

na jednání na akci: 
"RMŠ Draček, Lysá nad Labem" 

POPIS ZMĚNY : 

|.Návrh změny: 

Práce, které byly provedeny nad rámec dle lnvestorské smlouvy O dílo Č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. ZL 
Č. 28 doplňuje sběmou část tzv. jímku seskládanou Z potrubí PVC KGEM DN 400 Zakrytý nástavcem a 
poklopem pro splaškové vody od Zañzovacích předmětů v 1.S vzhledem ke skutečné výšce Ieżatého 
potrubí od +/~0,000 v objektu, které bylo nutné výškově uzpůsobit S ohledem na nové nápojné místo RŠ 
splaškové kanalizace (nová vybudovaná kanalizační přípojka) _ Sbëmá jímka nebyla součástí W a PD 
Cenové zyčíslení: 

Tento ZL č. 28 má vliv na termín dokončení dila 
í ._ 2 

víz. příloha Č. 1-8"Soupis víoepracl a méněprací - ZL č. 28 bez DPH": 18 019,40 Kč 
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